@ CCI CAEN
NORMANDIE

Cellule Marchés Publics

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Travaux d'extension du dallage béton du terre-plein de
stockage de ferraille du Quai de Blainville sur Orne

Chambre de Commerce et d'Industrie Caen Normandie
1 Rue René Cassin - Saint-Contest
14911 CAEN CEDEX



L'ESSENTIEL DU CONTRAT

— Obiet Travaux d'extension du dallage béton du terre-plein de stockage de
—_— ) ferraille du Quai de Blainville sur Orne
E Type de contrat Marché public
@ Tranches optionnelles Sans tranches optionnelles
lo) .

—~ Clauses sociales Sans
@ Clauses

. Sans

environnementales

8 Durée / Délai 7 semaines
(:) Reconduction Sans
:€ Prix Prix global forfaitaire
Variation des prix Avec
@ Avance Avec




SOMMAIRE

1 - Dispositions générales du CONTIat ..o e 5
1.1 = ODJET AU CONTIAL ottt bbbttt st st beeneas 5
1.2 - DECOMPOSItION AU CONTIAL ..ot 5
1.3 - Réalisation de prestations SIMIlaireS.......ccviereiiireieeseree e 5

2 - PIECES CONTrACTUEBIIES ..t 5

3 = IO VENANTS .. 5
R I (g Yl Ko T Y PR 5
3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs ........cccoevieneiniseies s 5

4 - Confidentialité et mesures de SECUNTE ... e 5

5 - Durée et délais d'@XECUTION .....viuiiiiiiieieie bbb 6
5.7 - DEIAI A'EXECULION ...ttt ettt bbbttt sttt e e bt s 6

D = P IIX ittt E Rt n e 6
6.1 - Caracteristiques des PriX PratiQUES ......ccuoeeirieirreirisieisiee et 6
6.2 - Modalités de variation dES PriX ....uiuiiieiieiierieise et 6

7 = GAranti€S FINANCIEIES ...cuiiuiieiiiieieeiee ettt e ettt b et b et b e b et ettt e b et nes 7

8 = AAVANICE .ttt E Rt n e r e 7
8.1 - Conditions de versement et de rembourseEMENt ........ccccoviiiiierciiie e 7
8.2 - Garanties finanCieres de 'aVanCe ... 7

9 - Modalités de reglement des COMPLES ......ccuciiiiiiiiciic e 8
9.1 - Décomptes et aCOMPLES MENSUEIS ....iviiiiiiieieise e 8
9.2 - Présentation des demandes de Pai€mMENT .......ccociriiiiieiiciisee e 8
9.3 - Délai global de pai@mMeNT.......cciiiiiiiic e 8
9.4 - Paiement des COTratanTs ..o i 9
9.5 - Paiement des SOUS-Traitants ......coeiiiieieiieriec et 9

10 - Conditions d'exécution des Prestations. ... s 9
10.1 - Caracteristiques des matériaux €t ProduItS ..o 9
10.2 - IMPlantation dES OUVIAGES. .......eiviiiiiiiicii ittt 9
10.3 - Préparation et coordination des traVauX .......c.ccceriiirieiieeiseeee e 9

10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travauX.........cccoceeerveereneenenn 9
10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier.........cccoceeveene. 10
10.3.3 - Reqgistre de Chantier ..o i 10

10.4 - ETUAES A'@XECUTION ..viiitieeee ettt sttt ettt es 10
10.5 - Installation et organisation du Chantier ... 10
10.5.1 - Installation de Chantier.......cviiii s 10
10.5.2 - Signalisation de Chantier ... 10

10.6 - Dispositions particulieres a I'achevement du chantier ... 10
10.6.1 - Gestion des déchets de Chantier ... e 10
10.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieuX .........cccoueee. 11
10.6.3 - Documents a fournir apres EXECULION .......ciieiiiciiee e 11

11 - Développement AUIADIE ..o 11
12 = RECEPTION 1.ttt ettt bttt b ettt bbb b e bt et neren et 11

12.1 = RECEPLION AES TrAVAUX ..vtvvviriteieitete sttt 11



12.1.1 - Dispositions applicables a 1a réCeption ........cccoieieiriiienece e 11

12.1.2 - EPreuves CONCIUANTES .....c.iiitiiiciiicst e 11

13 - Garantie des PreStatioNS......u it 11
T4 = PONAITES ..ttt bbbttt b et nas 11
14.7 - PENAIITES A@ MELANd. ..t 11
14.2 - Pénalité pour travail disSIMUIE ..........cioiiiiiiii e 12
14.3 - Autres PENalités SPECITIQUES......iiiiiiieise et 12
15 = ASSUTGINCES .tttk e et bbbkttt bbbt bt b e bt e e b e b e bt bt bt e b e et e s et et b e b en e 12
16 - RESIIIAtION AU CONTIAT ...ttt 12
16.1 - CoNditions de FESIHIATION ....c.eiviiiiiiiiee e 12
16.2 - Redressement ou liquidation JUICIAIre.........eeeiiiiiiiiiieese e 12
17 - Réglement des [itiges €t laNQUES .......c.ci i 13

18 = DEIOGALIONS ...ttt bbbt bbbt bbb st ettt 13



1 - Dispositions génerales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent :
Travaux d'extension du dallage béton du terre-plein de stockage de ferraille du Quai de Blainville sur Orne

Lieu(x) d'exécution :

Quai de Blainville-sur-Orne
Rue du Canal

14550 Blainville sur Orne

1.2 - Décomposition du contrat

Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la
commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la notification du
présent marché.

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 41 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de
contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financieres (DPGF)

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

- L'offre du titulaire (mémoire technique et ses annexes)

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants.

3 - Intervenants

3.1 - Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.

3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est prévue pour cette opération. En revanche, le maitre de
I'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention et procede, avec le concours du ou des titulaires, a une
analyse des risques afin d'élaborer le plan de prévention.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.
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5 - Durée et délais d'exécution

5.1 - Délai d'execution
L'exécution des prestations aura lieu du 10/06/2025 au 24/07/2025.

Le délai d'exécution est de 7 semaines incluant 4 semaines de préparation.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de I'article 18.2 du
CCAG-Travaux.

En vue de l'application éventuelle de I'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées d'intempéries
réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 5 jours.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 3 du CCAG-Travaux, les délais d'exécution des travaux seront
prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomenes naturels ci-apres dépassera son
intensité limite au-dela de la durée indiquée :

Nature du phénomene Intensité limite Durée
Gel -5°C a 8h du matin 5 jour(s)
Pluie 30 mm sur 24h 5 jour(s)
Vent 70 km/heure 5 jour(s)
Neige 10 cm en 2 heures 5 jour(s)

Le lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels est la station météorologique de :
Carpiquet

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le plan de prévention, de la notification du
marché a l'expiration du délai de garantie de parfait achevement.

6.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 05/2025 ; ce mois est appelé "
mois zéro ".

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la formule :
Cn =15.0% + 85.0% (TPO1 (d-3) / TPO1 (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n-nombre de mois de décalage) : valeur de I'index de référence au mois n diminué du nombre de mois de décalage
(sous réserve que le mois n soit postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de décalage).

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix s'opere sur la base de la derniere valeur d'index connue au moment de I'application de la
formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.
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L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est I'index TPO1 « Index Travaux Publics -
Index général TP - Base 2010 ».

7 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera
constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des
paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande ou, si les deux
parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la retenue de garantie
correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une
garantie a premiere demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie.

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Travaux.

8.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou
le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de I'acte d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa durée est inférieure ou
égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale a 5,00 % d'une somme égale a douze
fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Ce taux est fixé a 10,00 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise mentionnée a l'article R.
2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou dépasse
65,00 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des prestations
individualisées par membre, et le taux de I'avance est déterminé au regard de la taille d'entreprise de chacun des membres.
A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du mandataire qui aura la charge de la répartir entre les
membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes
dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et
R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

8.2 - Garanties financiéres de I'avance

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d’'une caution personnelle et solidaire ou
d’une garantie a premieére demande a concurrence de 100.00% du montant de l'avance.
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9 - Modalités de reglement des comptes

9.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 12 du CCAG-Travaux. Les acomptes
seront versés mensuellement.

Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont pas connues, le
pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général. Le décompte général et définitif lie définitivement les parties,
sauf en ce qui concerne la variation de prix afférente au solde.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire le montant de cette variation de prix au plus tard dix jours
apres la publication de l'indice ou l'index de référence permettant de calculer la variation du solde. La date de cette
notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.

9.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de facturation
Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter apres avoir
rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de notification du
message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas
échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une
facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions |égislatives ou réglementaires, les factures électroniques
transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture, la numérotation
pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, les
reférences du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le systeme d'information financiere et comptable du
destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du service chargé du
paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;
9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de reglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture, attribués a chaque
établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de I'article R. 123-221 du code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 18140001100100
9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des
demandes de paiement.
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En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité forfaitaire pour
frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la
Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du
semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a
I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique,
ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a I'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-Travaux.

9.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les conditions des articles L.
2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique. Conformément a la réglementation, sans
validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme validée.

10 - Conditions d'exécution des prestations

Adresse d'exécution :

Quai de Blainville
Rue du Canal
14550 BLAINVILLE SUR ORNE

Notification par le biais du profil d'acheteur
La notification par le biais du profil d'acheteur d'une décision, observation ou information faisant courir un délai n'est pas
prévue.

10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas
laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge aux dispositions des dites pieces.
Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent étre conformes aux normes visées par le cahier
des charges.

Cf: ccTP
10.2 - Implantation des ouvrages

Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

10.3 - Préparation et coordination des travaux
10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 4 semaines. Le délai
d'exécution est de 7 semaines incluant 4 semaines de préparation.

Dans le cadre de ['élaboration du plan de prévention, maitre d'ouvrage et titulaire(s) doivent effectuer, pendant la période
de préparation, les opérations suivantes :

- le maitre d'ouvrage a la charge d'organiser, conformément a l'article R. 4512-2 a 5 du Code du travail, une inspection
commune a laquelle participent les titulaires ;

- les titulaires participent a l'inspection commune préalable des lieux de travail, des installations et des matériaux
conformément a l'article R.4512-2 a 5 du Code du travail ;

- les titulaires analysent les risques liés a I'opération afin de définir les mesures de préventions ;
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- les titulaires élaborent, conjointement avec le maitre de I'ouvrage, le plan de prévention des risques au sens de l'article R.
4512-6 a 16 du Code du travail. Ces obligations sont applicables a chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-
traitants).

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages
provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre 30 jours au plus tard apres la
notification du marché.

10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est a prévoir pour cette opération. Par contre, elle fait I'objet d'un
plan de prévention.

Le maitre d'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent
I'ensemble des entreprises intervenant dans |'opération. Il a aussi I'obligation d'alerter I'entrepreneur en cas de danger grave
a I'encontre d'un des salariés de cette entreprise et possibilité d'arréter tout ou partie du chantier et coordonne les nouvelles
mesures de prévention qui seraient prises a |'occasion d'organisation d'inspections ou de réunions périodiques.

Chaque titulaire est responsable de la mise en ceuvre des mesures prévues par le plan de prévention, de la reprise de ces
mesures préalables en cas de sous-traitants déclarés en cours de travaux, Il est aussi responsable de la mise a jour du plan
de prévention faisant suite a de nouvelles inspections. Par contre, chaque entreprise est tenue d'informer ses salariés des
risques et des mesures de prévention prises et demeure responsable de I'application de ces mesures, nécessaires a la
protection de son personnel.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation sur plan des
locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et
d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiene
sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'acces aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du
chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de I'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des travailleurs handicapés.

10.3.3 - Registre de chantier

Il n'est pas prévu de registre de chantier.

10.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications
techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de détail, au visa du maitre
d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours apres leur réception.

10.5 - Installation et organisation du chantier
10.5.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a I'établissement et a
I'entretien de ses installations de chantier.

10.5.2 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la circulation sur la
voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiere.

10.6 - Dispositions particulieres a I'achevement du chantier
10.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du maitre de I'ouvrage
en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets, pendant la durée du chantier.
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Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il met en ceuvre
et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte,
au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de
leur tragabilité.

10.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le délai
d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en
état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

10.6.3 - Documents a fournir apres exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents suivants :
Cf: CCTP

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres exécution par les titulaires, une pénalité égale
a1 000,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.

11 - Développement durable

[l n'est prévu aucune obligation environnementale dans I'exécution du marché.

12 - Réception

12.1 - Réception des travaux
12.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux du marché dans les conditions de I'article 41 du CCAG-Travaux.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou seront considérés
comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de réception.

12.1.2 - Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves définies aux pieces
techniques du cahier des charges.

13 - Garantie des prestations

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achevement de 1 an dont le point de départ est la date de réception des
travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font I'objet d'une réception partielle court a compter de la date
d'effet de cette réception partielle.

14 - Pénalités

14.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour
calendaire, une pénalité fixée a 150.00 €.
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Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des pénalités de retard.
Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

14.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiere de travail dissimulé par
dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité correspondant a 10,00 % du
montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de sanction pénale
par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

14.3 - Autres pénalités spécifiques
En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer une pénalité
forfaitaire fixée a 100,00 € par absence.

15 - Assurances

Conformément aux dispositions de I'article 8 du CCAG-Travauy, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit justifier,
dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire
des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil, garantissant les tiers en
cas d'accidents ou de dommages causés par |'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

16 - Résiliation du contrat

16.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a titre
d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA
non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R. 2143-10 du Code
de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D.
8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a I'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat
sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques du titulaire.

16.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur par le
titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il entend exiger
I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une
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procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a
expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la mise en demeure,
la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant |'expiration dudit délai,
le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a poursuivre
I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

17 - Reglement des litiges et lanques

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Caen est compétent en la matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi doivent étre
entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée conforme a I'original par un
traducteur assermenté.

18 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux

- L'article 5.1 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux

- L'article 6.2 du CCAP déroge a l'article 9.4.4 du CCAG - Travaux
- L'article 10 du CCAP déroge a l'article 3.1 du CCAG - Travaux

- L'article 10.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux
- L'article 10.3.3 du CCAP déroge a l'article 28.5 du CCAG - Travaux
- L'article 10.6.3 du CCAP déroge a I'article 40 du CCAG - Travaux
- L'article 11 du CCAP déroge a l'article 20.2 du CCAG - Travaux

- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux
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