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ARTICLE 1- OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent les conditions
d'exécution des travaux tous corps d'état, pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique du
batiment du centre de finances publiques de Figeac - 58, avenue Philibert Delprat a Figeac.).

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le/ les cahier(s) des clauses
techniques particuliéres (CCTP).

1.2 - Durée du marché

La durée de réalisation des travaux est estimée a 9 mois a compter de I'OS de démarrage délivré par le maitre
d’ceuvre.

Elle inclut la période de préparation du chantier dont la durée est définie a I'article 9.1 du présent CCAP.

1.3 - Marché a tranches - Variantes - PSE

1.3.1- Tranches optionnelles
Sans objet.

1.3.2 - Variantes :

Les variantes sont interdites.

1.3.3 - Prestation supplémentaires éventuelles

Le marché comporte une PSE obligatoire définie au sein du CCTP :

Lot 3- ETANCHEITE - PSE : Création d’une noue dans I'étanchéité existante

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas retenir la PSE a I'issue de la consultation.

1.4 - Allotissement

Les travaux sont répartis en 09 lots qui sont traités en marchés séparés, a savoir :
- Lot 01 - Gros CEuvre
- Lot 02 — Echafaudage
- Lot 03 — Etanchéité
- Lot 04 — Menuiseries Extérieures
- Lot 05— Vétures
- Lot06-ITE
- Lot 07 — Platrerie — Peinture
- Lot 08 — Electricité — CVC
- Lot 09 - Serrurerie

1.5 - Marché similaire

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de recours ultérieur a la procédure sans
publicité ni mise en concurrence pour la réalisation de livraisons complémentaires exécutées par le
fournisseur initial et Jou similaires au sens de I'article R 2122-7 du Code de la commande publique.
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1.6 - Maitrise d’ceuvre

Le marché conclu avec le maitre d’ceuvre, SARL MONTAL MESTIRI ARCHITECTES, comporte une mission de
base conformément au code de la commande publique. La mission ainsi confiée comporte les éléments de
mission suivants :

» La mission de base qui comprend :
O Les études d’avant-projet (AVP) ;
O Les études de projet (PRO) ;
0 Lassistance pour la passation des marchés de travaux (AMT) ;
O Levisa des documents d’exécution réalisés par les entreprises (VISA) ;

O Ladirection de I'exécution du ou des contrats de travaux (DET) étant précisé que les travaux seront
réalisés en lots séparés ;

0 Lassistance apportée au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la
période de garantie de parfait achevement.

> Des éléments de mission complémentaires :
0 Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) ;

1.7 - Controle technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contrdle technique dans les conditions prévues
par les articles L.111-23 a L.111-26 et R. 111-38 a R.111-42 du code de la construction et de I'habitation.

Le contrbleur technique est :

SOCOTEC CONSTRUCTION

P6le Construction & Immobilier Midi Pyrénées

Agence Construction Montauban

Agence Construction Montauban, Parc d'Activités Albasud, 101 route de Montbartier,
82000 MONTAUBAN

La mission de contrble technique définie par le décret n°® 99-443 du 28 mai 1999, portant approbation du
cahier des clauses techniques générales relatif aux marchés de contrdle technique.
Les missions de contréle technique définies pour cette opération sont les suivantes :

> Les missions de base :
- Mission L, portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables ;
» Des missions complémentaires normalisées :

- Mission LE relative a la solidité des existants ;
- Mission SEl relative a la sécurité des personnes dans les ERP et IGH

1.8 - Coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé

Le coordonnateur SPS est :
Société P.G.P
61 avenue de Gambetta
Boite a Lettre n°1
82 000 MONTAUBAN
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Le chantier est soumis aux dispositions de la loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993, portant sur la sécurité, la
protection, et la santé des travailleurs, et de ses textes d’application dont le code du travail.

La mission confiée au CSPS répond aux obligations fixées aux articles L. 4531-1 et suivants du code du travail.
Les ouvrages a réaliser relevent de la catégorie 2.

Le CSPS établit notamment le Plan Général de Coordination Sécurité - Protection Santé (P.G.C.S.P.S.) qui sera
tenu en permanence sur le chantier.

Le Titulaire établit son Plan Particulier de Sécurité - Protection Santé (P.P.S.P.S.) pour transmission au
Coordonnateur et au Maitre d’CEuvre.

Le Titulaire est réputé avoir, dans son offre, tenu compte de toutes les sujétions et demandes du
Coordonnateur, et, pendant I'exécution du présent marché, faire, en accord avec le Coordonnateur, toutes
remarques susceptibles d'améliorer la sécurité et de faciliter les interventions ultérieures sur |'ouvrage, et ce,
pendant toute la durée de son interventions et des travaux, notamment en communiquant au Coordonnateur
tous documents, plans, croquis établis par ses soins et de communiquer au Coordonnateur toutes précisions
ou renseignements que celui-ci pourrait étre amené a lui demander.

Le Titulaire répond favorablement a toutes les sollicitations provenant du CSPS tant en ce qui concerne la
production de documents que pour la participation aux réunions organisées par ces derniers. Il ne pourra
formuler aucune réclamation au cas ou, pendant I'exécution des travaux, des changements de méthode, de
matériaux ou de technique seraient rendus nécessaires pour I'amélioration de I'hygiéne et de la sécurité du
chantier. Il ne pourra pas davantage se prévaloir des directives imposées par le Coordonnateur de sécurité -
santé pour demander une augmentation du prix de son marché.

Les missions de CSPS sont de deuxiéme catégorie.

1.9 - Coordination des systémes de sécurité incendie

Sans Objet

1.10 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

Cette mission est assurée par SARL MONTAL MESTIRI ARCHITECTES. Elle est désignée dans les différents
documents sous le nom de « OPC ».

1.11 - Innovation

Sans Objet

1.12 — Clauses développement durable

Le titulaire prendra en compte dans le cadre de ses missions de travaux la présence des martinets, considérés
comme espece protégé, présente ou de passage sur le batiment et a appliquer les mesures nécessaires pour
éviter toute destruction, modification et obstruction d’accés aux nids et dortoirs des oiseaux. La mise en
place de composants écologiques ou recyclés offrant les performances attendues sera a étudier pour la
protection de la faune locale.

Il convient de préserver au maximum |'acces aux cavités existantes et de de poser des nichoirs adaptés a base
de matiére organique.

Le Titulaire est réputé connaitre et mettre en ceuvre les modifications reglementaires relatives a la protection
de I'environnement. Ces modifications n‘ont pas a étre constatées par voie d’avenant. Néanmoins, le Maitre
d’ouvrage se réserve la possibilité de demander au Titulaire de justifier l'intégration de ces évolutions
réglementaires dans le fonctionnement de ses activités.
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A cet effet il doit notamment mettre en place une démarche de développement durable conforme au CCTP
du marché et relatif au traitement des déchets de chantier et a la clause annexée a I'acte d’engagement
(Annexe 1 : clause Environnementale)

Il est mis en place une «clause cliquet » relative aux performances carbone, énergétique et qualité
environnementale : En cas de modification dans I'exécution des prestations prévues au CCTP du lot concerné,
qu’elle qu’en soit 'origine, le titulaire propose dans son devis une solution nouvelle qui ne peut qu’améliorer
la performance carbone, la performance énergétique et la qualité environnementale des systémes,
équipements et matériaux employés, ou a défaut les maintenir. En cas d’'impossibilité pour des raisons d’ordre
techniques dOment motivées, le titulaire propose une compensation carbone, énergétique ou
environnementale sur une autre partie des prestations exécutées.

1.13 - Certificats d’économie d’énergie : Dispositif de valorisation des certificats d’économie
d’énergie

Le Titulaire devra dans la mesure du possible proposer des travaux et équipements éligibles au dispositif des
CEE et respecter toutes les conditions techniques d’attribution définies dans les fiches d’opérations
standardisées tertiaire, industrie, réseau ou transport. Les CEE sont conservés par le Maftre d’ouvrage qui se
charge ainsi de leur valorisation.

Le maftre d’ouvrage est accompagné dans cette démarche par une entreprise tierce titulaire de |'accord-
cadre « ACCOMPAGNEMENT A LA VALORISATION D'ACTIONS D'EFFICACITE ENERGETIQUE VIA LE
DISPOSITIF DES CERTIFICATS D'ECONOMIES D'ENERGIE (CEE) » de la Direction des Achats de I'Etat.

Cette entreprise tierce se charge de contrbler les travaux et de déposer les dossiers au PNCEE, pour
labellisation et vente a I'obligé. Le maitre d’ouvrage recoit la compensation financiére en contrepartie des
travaux d’efficacité énergétique réalisés.

Cette entreprise tierce pourra mettre en ceuvre les actions suivantes :
« Des moyens de mesure, de reporting des opérations réalisées donnant droit aux CEE et de restitution des
résultats obtenus ;

« La proposition d’un plan de progrés, notamment pour I'amélioration des échanges avec le mafitre d’ouvrage
bénéficiaire, la réduction des délais de paiement de la contribution financiere, etc.

» Veille réglementaire et information auprés du maitre d'ouvrage bénéficiaire et de I'acheteur en cas
d'évolution.

Le Titulaire veillera a répondre aux sollicitations de I'entreprise tierce dans toutes les actions qu’elle serait
amenée a mettre en ceuvre au service du maitre d’ouvrage.

Les piéces techniques utiles permettant d'évaluer le potentiel CEE en [MWhcumac] pour la ou les opérations
concernées sont transmises a I'entreprise tierce dés qu’elles sont disponibles.

1.14 - Assistance a la démarche d’insertion par I'activité économique

Sans Objet.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG Travaux, les piéces constitutives du marché, dont I'exemplaire conservé
par I'administration fait seule foi, sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

- L'acte d’engagement (AE) et ses annexes ;
- Le présent CCAP dont I'exemplaire détenu par I'administration fait seul foi ;
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- Les annexes du CCAP dont I'exemplaire détenu par I'administration fait seul foi ;

- Le CCTP propre a chaque lot, assorti des documents techniques (plans, ...)

- Le plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé
(PGCSPS) ;

- Le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux ;

- Cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux, approuvé par lI'arrété du 30 mars 2021 ;

- Lerapport initial du bureau de contrdle ;

- L'offre technique du titulaire ;

- La DPGF telle que définie a I'article 3.2.1 du présent CCAP;

NOTA : En cas de contradiction entre deux ou plusieurs plans, les plans dressés a la plus grande échelle auront
la priorité. Les spécifications non portées aux CCTP mais inscrites sur les plans ont méme valeur que celles
des CCTP.

En cas de contradiction entre les pieces écrites et plans, il appartient au maitre d'ceuvre de fixer les
prestations a exécuter, conformément au marché (CCTP ou plan) sans que cela ouvre droit a une
rémunération complémentaire.

Les conditions générales de vente, conditions générales de service ou autres stipulations apparentées, remises
par le titulaire dans son offre sont nulles et non avenues.

ARTICLE 3 - PRIXET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES, VARIATION DANS LES PRIX/REGLEMENT DES
COMPTES

3.1 - Répartition des paiements

L'acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a l'entrepreneur mandataire, a ses
cocontractants et a ses sous-traitants, le cas échéant.

3.2 - Contenu des prix et mode d'évaluation des ouvrages - Travaux modificatifs - Exécution
complémentaire

3.2.1- Contenu des prix et mode d’évaluation des ouvrages

Les ouvrages faisant I'objet du marché sont réglés a prix global et forfaitaire.

Le prix du marché est hors TVA et réputé établi aux conditions économiques du mois de référence porté a
I'acte d’engagement.

Ce prix du Marché est réputé comprendre toutes les prescriptions, phases successives, garanties, sujétions,
et obligations a prendre en compte pour parvenir a une livraison des ouvrages conforme au marché, a la
réglementation, aux régles de I'art. Le Titulaire ne peut, de ce fait, demander aucune augmentation ou
indemnité supplémentaire sur le prix du marché.

Le prix du marché comprend ainsi toutes les dépenses nécessaires pour I'exécution des prestations et travaux
décrits dans le CCAP, le CCTP et dans tous les documents constituant le marché.

La décomposition du prix global et forfaitaire ne sera considérée comme document contractuel que pour les
prix servant a déterminer :
e Le montant des éventuelles modifications demandées dans les conditions prévues au présent contrat;

e Les décomptes mensuels, ainsi établis en fonction de la décomposition financiére figurant a I'Acte
d’Engagement et compte tenu de I'avancement réel des prestations ;

e Le montant des réfactions.
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La décomposition du prix ne saurait remettre en cause, en aucune maniere, le caractere global et forfaitaire
du prix et, par suite, l'obligation du Titulaire d’exécuter les prestations, indépendamment du volume ou de
I'’étendue des travaux et fournitures devant concourir a la parfaite réalisation de l'ouvrage, tel que défini au
présent contrat.

3.2.2 - Travaux modificatifs et supplémentaires

Il est précisé qu’au cours de I'exécution des travaux et sur l'initiative du maitre d’ceuvre, des fiches de travaux
modificatifs ou supplémentaires peuvent étre émises par celui-ci. Elles définissent :

e Lesfondements réglementaires et contractuels de la modification en cours d’exécution ;
e Le fait générateur des travaux non prévus;

e L'identification du demandeur (maitre d’ceuvre, maitre d’ouvrage, controleur technique, utilisateurs,

)

e Le caractére indispensable des travaux, et urgent ou non urgent :

e La consistance des travaux non prévus avec la limite des prestations de chaque entreprise ;
e Le montant des modifications envisagées ;

e La base de fixation des prix provisoires ;

e Toutes informations complémentaires utiles.

Il est précisé que, si le prix des prestations nécessaires sont inscrits a la DPGF, le maftre d'ceuvre fixe le prix
provisoire sur cette base.

Les entreprises intéressées doivent fournir un devis des travaux modificatifs ou supplémentaires.

Apres visa de cette fiche de travaux modificatifs par le service chargé de I'opération, le maitre d’ceuvre délivre
I'ordre de service d’exécuter les travaux modificatifs ou supplémentaires a I'entrepreneur. L'ordre de service
notifie les prix arrétés par le maitre d’ceuvre. Ces prix sont appliqués pour I'établissement des décomptes
jusqu'a la fixation des prix définitifs.

Dans tous les cas de travaux modificatifs ou supplémentaires, le Titulaire intéressé doit fournir un devis dans
un délai qui ne peut étre supérieur a cinq jours ouvrables.

Si ce délai expire un jour férié, son échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Aprés étude de cette proposition de prestations modificatives par le maitre d’ceuvre, celui-ci délivre, apres
accord du pouvoir adjudicateur un ordre de service d'exécuter ces prestations modificatives ou
supplémentaires au titulaire.

3.2.3 - Exécution complémentaire

En application de l'article 14 du CCAG Travaux, lorsque le montant des prestations exécutées atteint le
montant prévu par le marché, le titulaire poursuit les travaux dans la limite d’'une augmentation de 5 % du
montant contractuel des travaux, a défaut de décision de les arréter notifiée par le titulaire.

Au-dela de cette limite, la poursuite de I'exécution des prestations est subordonnée a la conclusion d'une
décision de poursuivre par le pouvoir adjudicateur ou son représentant.

Sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, cette décision de
poursuivre ne peut bouleverser I'économie du marché ni en changer I'objet.
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3.3 - Réglement des acomptes et du solde

3.3.1 - Modalités du réglement des comptes

Le Mafitre d’Ouvrage met a disposition du Titulaire, du maitre d'ceuvre et des AMO, le systéme de
dématérialisation EDIFLEX. Cet outil permet de gérer la déclaration des quantités, la vérification du service
fait par le maitre d'ceuvre, I'édition de fac-similés de factures du Titulaire et de ses sous-traitants directs, les
avances, les retenues de garanties, les régimes de TVA, les révisions, le respect des régles applicables aux
marchés passés par le Pouvoir Adjudicateur, la tragabilité des documents dans le circuit des intervenants et
leur date de validation.

Le Titulaire s’engage a respecter la convention d'interchange du systéme de gestion dématérialisée de Ila
facturation EDIFLEX jointe en annexe du présent CCAP.

Les modalités de réglement des comptes se déroulent selon les stipulations des articles 12.1 et 12.2 du CCAG
- travaux, avec les précisions suivantes :

- Les travaux sont constatés et réglés selon leur état d'avancement;

- Chaque mois, le Titulaire établit dans EDIFLEX un projet de décompte (appelé Situation de
travaux dans la convention d'interchange annexée au CCAP) établissant le montant total des
sommes auxquelles il prétend du fait de |'exécution des prestations du marché au cours du
mois précédent, tout en précisant les parts relatives a chacun des sous-traitants ayant droit au
paiement direct. Préalablement, le Titulaire fournit au maftre d‘ceuvre I'état d’avancement des
travaux et des approvisionnements réalisés dans le mois précédent et correspondant aux prix.
Cet état doit étre validé par le maitre d'ceuvre avant de remplir le projet de décompte mensuel
; Il sera validé dans les 5 jours par le MOE, puis par le MOA.

- Loutil de dématérialisation édite les factures sur la base du projet de décompte validé par le
Maitre d'ceuvre.

Les dates de présentation des projets de décompte par le Titulaire, de vérification et de validation par le
maitre d'ceuvre, telles qu’elles figurent sur les écrans et les éditions du service EDIFLEX, font foi. Ces dates
valent accusées de réception.

3.3.2 - Réglement des travaux non prévus

Le réglement des travaux ou fournitures non compris dans le prix, et qui sont définis par des fiches de travaux
modificatifs, est opéré de la maniere suivante :

1°) Le prix des ouvrages non prévus dans le marché, mais de méme nature que ceux figurant dans la
décomposition de prix visée a I'article 2 du présent CCAP, est calculé en utilisant les prix d'unité de cette
décomposition. Le co0t de ces ouvrages est révisé a la date d'exécution des travaux et dans les mémes
conditions que les travaux prévus au marché (art. 3.4 ci-apres).

2°) Prix débattus

Dans I'hypothése ou les prix des ouvrages supplémentaires non prévus ne pourraient étre assimilés a ceux des
ouvrages figurant dans la décomposition de prix, ces prix seraient librement débattus entre les parties s'il
s'agit de travaux, ou réglés au déboursé réel affecté du coefficient 1,12 s'il s'agit de fournitures.

Ces prix ne sont ni actualisables ni révisables.

3.4 - Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co0t des travaux sont
réputées réglées par les stipulations ci-aprés :
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3.4.1 - Forme des prix

Les prix sont fermes/révisables suivant les modalités fixées aux articles ci-apres. La variation des prix ne
s'applique pas aux pénalités, retenues, primes, indemnités.

3.4.2 - Mois d’'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois « mois zéro
» (m 0), indiqué a |'acte d'engagement.

3.4.3 - Choix des index de référence

Les index de référence choisis (index nationaux) sont les suivants :

Lot n° INTITULE INDEX"

01 GROS CEUVRE BTO1

02 ECHAFAUDAGE BTO1

03 ETANCHEITE BT53

04 MENUISERIES EXTERIEURES BT19b

05 VETURES 50%BT43 + 50%BT54
06 ITE BTO1

07 PLATRERIE - PEINTURE BT46

08 ELECTRICITE - CVC BT47

09 SERRURERIE BT42

T Ces index sont publiés sur le site internet de I'INSEE ou au Bulletin Officiel du ministére en charge de la
construction.
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3.4.4 - Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision applicable pour le calcul de I'acompte du mois "n" est donné par la formule :
Cn=0,15+0,85x BTn

BTo
Dans laquelle BTn et BTo sont les valeurs de I'index de référence prises respectivement au mois zéro et au
mois "n". (Indiquer les BT en fonction du corps d’état des lots / Le coefficient sera adapté a chacun des lots)
Le mois "n" est le mois d'exécution des prestations.

Clause de sauvegarde :
Si 'augmentation de prix annuelle résultant de la révision est supérieure a 15%, le pouvoir adjudicateur se
réserve la possibilité de résilier le marché sans que le titulaire puisse prétendre a indemnité.

3.4.5 - Clause de réexamen

Le présent marché pourra faire l'objet d'une ou plusieurs modifications conformément aux dispositions de
I'article R2194-1 du code de la commande publique.

Par dérogation a I'article 54 du CCAG Travauyx, il est ainsi envisageable une modification en cours de marché
portant sur la révision de la rémunération induite par des contraintes économiques imprévisibles, extérieures,
et bouleversant I'économie du contrat qui étaient non prévisibles au moment du dépot de I'offre et dOment
justifié. Cette évolution ne concerne que les prestations qui demeurent essentielles a I'exécution du marché.

Le Titulaire présente a cet effet au Représentant du Pouvoir Adjudicateur un mémoire établissant le
dépassement en cause accompagné de toutes piéces justificatives ainsi que de ses propositions pour faire
évoluer les Prestations et leur co(t.

Ces modifications feront I'objet d’un écrit qui prendra obligatoirement la forme d’un avenant et ne pourra
étre supérieur a 10 % du montant initial du marché.

3.4.5 - Application de la T.V.A

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur
lors de I'établissement des piéces d'ordonnancement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de
I'établissement du décompte général, en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements
correspondants.

3.5 - Sous-traitance

Le Titulaire peut, dans les conditions prévues par les articles L.2193-1 et suivants du Code de la commande
publique, sous-traiter sous réserve de |'acceptation des sous-traitants et de I'agrément de leurs conditions de
paiement par le Pouvoir Adjudicateur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 2193-
1 et suivants du Code de la commande publique.

Il ne peut sous-traiter totalement la mission qui lui est confiée.
En cas de sous-traitance partielle, il ne peut faire appel qu'a un organisme disposant de capacités au moins
équivalentes a celles qu’il a présenté dans son dossier de candidature au regard des prestations pour

lesquelles la sous-traitance est envisagée.

Pendant toute la durée du marché, en cas de recours a la sous-traitance, le recours a la sous-traitance directe
doit étre privilégié au maximum par le Titulaire.

Le Titulaire est responsable des travaux sous-traités. Chaque cotraitant est responsable de la gestion de ses
sous-traitants quel que soit leur rang de sous-traitance.
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En complément de l'article 3.6.1.2 du CCAG-Travaux, lors d'une demande d’acceptation de sous-traitant le
Titulaire s'engage a porter a connaissance du sous-traitant, les éléments de Coordination en matiere de
Sécurité, de Protection de la Santé et des Conditions de Travail conformément au Code du Travail.

Si le Titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les piéces citées ci-dessous, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et
son adresse ainsi rédigée :

« J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents pour I'exécution
en sous-traitance du marché n° <..> en date du <..> ayant pour objet <..> Ceci concerne notamment la loi n°
75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance. Mes demandes de paiement seront libellées en euros.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais. Je m’engage en outre a ce qu’un responsable
ayant recu délégation pour nous représenter et maitrisant le francais lu, écrit et parlé soit présent de maniére
continue pendant la durée de notre intervention sur le chantier. »

3.6 - Désignation de sous-traitant indirect en cours de marché

Dans I'hypothése d’une sous-traitance indirecte, le Titulaire transmet au Pouvoir Adjudicateur pour
acceptation et agrément, au Maitre d’ceuvre, au conducteur d’opération et au Coordonnateur SPS :

- Une déclaration de sous-traitance de rang supérieur a un, conforme au modeéle joint au
marché complétée et signée, et comportant tous les éléments demandés a I'article qui
précéde,

- Une copie de la caution personnelle et solidaire que le sous-traitant donneur d’ordre a
I'obligation de fournir a son sous-traitant pour lui garantir ses conditions de paiement, sauf
en cas de délégation de paiement, prévue par |'article 3.6.2.4 du CCAG.

Si, au cours de la vie du marché, I'étendue des prestations confiées au sous-traitant indirect est modifiée, le
Titulaire transmet une déclaration modificative de sous-traitance de rang supérieur, accompagnée de la
caution personnelle et solidaire complémentaire, et dans les mémes conditions que pour la déclaration de
sous-traitance initiale.

3.7 - Paiement des sous-traitants

Le paiement direct du sous-traitant s'effectue en application des dispositions réglementaires en vigueur. A
droit au paiement direct, tout sous-traitant dont le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur
ab600€TTC.

Le cas échéant, le paiement du sous-traitant indirect intervient selon les modalités fixées aux articles 3.6.2.4
et suivants du CCAG Travaux: soit directement par le maitre d’ouvrage aprés signature par le pouvoir
adjudicateur d'une délégation de paiement, soit par I'entrepreneur principal du sous-traitant indirect (le sous-
traitant de premier rang) apres réception d’une copie de la caution personnelle et solidaire de celui-ci.

Les dispositions de I'article 283-2 nonies du Code général des impdts relatives au régime d’autoliquidation de
la TVA dans le secteur du batiment et des travaux publics s’appliquent au présent contrat. Ainsi la TVA due
au titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant est acquittée par le donneur d’ordre assujetti
a la TVA. Donc, le sous-traitant déclare uniquement le montant hors taxe des prestations exécutées.

Le Titulaire du marché doit attester du contrat passé avec son sous-traitant et de la nature des prestations
sous-traitées justifiant I'autoliquidation dans I'acte spécial de sous-traitance (DC4 ou équivalent).

Les demandes de paiement transmises par le titulaire doivent revétir la mention « autoliquidation » pour
justifier de I'absence de collecte de la TVA par le sous-traitant.
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La demande de paiement du sous-traitant direct est constituée de plusieurs éléments :

- Lafacture de I'entreprise du sous-traitant, qui est exigée par le comptable ;

- Lafacture éditée via I'outil de dématérialisation EDIFLEX a la suite des étapes décrites ci-
dessus ;

- L'attestation de paiement direct établie par le Titulaire et valant acceptation du Titulaire
de la facture du sous-traitant. Comme précisé dans la convention d’interchange d’EDIFLEX
annexée au CCAP du présent marché, cette attestation sera générée par le systéme de
dématérialisation, devra étre signée par le Titulaire puis scannée et attachée au projet de
décompte provisoire établi dans EDIFLEX).

3.8 - Délai de paiement et intéréts moratoires

Pour chaque poste de travaux, les acomptes sont payés dans le délai de 30 jours suivant la réception de la
demande de paiement ; les décomptes partiels définitifs consécutifs a la réception par le pouvoir
adjudicateur sont payés dans le délai de 30 jours suivant la réception de la demande de paiement
correspondante.

Ces délais ne peuvent étre suspendus qu’une seule fois et par envoi d’'un message au Titulaire, huit jours avant

I'expiration du délai via la plateforme EDIFLEX, lui faisant connaftre les raisons qui s'opposent au paiement,
de son fait ou de celui du sous-traitant concerné et précisant les piéces a fournir ou a compléter.

Le rejet doit indiquer qu’il a pour effet de suspendre le délai de paiement.
Le paiement est réputé effectué a la date de virement par le comptable public.

Le défaut de paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a son
opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du
semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points.
Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts commencent a courir a compter du jour suivant la date prévue du réglement et continuent a
courir jusqu’au jour du parfait paiement de la totalité des sommes dues au créancier.

3.9 - Paiement du solde

Les modalités de réglement de la demande de paiement finale et du décompte général se déroulent selon les
stipulations des articles 12.3 et suivants du CCAG-Travaux avec les précisions suivantes :

Aprés achévement des travaux, le Titulaire présente un projet de décompte final des travaux exécutés
décomposant les travaux comme suit :

- 1% partie : travaux prévus au marché
2¢me partie : travaux modificatifs (éventuels)

La premiére partie de ce décompte devra produire intégralement la décomposition du prix détaillée. La
deuxiéme partie comportera les travaux en plus ou en moins-value initialement compris dans le prix, avec
référence aux ordres de service correspondants.

Le délai de paiement du solde court a compter de la date de réception par le Maitre de |'ouvrage du
décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le CCAG travaux.
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ARTICLE 4 - DELAIS D'EXECUTION

4.1 - Délais d'exécution des travaux

4.1.1 - Calendrier prévisionnel d’exécution

[l inclut la période de préparation du chantier dont la durée est définie a I'article 9.1 du présent CCAP, les
jours de congés et d’'intempéries.

Les délais d’exécution propres a chacun des marchés s’insérent dans ce délai global, conformément au
calendrier prévisionnel d'exécution défini ci-aprés et a l'article 1.2 du présent CCAP. lls démarrent a la
premiére intervention de l’entrepreneur sur le chantier et expirent en méme temps que sa derniére
intervention.

Pour chaque marché, le début de I'intervention fait I'objet d’un ordre de service délivré par le maitre d’ceuvre.
4.1.2 - Calendriers détaillés des travaux, des études et de remise de documents

a) Les calendriers détaillés des travaux, des études et de remise des documents sont élaborés par le maitre
d’ceuvre ou le pilote aprées consultation des entrepreneurs titulaires des différents lots, dans le cadre du
calendrier prévisionnel d’exécution figurant au 4.1.1.

Les calendriers détaillés distinguent les différentes prestations dont la construction fait I'objet des travaux.
IIs indiquent en outre, pour chacun des marchés :
- La durée et la date probable des départs des délais d’exécution et de démarrage des
travauy,
- La durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux
interventions successives de I'entrepreneur sur le chantier.

b) Le délai d’exécution propre a chacun des marchés commence a courir a la date d'effet de I'ordre de
service prescrivant a |'entrepreneur concerné de commencer la mise en place des installations de
chantier lui incombant.

c) Au cours du chantier et aprées consultation des différents entrepreneurs concernés, le maitre d’ceuvre
ou le pilote peut modifier le calendrier détaillé des prestations ou le calendrier détaillé d’exécution ou
de remise des documents dans la limite du délai d’exécution de I'ensemble des marchés fixé a I'article
5 de I'acte d’engagement.

Ces modifications tiennent compte toutefois, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de
I'application de Iarticle 4.2 ci-aprés.

d) Le calendrier initial visé en a) éventuellement modifié comme il est indiqué en d), est notifié par ordre de
service a tous les entrepreneurs.

4.2 - Prolongation du délai d'exécution

4.2.1 - Causes légitimes

Par dérogation a l'article 18.2.2 du CCAG-travaux, une prolongation du délai d’exécution ou de la période de
préparation ou le report du début d’exécution, peut étre justifiée par les retards résultant des événements
listés ci-aprés, considérés comme des causes légitimes de retard.

Mais dans la seule mesure ouU leur survenance a une incidence sur le déroulement et la durée des travaux qui
reléve du titulaire et oU ce retard ne lui est pas imputable, ce dont le Titulaire aura la charge de la preuve :
e Un retard résultant d’'un changement du volume des travaux ou une modification de I'importance de
certaines natures d'ouvrages sur demande expresse du Maitre d’ouvrage, ou en cas d‘imprévus non
imputables au Titulaire ;
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e Un retard résultant d'une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus sur
demande expresse du Maitre d’ouvrage ;

e Un retard résultant d’un ajournement ou d’une suspension de travaux décidé par le Maftre d’ouvrage ;

e Un retard dans I'exécution d'opérations préliminaires qui sont a la charge du Maitre d'ouvrage ou de
travaux préalables qui font I'objet d'un autre marché ;

e Le retard résultant des injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’‘arréter tout ou
partie des prestations de la phase de Réalisation ;

e Le retard résultant des intempéries au sens et dans les conditions des dispositions de I'article 4.4.2 ci-
aprés entrainant un arrét de travail sur les chantiers;

e Leretard dans I'exécution du marché imputable a des sujétions imprévues au cours du chantier, ou un
cas de force majeure ;

e L'arrét des travaux enraison d'un ordre de réquisition notifié au Titulaire. Lorsque le Titulaire est amené
a intervenir dans le cadre d'un ordre de réquisition, le délai d'exécution du marché est prolongé de la
durée d'intervention nécessitée par cette situation d'urgence.

e Seront considérés comme des causes légitimes de prorogation des délais, les retards causés par toutes
difficultés d'approvisionnement dOment justifiées sous réserve que l'entrepreneur justifie avoir passé
les commandes en temps et en heure au regard du calendrier de marché.

Toute autre cause du retard imputable au Titulaire ou a ses prestataires, fournisseurs ou sous-traitants, n’est
pas considérée comme une cause légitime de retard.
L'importance de la prolongation ou du report est décidée par le Maitre d’ouvrage, qui la notifie au Titulaire.
Quand le Titulaire invoque la survenance d’une cause légitime, il doit le notifier au Maftre d'ouvrage dans un
délai de cing (5) jours calendaires a compter de la survenance d'une telle cause légitime, par lettre
recommandée avec accusé réception.
La notification fait apparaftre notamment :

e L'événement dont la survenance est invoquée,

e L'incidence et les conséquences sur le déroulement des travaux,

e Les mesures que le Titulaire entend mettre en ceuvre afin d’atténuer les effets de I'événement
sur ses obligations au titre du marché.

Faute d’'avoir notifié la cause légitime dans les formes et délais ainsi définis, le Titulaire ne pourra pas invoquer
la survenance de la cause légitime.

En cas de survenance d'un des cas de cause |Iégitime, aucune pénalité de retard ne sera due, sous réserve que
le titulaire ait mis en ceuvre les mesures nécessaires limitant les conséquences résultant de |'événement.

Les arréts de chantier motivés par des conditions de sécurité, d’ordre ou de propreté sur le chantier et a ses
abords, jugés insuffisantes par les organismes compétents en la matiére ou par le CSPS ou par le Maitre
d’ouvrage, ne pourront donner lieu a aucune prolongation de délai.

Il en est de méme de tous ceux résultant d’'une non-conformité réglementaire constatée par le contréleur
technique.

4.2.2 - Intempéries
Les dispositions suivantes ne sont applicables que pendant la phase de réalisation des travaux.
En vue de I'application de |'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, le nombre de journées d'intempéries réputées

prévisibles est fixé a 10 (dix) jours calendaires par an.

La prolongation en jours calendaires du délai d’exécution dans le cas d’'intempéries, est égale au nombre de
jours ouvrables constatés au-dela des 10 (dix) jours d'intempéries décrits ci-dessus.

CCAP_TRVX_RENO_ENER_CFP_FIGEAC. 17



Il est entendu que la constatation des intempéries relatives au lieu d’exécution des travaux sera faite sur la
base des relevés Météo France : pour la formalisation de cette information, le Titulaire s’adressera a la station
Météo France de référence (Station météo de Faycelles)

Ainsi, les délais d'exécution des travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel
un au moins des phénomeénes naturels ci-apres dépassera I'intensité limite figurant au tableau ci-apres :

NATURE DU PHENOMENE INTENSITE ET DUREE LIMITES

* NEIGE Supérieur ou égal a 5 cm en 24 heures pendant 5
jours consécutifs

* GEL fri . s _po
Inférieur ou égal a -5°C en 24 heures pendant 5
jours consécutifs de 8h a 18 h pour les travaux en
extérieur

* VENT Supérieur ou égal a 80 km/h pendant 24 h
pendant 5 jours consécutifs

* PLUIES 100 mm en 24 h pendant 5 jours consécutifs

[« CANICULES Supérieur ou égal a 5 jours de canicule

En cas de constatation de journée intempérie, I'entrepreneur devra :
e Signaler par mail au Maitre d'ouvrage, le jour méme ou au plus tard dans les 72 heures, les heures
d'intempéries et les taches arrétées,

e Etablir un détail mensuel des intempéries justifiées, arrét par arrét. Ce détail devra notamment
comprendre :

0 La date exacte d’arrét de chantier pour cause d'intempérie,
0 Les causes exactes de cet arrét,

e Joindre au détail mensuel les fiches météo de la FFB ainsi que les déclarations a la Caisse des
Intempéries du Batiment,

e Pour permettre une prolongation du délai d’exécution, ne seront prises en compte que les
journées d’'intempéries, dOment signalées et justifiées, répondant a la triple condition suivante :

0o Qu’elles n"aient concernées que des prestations situées sur le chemin critique du
programme d’exécution en vigueur,

o Qu'elles aient réellement arrété ou retardé I'avancement du chantier, sur constat d’huissier ou sur
constat demandé au Maitre d’ouvrage,
0 Qu’elles aient été reconnues comme telles, par la Caisse des Intempéries du Batiment.

4.2.3 - Force majeure

Aucune partie n‘encourt de responsabilité pour n‘avoir pas accompli, ou avoir accompli avec retard, une
obligation au titre du Marché, dés lors qu’un tel manquement ou retard résulte directement et exclusivement
d’'un événement présentant les caractéristiques de la Force Majeure (selon la définition donnée par la
jurisprudence administrative).

Lorsque I'une des Parties invoque la survenance d’'un événement de Force Majeure, elle doit en justifier et le
notifier par tous moyens et dans le plus bref délai a I'autre Partie. Les Parties se rencontrent alors dans les
plus brefs délais pour en tirer les conséquences sur I'exécution du présent marché.

Ne sont notamment jamais considérés comme cas de force majeure :

- la gréve locale ou sectorielle,

- un sinistre se produisant sur le chantier,

- la défaillance d'une entreprise intervenant sur le chantier.
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En cas de survenance d'un événement de Force Majeure, chacune des Parties a I'obligation de prendre, dans
les meilleurs délais, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour en atténuer I'impact sur
I'exécution de ses propres obligations.

La Partie qui, par action ou omission, aurait sérieusement aggravé les conséquences d'un événement de Force
Majeure ne peut l'invoquer que dans la mesure des effets que I'événement aurait provoqués si cette action
ou omission n‘avait pas eu lieu.

ARTICLE 5 - PENALITES

5.1 - Pénalités pour retard

5.1.1 - Retard dans I'exécution des travaux

Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités de retard appliquées au
titulaire ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché, avant toute application de clause de
variation des prix, mais aprés prise en compte d'un éventuel avenant ayant impacté le prix a la hausse, et au
titre de 'ensemble des prestations effectivement commandées ou devant |'étre de fagon ferme.

Du simple fait de la constatation d’'un retard par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur encourt la retenue
journaliére provisoire indiquée ci-apres, par dérogation a l'article 19.2 du CCAG Travaux.

Cette pénalité sera appliquée, a titre provisoire, en cas de retard d'exécution des travaux constaté par
référence au calendrier détaillé d'exécution élaboré pendant la période de préparation de chantier et
éventuellement modifié comme il a été indiqué au 4.1.3 ci-dessus. Cette provision est constituée a partir du
premier retard constaté et jusqu'a extinction éventuelle de ce retard, et ainsi de suite en cas de nouveau
retard.

Cette retenue peut étre transformée en pénalité définitive si I'une des deux situations suivantes est
constatée :

- I'entrepreneur n’a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution propre a son marché. La
pénalité s'applique au seul retard constaté au regard du délai d’exécution du marché considéré ;

- I'entrepreneur -bien qu’ayant terminé ses travaux dans ce délai- a perturbé la marche du chantier ou
provoqué des retards dans le déroulement des travaux relatifs aux autres marchés. La ou les pénalités
s'appliquent au retard, au regard du calendrier détaillé de I'article 4, ayant préjudicié la marche du marché
conformé au délai de I'opération, au sens de l'article 4.1.1 du présent contrat.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, le Titulaire est redevable de la totalité des pénalités dues, quel que
soit leur montant.

Par dérogation a I'article 19.2.3, le montant des pénalités est fixé selon les modalités décrites ci-aprés :

Montants des pénalités et retenues
MONTANTS
De la retenue journaliére provisoire | De la pénalité journaliére
300 € 300 €

5.1.2 - Absence de suivi des observations du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la
santé

En cas d'absence de suivi des observations du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la
santé portées sur le registre journal, les compte-rendu ou les courriers adressés aux intervenants, il est
appliqué une pénalité de 300 euros par jour calendaire de retard et par objet.
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5.1.3 - Retard d0U a titulaire du lot

En cas de retard dG a un titulaire d'un lot, s'il y a lieu d’'indemniser les titulaires des autres lots, I'indemnisation
est aux frais et risques du titulaire du lot responsable.

5.1.4 - Engagement relatif a la démarche d’insertion par I'activité économique
Sans Objet
5.1.5 - Retard dans la remise des documents

En cas de retard dans la remise des documents (notamment plans, notice de calcul, proces-verbaux d'essais,
documents a fournir au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé), d'échantillons
ou dans l'exécution du bureau de chantier par rapport a la date prévue au calendrier correspondant, il est
appliqué une pénalité de 300 euros par jour calendaire de retard et par objet, déductible des décomptes
mensuels du simple fait de la constatation du retard par le maitre d'ceuvre, ou le pilote, sans mise en demeure
préalable, et indépendamment des pénalités encourues pour retard de travaux qui pourraient en résulter.

Lorsque I'entreprise est a |'origine du retard apporté a I'élaboration des documents demandés par le maitre
d’ceuvre au titre du projet (non-participation aux réunions, non remise de documents ou de renseignements)
et, si les mesures coercitives prévues au présent CCAP et CCAG Travaux ne permettent pas d'y remédier, et
notamment pour le dossier des ouvrages exécutés, la réception sera prononcée avec réserve.

5.1.6 - Retard ou absence aux réunions

En cas de retard non justifié a une réunion prévue dans le cadre du marché, une pénalité de 250 € (deux cent
cinquante euros) par heure au-dela de la premiére demi-heure de retard et par personne convoquée est
encourue.

En cas d’absence non justifiée ou tout refus d'assister a une réunion, une pénalité de 500 € (cing cents euros)
par réunion et par personne convoquée est encourue.

Est considérée comme absence la représentation de I'entreprise par des personnes non qualifiées.

La liste des personnes devant représenter I'entreprise est soumise au maitre d'ceuvre, pendant la période de
préparation pour agrément.

Le montant des pénalisations pour absence ou retard sera déduit du décompte, sans notification préalable,
sur simple constat du maftre d'ceuvre.

5.1.7 - Retard dans la levée de réserve

En cas de retard non justifié a une réunion prévue dans le cadre du marché, une pénalité de 150€ (cent
cinquante euros) par heure au-dela de la premiere demi-heure de retard et par personne convoquée est
encourue.

En cas de retard dans la levée des réserves, soit a partir du 30eme jour aprés la date de réception, il est
appliqué une pénalité de 200 euros par jour calendaire de retard et par réserves, déductible des décomptes
mensuels du simple fait de la constatation du retard par le maitre d'ceuvre, ou le pilote, sans mise en demeure
préalable.

5.1.8 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

En cas de retard dans le repliement des installations de chantier et dans la remise en état des lieux une
pénalité de 1000 € (mille euros) par jour de retard est encourue.

En outre, ces opérations seront faites aux frais du Titulaire aprés mise en demeure par ordre de service restée
infructueuse, sans préjudice de la pénalité indiquée ci-dessus.

Sont aussi comprises comme installations au titre de cet article, toutes les zones mises a disposition du
Titulaire par Maitre d’Ouvrage pour la gestion des déblais.
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5.2 - Autres pénalités

5.2.1 - Non-respect des prescriptions environnementales et d’organisation du chantier

Non-respect des

relatives :

prescriptions

e A la sécurité ou a la s(reté du
chantier ;

e Au recyclage ou au tri des
déchets ;

o AThygiéne,
« A la signalisation générale du
chantier

e Et a la propreté intérieure et
extérieure au chantier.

Le non-respect des prescriptions listées ci-dessus
donneront lieu a I'application d’'une pénalité de CINQ
CENTS EUROS (500€) hors TVA par infraction
constatée et par jour calendaire, a compter de la date
du constat.

Non-respect des prescriptions
environnementales du marché

Par infraction constatée, le contractant subira une
pénalité a raison de CINQ CENTS EUROS (500€) hors
TVA, et indépendamment des autres mesures
coercitives.

Dépbts sauvages ou

enfouissement de déchets

Par infraction constatée, le contractant subira une
pénalité a raison de CINQ CENTS EUROS (500€) hors
TVA et indépendamment des autres mesures
coercitives.

Retard dans la libération des
terrains et emplacements mis a la
disposition du contractant par le

Par jour calendaire : CINQ CENTS EUROS (500€)
hors TVA

maitre douvrage, et/ou des
emprises de chantier
Retard dans [I'évacuation des| Le contractant se verra appliquer une pénalité de CINQ

déchets et
chantier

des gravats hors

CENTS EUROS (500€) hors TVA par jour sur constat
du maitre d’ceuvre.

Stationnement sauvage, non prévu
dans la note d’organisation de
chantier

Le contractant se verra appliquer une pénalité de
MILLE EUROS (1 000 €) hors TVA par infraction
constatée et indépendamment des autres mesures
coercitives.

Non-respect des prescriptions
relatives a l'accés chantier et/ou
non-respect des consignes et/ou de
la planification établie par la cellule
logistique

Le contractant se verra appliquer une pénalité de
MILLE EUROS (1 000 €) hors TVA par infraction
constatée et indépendamment des autres mesures
coercitives.

5.2.2 - Situation fiscale et sociale — Lutte contre le travail dissimulé - Code du travail

En cas de retard dans la remise des justificatifs et attestations correspondants, prévus notamment aux articles
D 8222-5 et suivants et D 8254 -2 du code du travail, une pénalité de 300 € par jour calendaire de retard, et
par document, est encourue.
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En outre, en cas de manquement présumé du Titulaire a ses obligations au regard de la réglementation
applicable a la lutte contre le travail dissimulé, non régularisé a I'issue d’'un délai de quinze (15) jours) aprés
envoi d'une mise en demeure, le Titulaire encourt une pénalité de 500 € (cing cents euros) par jour de retard
jusqu’a la régularisation de sa situation, ou a défaut, de I'éventuelle résiliation, sans indemnité et a ses torts
exclusifs, du marché a l'initiative de la personne publique.

Il est précisé que le montant de la pénalité prévue a I'alinéa précédent est plafonné au plus faible des montant
ci-aprés soit (i) 10% du montant exécuté du marché (montant total des acomptes) soit (ii) le montant des
amendes encourues en application des articles L 82224-1, L8224-2 et L 8224-5 du code du travail.

En cas de manquement a I'obligation édictée par l'article L 1262-4-1 I. 2eme alinéa du code du travail, une
pénalité de 1 000 € par jour calendaire de retard et par omission de déclaration ou déclaration hors délai a
I'inspection du travail est encourue.

En cas de manquement a I'obligation de fournir la preuve de déclaration prévue a I'article L 1262-2-1 du code
du travail, une pénalité de 2 000 € par jour calendaire de retard (décompté a compter du début du
détachement) et par omission de déclaration ou déclaration hors délai a l'inspection du travail est encourue.

En cas de manquement a I'obligation édictée par I'article R8291-1 du code du travail, une pénalité de 500 €
par jour, par constatation et par personne est encourue.

5.2.3 - Enlévement du matériel et des matériaux sans emploi

A défaut par le Titulaire d’avoir procédé, au fur et a mesure de I'avancement des travaux, a I'enlévement des
matériels et matériaux sans emploi, ceux-ci seront évacués aux frais et risques du Titulaire a I'expiration du
délai fixé par mise en demeure du maitre d’ceuvre.

Les frais correspondants seront majorés de 100 % a titre de pénalités et sont retenues sur les sommes a régler
par le maitre d’ouvrage.

5.2.4 - Délais et retenues pour remise des documents, fournis aprés exécution

Les plans et autres documents a fournir aprés exécution par le Titulaire devront &tre remis au maitre d'ceuvre
dans les délais prescrits. En cas de retard, une retenue égale a CINQ CENT EUROS (500 €) hors TVA par jour
calendaire de retard, sera opérée sur les sommes dues au Titulaire.

5.2.5 - Réfactions pour imperfections techniques

En attente d'un accord entre le Pouvoir Adjudicateur et le Titulaire, les imperfections et malfagons
éventuelles feront I'objet d'une réfaction provisoire de CINQUANTE POUR CENT (50 %) du montant hors TVA
des travaux correspondants.

Cette réfaction provisoire sera opérée dés que ces imperfections ou malfagons seront constatées.
5.2.6 - Non-respect des obligations liées a I'utilisation du service EDIFLEX

Le non-respect des obligations lides a l'utilisation du service EDIFLEX est sanctionné par une pénalité
spécifique d’'un montant de 50 € (cinquante euros), par acte contrevenant, en particulier I'obligation faite au
Titulaire de tenir a jour son compte technique CHORUS PRO (identifiant utilisateur technique et mot de passe
afférent).

5.2.7 - Non-respect des dispositions Réglement Général sur la Protection des Données

En cas de manquement, par le titulaire et/ou ses sous-traitants, a ses obligations légales et contractuelles
relatives a la protection des données personnelles le titulaire etf/ou ses sous-traitants se verra appliquer une
pénalité de 300 € (trois cents euros) par jour jusqu’a la régularisation de sa situation.

CCAP_TRVX_RENO_ENER_CFP_FIGEAC. 22



ARTICLE 6 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

6.1 - Retenue de garantie

Il est prévu une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu’une
avance. Le montant de la retenue de garantie est égal a 5 % (3% pour les PME selon le répertoire INSEE) du
montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiere demande. Le montant de la garantie
a premiére demande ne peut étre supérieur a celui de la retenue de garantie qu’elle remplace. Son objet est
identique a celui de la retenue de garantie qu’elle remplace.

La garantie a premiére demande est établie conformément au modeéle qui figure en annexe 13 du code de la
commande publique.

L'organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés par |I’Autorité de contrdle prudentiel et de
résolution mentionnée a I'article L. 612-1 du code monétaire et financier. Lorsque cet organisme est étranger,
il est choisi parmi les tiers agréés dans son pays d’‘origine. Le Maitre d’Ouvrage peut récuser |'organisme qui
doit apporter sa garantie.

Chaque membre du groupement fournit une garantie correspondant aux prestations qui lui sont confiées. La
garantie peut étre fournie par le Mandataire pour la totalité du marché.

Dans I'hypothése oU la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
Titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de
garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

Le Titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére
demande. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au Titulaire apres
constitution de la garantie de substitution.

La main levée des garanties a premiére demande se fait sur demande du Titulaire auprés du Maitre d’'Ouvrage
au plus tard un mois aprés lI'expiration du délai de garantie. Le Mafitre d’Ouvrage notifie sa main levée sur la
garantie s'il n'y pas de réserve s’y opposant.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au Titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur
garantie a premieére demande pendant le délai de garantie et si elles n‘ont pas été levées avant I'expiration
de ce délai, le cas échéant prolongé dans les conditions du présent marché, les établissements sont libérés
de leurs engagements un mois au plus tard aprés la date de leur levée.

La garantie objet de la présente retenue de garantie est la garantie de parfait achévement, telle que prévue
au présent marché.

6.2 - Avance

Une avance est accordée au Titulaire lorsque le montant des prestations dont il est chargé est supérieur

A 50 000 € HT et dans la mesure oU le délai d’exécution est supérieur & deux mois, sauf si celui-ci y renonce
dans I'acte d'engagement.

Son montant est fixé a 30% du montant TTC (hors sous-traitance soumise a paiement direct) du marché

Lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou
moyenne entreprise mentionnée a l'article R. 2151-13, le taux minimal de I'avance est porté a 30 %.

Ce montant ne peut étre ni révisé, ni actualisé.
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Le remboursement de cette avance effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire
a titre d'acompte commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint ou
dépasse 65 % de son montant initial. Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura
atteint 80 % du montant des prestations exécutées.

6.3 - Avance aux sous-traitants

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants des lors que le montant initial du marché
du titulaire est supérieur a 50 000 € HT, que sa durée d’exécution est supérieure a deux mois. Le sous-traitant
peut solliciter I'avance alors méme que le titulaire, qui remplit les conditions, y a renoncé.

En revanche, I'assiette servant de base au calcul de I'avance pouvant étre accordée au sous-traitant est le
montant sous-traité mentionné dans I'acte spécial. Le versement de cette avance, dont le montant est égal a
un pourcentage du montant des prestations sous-traitées égal a celui applicable au Titulaire, son
remboursement s’effectuant par le maitre d'ouvrage dans les mémes conditions que celles applicables au
Titulaire, en application de I'article 6.2 du présent marché. Le titulaire du marché prend ce versement et ce
remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant faire I'objet d'un paiement direct aux
sous-traitants.

ARTICLE 7 - PROVENANCE - QUALITE - CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

7.1 - Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé a l'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou
déroge aux dispositions desdites pieces.

7.2 - Caractéristiques - qualité - vérifications - essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG Travaux ou du CCTG
concernant les caractéristiques et qualités de matériaux, produits et composants de construction a utiliser
dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que
quantitatives, sur le chantier.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de vérifications ou
de surveillance de la fabrication dans les usines, magasins et carrieres de I'entrepreneur, ou de sous-traitants
et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d‘ceuvre et le Titulaire sur des dispositions différentes, les vérifications
de qualité et la surveillance sont assurées par le maitre d’ceuvre. Le CCTP précise les essais qui sont a la charge
du Titulaire.

Les dispositions de ['article 24.4 du CCAG Travaux relatives aux essais et vérifications a effectuer sur les
matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables a ces essais, sauf pour les vérifications a effectuer par le
contrdleur technique et mises contractuellement a la charge de ce dernier.

7.3 - Essais et vérifications supplémentaires

Le maitre d'ceuvre peut décider aprés accord du maitre d'ouvrage, de faire exécuter des essais et vérifications
en sus de ceux définis par le marché :

- s'ils sont effectués par le Titulaire, ils sont rémunérés soit en dépenses contrdlées, soit par application du
prix indiqué a la D.P.G.F. dans le cadre de I'article 3.4 du présent CCAP;

- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de I'ouvrage.
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7.4 - Appareils de mesure

Le titulaire fait son affaire des appareils de mesures, de contrbles ou autres nécessaires a I'exécution de ses
prestations.

Ces appareils doivent étre maintenus en bon état de fonctionnement en permanence et faire I'objet, au
minimum une fois par an, d'une vérification et d'un étalonnage par une entreprise spécialisée qui, a l'issue de
son intervention, délivre un certificat d'étalonnage au titulaire.

Les rapports techniques émis par le titulaire comportent obligatoirement les références des appareils de
mesure utilisés et pour chacun d'eux, la date du dernier étalonnage.

ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES OUVRAGES
Confere CCTP

ARTICLE 9 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

9.1 -Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation.
Sa durée est de 2 mois a compter de la date fixée a I'article 4.1.1 du présent CCAP.
Cette période de préparation est comprise dans le délai d'exécution des travaux.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-apres a la diligence du titulaire :
- établissement et présentation au visa du maftre d’ceuvre du projet des installations de chantier et des
ouvrages provisoires prescrits par l'article 28 du CCAG Travaux,

- établissement d'un PPSPS soumis au visa du coordonnateur SPS aprés l'inspection commune organisée par
celui-ci. Cette inspection est obligatoire pour chaque entrepreneur, cotraitant, sous-traitant,

- établissement et présentation au visa du maitre d’'ceuvre, des plans d'exécution, notes de calculs et études
de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a l'article 29 du CCAG Travaux
et a l'article 9.3 ci-aprés,

- établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du calendrier détaillé d'exécution des travaux signé
du titulaire du marché.

9.2 - Coordination, pilotage des travaux et réunions de chantier

Les taches de coordination qui comprennent I'ordonnancement et le pilotage de I'ensemble des travaux sont
assurées par la maftrise d’ceuvre.

a) Réunions de chantier

Elles ont lieu une fois par semaine aux jours et heures fixés par le maitre d’'ceuvre avec le maitre de I'ouvrage.
Toute absence ou retard d'un représentant qualifié de I'entreprise a une réunion de chantier a laquelle elle
aura été dOment convoquée sera pénalisable.

b) Registre de chantier
Il est tenu un registre de chantier sur lequel sont enregistrés :

1) Tous les documents émis ou regus par le maitre d'‘ceuvre et notamment les procés-verbaux des
réunions de chantier, mention explicite étant faite des personnes qualifiées présentes, sur lequel le
maitre d'ceuvre, inscrit toutes les instructions ou observations ne faisant pas, de sa part, I'objet de
notifications écrites par une voie différente.

2) Lesincidents de chantier.
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3) Les dates et heures de ses visites inopinées sur le chantier et les observations auxquelles elles donnent
lieu.

Les entreprises sont tenues, a chaque rendez-vous de chantier, de prendre connaissance des inscriptions
portées sur ledit cahier.

Les instructions portées par le maftre d'ceuvre ou son représentant sur le cahier de chantier valent ordre pour
le titulaire intéressé. Toutefois, en ce qui concerne la commande des travaux supplémentaires ou
modificatifs, ces ordres devront faire I'objet de confirmation par ordre de service.

La bonne conservation du cahier et sa mise a disposition incombent au titulaire et au maitre d'ceuvre du
marché.

9.3 - Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détails — Echantillons

Les plans d'exécution des ouvrages sont établis par les entreprises.

Le maitre d’ceuvre, en collaboration avec I'entrepreneur, établit, en fonction du "calendrier d'exécution”, la
planification de la fourniture de ces différents documents, ou précise lors des réunions (confirmées par voie
de comptes rendus), les dates de remise de documents.

9.4 - Echantillons

Conformément a |'article 24-5 du CCAG travaux, I'entrepreneur est tenu de fournir dans les 20 jours, a dater
de la diffusion de la liste d'échantillons établie par le maitre d'ceuvre, tous les échantillons d'appareillage.

lls seront entreposés dans le local fixé par le maitre d’ceuvre.

Aucune commande de matériel pour I'ouvrage définitif ne peut étre passée avant accord du maitre d'ceuvre,
consigné par voie de compte rendu, sur les échantillons présentés.

9.5 - Visa des documents remis par le titulaire

Les documents mentionnés a |'article 9.3 doivent étre visés par le maftre d'ceuvre préalablement a toute
exécution des travaux.

Les mentions qui peuvent étre portées sur les documents ont la signification suivante :

REFUSE
Document non conforme, a présenter a nouveau au visa du maitre d'ceuvre.

VISE AVEC RESERVES

Document a corriger, conformément aux indications du maitre d’ceuvre, et a lui représenter pour visa.

La poursuite de I'étude ou I'exécution des parties d'ouvrages qui ne font pas I'objet de réserves peut étre
autorisée par le maitre d'ceuvre.

VISE AVEC OBSERVATIONS
Le document peut étre diffusé aprés corrections conformes aux observations du maitre d’ceuvre.
La poursuite de I'étude ou I'exécution des ouvrages correspondants est alors autorisée.

VISE SANS OBSERVATION
La poursuite de I'étude ou la réalisation des ouvrages concernés est autorisée.
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9.6 - Organisation - Hygiéne et sécurité des chantiers

9.6.1 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
Outre le respect des principes généraux de prévention définis par la loi du 31 décembre 1993 et ses textes

d'application, le titulaire s’engage :
- a désigner un interlocuteur au coordonnateur SPS,

- a informer le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs
entreprises et, a lui indiquer leur objet,

- a donner suite pendant la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maftre d'ouvrage,

- a viser a la demande du coordonnateur SPS, toutes les observations consignées au registre journal,
- a accompagner le coordonnateur SPS sur le site lors de la visite préalable a la rédaction des PPSPS

9.6.2 - Sous-traitance

Pour pouvoir intervenir sur le chantier, le sous-traitant déclaré doit faire parvenir au coordonnateur SPS un
plan particulier de sécurité et de protection de la santé.

9.6.3 - Controle d'accés

Les dispositions du CCTP commun a tous les lots sont applicables.
9.6.4 - Installations de chantier

Les dispositions du CCTP commun a tous les lots sont applicables.
9.6.5 - Signalisation du chantier

Les dispositions du CCTP commun a tous les lots sont applicables.

9.7 - Dépose, élimination des déchets

La valorisation ou I'élimination des déchets est effectuée par le titulaire conformément aux dispositions des
articles 36 et 37 du CCAG Travaux. Le titulaire assure, aux fins de contrdle et de suivi, la tragabilité des
déchets. Les sujétions de dépose, de tri et d’élimination des produits de démolition, de démontage ainsi que
les déchets liés a I'exécution des travaux sont précisées dans le CCTP.

On entend par valorisation toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent a des fins
utiles en substitution a d’autres substances, matiéres ou produits qui auraient été utilisés a une fin
particuliére, ou que des déchets soient préparés pour étre utilisés a cette fin, y compris par le producteur de
déchets ainsi que le précise I'article L.541-1-1 du Code de |'environnement.

L'objectif de valorisation des déblais est de 70% quel que soit le mode d’excavation.

Le Titulaire sera pénalisé en dessous de ce taux.

Ce dispositif d’incitation n’a pas pour vocation de garantir le respect des seuils d’élimination réglementaire
dans les différentes filieres possibles.

L'entreprise reste, dans tous les cas, tenue au respect de la réglementation associée a la gestion des déblais
et a la recherche permanente de la meilleure filiere au meilleur coUt en regard de la qualité des déblais.
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Les déblais doivent avoir été éliminés ou valorisés avant la date d’achévement des travaux telle que notifiée
par la décision de réception des travaux. Le pourcentage total de déblais valorisés est établi sur la base des
quantités portées au décompte final approuvé par le Maitre d'ceuvre.

A la cléture du marché, le Titulaire est tenu d'avoir valorisé ou éliminé I'ensemble des déblais générés. Les
stocks de déblais non éliminés ne sont pas permis et en tout état de cause ne peuvent étre considérés comme
valorisés.

En cas de manquement du titulaire a ses obligations et dans les conditions fixées a I'article 37.2 du CCAG

travaux, les déchets non enlevés peuvent étre transportés d'office, a ses frais.

ARTICLE 10 - RECEPTION DES TRAVAUX

10.1 - Opération préalable a la réception

Le Titulaire avise au minimum soixante (60) jours avant I'échéance, par écrit, le Maftre d'Ouvrage et le Maitre
d’ceuvre de la date a laquelle il estime que les travaux seront achevés.

Le Titulaire est alors convoqué aux Opérations Préalables a la Réception des travaux dans un délai de vingt
(20) jours ouvrés a compter de la date de réception de |'avis mentionné ci- dessus ou de la date indiquée dans
I'avis d’achévement des travaux, si celle-ci est postérieure. A défaut d’'une telle convocation, et par
dérogation aux dispositions de I'article 41.1 du CCAG-Travaux, les opérations préalables a la réception et la
réception seront réalisées judiciairement.

Les opérations préalables a la réception comportent, en tant que de besoin :
- lareconnaissance des ouvrages exécutés ;
- les épreuves et/ou essais éventuellement prévus par le contrat ;
- la constatation éventuelle de I'inexécution des travaux prévus au contrat ;
- la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des
fournisseurs conditionnant leurs garanties ;
- la constatation éventuelle d'imperfections ou de malfagons;
- les éventuelles réserves émises par le Contréleur Technique ;
- les éventuelles réserves émises par le Maitre d’ceuvre ;
- la constatation du repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et lieux en
général aprés les OPR ;
- les constatations relatives a I'achévement des Travaux ;
-- par dérogation a l'article 40 du CCAG Travaux, la remise du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
conforme aux travaux réalisés.

10.2 - Réception

La réception du marché est unique et interviendra a l'issue du délai global d’exécution de I'ensemble des
prestations précisé a I'’Acte d’'Engagement.

La réception sera prononcée par le Maitre d’Ouvrage a l'issue de la réalisation de I'ensemble des prestations
du marché, dans les conditions prévues a l'article 41 du CCAG Travaux.

L'achévement de chaque lot fait I'objet d’un constat contradictoire.

10.3 - Réception partielle

En cas de phases correspondant a un ouvrage ayant sa propre fonctionnalité et autonomie, il pourra étre
prononcé des réceptions partielles conformément aux dispositions de I'article 42 du CCAG travaux et a
I'initiative du maitre d’ouvrage.
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La prise de possession des ouvrages ou parties d'ouvrage en résultant par le Maitre d’Ouvrage, avant
I'achevement de I'ensemble des travaux, devra étre précédée d'une réception partielle, d’un état des lieux
contradictoire et par établissement d’'un constat d’huissier.

Il est procédé ala réception partielle dans les conditions décrite ci-aprés. Le Titulaire avise au minimum trente
(30) jours avant I'échéance, par écrit, le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d'ceuvre de la date a laquelle il estime
que les travaux seront achevés.

Le Titulaire est alors convoqué aux Opérations Préalables a la Réception partielle des travaux dans un délai
de quinze (15) jours ouvrés a compter de la date de réception de I'avis mentionné ci- dessus ou de la date
indiquée dans l'avis d’achévement des travaux, si celle-ci est postérieure. Les opérations préalables a la
réception partielle comportent, en tant que de besoin :

- lareconnaissance des ouvrages exécutés ;

- les épreuves et/ou essais éventuellement prévus par le contrat ;

- la constatation éventuelle de I'inexécution des travaux prévus au contrat ;

- la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des

fournisseurs conditionnant leurs garanties ;

- la constatation éventuelle d'imperfections ou de malfagons;

- les éventuelles réserves émises par le Contréleur Technique ;

- les éventuelles réserves émises par le Maitre d’ceuvre ;

- la constatation du repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et lieux en

général aprés les OPR;

- les constatations relatives a I'achévement des Travaux ;

- par dérogation a l'article 40 du CCAG Travaux, la remise du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

conforme aux travaux réalisés.

Les mesures transitoires imposées le cas échéant par le Maftre d'Ouvrage et visant a la sécurité du public et
des travailleurs sont portées a la charge du Titulaire.

Aucune réception partielle ne pourra toutefois avoir lieu sur I'ouvrage ou les parties d’ouvrage sur lesquels
seront exécutées les prestations d’entretien maintenance prévues au contrat et auxquels sont attachés des
engagements de performance.

Pour les parties des Travaux ayant donné lieu a une réception partielle, le délai de garantie des ouvrages et/ou
parties d’ouvrages qui feront l'objet d'une réception partielle des travaux court jusqu’a I'expiration du délai
de garantie de I'ensemble des travaux.

Toutefois, la retenue de garantie pourra étre reversée partiellement ou totalement a l'initiative du maitre
d’ouvrage.

Dans tous les cas, le décompte général est unique pour I'ensemble de I'opération de travaux, la notification
de la derniére décision de réception partielle faisant courir le délai de transmission du décompte final prévu
a I'Article 3.9 « Paiement du solde ».

Dans tous les cas également, les stipulations générales relatives a la libération des sOretés ne sont applicables
qu'a I'expiration du délai de garantie de I'ensemble des prestations de I'opération de travaux.

10.4 - Documents fournis aprés exécution

Les plans et autres documents a remettre par I'entrepreneur au maitre de I'ouvrage dans les délais prévus a
I'article 4.1.2. du présent CCAP sont présentés en 5 exemplaires reproductibles, dont un exemplaire papier a
destination des utilisateurs du batiment et 4 sur clé USB. Ces documents doivent étre obligatoirement rédigés
en langue francaise.
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10.5 - Garantie de parfait achévement

N

Le maftre d’ceuvre procéde a une visite de parfait achévement a l'expiration du délai de garantie
contractuelle, le cas échéant prolongé ; le Titulaire y est convoqué.

En complément de I'article 44.2 du CCAG-Travauy, il est précisé, qu’a I'expiration du délai de garantie, si le
Titulaire n‘a pas remédié aux imperfections, malfagons et aux absences d’exécution notées en réserves ou
procédé aux reprises énoncées, le délai de garantie en cause peut étre prolongé par décision du Maitre
d’Ouvrage jusqu’a I'exécution compléete des prestations, que celles-ci soient assurées par le Titulaire ou
qu’elles le soient d’office conformément aux stipulations de I'article 41.6 du CCAG-Travaux.

En cas d'absence de I'entrepreneur a ces opérations, il en est fait mention au procés-verbal et ce proces-
verbal lui est alors notifié.

10.6 - Garantie particuliére

Sans Objet

10.7 - Assurances

Conformément a I'article 8 du CCAG Travaux, le Titulaire doit justifier dans un délai de quinze (15) jours a
compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire :
- d'une police d’'assurance qui doit en outre couvrir, les conséquences pécuniaires découlant des articles
1240 et suivants du Code Civil, tant pendant les travaux qu’aprés réception et ce, aussi longtemps que la
responsabilité du Titulaire peut étre recherchée ;

- d'une assurance de responsabilité civile garantissant les tiers et le maitre d'ouvrage pour tous
dommages corporels, matériels ou immatériels survenant tant au cours qu'aprés réception des travaux,

- d'une assurance garantissant les tiers des accidents ou des dommages causés par |'exécution des
travauy,

- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a
1792-3 et 1792-4-1 du code civil au moyen d'une attestation qui devra au moins indiquer de fagon non
équivoque les activités garanties, le montant de ces garanties, la période de validité de |'attestation, et
la procédure de mise a jour des primes,

- les garanties devront également étre étendues aux risques de pollution accidentelle ou non, et de toute
atteinte a I'environnement.

Sur demande du maitre de I'ouvrage, il devra en outre fournir dans les plus brefs délais, copie du ou des
contrats d'assurances afférents.

En cas de non-respect de ces dispositions, le maitre d'ouvrage pourra résilier le marché correspondant aux
frais et risques du titulaire.

En complément de I'article 8 du CCAG Travauy, il est indiqué que les sous-traitants doivent également justifier
d’une assurance garantissant leur responsabilité a I'égard des tiers (3).

Au moment de la réception, I'entrepreneur ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché doivent
produire une nouvelle attestation établissant qu'ils sont bien couverts au méme titre.

Pour permettre aux entreprises de respecter l'obligation d'information découlant de I'application des
dispositions de leur police d'assurance individuelle de base, le service chargé de I'opération leur transmet le
quinzieme jour suivant l'ouverture de la période de préparation du chantier, les attestations confirmant la
présence sur le chantier d'un contréleur technique agréé.

(2) Selon les deux premiers tirets de I'article 9.6.1 du présent CCAP
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Corrélativement, le contréleur technique est autorisé a communiquer aux assurances de l'entreprise tous
documents, rapports et études relatifs a la mission qui lui a été confiée par le mafitre de I'ouvrage.

ARTICLE 11 - OBLIGATIONS DE CONSEIL ET DE RESULTAT

Le Titulaire est tenu a une obligation de conseil par laquelle il avise le Pouvoir Adjudicateur de toute difficulté
susceptible d'affecter I'exécution des travaux ainsi que l'utilisation qui sera faite des ouvrages et équipements
réalisés.

Le Titulaire reconnaft le caractére complet ou la pertinence des documents que le Maftre d’Ouvrage met a sa
disposition pour la réalisation des travaux (hotamment, sans que cette énumération soit limitative, la situation
environnementale, topographique, hydrologique ou I'état du sol et du sous-sol, le repérage des réseaux
existants), étant précisé que le Maitre d’'Ouvrage ne déclare ni ne garantit I'exactitude de ces informations,
qui sont uniquement celles dont il dispose et qu’il appartient au Titulaire de vérifier.

Il est bien entendu que le Titulaire ne doit pas uniquement se fier a ces informations.

Le Titulaire est réputé, avant d’avoir signé le présent marché, avoir procédé a ses propres investigations pour
identifier toutes les conditions et contraintes qu’il estime importantes pour arréter le montant du marché,
les délais d’exécution et les conditions de réalisation des travaux.

Le Titulaire doit, en outre, s'assurer, avant toute exécution, que les informations et documents nécessaires a
la réalisation des ouvrages qui lui ont été transmis par le Pouvoir Adjudicateur ne contiennent pas d’erreurs,
omissions ou contradictions décelables par un homme de l'art. S’il releve des erreurs, omissions ou
contradictions, il doit formuler des réserves par écrit au Pouvoir Adjudicateur, sous peine de forclusion, dans
un délai de vingt-et-un jours au plus tard a compter de la date de notification de l'ordre de service de
démarrage des travaux ou, a défaut, de la date d’effet du marché. A défaut de réserves formulées dans ce
délai, le Titulaire exécute les travaux sous son entiére responsabilité et en cas de troubles résultant de ces
erreurs, omissions ou contradictions, prend a sa charge les travaux nécessaires pour y remédier et ne saurait
formuler une quelconque réclamation de ce fait.

Si le Titulaire reléve en cours de chantier des anomalies susceptibles d’affecter I'exécution des travauy, il doit,
de la méme maniére, en aviser le Pouvoir Adjudicateur dans les vingt-et-un (21) jours a compter de l'apparition
de ces anomalies ou du jour ou le Titulaire a eu connaissance de leur existence. A défaut d’avoir formulé les
réserves dans ce délai, le Titulaire exécute les travaux sous son entiére responsabilité et en cas de troubles
résultant de ces anomalies, prend a sa charge les travaux nécessaires pour y remédier et ne saurait formuler
une quelconque réclamation de ce fait.

Le Titulaire ne pourra se prévaloir de la méconnaissance d’aucun élément d’information dont il n'aurait pas
fait la demande, pour obtenir réparation ou dédommagement de tout préjudice causé par ce manque
d’information.

Le Titulaire est tenu d’informer le Pouvoir Adjudicateur de toute modification des normes ou de toute
évolution de la réglementation qui serait de nature a affecter I'exécution des travaux.

Le Titulaire souscrit une obligation de résultat : celle d'exécuter et d’achever les travaux, exempts de tous
vices ou désordres, dans le délai convenu, conformément aux pieces contractuelles, aux plans visés par le
Maitre d’CEuvre et le Controleur technique, aux stipulations du marché, et plus généralement aux régles de
construction, aux régles de |'art et a la destination des ouvrages.

Le Titulaire doit donc l'intégralité des travaux compris explicitement ou implicitement dans son marché et
nécessaires au parfait achévement de I'ouvrage.

Il déclare avoir parfaite connaissance et s‘engage en conséquence a respecter strictement les dispositions

|égislatives et réglementaires qui sont applicables aux études et aux travaux dans le cadre de I'exécution de
son marché. Il fera connaitre au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'ceuvre, dés qu’il en aura connaissance, toutes
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dispositions prises en matiére de construction ou d’équipement qui ne seraient pas aptes a satisfaire a la
législation en vigueur, et garantit le Maitre d’Ouvrage de toutes infraction qu'il pourrait commettre de son
fait ou de celui de ses préposés, personnels ou sous-traitant, de telle sorte que le Maitre d’Ouvrage ne soit
jamais inquiété.

ARTICLE 12 - TRAITEMENT DES DONNES A CARACTERE PERSONNEL

Pour I'exécution du marché pubilic, le titulaire et le cas échéant ses sous-traitants, est tenu au respect de la
réglementation en vigueur applicable au traitement de données a caractére personnel et, notamment le
réglement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des
personnes physiques a |I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre circulation de
ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-aprés, « réglement général sur la protection des données
» ou RGPD) et la loi n® 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Pour I'application du présent article, le responsable de traitement au sens du RGPD est le titulaire du marché.
Le traitement des données répond aux exigences de la réglementation, et garantit en particulier la protection
des droits des personnes physiques identifiées ou identifiables.
Il est précisé que le traitement des données :
— A pour seul objectif la bonne exécution du présent marché public et de permettre la gestion du
personnel, gestion de la sécurité, gestion de la surveillance des locaux,

— Les données sont conservées durant toute la durée de la mission confiée au maitre d’ceuvre ;

- Le maitre d'ouvrage et le mailtre d'ceuvre, mettent en oceuvre les mesures techniques et
organisationnelles pour assurer la sécurité des données a caractére personnel. Figure parmi ces
mesures la protection des données contre toute violation de la sécurité entrainante, de maniere
accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, I'altération, la divulgation non autorisée de données a
caractere personnel ou l'accés non autorisé a de telles données (violation de données a caractére
personnel). Lors de I"évaluation du niveau de sécurité approprié, les parties tiennent dOment compte
de I'état des connaissances, des co0ts de mise en ceuvre et de la nature, de la portée, du contexte et
des finalités du traitement ;

— Letitulaire bénéficie d'un droit a I'information, il peut accéder aux données le concernant, les rectifier,
demander leur effacement ou exercer son droit a la limitation du traitement de vos données sur simple
demande au maitre d'ouvrage ;

— Lesdonnées a caractére personnel traitées pour le compte de I'ETAT dans le cadre du marché, restent
la propriété de cette derniere et sont strictement couvertes par le secret professionnel (article 226-13
du code pénal);

— Les parties s’accordent a supprimer les données au plus tard dans les 6 mois suivant le terme de
I'exécution du marché

Le présent CCAP précisent également les pénalités applicables du titulaire en cas de méconnaissance de la
réglementation.

ARTICLE 13 - RESILIATION ET MESURES COERCITIVES

13.1 - Résiliation du marché aux torts du titulaire

Outre les dispositions prévues au CCAG relatives a la résiliation du marché, le marché pourra étre résilié aux
frais et risques du déclarant par décision du pouvoir adjudicateur en cas d’inexactitude des renseignements
prévus par les dispositions du code de la commande publique.
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Ce marché pourra étre suivi aprés résiliation d’un autre marché. Les excédents de dépenses éventuels seront
prélevés sur les sommes pouvant étre dues au déclarant, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas
d’insuffisance.

13.2 - Résiliation pour motif d’intérét général

Lorsque le marché est résilié pour un motif d’intérét général, le titulaire a droit a une indemnité de résiliation
fixé a 5% (cing pourcent) du montant initial HT du marché, diminué du montant HT non révisé des
prestations regues.

ARTICLE 14 - REGLEMENT DES DIFFERENDS

La réglementation de I’'achat public institue comme principe la recherche du réglement amiable des conflits.

Les parties au présent contrat conclu et exécuté de bonne foi, s’engagent a examiner ensemble, dans le plus
grand esprit de concertation et de coopération, tout différend ou litige qui pourrait survenir relatif a son
existence, son interprétation, ou a son exécution.

Tout différend entre le titulaire et I'acheteur doit faire I'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de
réclamation exposant précisément les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef
de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification.

Les ministéres économiques et financiers s'engagent a en accuser réception dans les quinze jours. Le pouvoir
adjudicateur dispose du délai prescrit par I'article 55.1.2 du CCAG susmentionné (30 jours) pour notifier sa
décision. L'absence de décision dans ce délai vaut décision de rejet du mémoire de réclamation.

Le correspondant identifié pour traiter ce type de demande est |'acheteur en charge du suivi d’exécution :
vanessa.bamas@finances.gouv.fr

L'acheteur et le titulaire privilégient le recours au médiateur interne relations fournisseurs des ministéres
économiques et financiers a I'adresse suivante : mediation-fournisseurs.bercy@finances.gouv.fr

En cas de constatation par le médiateur de I'échec de cette médiation interne, les parties pourront saisir le
médiateur des entreprises via le portail suivant : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-
entreprises/contactez-mediateur-des-entreprises

En cas d’échec de cette derniére, les parties pourront saisir le comité consultatif de réglement amiable
compétent dans les conditions prévues a l'article R. 2197-1 du code de la commande publique.

Les parties pourront néanmoins directement saisir le médiateur des entreprises, sans recourir au médiateur
interne, ou encore le comité consultatif de réglement amiable compétent sans recourir a une médiation
préalable.

La saisine d’'un médiateur ou d'un conciliateur doit étre effectuée avant I'expiration du délai de recours
contentieux. La saisine d’'un médiateur interrompt les délais de recours contentieux jusqu’a la notification de
la décision prise par I'acheteur ou de la constatation du médiateur de I'échec de sa mission.

Le médiateur interne des ministeres économiques et financiers et le médiateur des entreprises agissent
comme tierce partie afin d'aider les parties qui en ont exprimé la volonté a trouver une solution mutuellement
acceptable.

Le comité consultatif de réglement amiable compétent a lui pour mission de rechercher des éléments de
droit ou de fait en vue d'une solution amiable et équitable.
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ARTICLE 15 - TRIBUNAL COMPETENT

A défaut de conciliation acceptable pour les deux parties, il appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si
elle s'y croit fondée, de saisir la juridiction compétente du litige en cause dans le cadre d'un recours
contentieux.

Le tribunal compétent est :

Tribunal administratif de Toulouse

68 rue Raymond IV

31068 Toulouse Cedex 7

tél.: 0562 735757

fax : 05627357 40
greffe.ta-toulouse@juradm.fr
https://toulouse.tribunal-administratif.fr

ARTICLE 16 -DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux articles suivants
du CCAG Travaux:

Dérogation a l'article 4.1 du CCAG Travaux par l'article 2 du présent CCAP,

Dérogation a I'article 54 du CCAG Travaux par l'article 3.4.5 du présent CCAP,

Dérogation a I'article 18.2.2 du CCAG-travaux par l'article 4.2.1 du présent CCAP,

Dérogation a l'article 19.2,19.2.1 3 19.2.3 du CCAG par l'article 5.1.1 du présent CCAP,

Dérogation a l'article 40, et 41.1 CCAG Travaux par l'article 10.1 et 10.3 du présent CCAP.

Fait, le

Le représentant du pouvoir adjudicateur

ROGER Signature numérique
de ROGER SICRE ID
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