CCl du VAR CAMPUS LA TOURRACHE Planning DCE

N° |[Nom de la tache Durée Début Fin 23 Jui 25 30 Jui 25 07 Jul 25 14 Jul 25 21 Jul 25 28 Jul 25 04 Aol 25 11 Aol 25 18 Aol 25 25 Aol 25 01 Seq

LIMMLsv[s[plLiMMs v[s[DlLIMIMvIs|Di UMM lv[s|DlLIMMLs lvIs|plLiMM s lv]s|DlLiMM s vIs|DlLiMiM ) vIs|DlL MM vs|DlL MM v s|DlL MM

1 | Notification du marché 1 jour Lun 30/06/25Lun 30/06/25 (]

| 2 | Période de préparation 1 mois Lun 30/06/25 Ven 25/07/25 I |

3 Préparation du sol 1 semaine Lun 28/07/25 Ven 01/08/25 [ |

| 4 | Installation des modulaures 1 semaine Lun 04/08/25 Ven 08/08/25 [ |

| 5 | Installation des rampes et escaliers 1 semaine Lun 11/08/25 Ven 15/08/25 [ |

6 | Raccordements, équipement, appareillage 1 semaine Lun 18/08/25 Ven 22/08/25 I |

7 OPR 1jour Lun 25/08/25 Lun 25/08/25 (]

| 8 | commission de sécurité 1jour Mar 26/08/25 Mar 26/08/25 (]

| 9 | Levée des réserves 3 jours Mer 27/08/25 Ven 29/08/25 [ |

|10 | Réception 1 jour Lun 01/09/25 Lun 01/09/25 I




