
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Notification du marché 1 jour Lun 30/06/25Lun 30/06/25

2 Période de préparation 1 mois Lun 30/06/25 Ven 25/07/25

3 Préparation du sol 1 semaine Lun 28/07/25 Ven 01/08/25

4 Installation des modulaures 1 semaine Lun 04/08/25 Ven 08/08/25

5 Installation des rampes et escaliers 1 semaine Lun 11/08/25 Ven 15/08/25

6 Raccordements, équipement, appareillage 1 semaine Lun 18/08/25 Ven 22/08/25

7 OPR 1 jour Lun 25/08/25 Lun 25/08/25

8 Commission de sécurité 1 jour Mar 26/08/25 Mar 26/08/25

9 Levée des réserves 3 jours Mer 27/08/25 Ven 29/08/25

10 Réception  1 jour Lun 01/09/25 Lun 01/09/25
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CCI du VAR CAMPUS LA TOURRACHE Planning DCE


