
Calendrier macro projet ERA 

 

Chantier d’une durée totale de 4 ans 

 

• Début prévisionnel des travaux : M0 

 

• Phase 1 

- Installation de chantier : M0 à M2 

- Travaux préparatoires sous-sol, terrassement : M3 à M8  

 

 

• Phase 2 
- Réhabilitation totale du bâtiment B : gros-œuvre, charpente, clos et couvert, corps 

d’état technique (CET), corps d’état architecturaux (CEA) : M3 à M31 (réception) 
- Réhabilitation totale et extension de l’aile C : M5 à M31(réception) 

- Construction de la verrière : M9 à M31 (réception) 

 

 

• Phase 3 

- Réhabilitation totale et extension de l’aile D : M18 à M37 (réception) 

 

• Phase 4 

- Travaux de la nouvelle entrée rue Esnault Pelterie : M35 à M41 

- Réhabilitation totale du bâtiment I : M36 à M48 

 

 

 

 


