Calendrier macro projet ERA

Chantier d’une durée totale de 4 ans

e Début prévisionnel des travaux : MO

e Phasel
- Installation de chantier : M0 a M2
- Travaux préparatoires sous-sol, terrassement : M3 a M8

e Phase2

- Réhabilitation totale du batiment B : gros-ceuvre, charpente, clos et couvert, corps
d’état technique (CET), corps d’état architecturaux (CEA) : M3 a M31 (réception)

- Réhabilitation totale et extension de I'aile C : M5 a M31(réception)

- Construction de la verriere : M9 a M31 (réception)

e Phase3
- Réhabilitation totale et extension de 'aile D : M18 a M37 (réception)

e Phase4
- Travaux de la nouvelle entrée rue Esnault Pelterie : M35 a M41
- Réhabilitation totale du batiment | : M36 a M48



