Remplacement des batteries de récupération au 6eme étage batiment Gaston Ramon

N°® Nom de la tache Début Fin Durée  |Prédécess ‘ Sep 24
26 \ 02 09 16
1 Remplacement des batteries de récuperation au 6eme étage
batiment Gaston Ramon
2 Dépose et évacuation des batteries existantes Lun Jeu 12/06/25 4 jrs
09/06/25
3 Vérification de I'état du réseau Acier existant Ven Ven 13/06/25 1jr 2
13/06/25
4 Pose des nouvelles batteries de récupération Lun Mer 25/06/25 8 jrs 3
16/06/25
5 Installation de la pompe de circulation + armoire électrique  Jeu Ven 27/06/25 2 jrs 4
26/06/25
6 Mise en service de |'installation Lun Mar 01/07/25 2 jrs 5
30/06/25
Fractionnement v Taches externes e Récapitulatif inactif U————0U Récapitulatif manuel Pr—— Avancement
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Date : Lun 07/04/25 Récapitulative PUmIIII———— Tache inactive [ ] Duréeuniquement Fin uniqguement |
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