
N° Nom de la tâche Début Fin Durée Prédécesseurs

1 Remplacement des batteries de récuperation au 6ème étage 
batiment Gaston Ramon

2 Dépose et évacuation des batteries existantes Lun 
09/06/25

Jeu 12/06/25 4 jrs

3 Vérification de l'état du réseau Acier existant Ven 
13/06/25

Ven 13/06/25 1 jr 2

4 Pose des nouvelles batteries de récupération Lun 
16/06/25

Mer 25/06/25 8 jrs 3

5 Installation de la pompe de circulation + armoire électrique Jeu 
26/06/25

Ven 27/06/25 2 jrs 4

6 Mise en service de l'installation Lun 
30/06/25

Mar 01/07/25 2 jrs 5
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Projet : Remplacement des batte
Date : Lun 07/04/25


