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Travaux de Restauration de la Cathédrale Notre Dame de Paris
Phase lll

Maitre d'Ouvrage

ETABLISSEMENT PUBLIC CHARGE DE LA CONSERVATION
ET DE LA RESTAURATION DE LA CATHEDRALE NOTRE
DAME DE PARIS

Etablissement public administratif, créé par la loi n°2019-
803 du 29 juillet 2019 et le décret n°2019 1250 du 28
novembre 2019 2 bis Cité Martignac - 75007 Paris / Tél.
01 40 60 33 43 E-mail : sebastien.faure@rndp.fr

Maitre d'CEuvre ACMH et d'Exécution RNDP

Philippe VILLENEUVE, Rémi FROMONT

CHANTIER NOTRE DAME DE PARIS Rue du Cloitre Notre-
Dame - Poste de sécurité - Porte P5 75004 Paris

Tél. 01 87 76 11 63 E-mail : notre-dame@villeneuve-
acmh.fr

Maitre d'CEuvre Installations de Chantier

PATRIARCHE 12 rue de Libourne - 75012 PARIS

Coordonnateur de Conception : Vincent GUILLET
Coordonnateurs de Conception Suppléant : Jean-Luc MARIENNE
Coordonnateur de Réalisation : non désigné a ce jour

Origine et objet des révisions et additifs
1 10/03/2025 | Compilation des réunions de MOA, MOE, OPC, CSPS + CCTP 8

2 14/03/2025 | Corrections suite a relecture commune MOA / CSPS 9

Ce document a été établi a la demande du Maitre d’Ouvrage par le coordonnateur SPS. Il n'a pas vocation a
rappeler I'application obligatoire des différents textes de loi tel que le code du travail. Afin d'assurer une
bonne mise en oceuvre de la coordination SPS sur votre chantier, nous vous conseillons de rendre
contractuelles, les mesures de coordination mentionnées dans le PGC remis aux entreprises avec lesquelles
vous avez signé un marché.
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Notice d'utilisation du PGC

“ Le PGC, reprend et précise les themes abordés dans la NOC et les CCTP, il n'a pas pour but de
rappeler systématiquement les regles de I'art, les obligations réglementaires tel que le code du
travail ainsi que les recommandations applicables.

Ces mises a jours seront mises en évidence par le changement de couleur du texte, Exemple :

Indice Origine et objet des révisions et additifs Chrono
1 JJ/MM/AAAA | Version Intégrant les DCE XXX A

Dans les tableaux de synthése des lots, si un lot est écrit « Lot Y.X », cela signifie que le « lot Y » posséde un
nombre « X » de marchés séparés pour une méme typologie de travaux. Seuls les lots titulaires
apparaissent dans le tableau de répartition. En cas de sous-traitance, les obligations du lot titulaire
incombent au sous-traitant également (sous réserves des contrats passés entre eux).

Les différentes sous opérations de la phase Ill sont codifiées (indices) en interne Moa/ Moe sous :

INCH = Installations de chantier

CHVT = Restauration extérieure du chevet

SC = Restauration extérieure de la sacristie
PRESB = Restauration extérieure du presbytere
LT = Construction des locaux techniques définitifs
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PGC§&1 Renseignements Administratifs - Déclaration Préalable

;.\ r
EHl 2 PPBTP
Liberté « Egaliré * Fraternité Maladle

RI::PUBLIQUE FRANCAISE RISQUES PROFESSIONNELS

DECLARATION PREALABLE (Articles L4532-1, R. 4532-2 et R. 4532-3 du code du travail)

Ce formulaire doit étre utilisé pour déclarer toute opération du secteur du batiment ou du génie civil dont I'effectif prévisible
des travailleurs doit dépasser vingt travailleurs a un moment quelconque des travaux et dont la durée doit excéder trente jours
ouvrés, ainsi que celles dont le volume prévu des travaux doit étre supérieur a 500 hommes-jours. Cette déclaration est
adressée par le demandeur, au plus tard a la date de dép6t du permis de construire.

DATE DE COMMUNICATION

Cette déclaration a été transmise aux organismes suivants le : / /
—Direction régionale du travail de I'emploi et de la formation professionnelle publics

—Caisse régionale d’assurance maladie (ou Caisse générale de sécurité sociale),

—Comité régional de I'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux (OPPBTP)

COORDONNEES DU MAITRE D'OUVRAGE

ETABLISSEMENT PUBLIC CHARGE DE LA CONSERVATION ET DE LA RESTAURATION DE LA CATHEDRALE NOTRE DAME DE PARIS
Etablissement public administratif, créé par la loi n°2019-803 du 29 juillet 2019 et le décret n°2019 1250 du 28 novembre 2018
2 bis Cité Martignac - 75007 Paris sebastien.faure@rndp.fr

DESCRIPTION PRECISE DE L’'OPERATION

Date prévisionnelle de démarrage des travaux : ler juillet 2025

Durée prévisionnelle des travaux : 36 mois

Effectif prévisionnel : 120000 h/j Catégorie de I'opération : 1

Nombre de lots :* 24 Nombre d’entreprises sous-traitants inclus :* 50

COORDONNEES DU MAITRE D'CEUVRE
Philippe VILLENEUVE, Rémi FROMONT ACMH
Rue du Cloitre Notre-Dame - Poste de sécurité - Porte P5 75004 Paris notre-dame@villeneuve-acmh.fr

COORDONNATEURS SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE

Batiment Inspection — 174 rue de Gautray — CS 70006 — Saint Cyr en Val — 45075 Orléans cedex 02
CSPS de Conception titulaire : Vincent GUILLET @: vincent.guillet@apave.com

CSPS de Conception suppléant : Jean-Luc MARIENNE @ : jean-luc.marienne@apave.com

CSPS de Réalisation : non désigné

ENTREPRISES DESIGNEES

Non désignées a ce jour
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Etablissement public

PGC§2 - Mesures d'Organisation Générales arrétées par le Maitre d'CEuvre

Le coordonnateur est associé aux études en phase de conception. A cette fin, il est informé par le Maitre
d’ceuvre du calendrier des réunions qu’il organise. Le coordonnateur y est systématiquement invité sans
gu’aucune convocation formelle ne lui soit adressée. Il est destinataire des comptes rendus de ces
réunions.

Afin d’initialiser la mission SPS, le CSPS demande au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre de I'opération
de lui faire parvenir tous les documents et informations nécessaires. Cette demande est formulée puis
actée, soit dans un compte-rendu de réunion d’enclenchement de mission par exemple, soit par I'envoi
d’un « dossier de lancement » dont le maitre d’ceuvre est destinataire en copie. Dés réception de la
demande, le maitre d’ceuvre communique ou fait communiquer au coordonnateur SPS les informations et
documents qui lui incombent.

En application des dispositions du code du travail, le maitre d’ouvrage charge le maitre d’ceuvre de
rechercher les meilleures conditions d'exécution en sécurité des travaux, au niveau des choix
architecturaux, des délais, de la planification des interventions d’entreprises.

A cette fin, le maitre d’ceuvre rend opérationnels les principes généraux de prévention et les mesures de
coordination SPS dans les pieces écrites, dans I'organisation générale du chantier et la planification des
interventions d’entreprises. Il mentionne en particulier dans ses pieces écrites du DCE, le descriptif
technique des éventuels dispositifs de sécurité qu’il est nécessaire de mettre en place sur le chantier. Il
affecte la réalisation de ces dispositifs aux entreprises qu’il a désignées pour cela.

Le Maitre d’ceuvre communique au coordonnateur SPS, dans un délai compatible avec I'exercice de sa
mission, tous les documents et informations nécessaires au bon déroulement de sa mission. Ces
documents et informations font I'objet d’une liste initialisée des le début de la mission SPS (compte-rendu
de réunion ou « dossier de lancement »), dont un exemplaire est adressé au maitre d’ceuvre.

La mission de Coordination SPS sera exclusivement réalisée en langue francaise (oral et écrit)
Le dispositif de Compte Prorata ne sera pas mis en place sur le chantier

06/11/2024 | Réunion conception MOA / MOE ACMH / CSPS

13/11/2024 | Réunion conception MOA / MOE INCH / OPC /CSPS

06/12/2024 | Réunion conception MOA / MOE ACMH / AMOE PB A / CSPS

06/12/2024 | ICCE MOA / AFFECTATAIRE / CSPS

18/12/2024 | Réunion conception MOA / MOE ACMH / MOE INCH / CSPS

08/01/2025 | Réunion conception MOA / MOE ACMH / AMOE PB A / OPC /
CSPS

15/01/2025 | Réunion conception MOA / MOE ACMH / MOE INCH / AMOE PB
A/ OPC / CSPS

04/03/2025 | Réunion avancement MOA / MOE ACMH / MOE INCH / OPC / CSPS
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PGC§2 — Allotissements — Entreprises titulaires connues

Lot Travaux Entreprises

Mécene
Lot la

Base Vie

Lot 1b Prestations de Services

Lot 1c | Nettoyage vétements

Lot 2a Fluides Chantier

Lot 2b Installation de Chantier

Lot 2c Utilités Plomb + Déchets
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Lot Travaux Entreprises

Lot3 Echafaudage & Lifts

Lot 4A | Maconnerie/Pierre de taille

Lot 4B | Magonnerie/Pierre de taille

Lot 5A | Sculpture neuve

Lot 5B | Sculpture neuve

Lot 5C | Sculpture neuve

Lot 6 Restauration de sculpture

Lot9 Couverture en plomb

Lot 10 Paratonnerre

Lot 11A | Vitraux/ Serrurerie

Lot 11B | Vitraux / Serrurerie

Lot 11C | Vitraux/ Serrurerie

Lot 18 Controéles / laboratoire

Lot 31 Traitement de Pamiante
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de la cathédrale Notre-Dame de Paris

PGC§&3a Voies ou zones de déplacement ou de circulation
horizontales ou verticales

Les moyens mis en place pour assurer les circulations verticales et
horizontales seront réalisés et entretenus par les entreprises désignées
de 6h a 17h (voir tableau des répartitions). En plus d'assurer la possibilité
de circulation, ces moyens comportent systématiquement les éléments
permettant d'assurer la protection collective totale pour chaque poste de
travail et pour toutes les entreprises.

Les échafaudages intérieurs, extérieurs, garde-corps, platelages, escaliers ' 1
composent ces moyens mis a disposition. A noter qu'aucun intervenant ‘ v
ne sera autorisé, a monter, modifier ou étendre l'installation existante

sans accord préalable du MO/MOE/CSPS et de I'entreprise en charge de

I'installation.

Les nouveaux échafaudages installés sur le chantier seront de type MDS.

En dehors des besoins de circulation, les salariés répondront aux
exigences des textes de référence pour [l'utilisation, le montage, les
modifications, le contréle et la conception.

Des lifts et des liftiers assurant la conduite de ces installations seront mis
a dispositions des entreprises. (Voir PIC).

Limite de la mesure : Pour les travaux de - de 3m de hauteur (mesure prise aux pieds du salarié) et en
absence de moyen commun d'élévation, les entreprises devront mettre a disposition des moyens adaptés
et conformes a leurs salariés.

... Des séparations des circulations piétonnes et des engins de manutention seront mises en place
aux abords de la Cathédrales.

Lorsque les zones de circulation piétonnes et d'engins sont confondues, il appartiendra aux
< utilisateurs des engins d'assurer la surveillance au sol de cette circulation.
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de la cathédrale Notre-Dame de Paris

PGC8&3b - Conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en
particulier pour ce qui concerne l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou a proximité, ainsi que la
limitation du recours aux manutentions manuelles

Un moyen commun sera mis en place sur le chantier par
I'entreprise désignée pour assurer les manutentions des
différents matériaux et matériels de 6h a 19h (21h sur accord
Moa). Un arrété de la Préfecture de Police interdit le grutage
au-dessus de la Cathédrale occupée durant les heures
d’ouverture au public.

Une grue a tour (GT1), ainsi que des lifts de chantier seront
mis a dispositions des entreprises ainsi que de leurs
conducteurs.

- - -+ 1= Des la livraison, les matériels et matériaux seront pris en
charge par l'entreprise de5|gnee afln d'assurer le déchargement jusqu'au stockage dans les zones prévues a
cet effet.

Ces approvisionnements iront jusqu'aux recettes a matériaux existantes et/ou au pied des lifts. Le reste de
ces approvisionnements a pied d'ceuvre restera a la charge des entreprises.

Les entreprises souhaitant apporter d'autres moyens d'élévation ou de manutention devront obtenir
préalablement I'autorisation du MO/MOE/OPC/SPS. Le systeme de gestion des interférences du chantier
(AGS), devra étre installé et opérationnel.

Les livraisons sur site et évacuations du chantier sont a programmer par le biais du portail Gestion
logistique chantier. Les déchargements et manutentions sont du ressort de chaque entreprise.

Les entreprises devront ainsi préalablement a leur besoin, utiliser la plate-forme de réservation, ou
prendre rendez-vous avec la logistique pour bénéficier d’acces a la plate-forme.

Dés la conception de leur ouvrage, les entreprises intégreront la sécurité de leurs livraisons et de
manutention afin de supprimer tout risque "d'improvisation" lors des élingages.

Des apparaux, oreilles de levage, manilles et autres points d'ancrage seront décrits dans les études
préalables des entreprises et mis en place en amont du chantier.

La logistique devra assurer la coordination de I'ensemble des moyens d'élévation de matériels, matériaux
mais également des personnes (PEMP) via un systéme commun de Gestion des Interférences (AGS).

Les adéquations de levage seront remises par les entreprises au service désigné et devront assister
systématiquement aux élingages.
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Etablissement public

o Visite de I'environnement et des implantations des différents moyens de levage, nacelle,
circulations.

o Controle de la bonne tenue des voies de circulation (nivelée, stabilité, gabarit).

Coordonne les activités des chefs de manceuvres qui eux-mémes assurent la surveillance, le

balisage et la sécurité de leurs manceuvres.

Assure la surveillance météorologique (voir chapitre 5 Conditions Météorologique).

Coordonne I'ensemble des levages et leurs implantations et valide les adéquations.

Assure un briefing quotidien auprés des grutiers et conducteur d'engins, nacelle.

Alerte et dispose I'autorité sur toutes les opérations de levage du chantier.

Assure et délivre les moyens de communication entre les intervenants.

Participe au briefing et réunions SPS, OPC.

(@]

O O 0O O O O

Limite de la mesure :
Opérations de déchargement.

Lorsqu'il est nécessaire de monter sur les véhicules et remorques afin d'accéder
aux moyens d'ancrages des livraisons.

Lors des chargements, les entreprises mettront en place un pré-élingage
accessible a partir du sol pour supprimer le risque de chute de hauteur.

Un systéme protégeant les chutes de hauteur sera mis en place pendant toute la
durée du chantier pour sécuriser ces opérations de déchargement.

Attention, en cas de nécessité au transporteur de descendre de son véhicule, il protocole "plomb" devra lui
étre remis afin de le protéger de ce risque.

PGC§3c - Délimitation et I'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des
différents matériaux, en particulier s'il s'agit de matiéres ou de substances dangereuses

L'entreprise chargée de la logistique et de I'établissement du plan d'installation de chantier, sera en
charge d'organiser, de planifier et de dispatcher les matériaux depuis son déchargement jusqu'a la mise
a disposition des entreprises soit au pied des lifts, soit sur les recettes a matériaux.

Les entreprises quant a elles n'auront en aucun cas la possibilité d'occuper ces zones et devront
préalablement prendre ses rendez-vous auprées du logisticien.

Les entreprises devront préalablement aux livraisons indiquer si elles comportent des produits dangereux
afin d'en connaitre les risques d'utilisation et de stockage.

Des zones de stockage prévues a cet effet seront mis en place afin de pouvoir stocker les produits
dangereux et en sécurité (bac de rétention, restriction a leur accés).

PGC§3d - Conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets

Le tri des déchets quotidien obligatoire pour toutes les entreprises qui en
assureront la dépose dans les bennes dédiées a chaque catégorie de
déchets.

'RUCTION FRANCE
utray — CS 70006 — Saint Cyr en Val — 45075 Orléans cedex 02




Plan Général de Coordination
Aff C24184580M0001 - Version 2 du 14/03/2025 / Chrono 9

Les déchets contaminés au plomb seront traités comme tel et a la charge du Maitre d'ouvrage.

Les déchets amiantés seront quand eux exclusivement traités par I'entreprise concernée par ce type de
travaux et devra remettre son BSDA dans les meilleurs délais.

PGC§3e - Conditions d'enlevement des matériaux dangereux utilisés - Plomb

A la suite de l'incendie de la Cathédrale et de sa couverture en plomb, le risque plomb est
toujours possible sur le chantier. Il est donc indispensable de prendre connaissance du rapport
de diagnostic 00283016 P V2 du 06/01/2025 par L3A/Diag.

1
(5]

J[Y1])] Toutes les personnes devant intervenir, circuler, se restaurer et manger dans I'emprise du
chantier (en dehors de la zone base vie) devront se conformer une exigence et particularités du
chantier.

Le plomb peut étre présent sur le chantier de restauration dans :
o Les poussieres de plomb, les peintures, les vitraux
o Le plomb métallique servant a la restauration (couverture, scellement, vitraux)

Wi e rle
ik & "

Entrepnses, ou E \xx _ @
obllgalolle encas de

aaaaaa

l
a8 B 2

Pour toutes intervention dans la zone chantier, l'information (par I'employeur) et la formation du
personnel est indispensable. Les employeurs devront remettre des modes opératoires adaptés a leurs
travaux en cherchant les processus les moins émissifs et favorisant les protections collectives. Le suivi
médical sera exigé pour toutes ces personnes et sera un préalable a I'acces a la zone chantier.

Une campagne continue de prélevement des empoussierements a la charge du Maitre d'Ouvrage sera
remise aux entreprises pour leur permettre de compléter et d'affiner le respect de leur VLEP et de leur
analyse de risque. Les résultats des VLEP seront communiquées au CSPS dés réception.

: % : . . .
Les Masques FFP3 sont interdits sur le chantier de la cathédrale

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
Batiment Inspection — 174 rue de Gautray — CS 70006 — Saint Cyr en Val — 45075 Orléans cedex 02



Plan Général de Coordination

Aff C24184580M0001 - Version 2 du 14/03/2025 / Chrono 9

zone dlintervention
AP obligataire

—

ik %% @{ 9%

specifigue Pb

‘ Intervenants en
NDP

Information
Zone verte

BaseVie (——y W @@f P %

Lorsque qu'une personne physique doit intervenir moins de 5 fois sur le chantier et qu'elle ne réalise aucun
travaux (contréle, management, presse etc.) :

1. Prendre rendez-vous auprées du service prévention RNDP afin de participer a une sensibilisation
« plomb », sensibilisation ne se substituant pas aux obligations employeurs.

2. La personne devra ensuite, pour accéder au chantier (en dehors de la base vie), s'équiper
d'Equipements de Protections Individuelles adaptées au risque plomb. Il lui appartient de
compléter, si elle le souhaite, la liste de protections imposées par le chantier.

3. En sortie de chantier, chaque intervenant est soumis obligatoirement a une décontamination
compléte lors d'un passage dans une douche d’hygiéne.

PGCS§3e - Conditions d'enléevement des matériaux dangereux utilisés - Amiante

Le Lot "31", et autres entreprises désignées spécifiqguement par le Maitre d’Ouvrage seront en
charge d'établir un plan de retrait sur les matériaux décrits dans le rapport 00283016 A V3 du
platsd  06/01/2025 par L3A/Diag.

L'AMIANTE

Il appartient aux entreprises de suspendre leurs travaux dans les zones de travaux n'ayant fait I'objet de
repérage aprés une lecture approfondie du rapport afin de le mettre en relation avec ses travaux. Des
compléments du diagnostic amiante sont prévus.

Les entreprises devant réaliser des interventions de retrait ou d'encapsulage devront répondre aux
exigences de la réglementation amiante Sous-Section 3 (SS3) et remettre a ce titre leur Plan de Retrait ou
d'Encapsulage préalablement a tout travaux.

Les entreprises devant réaliser des interventions a proximité de matériaux amiantés ou a proximité de
travaux de désamiantage ou d'encapsulage devront répondre aux exigences de la réglementation Sous-

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
Batiment Inspection — 174 rue de Gautray — CS 70006 — Saint Cyr en Val — 45075 Orléans cedex 02



Plan Général de Coordination
Aff C24184580M0001 - Version 2 du 14/03/2025 / Chrono 9 chatgéde tu consarvation at d& Ia restatation

de la cathédrale Notre-Dame de Paris
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Section 4. Par ailleurs elles devront remettre un mode opératoire définissant les mesures prises pour
protéger leurs personnels.

Les entreprises devront s'appliquer a choisir les processus les moins émissifs et donc de chercher un niveau
d'empoussierement plus bas possible.

PGC§3e - Conditions d'enlevement des matériaux dangereux utilisés - Silice

£
\..

Exposition &]
a la silice ‘%‘

Les entreprises devant réaliser des interventions comportant un risque d'exposition a la
silice remettront un mode opératoire indiquant les mesures prises pour garantir la
protection de leurs salariés.

Prendre connaissance du diagnostic silice NDP-0213 REV 0 MATERIAUX SILICE-14-
2022.01.21 et du fichier de localisation de ces résultats. Ce diagnostic a pour but de
permettre aux chefs d'entreprises de réaliser leur analyse de risque afin de protéger leurs
personnels.

Pravention du raque chimigue

Rappel :

,‘E‘z

Les Masques FFP3 sont interdits sur le site de la cathédrale

. - Une loge de modelage est a disposition sur I’emprise chantier. Cette loge permet aux
;% ~ entreprises de bénéficier d’une structure couverte pour le modelage des sculptures.
h : | Enaucun cas des travaux de sculptures (tailles de pierre...) n’y sont autorisés.
2 S .  L'autorisation des acces et l'utilisation des équipements seront soumis aux
différents points mentionnés ci-dessous :

1. L'entreprise devra participer a une présentation générale de la loge et signer la convention de
mise a disposition
2. L'entreprise aura recu les instructions particulieres a l'utilisation des équipements a disposition
= Attention l'information et la formation au risque silice reste un préalable pour
les salariés.

PGC§3f - Utilisation des protections collectives

Les entreprises chercheront systématiques a les privilégier lorsqu'il est possible de les mettre en place.

Par ailleurs, les protections collectives ne pourront étre supprimées ou modifiées. Seule I'entreprise ayant
a sa charge une protection collective sera en mesure de la modifier.

Il sera demandé systématiquement de remettre au CSPS et aux utilisateurs les PV de réception et
conventions lorsque ceux-ci sont nécessaire ou réglementaire. Les PV seront également déposés sur la
plate forme de gestion électronique des documents (GED).
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Etablissement public

La base vie de devra répondre également aux obligations de protections collectives aussi bien dans leur
montage, démontage mais aussi lors des Interventions Ultérieures de Maintenance.

Attention les mesures ne se limitent pas a des garde-corps servant trop souvent d'exemple unique aux
mesures de protections collectives. Les entreprises exportant des risques pour les autres mettront en place
systématiquement les protections aussi bien pour les risques de Sécurité mais également pour protéger la
Santé du personnel (bruit, poussiéres etc.).

En absence de platelage ou de garde-corps, des filets de sous-face seront systématiqguement mis en place
et répondront aux exigences de la R446.

PGC§3f - Utilisation des acces provisoires - Entreprises réalisant des Travaux

Toutes les Entreprises et sous-traitant (participant ou non a I'acte de construire) doivent préalablement a
leur arrivée sur le site, prendre contact avec le Coordonnateur SPS afin de réaliser leur Inspection
Commune.

Les sous-traitants devront obligatoirement étre accompagnés du lot titulaire lors des inspections
Communes.

Les prestataires n'intervenant pas sous la subordination de l|'entreprise bénéficiaire, ainsi que les
prestations énumérées ci-dessous (liste non limitative), concernent des interventions courantes de
prestataires qui, en raison des risques graves liés a la nature des interventions, doivent étre considérés
comme une entreprise. A ce titre, ces prestataires sont soumis a I’'ensemble des dispositions relatives a la
coordination SPS applicable a I'opération (Inspection commune et remise d'un PPSPS) : monteurs de grue,
poseurs de filets, bureau d’études, architectes, OPC, logistique, gardiennage, monteurs d'échafaudage, et
autres prestations a discrétion du CSPS.

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
Batiment Inspection — 174 rue de Gautray — CS 70006 — Saint Cyr en Val — 45075 Orléans cedex 02



Plan Général de Coordination
Aff C24184580M0001 - Version 2 du 14/03/2025 / Chrono 9 b T e aviation

de la cathédrale Notre-Dame de Paris
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Rappel des obligations de I'employeur qui détache un ou plusieurs salariés sur le territoire frangais :

L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux articles L1262-1 et L1262-2 :

- adresse une déclaration, préalablement au détachement, a l'inspection du travail du lieu ol débute la prestation ;

- désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents
mentionnés a l'article L8271-1-2 pendant la durée de la prestation.
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PGC&§3f - Conditions d'Accés au Chantier

Afin de renforcer la vigilance contre le travail illégal, le Maitre
d'Ouvrage fera appel a un organisme d'assistance quant au
contréle des intervenants. L'accés au chantier ne pourra se faire
exclusivement que par badge.

Les horaires de chantier sont autorisés de 6 a 21h du lundi au vendredi. L'étendu de ces horaires sera
soumis a une demande préalable et en accord avec le MO/MOE/OPC et SPS. L'organisation du travail en
2x8 et/ou le samedi reste envisagé par le Maitre d'Ouvrage qui devra en avertir préalablement les
entreprises, le CSPS et les autorités. Les entreprises qui seront concernées par ces étendues d’horaires
devront détailler les modalités dans un annexe de leur PPSPS préalablement a leurs interventions.

PGC§3f - Conditions d'Accés au Chantier — Visiteurs

Les visiteurs devront également et préalablement obtenir I'accord écrit du Maitre d'Ouvrage afin d'accéder
au chantier. Apres cet accord les services préventions informerons les visiteurs des risques et des limites
d'acceés.

Selon les zones visitées, il pourra étre demandé aux visiteurs de présenter des attestations, autorisations et
aptitudes diverses en relation avec les risques rencontrés lors de leur visite.

Schéma d'accueil des visiteurs
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Tt du MO ,?.;iﬁﬂ de rdv — I
|l|ﬁu [il. service - I@
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L'accord du Maitre d'Ouvrage sera formalisé a partir d'une fiche de liaison réalisée entre le demandeur, le
visiteur, la logistique.

PGC&3f — Indentification

L'identification des intervenants est primordiale, les entreprises devront identifier
I'identité, et la fonction correspondante a apposer sur les casques de I'ensemble des
intervenants leurs étant rattachés.

Modeéle proposé :

'v
Prénom Nom X3 4
Entreprise
Meétier / Fonction (RE LOGO
L)) JOTRE TEXTE

AN

PGCS83f - Utilisation de l'installation électrique générale

L'installation provisoire fixe (armoire générale d’alimentation électrique de chantier)
sera réalisée en phase préparation de chantier a partir du point de branchement défini
par le Maitre d'CEuvre. Cette installation, conforme aux prescriptions réglementaires, a
la Norme NF C 15-100 et au code du travail, sera réceptionnée et contrélée par un
organisme accrédité. Une copie du procés-verbal de réception est a tenir a disposition
sur le chantier. Chaque modification de I'installation électrique donne lieu a contréle
réglementaire.

Les interventions électriques seront réalisées par du personnel ayant recu une formation et habilité
conformément a la norme NF C 18-510.

Les documents suivants seront tenus sur le chantier :

e un plan schématique du chantier ou sont indiqués en particulier les passages des cables alimentant le
chantier,

e le registre de sécurité ou sont consignées par ordre chronologique les dates et la nature des vérifications.
e |es justifications des travaux et modifications effectuées pour porter remedes aux défectuosités
constatées dans les rapports précités Les entreprises communiqueront rapidement au Maitre d’CEuvre leur
besoin en énergie électrique.

L'installation comprendra de fagon distincte :

e Un coffret principal de puissance adaptée au chantier, a installer sous des armoires étanches verrouillées,
e Un départ pour l'installation électrique pour les besoins du cantonnement.

e Départ(s) pour l'installation électrique nécessaire a (aux) engin(s) de levage fixe
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e Un départ pour les coffrets divisionnaires et réseaux de distribution conformes aux prescriptions
réglementaires et a la norme NFC 15-100 permettant les branchements adaptés a tous les corps d’état,
inclus tous les déplacements et éléments divers pour I’évolution du chantier dans le cadre de son
avancement.

e Un départ spécifique pour les lifts.

L'installation comprendra des circuits distincts et protégés pour I’éclairage et la distribution de puissance.
Les coffrets divisionnaires de prise de courant comporteront a minima un dispositif de protection
différentielle 30mm et d'un bouton coup de poing.

Les postes de travail seront a moins de 25 m du coffret le plus proche, ils seront suspendus ou sur pieds.
Les alimentations seront protégées contre les chocs et I'écrasement ou suspendues.

Les cables et rallonges seront fixés de maniére a éviter les risques d'accidents de plain-pied dans les
passages et escaliers.

Les coffrets seront obligatoirement fermés et seul le personnel habilité pourra intervenir a l'intérieur.

Les contrbles réglementaires, initiaux et périodiques, ainsi que la surveillance et la maintenance de
I'installation seront effectués conformément aux dispositions réglementaires.

Les prestations minimales prisent en compte par l'entreprise désignée
seront celles exigées par le code du travail. Les circulations auront un
éclairement minimal de 60lux (vertical), et 40lux (horizontal).

Ces installations ne seront supprimées que lors du démontage des
échafaudages. Par ailleurs au-dela des 60lux des circulations, il
appartiendra aux entreprises de compléter I'éclairage a leur poste de
travail.

Les prolongateurs électriques seront uniqguement de la série HO7-RN-F assurant une protection contre les
risques mécaniques, d’'une étanchéité parfaite et ne dépassant pas 25 ml.

Lorsque les déploiements d’éclairages sont en cours de réalisation, il appartient a toutes les entreprises de
compléter si besoin I'éclairage de leur zone de travail.

La charge d’équipements électriques est formellement interdit a l'intérieur de la
Cathédrale.

PGC§3g - Mesures prises en matiéere d'interactions sur le site

La planification des travaux sera faite de maniere a éviter les coactivités génératrices de risques,
notamment les travaux superposés, les travaux incompatibles, etc., conformément aux principes généraux
de prévention.

Les secteurs géographiques affectés aux différents travaux seront au besoin mentionnés.
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Le planning des travaux fera apparaitre également les dates et périodes de mise a disposition des moyens
communs définitifs ou provisoires, notamment d’acces, de circulation, de protection collective, de
manutention, etc.

Concernant les phasages décrits aux CCTP, il est primordial de respecter les enchainements de phases, afin
de garantir la stabilité du batiment (travaux sur les arcs-boutants par exemple).
Les études de la Maitrise d’ceuvre ont pris en compte la conservation et stabilité de la Cathédrale.

Egalement, au travers de la rédaction des PPSPS, il est primordial de connaitre préalablement :

Les risques exportés sont les risques que les travaux de votre entreprise génerent sur les collaborateurs
des autres entreprises.

Les risques importés sont les risques que les travaux des autres entreprises peuvent générer sur les
collaborateurs de votre entreprise.

Une réunion quotidienne sera organisée afin de confirmer la présence ou non de risque exporté connu
d'une entreprise pour qu'il ne devienne pas un risque importé inconnu vers d'autres entreprises.

La planification des travaux sera faite de maniere a
éviter les coactivités génératrices de risques,
notamment les travaux superposés, les travaux
incompatibles, etc., conformément aux principes
généraux de prévention. Les secteurs géographiques
affectés aux différents travaux seront au besoin
mentionnés. Le planning des travaux fera apparaitre
l weeslESs-SHNNN] ‘wmd également les dates et périodes de mise a
dlsposmon des moyens communs defmltlfs ou provisoires, notamment d’acces, de circulation, de
protection collective, de manutention, etc....
Les entreprises devront participer aux réunions, réunion préparatoire sur convocation de la MOa, Moe,

OPC, SPS.
Interdire les travaux superposés. Les interventions des entreprises seront décalées dans le temps
et ou l'espace. TP

L'entreprise devra indiquer ses modalités d’intervention et de

ESI’M}E protection pour les interventions en espaces confinés. Avant

cn"rl“i autorisation"préalable de .pénétrer dans les galeries techniques .tels

que les Ovoides, I'entreprise devra prendre contact avec les services

de L'OPPBTP présent sur le site afin de I'accompagner dans son

analyse de risque. Des ouvertures de planchers et magonneries seront nécessaire notamment au niveau
des tribunes afin de supprimer ces travaux a risques.

Les entreprises ayant identifié ce risque devront systématiquement informer le CSPS lors de leur Inspection
Commune et le résultat de leur analyse de risque devra apparaitre dans leur PPSPS.
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L'utilisation des embouts de protection de diamétre inférieur a 50mm est interdite sur le
chantier car ces dispositifs n’offrent pas une protection suffisante contre le risque de
perforation ou d’empalement dus aux armatures ou tubes en attente. Les entreprises qui
génerent ce risque doivent impérativement se rapprocher de leur bureau d’études afin de prévoir et
mettre en ceuvre, des la conception, des solutions techniques offrant un bon niveau de protection, telles
gue le faconnage en «U» inversé, la pose d’armature horizontale, le crossage, le tubage, etc.

A défaut, prévoir des gouttiéres de sécurité en PVC.
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Nuisances dues au bruit :
Respecter strictement la réglementation en vigueur lors de |'utilisation d'engins de chantier bruyants.
J,w‘; Mettre en ceuvre tous les moyens et dispositions nécessaires tels que capotage, écran,
silencieux, pieges a son etc..., afin de ne pas dépasser les limites réglementaires en matiere
I e niveaux acoustiques. Il est également conseillé de disposer de bache acoustique.

Nuisances dues aux poussiéres :

Limiter les travaux occasionnant la production de poussiéres.
En cas d'impossibilité :

e ventiler les locaux hors d'air.

e humidifier les matériaux ou le sol.

e aspirer les poussiéres a la source.

L'utilisation de balais en zone chantier est interdit tant que la présence de plomb en
Q zone chantier sera présente. Les entreprises devront utiliser des moyens d'aspiration

tel que des aspirateurs THE (Trés Haute Efficacité) ou nettoyage a I'humide. ‘54)

Afin d'éviter I'émission de gaz générateurs de risques d'asphyxie, d'anoxie, d'intoxication, 'utilisation des
équipements de travail fonctionnant a l'aide d'un moteur a combustion est exclusivement réservée a
I'extérieur des batiments, locaux, espaces clos quel qu'ils soient. Les équipements de travail utilisés a
I'intérieur des espaces clos seront manuels. Tous les équipements motorisés seront alimentés a |'électricité
ou pneumatiques. Le PPSPS de chaque entreprise mentionnera les équipements a moteur utilisés sur le
chantier et leur mode de fonctionnement. Dans le cas contraire et sous autorisation du MO/MOQOe/SPS,
I'entreprise devra mettre un filtre a particule sur les échappements.

Lors de la mise en ceuvre d'un produit dangereux sur le chantier, se conformer scrupuleusement aux
mesures de prévention indiquées dans la fiche de données de sécurité, notamment celles relatives a
['utilisation du produit, a son stockage, ainsi qu'au port des équipements de protection individuels
spécifiques. Joindre obligatoirement la fiche de données de sécurité au PPSPS. Limiter le nombre de
personnes présentes dans la zone de travail. Les stockages de ces produits sont strictement interdits sur le
chantier. Charge a chaque entreprise d’en assurer la gestion.

Les zones ou locaux dans lesquels un produit dangereux est utilisé doivent étre signalés
a l'attention des autres intervenants du chantier (balisage, panneaux), et
convenablement ventilés.

Appliquer toutes les mesures en matiére de mise en ceuvre et de sécurité préconisées
par le fournisseur. Remettre a chaque utilisateur du produit la notice d'utilisation, la
commenter et I'expliquer.
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Les mesures prises afin d'assurer la stabilité des structures en phase provisoire,
seront détaillées dans le PPSPS des entreprises, notamment :

Etaiement justifié par note de calcul conforme et plan de montage préalablement
établi.

Mise en ceuvre et stabilité d'éléments préfabriqués lourds (poteaux, poutres,
planchers, ou tout autre élément préfabriqué, ...) assurés par des dispositifs rigides.

PGC§3g - Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

Apres la réalisation de I'Inspection Commune, I'Entreprise doit réaliser son PPSPS afin qu'il soit remis a ses
salariés et au Coordonnateur SPS pour qu'il puisse I'hnarmoniser avec le PGC et les autres PPSPS.
Il est souhaitable que I'entreprise puisse le remettre lors de son Inspection Commune.

Avant d'intervenir, I'Entreprise pourra se présenter en réunion d'accueil SPS (Inspection Commune,
Rédaction de PPSPS adapté au chantier et Harmonisation). Elles ont pour but d'aider et de former les
entreprises a la rédaction des PPSPS.

Vous pouvez également participer au E-Learning gratuit de I'OPPBTP :
https://www.preventionbtp.fr/var/opp/data ELEARNING/PPSPS/demarrer.html
Le guide de rédaction est disponible également sur le site de I'OPPBTP :
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/ouvrage/ppsps-plan-
particulier-de-securite-et-de-protection-de-la-sante#

Les travaux susceptibles
seront indiqués dans le
professionnelles est

de générer des risques de maladies professionnelles
PPSPS de [Il'entreprise. Le guide des maladies
consultable sur le site de I'INRS.

Les entreprises en, charge de moyens communs, d'installations, de fluides etc....;
transmettrons dans leur PPSPS un programme de maintenance cohérant et
favoriserons la maintenance prédictive et préventive.

Les Entreprises faisant appel a des préventeurs externes pour les accompagner dans leur prévention et
rédaction de document, ne pourront confier la remise de leur PPSPS et devront rester les uniques
interlocuteurs du CSPS.
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PGC§3g — CISSCT

Le College Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de
Travail du chantier se dérouleront aux jours suivants :

Les jeudis matin avec une périodicité de 3 mois maximum.
Les dates, horaires et lieux de rendez-vous vous seront communiqués
par le Président lors de la convocation.

REGLEMENT
ARTICLE 1 : CONSTITUTION ET DUREE

Un college inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT) est constitué a
I'initiative du maitre d’ouvrage.

La constitution du college est effective depuis le : 01/01/2022 (lors de la phase 2)

La liste nominative des représentants des entreprises et des autres membres du collége, y compris ceux
pouvant y assister a titre consultatif, est tenue a jour et affichée sur le chantier par le président.

Dans le cas général, il cessera ses activités a la réception de I'ensemble des travaux.

Dans certains cas particuliers, (interruption de travaux par le maitre d’ouvrage, ...), il pourra cesser ses
activités sur sa décision, en accord avec le Directeur Départemental du Travail dont dépend le chantier.

ARTICLE 2 : MISSIONS ET FONCTIONNEMENT DU COLLEGE
2.1 : Les missions du college sont les suivantes :

Prévoir les procédures propres a assurer le respect des regles communes relatives a la santé, a la sécurité
et aux conditions de travail applicables a 'opération, décrites par le coordonnateur dans le PGC.

Répondre aux questions de sa compétence formulées a I'ordre du jour de ses réunions.

Analyser les circonstances d’incident et d’accident graves ou ayant pu avoir des conséquences graves et
proposer des mesures correctives lorsque I'analyse des causes a révélé une origine liée a la coactivité.
Inspecter le chantier sous I'angle de la sécurité, de la protection de la santé et des conditions de travail.
Suivre les actions de formation et de sensibilisation des salariés a la sécurité, dispensées par les entreprises
et celles éventuellement décidées par le college.

2.2 : Le fonctionnement du college :
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Etablissement public

Le college interentreprises se réunit pour la premiére fois dés que deux entreprises au moins sont
effectivement présentes sur le chantier, puis au moins tous les trois mois sur convocation de son président.
En outre, il est réuni par celui-ci pour des réunions extraordinaires :

o Alademande de la majorité des représentants ayant voix délibérative ;

o Alademande motivée du tiers des membres représentant les salariés ;

o Alasuite de tout accident ayant eu ou ayant pu avoir des conséquences graves.

Chaque réunion est précédée d’une inspection de chantier a laquelle participe I'ensemble des membres du
college.

Les réunions du collége ont lieu sur le chantier, dans un local approprié mis a disposition par le maitre
d’ouvrage pendant les heures de travail, sauf cas exceptionnels justifiés par I'urgence.

Toute entreprise participant au collége, y compris les sous-traitants, ont obligation de laisser aux salariés
membres du collége, le temps nécessaire pour assister aux réunions. Ce temps est rémunéré comme
temps de travail.

Les convocations écrites sont adressées, sauf en cas d’urgence, au plus tard 15 jours avant la date de Ia
réunion, par le président du colléege a tous les membres du college ayant voix délibérative ou voix
consultative, aux membres invités a titre consultatif.

L'ordre du jour de la réunion est joint a la convocation ainsi que le procés-verbal de la réunion précédente.

ARTICLE 3 : RESPONSABILITES

Conformément a I'article L.4532-14 du code du travail, I'intervention du college, ne modifie pas la nature
et I'étendue des responsabilités qui incombent aux participants a I'opération en application des autres
dispositions du code du travail, ni les attributions des institutions représentatives du personnel,
compétentes en matiere d’hygiene, de sécurité et des conditions de travail.

ARTICLE 4 : COMPOSITION

En complément de la composition réglementaire du colleége et pour rappel :

Dispenses : les entreprises dont il est prévu qu'elles n'occuperont pas sur le chantier au moins dix
travailleurs pendant au moins quatre semaines, dés lors qu'elles n'auront pas a exécuter I'un des travaux
figurant sur la liste de travaux comportant des risques particuliers.

Les entrepreneurs concernés en informeront par écrit le président qui leur donnera acte de cette
exemption.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION DES NOMS DES REPRESENTANTS DES ENTREPRISES AU COLLEGE

Chaque entreprise désignée doit communiquer le nom de ses deux représentants au président du college,
suite a la constitution du CISSCT et au plus tard avant la premiére réunion du college.

Les entreprises désignées en cours de chantier sont tenues de participer aux travaux du collége. Elles
communiqueront le nom de leurs deux représentants au président du collége, avant la premiere réunion a
laquelle elles seront conviées suite a la constitution du CISSCT et au plus tard avant la premiéere réunion du
college.
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Etablissement public

En cas de changement de représentant, I'entreprise en avertira le président, des que possible, a réception
de toute convocation a réunion.

ARTICLE 6 : PREMIERE REUNION

La premiére réunion du college a lieu dés que deux entreprises sont effectivement présentes sur le
chantier.
A son ordre du jour figurent notamment les points suivants :

ARTICLE 7 : ORDRE DU JOUR DES REUNIONS

L'ordre du jour des réunions est établi par le président du collége.

Il peut évoquer toute question entrant dans le cadre des missions du collége et notamment en tant que de
besoin, la formation et I'information des salariés.

Il comprend notamment les points suivants :

o L'approbation du procés-verbal de la précédente réunion,

o L'examen des suites données aux décisions prises par le collége lors des réunions précédentes,

o Les suggestions et observations faites par les membres du college,

o Les décisions prises par le college interentreprises

o La présentation de la mise a jour du PGC en fonction de I’harmonisation des PPSPS et de

p J
I’évolution des travaux,

o L'examen des incidents ou des accidents, graves ou ayant pu avoir des conséquences graves, en
vue de déterminer des mesures correctives lorsqu’il apparait que I'une des causes de l'incident
ou de l'accident est liée a la co- activité, ou a une succession d’activité ;

o Les formations a la sécurité dispensées par les entreprises ainsi que les formations
complémentaires décidées par le college,

o Linformation des membres du college sur les courriers envoyés par le président aux CSE des
entreprises suite aux questions écrites qu’ils lui ont adressées,

o La fixation de la date de la prochaine réunion ordinaire.

Les membres du college peuvent demander par écrit au président de porter a I'ordre du jour de la réunion
du college, toute question relevant de sa compétence, dans les huit jours qui suivent la réception de la
convocation.

ARTICLE 8 : ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT

Le président :
o Convoque les membres du college a la premiére réunion aux fins d’adoption du reglement du
college puis aux réunions ordinaires et extraordinaires du college.
o Arréte I'ordre du jour des réunions suivant les dispositions de I'article 7 ci-dessus.
Préside les réunions, avec voix prépondérante.
o Transmet le réglement dés son adoption a I'Inspection du Travail, a 'OPPBTP et la CARSAT en y
joignant le procés-verbal mentionnant les résultats du vote émis a I'occasion de cette adoption.

(@]
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o Tient a jour et affiche sur le chantier la liste nominative des représentants des entreprises et autres
membres du CISSCT, ainsi que des personnes qui peuvent assister aux réunions du collége a titre
consultatif.

o Rédige les procés-verbaux de réunion et assure leur diffusion aux membres du college et aux CSE
des entreprises appelées a intervenir sur le chantier.

o Consigne les proces-verbaux des réunions, aprés leur adoption par le college dans le registre
spécialement ouvert a cet effet et les conserve pendant 5 ans.

o Répond aux questions formulées par écrit par les membres des CSE des entreprises appelées a
intervenir sur le chantier.

o Fixe la périodicité des réunions du college.

ARTICLE 9 : OBLIGATIONS DES ENTREPRISES

Chaque entrepreneur titulaire d’un marché, chaque sous-traitant et chaque travailleur indépendant est
tenu de respecter le présent réglement et de participer a la premiére réunion, s’il est désigné avant celle-
ci.
Les entreprises, les sous-traitants, les travailleurs indépendants désignés postérieurement a I'adoption du
réglement du college sont également tenus de s’y conformer.
Le non-respect par un entrepreneur ou un travailleur indépendant de I'une quelconque de ses obligations
est sanctionné par une pénalité dont le montant et les modalités d’application sont fixés par le collége lors
de sa premiére réunion.
En cas de sous-traitance, I'entrepreneur principal communique a chacun de ses sous-traitants le reglement
du collége, ou son projet si le réglement n'a pas encore été adopté au moment de la conclusion du contrat
de sous-traitance.
Les CSE des établissements appelés a intervenir sur le chantier peuvent saisir par écrit le président du
collége interentreprises de toute question relevant de sa compétence.
Pendant la durée de son intervention sur le chantier, chaque entreprise doit étre représentée au collége
selon les modalités définies a 'article 4 du présent réglement.
Chaque entrepreneur principal est tenu de communiquer a chacun de ses sous-traitants, le reglement du
college.
Tout différend entre les membres du college fera I'objet d’'une tentative de conciliation a l'initiative du
président.
En cas d’échec, le différend sera porté a I'ordre du jour d’'une réunion du CISSCT et soumis a la discussion ;
si besoin est, il sera soumis au vote des membres ayant voix délibérative.
Le résultat du vote sera opposable aux parties.
Une réunion extraordinaire du collége sera organisée a l'initiative du président

o en cas de contestation lors de la réception des travaux décidés par le college,

o en cas de contestation de la formation imposée par le college ; cette réunion sera menée en

présence de I'animateur du stage et des représentants de I'organisme de formation.

Les opinions que les travailleurs employés sur le chantier émettent dans |'exercice de leurs fonctions au
sein du collége interentreprises ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
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PGC§4 - Responsabilité Travaux en Site Occupé - Multiplicité des Maitres
d'Ouvrages

Une copie du plan général de coordination (PGC) et de chaque
mise a jour, est envoyée au chef d'établissement en activité a
I'intérieur ou a proximité duquel se déroule le chantier. Le
responsable de I'établissement lors de son Inspection Commune
avec le CSPS, précisera les conditions pratiques telles que les
horaires, les itinéraires, les zones interdites, la matérialisation
des zones dangereuses, I'accompagnement, les consignes, etc....
I communiquera par écrit au maitre d'ouvrage, au maitre
d'ceuvre et au coordonnateur SPS ces conditions et besoins

d'acces.

La nature et la proximité des activités de I'établissement interferent avec le chantier ce qui implique de
mettre en ceuvre certaines mesures de prévention.

Aprés concertation avec le chef d'établissement, ces mesures pourront porter sur l'adaptation des
matériels, des installations et des conditions d'intervention.

L'établissement en activité communiquera :

@)
@)

Les plans de récolement indiquant I'implantation et la nature des réseaux existants.

La procédure de "permis de feu" dont la mise en ceuvre par les entreprises réalisant des travaux par
points chauds, est rendue obligatoire.

La procédure du "permis de fouille" en vigueur sur le site, dont la mise en ceuvre par les entreprises
réalisant des travaux de fouille est rendue obligatoire.

La procédure relative a la consignation des réseaux sur lesquels ou a proximité desquels les
entreprises du chantier auront a intervenir.

Pour mémoire, le présent PGCSPS ne traite que de la partie dans la zone cl6turée « chantier »
Rappel des consignes générales suivant zones d’interventions.
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PROCEDURE ZONE VERTE // ZONE ROUGE

Zone verte
Plan de
prévention

Zone rouge
PPSPS (mise
a jour)

Livraison
Promenade Maurice
caréme

Livraison
P5

Demande permis
feu/acces
Presbytere

Demande permis feu
P6

o Rappel : Lorsque, sur un méme site, plusieurs opérations de batiment ou de génie civil doivent étre
conduites dans le méme temps par plusieurs maitres d'ouvrage, ceux-ci se concertent afin de
prévenir les risques résultant de l'interférence de ces interventions. Lorsque d'autres opérations
sont prévues et qu'elles sont susceptibles d'interférer avec le chantier, les informations relatives a
ces opérations devront étre portées a la connaissance du coordonnateur SPS et du maitre d'ceuvre
par le maitre d'ouvrage.
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PGCS5 - Plan d'Installation de Chantier (PIC)

Le plan d'installation de chantier reprenant I'ensemble des
contraintes et des installations du chantier sera établi avant les DCE
et mis a jour autant que nécessaire. Il permettra aux divers
intervenants de préparer leurs interventions et de gérer au mieux
I'utilisation de I'espace. Préciser sur ce plan d'installation de chantier
(liste non exhaustive et selon nécessité) :

e Les points de raccordement aux réseaux de distribution desservant le chantier
e Le tracé des réseaux enterrés et aériens existants sur le site.

e |'emplacement des clotures de chantier.

e Les acces au chantier.

e Les voies de déplacement pour les piétons et véhicules.

e Les sens de circulation.

e Les aires d'attente et de retournement des camions et engins.

e Les zones de manceuvre des véhicules et engins

e Les zones de nettoyage des toupies et roues des camions et engins.

e Les aires de stationnement pour les engins.

e Les zones interdites a la circulation et au stationnement.

e Les zones d'implantation des grues a tour.

e Les zones de mise a poste des grues automotrices.

e Les zones interdites au survol de charges.

e Les zones de stockage par type de matériaux.

e Les installations de la base vie, sanitaires, vestiaires, réfectoires, bureaux, salles de réunion, infirmerie, etc.
e Le tracé des réseaux de distributions (électricité, eau, téléphone, air comprimé, assainissement, etc.)
et la position des points de distribution.

e La position des téléphones de secours et des points de rassemblement.

e La position des moyens de secours contre l'incendie.

e Les acces pour les services de secours (y compris sur plan de situation).
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L’entreprise désignée (Lot 2b des installations de chantier) matérialisera et maintiendra chaque jour les
signalisations de circulations piétonnes et d’engins conformément au plan d’installation de chantier /

phasage.
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Notre Dame. Les coordonnées des entreprises y compris les sous-traitants y
seront affichées et seront lisibles depuis la voie publique.
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PGCS§5 - Installations Communes de Vie Collective

- m i.\ll Toute opération doit disposer d’une zone de cantonnement pour accueillir
Base vl;. les installations de vie collective et d'hygiene, qui seront communes a
HE NE 6 m I'ensemble des entreprises intervenantes pour toute la durée du chantier.
e

Les opérations de montage/démontage de bungalows doivent s'effectuer
dans le respect des Principes Généraux de Prévention et faire l'objet d'une évaluation des risques
spécifiques permettant de choisir les mesures de prévention appropriées, notamment : - interdire l'acces a
la zone de montage/ démontage aux intervenants du chantier, - prévoir la présence d'un « homme trafic »
compétent et équipé (baudrier, etc.....) afin de prévenir les risques liés a la circulation des véhicules
d'approvisionnement, - différer ou suspendre le montage/démontage des bungalows si les conditions
climatiques sont mauvaises (vent,...).

Evolution des cantonnements :

Pour le dimensionnement des installations du cantonnement il sera tenu compte de I'évolution des
effectifs présents sur le chantier.

Les installations évolueront en fonction de I'effectif (décision prise en concertation avec la Maitrise
d'Ouvrage, I'OPC et le coordonnateur SPS).

Le déplacement du cantonnement pourra étre nécessaire en fonction du phasage des différentes
opérations (évolution dans le temps, travaux d'aménagements extérieurs etc.).

Le positionnement exact sera défini d'un commun accord entre le Maitre d'CEuvre, I'OPC et le
coordonnateur SPS.

Le ou les plans d’installations devront étre approuvés avant toute intervention.

Le titulaire du lot sera chargé de son exécution y compris les frais de transport s'y afférent.

Les installations devront a minima comprendre les moyens mentionnés dans le lien suivants :
https://www.preventionbtp.fr/ressources/focus/les-installations-d-accueil-et-d-hygiene-sur-chantier

Réaliser un réseau d'alimentation en eau potable au pourtour de la Cathédrale.

Le réseau de distribution d'eau sera positionné en tranchée et hors gel et protégé des rayons du soleil.

Prévoir une alimentation et évacuation a chaque niveau.

Le réseau d'eau potable alimentera les locaux destinés aux salariés situés dans le cantonnement et ceux

répartis dans les différentes zones du chantier.

3?6’ Le réseau d'alimentation d'eau non potable (process) sera quant a lui identifié comme
A tel et disposé au niveau des clétures, des chapelles et surpressé pour les points haut

(Murs bahuts, terrasses hautes). Réaliser un réseau d'évacuation des eaux usées des

cantonnements et/ou ouvrages depuis le branchement au réseau ou équipement

d'assainissement.

en compte le risque légionellose et ainsi programmer la surveillance dans un programme

/ Les Entreprises en charge de la distribution de I'eau et de leur évacuation devront prendre
@ inscrit au PPSPS.
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PGCS§5 - Conditions Météorologiques

Les conditions météorologiques peuvent interférer avec la
santé et la sécurité des travailleurs du chantier ainsi qu'avec
la sécurité des riverains du chantier.

Des mesures de prévention de ces risques doivent étre
prises.

| |mln I:ill 'IHI'IIIII

£
E
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Canicule :

e Sur le chantier, appliquer les mesures suivantes :

e Adapter les horaires de travail aux conditions météorologiques.

o Effectuer les taches ardues et celles requérant des efforts physiques importants aux heures les plus
fraiches de la journée.

e Utiliser systématiquement les aides mécaniques a la manutention.

e Fournir et faire porter des vétements de travail adaptés (amples, légers, de couleur claire et permettant
I'évaporation de la transpiration) ainsi qu'une protection de la téte.

e Fournir de I'eau fraiche en quantité suffisante (équivalant un verre toutes les 15 minutes par salarié).

e Mettre a la disposition des travailleurs une locale intempérie adaptées aux conditions climatiques
(rafrafchi, installé a I'ombre, correctement ventilé, etc.) et équipé de sieges en nombre suffisant (1par
travailleur).

e Instaurer des pauses d'une fréquence adaptée a la température. Etablir, faire valider par le Médecin du
travail et les instances représentatives du personnel et diffuser aux travailleurs affectés du chantier ce plan
canicule adapté aux conditions spécifiques des travaux. Joindre le plan canicule au PPSPS.

Assurer |'évacuation des eaux pluviales en pied de batiment au démarrage de la couverture.

Un abonnement d'alerte météo sera mis en place par l'entreprise désignée afin de

BH garantir les prévisions quotidiennes, hebdomadaires mais également les alertes a
- moins d'heure (forte pluie, orage, coup de vent). Ce bulletin sera remis et affiché par
ALERTR uTED I'entreprise a chaque briefing.

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
Batiment Inspection — 174 rue de Gautray — CS 70006 — Saint Cyr en Val — 45075 Orléans cedex 02



Plan Général de Coordination
Aff C24184580M0001 - Version 2 du 14/03/2025 / Chrono 9 b T e aviation

de la cathédrale Notre-Dame de Paris

PGCS&5 - Construire Sans Détruire - Intervention a Proximité des Réseaux

: - 1 Les travaux réalisés au voisinage d'ouvrages souterrains,
COﬂSthlre saQns detrU|re aériens ou subaquatiques, qu’ils se déroulent dans le

)

alisations.gouv.fi domaine privé ou public, sont soumis a certaines

\_//;v—__f,ﬂv\_/ dispositions réglementaires (décret 2011-1241 du

05/10/2011) :

- déclaration de projet de travaux (DT) : a charge du maitre d'ouvrage, au stade de I'élaboration du projet,
sera réalisée par son Concepteur en AIPR : Numéro DT 2025022501385T79

- déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) : chaque entreprise, y compris sous-
traitante, ou membre d'un groupement d'entreprises, chargée de |'exécution des travaux, est tenue
d'adresser cette déclaration avant intervention.

Les formulaires permettant d’effectuer ces déclarations, ainsi que la liste des exploitants de réseaux a qui
elles doivent étre envoyées, sont disponibles sur le Télé - service www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr.

La consultation du Télé- service est obligatoire.

Le Concepteur AIPR devra s'assurer du bon déroulement de |'opération et veillera a la bonne application du
Fascicule 2 : Guide technique des travaux (téléchargeable sur le site www.reseaux-
etcanalisations.ineris.fr.). Les DT seront remises au CSPS. Attention, préalablement a tous travaux, il est
souvent nécessaire de réaliser des Investigations Complémentaires (selon les classes de précisions des
retours DT/DICT) préalablement aux Marquages Piquetages.

Les Investigations Complémentaires devront étre réalisées par un prestataire certifié.

Le Marquage Piquetage a la charge de Maitre d'ouvrage sera maintenu pendant toute la durée des travaux
par |'entreprise.

Les récépissés de DICT devront étre remises au CSPS et a disposition sur le chantier.

Pour Rappel Chaque entreprise doit disposer d'un Encadrant AIPR. Les conducteurs d'engins doivent étre
titulaire également d'une attestation opérateur tout comme I'ensemble du personnel intervenant sur les
travaux urgents.

Présence des concessionnaires sur le chantier
Les concessionnaires exploitants de réseau (gaz, électricité, télécom, fibre optique, pipe-line,
etc....), intervenant sur le chantier afin de réaliser des travaux sur son réseau est considéré
comme une entreprise a part entiére.

Il est donc soumis aux mesures générales de coordination et, a ce titre, tenu de mettre en ceuvre les
dispositions du Plan Général de Coordination. L'ensemble des dispositions auxquelles I'entreprise est
soumise s'applique dans les mémes conditions, en particulier :

Effectuer une inspection commune du chantier avec le coordonnateur SPS, avant le début des travaux.
Elaborer et remettre son PPSPS, avant le début des travaux.
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PGCS§6 - Secours - Evacuation - Consignes Incendie

Les Salariés SST seront identifiables sur le chantier grace au logo affiché sur leurs vétements.
Chaque entreprise employant plus de 20 salariés sur le chantier mettra a disposition a
minimum, un SST.

Un affichage sera réalisé et mis en place sur le chantier afin de connaitre les zones et les
numeéros a appeler, ainsi que la conduite a tenir en cas d'accident.
Les appels pourront étre réalisé a partir de téléphone portable.

ENTITE TELEPHONE
PC SECURITE CHANTIER (24H/24) 0632484401
PCSI (24h/24) 0142345140/0669923174
INFIRMERIE 06719093 01

Dans un second temps :
Le PC sécurité contacte les personnes suivantes :

ENTITE INTERVENANTS TELEPHONE
MAITRE D’OUVRAGE Sébastien FAURE (24H/24) 0683859385
Alexandre PERNIN 0687295829

Le Plan d’intervention SST est adapté au chantier :
o Le Secouriste (ou le témoin) appel le poste de secours interne (Tertiaire)
o Le Poste de Secours Interne appel les secours et I'infirmerie du site.
o Linfirmier(e) et le poste de Secours Interne participent aux secours en zone selon la situation.

. 4 T 25
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Douche hygiéne
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MOINS DE 3 MINUTES POUR AGIR
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o En dehors des « 3 minutes pour agir », la victime aprés avoir pris sa douche d’hygiéne sera pris en

charge dans l'infirmerie
Lors de I'intervention de I'infirmiére et I'agent SSIAP ainsi que la MO, des masques FFP3 ainsi que des sur-

chaussures seront mis a disposition de ces derniers respectueusement a l'infirmerie, au pc sécurité et dans

les vestiaires.

o Zone Base-vie : 2 défibrillateurs ;

g R
= PC Securiteé ;
DEFIBRILLATEUR = Infirmerie ;

AUTOMATIOUE EXTERNE

o
o Zone Chantier : 2 défibrillateurs ;
= P5;
= LiftA;

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
Batiment Inspection — 174 rue de Gautray — CS 70006 — Saint Cyr en Val — 45075 Orléans cedex 02



Plan Général de Coordination
Aff C24184580M0001 - Version 2 du 14/03/2025 / Chrono 9

Etablissement public
chargé de la conservation et de la restauration
de la cathédrale Notre-Dame de Paris

Les entreprises sont invitées a intégrer et compléter ce tableau dans leur PPSPS

Dispositions en matiére de secours et d'évacuation

Consignes de premiers secours aux victimes d'accidents et aux malades et mesures prises pour évacuer, dans les moindres délais, dans un

établissement hospitalier de toute victime d'accident semblant présenter des Iésions graves

Nombre de travailleurs du chantier formés pour donner les premiers secours en cas d'urgence

En cas d’alerte, nous devrons nous rendre aux points de
rassemblement décrit dans le recueil de prescription remis
lors de I’arrivée a chaque salarié.

En cas d’accident, Protéger, Faire alerter, Secourir

[ 8
Jﬂo Numéro 112 et Poste de Garde 06 32 48 44 01

Nom Prénom Date de fin de validité de I’attestation SST

Matériel médical existant sur le chantier

@ Infirmerie

;'\y"

10 compresses stériles individuelles 30 x 30

. P o . . Un(e) infirmier(e)sera présent sur le site.
Cing défibrillateurs sont mis & disposition par la Maitrise

d’ouvrage, En zone propre 2 défibrillateurs sont a disposition,
1 au pc sécurité, 1 a Pinfirmerie. En zone sale 1 au niveau du
P5 et 1 au lift A. Tous les défibrillateurs n’ont pas de contrat
de maintenance sauf celui de 'infirmerie.

Infirmerie
Port : a définir

Horaires d'ouverture : 8h-17h du lundi au jeudi et
8h-16h le vendredi

Nous  reconnaissons  disposer de  cousins
hémostatiques d’urgence a proximité directe de
nos salaries

Liste du matériel médical mis a disposition de nos salariés :

¢

Cocher les cases pour confirmer X Cocher les cases pour confirmer X

1 couverture de survie

2 poches de récupération de membres

10 bandes de gaze type Nylex 3m x 0.10

1 paire de ciseaux a bouts ronds

1 rouleau sparadrap déchirable type Micropore

1 pince a échardes inox & bouts pointus

10 dosettes de Chlorhéxidine aqueuse stériles 0.2 %

1 garrot

1 flacon rince-ceil ou 10 liquides de bain oculaire

2 masques de protection pour bouche a bouche

2 pansements absorbants stériles type américain

10 gants en vinyle a usage unique

1 sac pour récupération des déchets

10 pansements auto-adhésifs
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Le chantier dispose d'un SSI et d'une alarme sonore ordonnant I'évacuation du chantier. Un
éclairage de secours est réel et efficace.

m Les entreprises devront se soumettre systématiquement a ces alertes et aux exercices associés.

Le chantier disposera de deux points de rassemblement, matérialisés sur site et sur PIC (P10 et
P9)

Le chantier est entierement non-fumeur, sauf pour les zones autorisées et aménagées a cet effet

La Maitrise d'CEuvre veillera a I'utilité de réaliser des travaux par point chaud

Les travaux par point chaud sont interdits sans I'obtention d'un permis feu établis et suivi par les
SSIAP du Poste de Controle Sécurité

PGC§7 - Modalités de Coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou
travailleurs indépendants

Les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants disposeront des mémes possibilités offertes a
chacun par l'organisation du chantier.

Ils devront respecter par ailleurs les mémes obligations quant aux stricts respects de |'application des
Principes Généraux de Prévention.
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