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1. GENERALITES

1.1. GLOSSAIRE
Dans le présent document, les termes suivants correspondent a la définition ci-apres :
e « MOA » Maitre d’ouvrage, ou Maitrise d’Ouvrage ;
e « MOE »: Maitre d’CEuvre ou Maitrise d’ceuvre;
e « BC » Bureau de Controle ;
e « CSPS » : Coordonnateur de sécurité et de protection de la santé ;
e « PGC » : Plan Général de Coordination établi par le CSPS ;

e « Marché » : marché de travaux des entreprises conclu avec le Maitre d’Ouvrage aux fins
de réalisation de ses prestations ;

e « OS »: Ordre de Service ;

e « PIC » : Plan d’installation de chantier ;

e « NOC » : La présente note d’organisation de chantier ;

e « OPC » : Entité en charge de 'ordonnancement du pilotage et de la coordination ;

e « LOG » : Cellule en charge de la logistique

e « SAS MEN » : agents chargés de I'exploitation des unités de décontamination plomb ;
e « OTP » : opérateur technique plomb, gére les manutentions liées au plomb ;

e « A sacharge » : réalisation faite par I'entité concernée ;

e « A ses frais » : réalisation payée, financée par I'entité concernée ;

e « Au titre de son marché » : a sa charge et a ses frais ;

e « Période de préparation » : Période allouée a la préparation des travaux pour les
entreprises, qui débute a partir de la notification, et dont la durée est définie au marché de
chacun des lots.

1.2. OBJET

La rédaction de la Note d’Organisation de Chantier intervient dans un contexte de chantier en
cours, pour les travaux de restauration de 'Ouvrage de Notre Dame de Paris, aprés 'ouverture
au public le 08/12/2024.

Notre-Dame de Paris, 'un des monuments les plus emblématiques de Paris est située sur l'lle
de la Cité, dans le 4®™ arrondissement de Paris et est la cathédrale de I'archidiocése de Paris.

La présente note d’organisation de chantier a pour objet de :

e Préciser les dispositions actuellement mises en place ou initialement prévues en matiére
d’organisation de chantier ;

e Fixer les principes d’organisations et de déroulement du chantier auxquels seront
soumises les entreprises a la suite de la premiére phase de restauration (Phase Il) de
I'Ouvrage de Notre Dame de Paris pour les travaux.
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Ces dispositions se référent également (sans que cela soit limitatif) :

Aux plans d’installations de chantier ;

Au calendrier des études et travaux ;

Au PGC (Plan Général de Coordination en matiére de sécurité et protection de la santé) ;
Aux contraintes particuliéres du chantier ;

Aux arrétés municipaux de la ville de Paris ;

Au plan de prévention du site ;

Et de fagon générale, aux pieces contractuelles des Marchés.

1.3. PRESENTATION DU PROJET

Le chantier se décline en 2 zones, a savoir — voir plans ci-aprés :

- Zone rouge : zone en chantier, avec des restrictions d’horaire en termes de levage
(au-dessus des zones en exploitation), et avec la contrainte du plomb ;

- Zone verte — a I'est : zone accessible aux compagnons, avec des restrictions
d’horaire en termes d’accés aux cantonnements (direction de chantier, bureaux,
cantonnements), et sans la contrainte du plomb.
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Le chantier est délimité :

e Au nord par: la rue du Cloitre-Notre-Dame dont une partie a été annexée au chantier,
I'autre étant conservée pour les piétons ;

e Ausud par: la Seine ; et par la voie pompier située entre le presbytére et la cathédrale.

e A l'ouestpar : une partie du parvis (prolongé au sud par le pont au double et la rue
Lagrange et au Nord par la rue d’Arcole) ;

e Alestpar: en s’éloignant, le square Jean XXIIlI, le quai de I'archevéché.

Il est rappelé aux entreprises qu’elles sont tenues a un devoir de confidentialité sur tous les
éléments liés au projet.

50164 -NOC-003-IND.B-14-03-2025 Page 7 sur 41



!
I =
[GIGLS]

Etablissement public
chargé de la conservation et de la restauration
delacathédrale Notre-Dame de Paris

opency

c; setec

1.4. PLANS DE REPERAGE
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Figure 2: Plan de g}}?;}ion de la Cathédalé Notre-Dame de Paris et de ses abords
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1.5. INTERVENANTS DU CHANTIER

Le Maitre d’Ouvrage, I'Etablissement public chargé de la conservation et de la restauration de
la cathédrale Notre-Dame de Paris se fait assister dans sa mission par plusieurs organismes :

e Le groupement de maitrise d’ceuvre :
o Architectes en Chef des Monuments Historiques : Philippe VILLENEUVE, Rémi
FROMONT,
Le Maitre d’ceuvre installations de chantier : société PATRIARCHE ;
Le Maitre d’ceuvre plomb : société ANTEA GROUP ;
L’économiste : société PILTE
Le bureau d’études SSI et fluides : société INGERORP ;
Le bureau d’étude structure : société STUDIO COMES et société BESTREMA ;

O O O O O

L’OPC et la cellule logistique : société SETEC OPENCY et société SICA ;
e Le Coordonnateur SPS de conception : société APAVE ;

L’allotissement retenu a ce jour pour les installations de chantier est :

Lot O1A : Installation de la base vie,

Lot 01B : Nettoyage des bases vies,

Lot 01C : Nettoyage des vétements de chantier,
Lot 02A : Fluides de chantier,

Lot 02B : Installations de chantier diverses,

Lot 02C : Utilité plomb,

Cet allotissement pourra étre mis a jour ultérieurement.

2.CONTRAINTES

2.1. CONTRAINTES DUES AU CONTEXTE DU PROJET

Le 15 avril 2019, un violent incendie détruit la fleche et la totalité de la toiture couvrant la nef,
le cheeur et le transept et pollue au plomb la totalité de la Cathédrale de Notre Dame de Paris.

Compte tenu de la particularité de I'opération, chaque entreprise est réputée avoir, a tout
moment :

Pris connaissance de tous les documents utiles a la réalisation et a I'organisation des
travaux ;

Pris connaissance du site, des lieux et du terrain d'implantation des ouvrages et de tous
les éléments généraux et particuliers en relation avec I'exécution des travaux ;

Apprécié toutes les conditions d’exécution des ouvrages et de I'installation de chantier et
s’étre parfaitement et totalement rendu compte de leur nature et de leur importance ;

Pris parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les
sujétions relatives aux lieux des travaux et de linstallation de chantier, aux acces, aux
abords, a I'exécution des travaux a pied d’ceuvre, ainsi qu’a l'organisation et aux
fonctionnements du chantier (moyens de communication et de transport, possibilité de
stockage des matériaux, ressources en main d’ceuvre, énergie électrique, eau,
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installations de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, pollution au
plomb, etc.).

2.2. CONTRAINTES DUES AU CONTEXTE URBAIN

Le projet s’inscrit dans un contexte urbain dense et touristique au coeur de Paris.

Les Entreprises intervenant sur le projet de Restauration de Notre Dame de Paris devront, au
titre de leur marché, tous les travaux et ouvrages provisoires que leurs travaux rendent
nécessaires pour le maintien en fonctionnement des commerces et chantiers environnants.

Les Entreprises devront prendre toutes les mesures pour respecter I'environnement du site et
éviter le développement de pollution (plomb notamment), de nuisances sonores et visuelles
aux abords du chantier, notamment en mettant en ceuvre :

o Des dispositifs propres a éviter la propagation des particules de plomb et des poussiéres ;
e Un traitement approprié des effluents ;
o Des consignes pour éviter I'emploi de sirénes ou de klaxon de maniére intempestive ;

e Les précautions nécessaires pour maintenir les contours du chantier dans un état de
propreté IRREPROCHABLE ;

e Limiter au maximum les travaux en horaires nocturnes ou hors des créneaux horaires de
chantier ;

o Respecter les interdictions de survol de grues ;

e Ne pas encombrer les voies pour les pompiers dans I'emprise chantier, ni les accés aux
bouches incendies et aux colonnes séches, ni les points de rassemblement.

Il est précisé que les nettoyages et les travaux de remise en état dus au non-respect des
précautions d’'usage pourront étre demandés par la MOA et la MOE a une entreprise tierce,
dont les frais seront a la charge des Entreprises responsables.

En cas de plaintes ou constat de trouble du voisinage a la suite de travaux, les entreprises
concernées auront a répondre auprés du MOE et de la MOA, qui pourront faire appliquer les
pénalités prévues au marché. Des amendes de la part des divers services de la ville pourront
également étre appliquées. En outre, les entreprises seront tenues de stopper leurs taches et
présenter a la MOE et au CSPS les solutions avant une possible reprise. Le MOA se réserve
le droit d'imposer aux entreprises certaines plages horaires a respecter pour leurs travaux
bruyants sans que les entreprises ne puissent se prévaloir d'une quelconque indemnité
financiére et incidence délais.

Il est rappelé aux entreprises :
e Le grand nombre d’habitations au nord du chantier ;
e Laprésence de plusieurs commerces dans la rue du Cloitre située au nord du chantier,

Les entreprises devront tenir compte de cette indication dans I'organisation de leurs travaux,
et pour la planification de leurs livraisons pour éviter les des nuisances sonores. Les
informations nécessaires a 'organisation de celles- ci seront communiquées par le pble OPC-
LOG suivant les évolutions de ces chantiers mitoyens.
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2.3. CONTRAINTES DE CHANTIER EN SITE SINISTRE ET
AVEC UN RISQUE LIE AU PLOMB

Le projet s’inscrit dans un contexte de travaux a réaliser dans un site contaminé par le plomb.
Certaines zones sont également concernées par la présence d’amiante.

Les acces au site puis aux zones de chantiers font I'objet de procédures décrites par la MOE
et le CSPS. - se référer au PGC

Les compagnons et encadrants sont tenus d’avoir suivi une formation au risque plomb (et
informer leur médecine de travail) avant d’intervenir sur le site, et de se conformer aux
documents décrivant les mesures a respecter dans les zones contaminées par le plomb.

Les entreprises sont tenues de connaitre toutes les piéces marché relatives au plomb et a
I'amiante (piéces descriptives et prescriptives) et d’en informer leurs salariés.

2.4. CONTRAINTES DE CIRCULATION

Les véhicules individuels n'‘ont pas accés au chantier. Il n’est prévu aucune place de
stationnement.

Les véhicules de chantier et véhicules individuels devront prendre en compte les dispositions
prévues dans les arrétés en vigueur en matiere de circulation routiére dans la ville de Paris
pour I'accés au chantier, et s’adapteront en conséquence.

Les éventuels changements de sens de circulation, les modifications ou les fermetures de
voiries réalisées par la ville de Paris devront étre pris en compte et respectés par les
intervenants du chantier sans formulation de réclamation.

L’attention des entreprises est attirée sur la portance des ponts d’accés a I'lle de la Cité dont
les limites de portance communiquées par la Ville de Paris sont les suivantes :

Voies d’acceés a I'lle de la Cité des convois exceptionnels

En mesure d'urgence dans la limite de convois ne dépassant pas 72 tonnes
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Chaque entreprise devra faire une étude détaillée (avec note de calcul et plan) pour le
franchissement de ces ouvrages lors de livraison particuliére.

Ces études seront soumises pour validation aux services en charge (mairie de Paris/
préfecture) de ces ouvrages qui délivreront les autorisations.

Les livraisons considérées comme exceptionnelles nécessiteront d’avoir un accord de la
préfecture et/ou des services de la ville de Paris. Aussi, il appartiendra a chaque entreprise
d’établir suffisamment a I'avance la demande en intégrant les délais d’instruction et de
correction possible.

En cas d’impossibilité d’'emprunter ces ouvrages, I'entreprise concernée devra réorganiser ses
livraisons en conséquence sans que cela n’appelle une quelconque réclamation.

2.5. CONTRAINTES D’ACCES AU SITE
EN ZONES CHANTIER :

Passage obligatoire par les installations de la base vie 2Ter en entrée et sortie de chantier,
puis acceés aux zones de travail via les circulations et lifts de chantier.

2.6. CONTRAINTES DES HORAIRES DES TRAVAUX
1. EN ZONE OCCUPEE (zone verte) :

L’'ouverture de la cathédrale implique que les accés et travaux devront se faire en horaire
décalé (hors public et hors exploitation).

On retient les horaires suivants :
e 6h00 a 7h30 pour les zones intérieures a la cathédrale, a la sacristie et au presbytére,

e 19h00 a 21h00 pour les zones intérieures a la cathédrale, a la sacristie et au presbytére
suivant les jours (lundi, mardi, mercredi et vendredi),

e 6h00 a 21h00 pour les zones extérieures (abords de la cathédrale et presbytére) a la
cathédrale.

Suivant les contraintes des travaux (bruits/autres) les travaux pourront étre soumis aux
horaires intérieurs.

2. EN ZONE CHANTIER (zone rouge) :

e 6h00 a 21h00 pour les zones exterieures (toitures, combles, terrasses et niveau rdc) a
la cathédrale.

Suivant les contraintes des travaux (bruits/autres) les travaux pourront étre soumis aux
horaires intérieurs.
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3. LEVAGES:

L’amplitude de fonctionnement possible de la grue a tour est de 6h30 a 7h45 au-dessus de la
cathédrale, de la sacristie et de ses annexes. En dehors de ces emprises, I'amplitude de
fonctionnement possible de la grue a tour est de 8h00 a 17h00.

Les levages au-dessus de I'emprise de la cathédrale, de la Sacristie et de ses annexes seront
limités aux horaires hors exploitation.

4. LIVRAISONS :
Les livraisons seront a réaliser entre 7h00 et 16n00.

Nota : pour le chargement / déchargement a la grue a tour, les actions devront se programmer
a partir de 8h00.

5. GENERALITES :

Les horaires de chantier sont fixés du lundi au vendredi. Ces horaires pourront évoluer en
cours de chantier selon les directives de la MOA.

Si l'entreprise souhaite travailler en dehors des horaires d’ouverture du chantier, elle devra
demander une dérogation auprés de la Maitrise d'Ouvrage 15 jours minimum avant
I'intervention et respecter le Code du travail pour les jours spécifiques (dimanche, jours fériés,
etc.).

L’ensemble des services de sécurité, et particulierement le trafic, devra étre assuré et les
entreprises concernées feront leur affaire de I'obtention en temps utile des autorisations
administratives et tiendront informés le MOE et 'OPC.

Les entreprises devront exprimer leurs besoins en matiére de logistique et de manutention.
Les frais générés par le maintien de ces services hors horaires d’ouverture du chantier seront
pris en charge par les entreprises concernées.

2.7. CONTRAINTES D’ALLOTISSEMENT

Pour la fin de la Phase lll, se référer a I'allotissement des piéces du marché.

L’attention des entreprises est attirée sur le fait que les différents marchés seront réalisés en
paralléle.

L'attention des entreprises est attirée sur l'obligation de présenter leurs principes
(méthodologies, moyens, produits, phasages, etc.) d’intervention, qui devront étre validés par
le CSPS, 'OPC et la MOE avant de pouvoir débuter leurs travaux.

Les entreprises, ayant connaissance de ces contraintes, ne pourront se prévaloir d'une
quelconque indemnité financiére et incidence délais découlant des interfaces de travaux.

2.8. CONTRAINTES LIEES A LA PRESENCE DE VEGETAUX

Des végétaux (arbres, espaces verts) sont présents dans I'emprise chantier et base-vie du
projet. En ce sens, les entreprises veilleront a ne pas dégrader les protections en place ainsi
que les végétaux. Un périmétre de 2 m libre de tout encombrement doit étre maintenu autour
des végétaux. En cas de constat de non-respect de ces consignes, des amendes pourront
étre appliquées par la Ville de Paris a I'encontre de I'entreprise concernée.

2.9. VISITES EXCEPTIONNELLES

Des visites exceptionnelles peuvent avoir lieu dans I'enceinte du chantier, nécessitant une
adaptation des jours ou horaires de travail autorisés pour les entreprises. Celles-ci seront
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informées en amont pour s’organiser et ne pourront se prévaloir de quelconques retards
occasionnés par ces visites.

2.10. ALEAS

2.10.1. Intempéries

En cas d’événement météorologique avéré et pouvant nuire a I'intégrité du matériel ou du
stockage en place sur le chantier (fortes pluies, vents violents, chutes de neige importantes,
etc.), il est de la responsabilité des entreprises de :

o Controler et sécuriser leur matériel et stockage présent sur le chantier pour garantir
leur maintien en fonctionnement et le bon avancement des travaux ainsi que la sécurité
des personnes ;

e Etablir avec leur MOE un constat a 'issue de cette sécurisation et, en cas de besoin,
si l'arrét des travaux s’avérait nécessaire, selon les dispositions prévues au CCAP ;

e Fournir au Moe pour analyse et accord les justificatifs nécessaires a leur déclaration
d’'intempérie.

2.10.2. Découverte patrimoniale/autres

En cas de découverte patrimoniale fortuite par une entreprise, celle-ci doit immédiatement
arréter son activité et mettre en sécurité la zone concernée. Elle doit alors sans délai informer
la MOE/MOA de I'événement.
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3. ORGANISATION GENERALE

3.1. GENERALITES

Les entreprises doivent se conformer aux dispositions décrites dans le présent document ainsi
que dans le PGC, CCAP, CCTC, CCTP, ou tout autre document de leurs marchés précisant
les dispositions d’organisation générale du chantier.

Certaines entreprises sont désignées pour exécuter des prescriptions communes utiles au
fonctionnement du chantier (marchés des lots 1A,1B, 1C, 2A, 2B, 2C).

Les entreprises pourront apporter si besoin leur expertise par des propositions
complémentaires ou plus adaptées a celles décrites dans la présente note.

Le CSPS créera un livret de chantier contenant toutes les informations nécessaires concernant
I'organisation du chantier, les numéros et contacts utiles et les informations de sécurité. Ce
livret sera mis a jour autant de fois que nécessaire par le CSPS. Il sera remis en version
informatique a chaque lot a chaque mise a jour.

3.2. PARTICIPANTS

3.2.1. Cellule logistique

Une cellule logistique est mise en place, constituée notamment d’un logisticien, d’'un adjoint,
d’un factotum et un homme trafic.

Les bureaux de la logistique sont ouverts de 7h30 a 15h30 du lundi au vendredi.

Tout dysfonctionnement dans les installations de chantier doit étre transmis a la LOG qui saisit
la MOE des installations de chantier pour faire intervenir I'entreprise concernée.

La mission de la cellule logistique se déroule principalement sur le site de la cathédrale. Le
maitre d'ouvrage dispose également de sites déportés dans lesquels la cellule logistique
effectue des missions :

¢ Le site de Saint Witz qui a pour fonction le stockage et I'étude de vestiges.
Sur le site de la cathédrale, la cellule logistique réalise les missions suivantes :

- Mise en place d'un portail informatique a disposition de I'ensemble des
entreprises et dédié a la mission logistique ;

- Gestion des demandes d’acces ;

- Gestion des livraisons ;

- Gestion du trafic de chantier ;

- Gestion des aires de stockage ;

- Gestion de l'attribution des vestiaires ;

- Contréle de la propreté des zones de chantier et base-vie ;
- Traite les dysfonctionnements de la base-vie ;

- Supervision de la gestion des bennes de chantier ;

- Gestion des EPI pour les visiteurs ;
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3.2.2. Agents de sécurité

Des agents de sécurité assurent une mission de gardiennage 24h/24, 7j/7 de I'emprise
chantier selon la mission décrite dans le paragraphe « 6.1 Gardiennage ».

3.2.3. Entreprises réalisant les prestations décrites a la NOC

Les titulaires des lots relatifs aux installations de chantier s'engagent a mettre en ceuvre toutes
les prestations d'intérét commun prévues dans la NOC ou dans le PGC sans remise en cause
quantitative et qualitative.

Les titulaires des lots relatifs aux installations de chantier désigneront au sein de leur équipe
un référent, chargé d’effectuer un contréle quotidien de I'ensemble de ses installations de
chantier et de mettre en place les mesures nécessaires pour le maintien de leur bon état et
fonctionnement.

Le référent sera en lien direct avec la LOG et la MOE dont il sera l'interlocuteur privilégié. En
cas d'absence, ce référent devra étre immédiatement suppléé par une personne de
compétences équivalentes et possédant le méme niveau d’informations.

3.2.4. Prorata

Il n’est pas prévu de prorata pour les marchés du projet.

3.2.5. OPC

La mission de pilotage de I'opération sera assurée par I'entité désignée comme OPC.

Le contenu des missions de 'OPC est le suivant :
e Le pilotage et la coordination des travaux,
¢ L’ordonnancement, et la planification de 'ensemble de I'opération,
e L’organisation et la coordination temporelle des études

Nota : 'organisation de la logistique du chantier sera assurée par la cellule logistique.

Les entreprises devront désigner un référent sur les sujets d’organisation et de planification
des travaux.

La mission de ce référent devra étre continue sur toute la durée du projet. Par conséquent, en
cas d’absence, la personne devra étre remplacée sans délai, avec continuité compléte des
informations relatives au projet, par une personne de compétence équivalente.

Le(s) référent(s), ainsi que leur(s) suppléant(s) pour cette mission devra/devront étre
clairement nommés dans le dossier de I'appel d’offre.

La/ les personne(s) retenue(s) devra/devront &tre mobilisées sur le projet dés la notification du
marché.

L’OPC s’appuiera sur les informations de chaque référent pour organiser I'ensemble du projet.

Le référent organisation de chantier et planification de chaque lot aura pour missions de :
e Ordonnancer, planifier et coordonner les études, et travaux de son lot (suivant les
objectifs de 'OPC) ;
e Etre linterlocuteur de I'OPC pour les questions de planning et d’organisation de
chantier.
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3.2.5.1. Mise en place d’'une GED

Une GED (Gestion Electronique des Documents), mise en place par 'OPC, est destinée a
'ensemble des intervenants et ayant pour objectif de centraliser 'ensemble des documents
du projet. Dés la mise en service de cette GED, une procédure des gestions des droits d’accés
aux outils informatiques et un lien vers les notices GED et BIM seront communiqués a
I'ensemble des personnes concernées.

3.3. REUNIONS ET VISITES

Chaque entreprise est tenue d’assister a toutes les réunions, visites ou état des lieux auxquels
elle est convoquée.

La liste, non limitative, des réunions prévues est au minimum la suivante :

¢ Réunions d’OPC / chantier / logistiques ;

¢ Réunions de synthése ;

¢ Réunions techniques spécifiques : a planifier avec la MOE selon les besoins ;

e Reéunions Lean chantier hebdomadaires ;

e Réunions CISSCT ;

o Visites générales et spécifiques de chantier ;

o Visites d’état des lieux ponctuelles.

Toutes les entreprises convoquées sont tenues d’assister a ces réunions en présentiel.
Tout retard ou toute absence non justifiée sera sanctionné selon les dispositions du CCAP.

Le représentant de I'entreprise est apte a prendre des décisions en séance et sera réputé
connaitre ses obligations. A ce titre, le référent devra connaitre pour son lot les postes en cours
et ceux a venir pour chaque zone.

Il prendra note des observations formulées et sera garant de la diffusion en interne (dans le
cas de groupement ou de sous-traitants).

En cas d’absence, chaque représentant devra se faire remplacer par une personne de
compétence égale ayant la méme connaissance du projet.

Chaque référent devra apporter aux réunions auxquelles il est convoqué tous les documents
demandés par 'organisateur de la réunion.

Par ailleurs, I'utilisation du téléphone portable en réunion n’est pas acceptée, ceci dans le
respect de tous.

3.4. DOCUMENTS ATTENDUS DES LOTS

Chaque entreprise doit transmettre a 'OPC les renseignements et les compléments décrits
dans les paragraphes ci-aprés, nécessaires pour I'organisation et la planification des travaux.

Chaque entreprise aura pour obligation d'assurer la coordination technique et temporelle de
I'ensemble des interfaces inhérentes a son marché, en accord avec la Maitrise d'CEuvre.

La non remise de ces documents pourra étre pénalisable pour retard dans la remise des
documents.
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3.4.1. Eléments généraux

En phase préparation, les entreprises devront :

Définir le prévisionnel d’effectif par mois sur la durée du projet et fournir la courbe
d’effectif ;

Diffuser la liste prévisionnelle de remise des documents avec les dates de diffusion (en
cohérence avec le planning des études) ;

Fournir les contraintes, les cadences et les moyens envisagés ;

Fournir une prévision de leurs moyens humains et matériels (organigrammes, sous-

traitance, lieu de sous-traitance) et matériels pour les études d’exécution et de
synthése, ainsi que le lieu ou celles-ci se déroulent ;

Fournir une prévision de leurs moyens humains pour les travaux (organigrammes,
sous-traitance, travaux) ;

Fournir une prévision des besoins d’utilisation de la grue a tour ;
Fournir une prévision de trafic, livraisons et moyens d’approvisionnement vers le site ;

Fournir une évaluation de leurs besoins surfaces en magasins, containers et parcs de
stockage.

En phase travaux, les entreprises devront :

Mettre a jour les effectifs prévisionnels (pour la durée du projet) de maniére mensuelle
avec une vision a 2 mois ;

Donner le pointage des effectifs du lot présent de maniére hebdomadaire ;

Tenir a jour la liste des documents (comprenant les dates des diffusions, les retards,
les attentes des visas MOE, BC, CSPS, CSSI) ;

Mettre a jour la liste des échantillons et les dates de diffusion et de validation ;
Organiser, suivre et relancer en interne la diffusion des documents attendus ;
Organiser, suivre et relancer en interne les travaux a exécuter suivant les objectifs fixés
par 'OPC et suivant les plannings arrétés ;

Reporter de maniére hebdomadaire les points bloquants pour leurs études et travaux
Suivre les travaux et nettoyages journaliers sur chantier pour leur lot ;

Suivre et diffuser les justificatifs pour la géne ou I'arrét des travaux de leur lot ;
Diffuser, 48h avant chaque réunion OPC, de facon hebdomadaire, 'avancement de

leurs travaux et ceux de leurs sous-traitants, présenté sous forme schématique ;

Fournir chaque semaine une évaluation de leurs besoins de stockage ;
Fournir chaque semaine leurs prévisions d’utilisation de la grue a tour ;

Fournir chaque semaine leurs prévisions de livraisons (enregistrées sur une plateforme
de gestion des livraisons dédiée) ;
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Fournir chaque semaine la liste de leurs sous-traitants présents ou proposés a
I'acceptation du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d’CEuvre ;

Fournir le bilan hebdomadaire des études réalisées et des points bloquants ;
Fournir chaque semaine les mesures pour résorber les retards ;

Réviser 'ordonnancement suivant les besoins du chantier.

3.4.2. Le planning détaillé des études et travaux

En phase préparation, les entreprises devront :

Elaborer dans le premier mois les plannings détaillés des études, travaux et
commandes pour leur lot et les proposer a 'OPC et a la MOE. Ces documents devront
étre en corrélation avec les documents du marché et respecter les dates
contractuelles ;

Elaborer leurs plannings spécifiques ;

Elaborer le planning de remises des échantillons en cohérence avec leurs études et
commandes ;

Elaborer le planning pour les éventuels témoins/prototypes en corrélation avec leurs
délais de fabrication, approvisionnement et travaux ;

Fournir les calendriers et délais d’établissement et de fourniture des plans d’exécution,
note de calcul, fiches techniques en corrélation avec les délais des
approvisionnements et en fonction des dates d’intervention programmées par 'OPC ;

Fournir les délais unitaires de commande, approvisionnement, fabrication et pose, pour
répondre aux dates d’intervention programmeées par 'OPC.

Tel que décrit précédemment, pendant leur phase préparatoire, les entreprises transmettront
leurs plannings qui devront s’inscrire dans les plannings de consultation.

Sur la base de ces documents, 'OPC fera une analyse avant de réaliser les plannings détaillés
des études et travaux. Ces plannings détaillés seront alors notifiés et serviront de référence a
chaque marché.

En phase travaux, les entreprises devront :

Elaborer et diffuser les plannings a 3 semaines de maniére hebdomadaire par zone/
niveau de travail. La diffusion devra étre faite 48h avant la réunion OPC et comporter
la prévision de ses activités avec report des effectifs et moyens nécessaires d’apres le
modeéle qui sera fourni ;

Pointer le planning étude interne au lot ;
Pointer le planning travaux interne au lot ;
Pointer le planning des commandes ;
Pointer le planning des essais ;

Proposer de maniére hebdomadaire les mesures de rattrapage de leurs retards (avec
la mise a jour de ses plannings) ;

Elaborer leur planning des essais ;

Elaborer tous les plannings spécifiques nécessaires pour leurs travaux. ;
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¢ Organiser en interne les OPR et les essais suivant les dates arrétées par 'OPC.

3.4.3. Phasage et ordonnancement

Chaque entreprise a pour obligation de présenter au maitre d’ceuvre, a 'OPC et au
coordonnateur SPS une note explicative / phasage relatif a la méthodologie de réalisation de
ses ouvrages.

En phase préparation, les entreprises devront :

e Elaborer les phasages travaux particuliers avec les dates, délais et zones
d’intervention envisagés, ainsi que les points saillants ;

e Fournir une préfiguration de la cinématique envisagée (notamment en matiére d’accés
et de circulation, de moyens de grutage et de levage, d’échafaudages, de besoins
d’aire de stockage et d’atelier) ;

En phase travaux les entreprises devront :

e Mettre a jour les phasages travaux suivant leurs besoins spécifiques pour prise en
compte dans les phasages généraux de 'OPC.

3.5. LE PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER

Le plan d’installation de chantier sera mis a jour par la MOE inst de chantier.
Le plan de stockages et de cheminements sera mis a jour par la cellule Logistique.

La mise a jour de ces documents se fera en fonction de I'évolution des travaux et des
adaptations des installations. A chaque mise a jour, une diffusion sera faite a I'ensemble des
acteurs du projet.

3.6. CLOTURES — PALISSADES — PORTAILS

En cas de besoin exceptionnel de modification de ces installations périmétriques, I'entreprise
devra faire valider sa demande auprés de la MOE qui, aprés analyse et accord des services
de la ville de Paris la transmettra au lot 02B - installations de chantier pour réalisation.

L’attention des entreprises est portée sur le délai de prévenance de la MOE d’au moins 2 mois
avant la date de réalisation souhaitée.

Concernant les installations/ protections a l'intérieur du chantier, les éventuelles modifications
devront étre formulées par l'entreprise a la MOE, qui aprés analyse formulera ses
recommandations lot 02B - installations de chantier pour réalisation.

Les modifications seront exécutées sous 1 semaine aprés demande MOE.

3.7. SIGNALETIQUE

Toute installation de logo ou de signalisation spécifique sera soumise a approbation du MOA.

L’entreprise titulaire du lot 02B - installations de chantier devra effectuer a sa charge et a
ses frais le maintien, voir les adaptations de la signalétique intérieure et extérieure existante
suivant I'évolution du chantier, mais aussi tous les compléments nécessaires demandés par
le CSPS et la MOE, ainsi que la dépose de I'ensemble suivant le repli du chantier.

En cas de demande complémentaire de signalétique d’'une entreprise, celle-ci transmettra sa
demande a la MOE pour validation, qui la donnera au lot 02B pour réalisation.
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Le lot 02B - installations de chantier en assure I'entretien et le nettoyage. Le lot 02B -
installations de chantier effectuera un constat chaque mois pour constater la validité des
affichages et transmettra ce constat a la Maitrise d’CEuvre.

Le lot 02B - installations de chantier devra mettre en place, selon son marché, les panneaux
de chantier réglementaires.

Tout panneau mis en place sans autorisation du Maitre d’Ouvrage sera immédiatement enlevé
aux frais de I'entreprise concernée.

Chaque entreprise doit sa propre signalétique pour signaler ses postes de travail.

3.8. INTERDICTIONS

Il est strictement interdit de fumer sur le chantier, des points fumeurs sont mis a disposition
des entreprises (uniquement en zone base-vie) selon le PIC joint. Il est également interdit de
vapoter, macher (chewing-gum ou autre), manger sur le chantier, introduire des armes, des
stupéfiants ou de l'alcool sur les zones de travaux et dans les cantonnements. Les feux de
barbecue ou de quelque type que ce soit sont formellement interdits sur toutes les zones.
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4. ORGANISATION DE LA ZONE BASE-VIE

4.1. ACCES ET CIRCULATION DU PERSONNEL DE
CHANTIER — STATIONNEMENT

Compte tenu l'exiguité du site, aucun stationnement sur le chantier n’est prévu pour les
véhicules de chantier, ni pour les véhicules personnels. En cas de stationnement sauvage aux
abords du chantier ou dans son emprise, les services compétents seront saisis pour verbaliser
et évacuer le(s) dit(s) véhicule(s).

De plus, cb6té base-vie aucun véhicule ne peut pénétrer a l'intérieur du site sauf cas
exceptionnel (approvisionnement ponctuel). Dans ce cas, I'entreprise concernée devra
formuler une demande adressée a la cellule logistique au minimum 72h a I'avance indiquant
la raison.

Cété chantier, seuls les camions de livraison (de type porteur) et camionnettes de chantier,
seront autorisés pour un stationnement temporaire pendant le laps de temps nécessaire au
déchargement de matériels et de matériaux. Une fois ce déchargement effectué, le camion de
livraison ou la camionnette devra obligatoirement sortir du chantier.

Cette regle sera appliquée aussi bien pour le personnel de chantier que pour 'encadrement.

Il faudra privilégier les petits et moyens porteurs (en-dessous de 19T) pour approvisionner le
chantier (se référer au plan de flux). L’approvisionnement par semi-remorque sera a valider
avec LOG/OPC/MOE/MOA

Le logisticien/agent de trafic et les gardiens auront autorité pour faire respecter ces principes,
et signaler a la MOE tout manquement a la régle.

Nota : les entreprises devront proscrire les semi-remorques
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Nota : Les livreurs, entreprises ou toute autre personne intervenant sur le chantier doivent
respecter les reégles de circulation et de bienséance en vigueur en France et ne peuvent se
prévaloir des impératifs du chantier pour justifier leurs actions ou comportements inappropriés.

4.2. BASE-VIE

4.2.1. Organisation des bases-vie
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F/guré- 3 : Configuration de la base-vie projetée

- Le bloc A sera démonté a partir de mars 2025 apres transfert provisoires des occupants
dans le bloc C.

- Le bloc B accueillera les Maitrises D’ceuvres et d’'Ouvrage, ainsi que les mécénes,

- Le bloc C sera déposé avant été 2025. La zone sera transformée en zone de stockage
chantier.

Ces données sont prévisionnelles et les actions demandées aux entreprises seront
communiquées sous un délai de 2 semaines avant réalisation.

Les entreprises occupant les bureaux et/ou les vestiaires actuels devront (suivant leur
présence sur site) procéder aux déménagements de leurs affaires a leurs frais dans les
nouveaux modules de la base vie 2 suivant les informations qui leurs seront communiquées
par la direction de chantier (MOE/OPC/LOG), en fonction du planning des travaux du lot 01A
— BV chantier. L'évacuation des bureaux suivant les informations communiquées par la
direction de chantier (MOE/OPC/LOG) sera également a leurs frais.

Les bureaux seront équipés en CVC/CFO/CFA (y compris internet), sanitaires et mobilier de
bureau.
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4.2.2. Entretien, maintenance et nettoyage de la base vie
(cantonnements compagnons et bureaux)

Le lot 01B fournit les consommables et assure le nettoyage quotidien de I'ensemble de la
base-vie.

Il n’est toléré aucun dépdt de déchets, y compris alimentaires, ailleurs que dans des containers
prévus a cet effet.

En cas de réclamation concernant I'état de propreté ou un dysfonctionnement d’un équipement
de la base-vie, le personnel des entreprises fera remonter l'information au logisticien qui
centralisera les demandes et informera la Moe Installation de chantier

Les personnels des Entreprises intervenantes doivent, néanmoins, veiller a maintenir les
locaux et les abords de la base-vie propres et a ne pas dégrader le matériel présent, sous
peine d’exclusion et/ou de pénalités.

Ces prestations seront maintenues pendant toute la durée de I'opération.

4.2.3. Nettoyage des circulations communes (base-vie)

Ce nettoyage est réalisé par I'entreprise titulaire du lot 07B selon les dispositions prévues au
CCTP du lot.

4.2.4. Laverie de chantier

Ce nettoyage est réalisé par I'entreprise titulaire du lot 07C selon les dispositions prévues au
CCTP du lot.

4.2.5. Déchets ménagers

Les entreprises devront jeter leurs déchets selon le tri mis en place par le lot 01B. (cf. charte
chantier vert).

Ces déchets seront évacués et acheminés par le lot 01B chaque jour jusqu’a la voie publique
afin d’étre collectés par les Services de la Ville.

4.2.6. Attribution des vestiaires

Le nombre de vestiaires attribués sera discuté entre la cellule LOG/OPC et I'entreprise
pendant la phase préparatoire.

L’attribution des casiers est gérée par le Logisticien, qui attribue un nombre fixe de casiers a
chaque entreprise titulaire d’un lot, pour elle et ses sous-traitants en fonction de leurs effectifs
et planning d’intervention.

En cas de besoin de casier supplémentaire, I'entreprise adressera sa demande au Logisticien
au minimum 2 semaines (hors week-end et jours fériés) avant le renfort de personnel, afin que
puisse étre étudiée la possibilité d’accueil de ces personnes.

Pour les intervenants ponctuels, la demande de casiers devra étre transmise au Logisticien
avec la demande d’accés au chantier. Si disponible, un casier lui sera attribué par le
Logisticien.

Un constat avant et aprés occupation des casiers sera fait avec la cellule logistique et
I'entreprise. Toute dégradation constatée sur le matériel confié au personnel (casier, bureau,
...) sera imputée a I'entreprise titulaire du lot pour lequel elle intervient.
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4.3. POINTS FUMEURS

Le lot 01A aménagera des points fumeur dans la zone base-vie (cété bureau et coté 2TER).
lls seront couverts pour protéger de la pluie mais ouverts sur I'extérieur.

4 4. INFIRMERIE

Dés lors que l'effectif de 200 compagnons présents par jour sur le chantier sera atteint,
l'infirmerie installée sera activée, conformément a la réglementation en vigueur.

Le local infirmerie sera installé et équipé c6té base vie.
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5.ORGANISATION DE LA ZONE CHANTIER

5.1. ACCES ET CIRCULATION DES VEHICULES DE
CHANTIER

5.1.1. Acces

L’accés de chantier pour les véhicules sera situé :

Rue du Cloitre-Notre-Dame c6té Quai de I'archevéché Portail P5 ;
Promenade Maurice Caréme cété quai de I'archevéché Portails P7/P9;

Promenade Maurice Caréme c6té quai de I'archevéché Portails P7/P9/P4 — liv diocése ;

FLUX CHANTIER

Interface
avec Phase Il
p55ih me trafic du fait planning
anitr 1 marche arrigre) travaux VDP
Légende :
e ZONE CHANTIER a e, .| ZONE BASE VIE W

----- Flux camions
Voies pompiers
Flux engins
*  Flux piétons "vert"
Zone "verte"

| oy
bt s pockrees Wil - TR

------- Flux piétons "rouge”
Zone "rouge”
Cléture chantier
Sorties secours Cathédrale

-
E Point rassemblement chantie
m Point rassemblement Cath.

Rétrocession rue du Cloitre
ot s s

.
.
.
-
- .
e W Giration impossible
- pour semi
P7

SORTIE semi et camion
" | - ENTREE camion chantier LT
avec 1vre sur rue de

Figure 4: Plan de repérage des portails

Se référer au paragraphe « 11.5 Contraintes de circulation » concernant les charges
maximales admissibles sur les ponts amenant a l'ile de la Cité.

Ces points d’accés sont cléturés a I'aide de portails coulissants et ouvrants fermés en dehors
des heures d’ouverture du chantier sous la responsabilité de la société assurant le
gardiennage des acceés et la surveillance du site.

Les acces se feront par les portails P5 et P7.

En dehors de I'enceinte de chantier, les engins a chenilles sont prohibés ainsi que tous les
véhicules susceptibles de dégrader le revétement de la chaussée ;

Pour les manceuvres des camions sur la voirie (marche-arriére par exemple), I'entreprise
réalisant la livraison mettra a disposition en nombre suffisant un ou plusieurs homme(s)
trafic pour guider les camions afin de garantir la sécurité des piétons ;

La sortie des camions se fera dans le sens de circulation ;
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e Les conducteurs seront en permanence dans leur véhicule (sauf exception décrite plus
bas dans le cas n°2 du protocole de livraison).

5.2. ORGANISATION DES LIVRAISONS

5.2.1. Protocole de livraison
5.2.1.1. Plateforme de réservation de créneaux

Une plateforme internet de réservation de créneaux horaires (de 7h a 16h) équipée d’'un
logiciel de gestion des livraisons pour 'ensemble du chantier a été mise en place.

Nota : pour le chargement / déchargement a la grue a tour, les actions devront se programmer
a partir de 7h45.

Cette plateforme :

o Est accessible a tous les acteurs du projet (suivant degré d’habilitation) afin de leur
permettre de renseigner leurs prévisions de livraison ;
e Prendra en compte toutes les différentes zones d’acces.

Chaque entreprise demandeuse devra transmettre au Logisticien une demande d’accés a la
plateforme de réservation et pourra créer un compte personnel sécurisé avec un identifiant et
un mot de passe uniques lui permettant son authentification sur la plateforme.

La consultation de la plateforme peut se faire 24h sur 24 et 7 jours sur 7 depuis tous types
d’ordinateurs, tablettes et smartphone et a I'aide des navigateurs internet les plus utilisés en
France.

Le module de réservation peut étre consulté en temps réel avec I'affichage des plages horaires
disponibles et occupées selon les jours et selon les accés.

Pour chaque livraison, I'entreprise demandeuse devra renseigner les caractéristiques de sa
commande selon les plages disponibles, notamment: jour, heure d’arrivée, durée de
déchargement, accés chantier concerné. Ces informations devront étre transmises au plus
tard 72h a I'avance (hors week-end et jours fériés) pour les livraisons standard et au plus tard
1 mois a I'avance pour les transports exceptionnels.

Au quotidien, le Logisticien administrateur de ce programme vérifiera le planning général en
temps réel et en cas de nécessité, modifiera les créneaux horaires afin d’assurer la fluidité du
trafic de véhicules sur le chantier selon la capacité d’accueil des aires de livraisons.

Toute livraison n’ayant pas fait I'objet d’une réservation préalable se verra refuser I'accés au
site.

5.2.1.2. Protocole plomb pour les livraisons en zone chantier (zone rouge)

Pour l'accés des vehicules a I'intérieur de la zone travaux polluée au plomb, les livreurs devront
suivre un protocole spécifique.

Cas n°1: Véhicule avec chauffeur et accompagnant chargé du déchargement ou
chargement
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Consigne pour la livraison

_ . A L , )
Les livraisons doivent étre organisées en amont par les donneurs d’ordre . Plateforme logistique

accés (Arcole / Cloitre / Archevéché) a utiliser par les entr__..___

+ info communiquées aux hommes trdfic (Tertiaire Sécurité .
f q fic ( et agents de trafic SICA)

Les chauffeurs n’ont pas le droit de quitter leur cabine a I'intérieur de 'emprise du chantier.

L'accompagnant quittera I'engin avec son casque, son gilet fluo et ses chaussures de sécurité
avant I'entrée du camion dans I'emprise pour rejoindre 'entrée piéton et sera guidé pour
Cas n°1: s'équiper d'une combinaison, de gants et de surbottes jetables fournis par le chantier et

Véhicule rejoindre le camion en suivant le cheminement piéton intérieur au site.
avec 2

personnes
(chauffeur + L'accompagnant devra ressortir en respectant la procédure de décontamination par le sas et
accompagnant) | reipindre la sortie piétons.

Seule cette personne sera autorisée a participer au déchargement ou au chargement.

Le chauffeur devra ressortir avec son engin par la sortie désignée par I'agent de sécurité aprés
s’étre assuré du lavage de ses roues.

Cas n°2 : Véhicule avec chauffeur seul

Consigne pour la livraison

Les livraisons doivent étre organisées en amont par les donneurs d’ordre :  Plateforme logistique
2 acces | Cloitre / Archevéché) a utiliser par les entreprises

+ info communiquées aux hommes trafic (Tertiaire Sécurité et agents de trafic SICA)

Le chauffeur entre avec son véhicule dans 'emprise.

A son entrée, il percoit un « kit composé d’une combinaison + paire de surbottes + gants »
fourni par son donneur d’ordre.

Cas n°2:
Véhicule Le chauffeur s’équipe avant méme de sortir de sa cabine.
avec .
chauffeur A la fin de son intervention, il doit retirer sa combinaison, ses gants et ses surbottes en
I suivant les consignes données par la guérite de sécurité, sans contaminer sa cabine.
seu
Les vétements jetables seront récupérés dans un sac par le commanditaire avant la sortie du
véhicule de 'emprise. Le sac sera déposé au niveau des vestiaires sales du sas de
décontamination.
Notas :

- Lorsque le camion pénétre a l'intérieur du chantier, il sera accueilli par une personne
de I'entreprise en charge de la livraison qui surveillera les manceuvres et s’assurera du
bon respect des consignes précitées. Le camion devra ressortir par la sortie désignée
par ’lhomme trafic aprés avoir nettoyé ses roues. Le nettoyage des roues des camions
se fera par I’agent de sécurité et/ou un homme trafic, mais sous le contréle du

responsable de I'entreprise.
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- Les entreprises sont tenues d’informer les transporteurs de ces consignes. En cas de
non-respect constaté, des mesures coercitives seront prises a I'encontre de
I'entreprise.

5.2.2. Protocole de déchargement

Une fois le camion entré dans le chantier, les entreprises devront décharger leur matériel et/ou
matériaux avec leurs moyens propres appropriés.

Concernant les moyens humains pour les prestations de déchargement :
- Le déchargement est a la charge de chaque entreprise.
- Ces moyens devront étre adaptés en fonction des contraintes du chantier (gabarit/
nombre/ etc.).

Les colis sortis du camion seront directement stockés soit sur une zone provisoire (maximum
1h), soit sur une zone attribuée par le logisticien (délai de prévenance de 72h).

Cela permet une libération rapide des aires de déchargements et garanti le respect du planning
des livraisons journaliéres.

Dans un second temps, les colis stockés seront acheminés (par chaque entreprise) au pied
des lifts ou des grues de chantier.

Les opérateurs veilleront a ce que les manceuvres se fassent sans risques pour les colis et les
personnes.

5.2.3. Convois exceptionnels

Dans le cas ou l'entrepreneur doit faire approvisionner sur le chantier du matériel par convoi
exceptionnel, ce dernier devra avoir réalisé toutes les démarches nécessaires auprés de tous
les organismes administratifs compétents et fourni a la MOE au minimum 1 mois avant la date
d’arrivée des convois exceptionnels les éléments nécessaires.

5.2.4. Livraison par voie fluviale

Les entreprises qui le souhaitent, auront a leur charge I'étude de faisabilité d’'une livraison par
la SEINE.

En cas d’'un accord par la MOE et MOA, I'entreprise aura a sa charge toutes les modalités
pour mettre en place ce type de livraison, ainsi que toutes les adaptations nécessaires.
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5.3. MAGASINS DES ENTREPRISES

Pendant sa période de préparation, chaque entreprise communiquera ses besoins en termes
de surface de magasins a la MOE pour accord et a la LOG pour analyse en fonction du
planning et des autres demandes.

Des containers (équipés de prise électrique) seront disponibles sur le chantier et pourront étre
mis a disposition des entreprise.

L’affectation du nombre et la typologie de containers par entreprise sera arbitrée par la
LOG/OPC/MOE, I'entreprise devra s’adapter suivant le retour de la LOG, sans que cela
n'appelle de contestations.

Nota : il n'est pas garanti que toutes les entreprises pourront bénéficier de container car leur
nombre est limité a la vue de I'espace disponible.

Il sera alors possible que certaines entreprises aménent des coffres de chantier (nbr et
position) a valider par OPC/LOG.

5.4. ZONES DE STOCKAGE

5.4.1. Dispositions générales

Les zones de stockages de matériaux extérieures sont définies sur le plan d’installation de
chantier (se référé au PIC de la MOE installations de chantier).

Chaque entreprise souhaitant une zone de stockage en fera la demande écrite auprés du MOE
et de la LOG. Ces demandes, aprés validation de la LOG et MOE, seront reportées
périodiquement sur le plan d’installation de chantier par la LOG.

Le logisticien gére ensuite I'attribution, la période et les affectations des surfaces a chaque
entreprise.

5.4.2. Zones interdites aux stockages

Aucun stockage n'est admis ailleurs que sur les zones spécifiées au PIC et en particulier :
e Devant les acces et les issues de secours ;
e Sur le circuit d’évacuation et de regroupement d’urgence ;
e Sur les voies pour les pompiers et les cheminements modélisés au sol ;

e Devant les bornes incendie et les colonnes séches, et les échafaudages qui les
protégent.

5.4.3. Stockages de carburants et de matieres liquides inflammables

Le stockage d’hydrocarbures ou de gaz ou de produit toxique est strictement interdit sur le
chantier (zone travaux et base-vie).

En cas de besoin éventuel et exceptionnel de stockage de carburants ou de matiéres
inflammables liquides, I'entreprise formulera une demande soumise a I'accord préalable du
MOE, du Coordonnateur SPS et du préventeur. Les zones possibles de stockage seront
ensuite étudiées avec la LOG.

L’entreprise demandeuse devra fournir un plan d’'implantation diiment renseigné et une note
technique explicitant les dispositions envisagées, notamment pour pallier les problémes de
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fuite et éviter tout risque de pollution ou d’'incendie, les quantités qui devraient étre stockées
et la durée dudit stockage.

Les stockages utilisés devront étre de type double enveloppe, et les dispositions prévues pour
I'empotage et le dépotage des carburants devront permettre une récupération des égouttures
et fuites éventuelles.

Il est également rappelé que les stockages et dépbts liquides inflammables sont limités pour
ne pas étre soumis a la loi n°76.663 du 19/07/76 concernant les Installations Classées.

5.5. GESTION DES APPAREILS DE CHANTIER

5.5.1. Généralités

L’acheminement des éléments devra se conformer aux prescriptions techniques décrites dans
les pieces MOE (classe d’échafaudage, lifts, grues, etc.).

Les entreprises devront anticiper leurs demandes a minima de 1 semaine pour les
déchargements et le besoin de nacelle, et de 48H pour les grues, lifts et treuils.

5.5.2. Engins de chantier

Chaque entreprise mettra a disposition son engin de levage destiné aux déchargements des
camions, ainsi que pour le déplacement des colis (entre zone de stockage et postes de travail).

Les entreprises devront communiquer a la LOG et a la MOE au minimum 1 semaine a l'avance
leurs besoins en termes de déchargements (poids et dimensions de colisage).

Dans ce cas, les regles suivantes devront étre respectées :

e Tous les engins de levage, de manutention, de transport, de mouvement de matériaux
ou matériels devront étre conformes a la réglementation en vigueur ;

e |l appartiendra a chaque entreprise utilisatrice deffectuer les démarches
administratives préalables nécessaires, a ses frais ;

¢ Avant toute utilisation, I'entreprise devra communiquer au MOE et au coordonnateur
SPS les procés-verbaux de contrble de ces engins et justifier des contrats d’assurance
et notices d’entretien en cours de validité ;

e Les engins de chantier seront d’'un type évitant les nuisances (bruits, poussiéres,
hydrocarbures, etc.), en privilégiant les engins électriques ou hybrides. Voir charte
faible nuisance. Les engins devront étre bridés pour ne pas excéder la vitesse
autorisée sur chantier (cf. PGC) ;

e Chaque personne amenée a piloter ces engins devra étre en possession de
I'habilitation requise.

5.5.3. Grues a tour

Le chantier dispose d’'une grue a tour mise a disposition par la MOA aux entreprises du
chantier.
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Les entreprises utiliseront le portail logistique pour obtenir un créneau d’utilisation de la grue
a tour ou des grues mobiles, ces derniéres étant a la charge des entreprises. Le recours aux
moyens de levage doit &tre mentionné dans les programmes travaux a 3 semaines établis par
les entreprises 48 h avant la réunion OPC.

Il est rappelé aux entreprises qu’elles doivent prévoir du personnel compétent pour guider le
grutier et contréler les attaches des colis, avec des chefs manceuvre élingueurs formés et
habilités.

En cas de besoin en dehors des plages horaires définies, un grutier pourra étre mis a
disposition de I'entreprise sur demande (minimum 72 h) justifiée et validée par la MOE et la
LOG. Les frais générés par le maintien de ces services en dehors des horaires de travail seront
pris en charge par les entreprises concernées.

5.5.4. Grues mobiles

La mise en place de grue(s) mobile(s) sera a la charge des entreprises qui en auront le besoin.
Elles auront a leur charge les études d’implantation et les modalités d’'amenée sur site.
L’entreprise devra prévoir un balisage délimitant la zone d’intervention.

Toute demande d'utilisation devra étre présentée a la MOE, a la MOA, a 'OPC et au CSPS
pour validation.

Cette étape validée, I'entreprise devra confirmer a minima 2 semaines a l'avance a la
LOG/OPC l'implantation de la machine ainsi que le temps de présence prévu.

L’amenée de la machine ne pourra pas se faire sans ces validations (MOE et OPC/LOG).

5.5.5. Parasitage des ondes

Les entreprises utiliseront des appareils et engins motorisés équipés de dispositifs
antiparasites afin de ne pas géner les réceptions TSF, télécom et télévisions des voisins du
chantier.

Les talkies-walkies utiliseront des fréquences spécifiques non conflictuelles. Les fréquences
déja utilisées sur le chantier seront communiquées aux entreprises en phase de préparation.

5.5.6. Palonniers, élingues

La fourniture et la gestion (fourniture + mise en place + contrbles) des palonniers et des
élingues seront a la charge de chaque entreprise.

Ces équipements feront I'objet de contrdles réglementaires a la charge de I'entreprise, et les
PV de vérification seront tenus disponibles sur le chantier par I'entreprise utilisatrice.

5.5.7. Nacelles élévatrices
La mise en place de nacelle sera a la charge des entreprises qui en exprimeront le besoin.
Elles auront a leur charge les études d’implantation et les modalités d’'amenée sur site.

Toute demande d'utilisation devra étre présentée a la MOE, a 'OPC, a la MOA et au CSPS
pour validation.

Cette étape validée, l'entreprise devra confirmer a minima 2 semaines a l'avance a la
LOG/OPC l'implantation de la machine ainsi que le temps de présence prévu.
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L’amenée de la machine ne pourra pas se faire sans ces validations (MOE et OPC/LOG).

L’entreprise devra prévoir un balisage délimitant la zone d’intervention.

5.5.8. Lifts de chantier

Des lifts sont en place ou seront mis en place (dans le cadre de la phase lll) a I'extérieur de la
cathédrale et mis a disposition par le MOA.

Ces lifts sont uniquement manipulés par des liftiers mis a disposition par I'entreprise qui en a
effectué la pose.

Les lifts seront maintenus et déposés par I'entreprise qui en a effectué la pose. Se référer au
CCTP pour connaitre les caractéristiques des lifts.

Les lifts seront opérationnels sur des plages horaires qui seront précisées en phase de
préparation de chantier.

En cas de besoin en dehors de ces plages, I'entreprise concernée fera une demande aupres
de la MOE pour validation et assumera les frais liés a cette utilisation.

5.6. FLUIDES PROVISOIRES DE CHANTIER

5.6.1. Dispositions générales

Le chantier est équipé en éclairage, coffrets électriques et eau.
Les réseaux et équipements sont partiellement déployés. lIs seront complétés a 'avancement
du montage des échafaudages selon le planning de I'opération.

La maintenance des fluides chantier sera réalisée périodiquement par le lot 2A.

Les besoins en compléments et adaptations souhaités par les entreprises devront étre
formulées au MOE 1 mois a 'avance au minimum afin que les interventions aient le temps
d’étre validées et programmées.

Des astreintes sont également prévues pour dépannage. Elles sont assurées par le lot 2A.
Les interventions urgentes seront réalisées en moins de 2h, 24h/24 et 7j/7.

Les dégradations de matériel liées a un mauvais usage par une entreprise pourront lui étre
imputées financiérement.

5.6.2. Electricité
5.6.2.1. Production

2 postes de 2500 kVa chacun assurent la production de courant sur le chantier. Des TGBT et
tableaux divisionnaires sont également implantés sur le site, permettant le raccordement des
entreprises intervenantes sur tout I'espace commun.

5.6.2.2. Branchement et distribution électrique de chantier

A partir des installations principales, et suivant le phasage des travaux, le lot 02A aura a sa
charge le déploiement de I'installation électrique suivant le « Plan de déploiement des coffrets
électriques » fourni par la MOE dans le dossier DCE.
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Seul le lot 02A est habilité a intervenir sur les réseaux.
Les méthodologies des entreprises devront prendre en compte ce plan de déploiement.

En cas de besoin électrique complémentaire (modification, extension), I'entreprise exprimera
son besoin a la MOE au minimum 1 mois avant son utilisation sur site. Sous réserve de
validation par la MOE, les compléments seront réalisés par le lot 02A a la charge de
I'entreprise ayant exprimé le besoin.

Chaque entreprise devra s’assurer d’utiliser des équipements et un outillage sécurisé et
adapté aux installations proposées, sans surcharger les départs des coffrets. En outre, chaque
entreprise devra vérifier avant tout départ de son poste de travail qu'aucun équipement n’est
laissé branché.

5.6.2.3. Eclairage

Les exterieurs, les abords et les échafaudages intérieurs et extérieurs de la Cathédrale seront
équipés en luminaires et coffrets dans le cadre des installations chantier.

Un éclairage minimal est assuré pour permettre la circulation, conformément au code du
travail. Cette installation d’éclairage sera contrblée et entretenue sur la durée du chantier par
le lot 02A.

Les éclairages au poste de travail sont a charge des entreprises.

Ci-dessous, les valeurs d’éclairage considérées :
- Circulations verticales = 60 lux ;
- Circulations horizontales = 40 lux.

Le matériel et I'outillage prévus par les entreprises seront mentionnés dans les mémoires
techniques joints aux offres. lls seront confirmés dans les PPSPS et lors des inspections
communes.

Les puissances électriques liées aux besoins spécifiques seront transmises pour validation.

5.6.3. Eau

Le colt des abonnements et consommations d’eau est pris en charge par la MOA. Au vu de
la spécificité de I'édifice, les entreprises devront particulierement veiller a ne pas occasionner
de fuites ou disperser de 'eau.

Le réseau principal a été déployé.

A partir du réseau principal, et suivant le phasage des travaux, le lot 02A aura a sa charge le
déploiement de la distribution en eau suivant le « Plan de déploiement des branchements en
eau » fourni par la MOE dans le dossier DCE.

Les méthodologies des entreprises devront prendre en compte ce plan de déploiement.

En cas de besoin en eau complémentaire (modification, extension), I'entreprise exprimera son
besoin a la MOE au minimum 1 mois avant son utilisation sur site. Sous réserve de validation
par la MOE, les compléments seront réalisés par le lot 02A a la charge de I'entreprise ayant
exprimé le besoin.

Seul le lot 02A est habilité a intervenir sur les réseaux.
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5.7. NETTOYAGES

5.7.1. Nettoyage des circulations communes (chantier)

Le nettoyage des circulations communes verticales et horizontales est réalisé par I'entreprise
titulaire du lot 02C selon les dispositions prévues aux CCTP des lots.

5.7.2. Nettoyage des zones travaux

Chaque entreprise doit, au titre de son marché, le nettoyage quotidien des zones ou elle
réalise des travaux.

5.7.3. Nettoyage final de chantier
Il est distingué :
e Le nettoyage précédant les Opérations Préalables a la Réception ;
e Le nettoyage de Réception ;
e Le nettoyage lors des levées de réserves.

Ces différents nettoyages devront étre réalisés en respectant les notices d'utilisation et
d’entretien des matériaux mis en ceuvre dans la construction, et en adéquation avec la
présence du plomb.

Chaque Entreprise devra réaliser les nettoyages fins de ses ouvrages dans ces différentes
phases.

5.8. EVACUATION DES DECHETS

5.8.1. Dispositions générales
Chaque lot doit désigner nommément un responsable propreté.

Chaque entreprise procéde au tri de ses déchets et se chargera de leur évacuation jusqu’aux
bennes mises en place par le lot 02C. Ce dernier évacuera le contenu des bennes de
proximité dans les bennes de collecte.

La rotation des bennes est assurée par le lot 02C, avec remise des bordereaux a la MOE
ANTEA.

Il n'est toléré aucun trop plein ni dépdt sauvage en pied de ces bennes, ou ailleurs sur le
chantier.

Dans le cas de dépbts sauvages hors des bennes ou des containers ou dans I'enceinte du
site, ou en cas de négligence ou de refus d’une entreprise d’évacuer ou de trier ses déchets,
la MOE aura toute autorité pour faire intervenir une autre société de son choix et en imputer
les frais correspondants (hors les propres bennes du lot 02C). Ceci, sans mise en demeure
préalable, aprés simple demande formulée par courriel, non suivie d’effet dans les 24 heures.

5.8.2. Déchets plombés

Les entreprises doivent I'enlévement de leurs déchets plombés jusqu'aux bennes
spécialement dédiées (voir PIC). Les entreprises ont a leur charge le conditionnement de ces
déchets. Leur gestion et rotation étant ensuite assurée par le lot 02C.
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5.9. SANITAIRES DE CHANTIER

Des bases avancées ont été installées en zone chantier, comprenant un sanitaire et un lavabo
actionnable avec le pied, alimentées en eau et électricité et raccordées au réseau EU.

Leurs positions pourront évoluer en fonction des travaux.

En dehors des bases avancées, il est interdit de boire dans la zone chantier du fait de la
réglementation liée au plomb.

La gestion (entretiens / nettoyage) de ces sanitaires sera assuré par le lot 01B pendant la
durée du chantier.

5.10. LAVE-BOTTES

Des batteries de laves-bottes sont installés au niveau des accés vestiaires/douches (base-vie
2 ter), dont l'utilisation est obligatoire pour sortir du chantier et aller dans la zone des bases-
vie.

Le lot 02C et le lot 2A assurent au titre de son marché, I'entretien et la maintenance de ces
installations pendant toute la durée du chantier, ainsi que le repli de celles — ci en fin
d’opération.

6.SECURITE ET SURETE

6.1. GARDIENNAGE

L’accés au chantier sera assuré par I'agent de sécurité et les tourniquets pendant les jours et
horaires d’ouverture, sous contréle de la cellule logistique.

L’agent de sécurité assure en particulier les missions suivantes :

e Gérer les acces (ouverture et fermeture du portail pour accés de jour au chantier aux
heures qui seront précisées en cours de chantier) ;

o Faire respecter les consignes particulieres du MOE et de la LOG concernant les acceés et
la circulation a l'intérieur du site ;

e Procéder a I'établissement des badges d’identification ;
e Signaler a la MOA et a 'OPC tous les problémes rencontrés ;

o Assurer la gestion des badges « visiteurs », remis contre une piéce d’'identité soit aux
visiteurs occasionnels, soit confiés temporairement au personnel avant établissement du
badge définitif ;

e Tenir une main-courante des événements particuliers relatifs a leur mission (inscrire les
noms, qualités, heures d’entrée/sortie des personnes autorisées et visiteurs accompagnés
accédant sur le chantier en dehors des heures d’ouverture) ;

e Interdit tout stationnement de véhicules de livraison risquant d’entraver la circulation
extérieure aux abords immédiats du chantier ou I'accés du chantier, et notamment a tous
les accés pompiers, et remonte l'information ;

¢ Interdire, en cas de travaux de nuit ou le week-end, I'entrée ou la sortie de tout véhicule
sans autorisation écrite du MOE ;

e Présence 24h sur 24 et 7 jours sur 7.

Les agents de sécurité sont revétus d’'un uniforme permettant de les identifier.
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En cas d’infraction ou d’anomalie constaté, les agents de sécurité en référeront
immédiatement au MOA ou aux autorités compétentes en cas de besoin. Les gardiens
tiendront un registre qu’ils mettront a jour a chaque fin de service et qu’ils enverront au MOA,
ainsi qu’a la MOE/OPC.

6.2. VIDEOSURVEILLANCE

Un dispositif de vidéosurveillance est en place cété base-vie et c6té chantier, et sera géré par
le lot 02A. Conformément a la Iégislation en vigueur, les vidéos ne sont visionnées que par
les agents de sécurité. Elles ne peuvent étre accessibles par les entreprises. En cas de vol ou
détérioration, la Maitrise d'ouvrage a également possibilité de visionner les vidéos.

6.3. CONTROLE D’ACCES

L’accés aux installations de chantier y compris cantonnements et bureaux est réservé au
personnel du chantier et aux visiteurs autorisés. L'accés du public est interdit.

L’accés du personnel (encadrement et compagnons) a la base-vie de chantier se fera par
I'entrée piétonne située rue de I'Archevéché, par un portique type passage unitaire controlé
par badge et surveillé par I'entreprise de sécurité. Ensuite, 'accés a la zone travaux se fait via
un second tourniquet avec lecteur de badge depuis la base-vie 2 ter.

6.3.1. Badges

L’accés au chantier est interdit a toute personne non titulaire d’'un badge.

Le port visible du badge est obligatoire pour tous les intervenants dans toute I'enceinte du
chantier et dans les locaux de la base-vie. Les personnes non badgées pourront étre
expulsées du chantier.

Les demandes de badge pour les personnels des entreprises ne pourront étre validées qu’une
fois la visite d’inspection commune effectuée par I'entreprise avec le Coordonnateur SPS, le
PPSPS validé, et dés la transmission des attestations de formation plomb.

Les demandes de badges sont a faire via le portail informatique de la logistique.

Ces badges seront réalisés et délivrés sur le site, au niveau du PC sécurité.

6.3.1.1. Pour un acceés longue durée

Pour un accés longue durée, une demande de badge doit étre réalisée auprés du Logisticien
conformément aux prescriptions ci-dessus au plus tard 48h (jours ouvrés) avant intervention.

Chaque entreprise devra :

e Regrouper au maximum ses demandes de badges ;
e Prendre en compte le délai incompressible nécessaire a I'obtention des badges.

6.3.1.2. Pour un acceés ponctuel

Pour un accés ponctuel, ne dépassant pas une journée, une demande de badge doit étre
réalisée auprés du Logisticien conformément aux prescriptions ci-dessus au plus tard 48h
(jours ouvrés) avant intervention.

Elle précise le visiteur concerné, la date, I'horaire et la zone d’intervention, et y est joint la
copie recto-verso d’'une piéce d’identité. Pour accéder au site, un badge visiteur sera alors
confié au visiteur, en échange de sa piéce d’identité, par un agent de sécurité.
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A la fin de son intervention, le visiteur devra ensuite rendre ce badge aux agents de sécurité
qui lui rendront sa piéce d’identité.

Notas :
- Le badge visiteur n’est valable qu’une seule fois et une journée uniquement,

- Le badge visiteur ne pourra pas servir d’accés pour des travailleurs.

6.3.2. Liste du personnel

Chaque entreprise devra établir un dossier avec la liste de son personnel et celles de ses
sous-traitants intervenant sur le chantier. Cette liste sera mise a jour par I'entreprise aussi
souvent que nécessaire.

Le MOE et le Coordonnateur SPS devront pouvoir en prendre connaissance a tout moment.

6.4. GESTION DES FERMETURES ET DES CLES

Pendant les horaires d’ouverture du chantier, ’lhomme trafic veillera a ce que les accées soient
clos en permanence et refermés apres le passage des camions.

En dehors des horaires d’ouverture, les gardiens s’assureront que tous les acces sont fermés.

La cathédrale étant en exploitation, les clefs du monument sont gérées par I'exploitant.
L’entreprise devra faire une demande quotidienne avec restitution obligatoire en fin de journée.
Les clés des installations de chantier sont également rassemblées au PC SECURITE.

6.5. SECURITE DE CHANTIER

Les entreprises mettront en place a leur charge et a leur frais tous les équipements provisoires
nécessaires a la protection des personnes dés que leurs travaux le nécessitent, conformément
au PGC et en accord avec le CSPS.

Chaque entreprise devra vérifier quotidiennement ses installations et agirimmédiatement pour
leur maintien en état.

6.5.1. Protections collectives

Il est interdit a quelconque entreprise de déplacer ou de modifier une protection mise en
place par un tiers.

Les Entreprises ayant besoin de déplacer une protection collective pour leurs travaux en feront
la demande auprés du CSPS et de la MOE qui se rapprocheront le cas échant auprées de
I'entreprise qui est en charge de cette protection pour réaliser les actions demandées.

6.5.2. Echafaudages et ouvrages annexes

Des échafaudages ont été installés permettant I'accés extérieur aux différents niveaux de la
cathédrale. D’autres échafaudages sont amenés a étre réalisés et seront gérés par une
entreprise titulaire.

Aucune modification ne pourra étre apportée a ces échafaudages sans 'autorisation préalable
de I'entreprise ayant mis en place I'échafaudage, du CSPS et du MOE.

Tout souhait d’adaptation doit faire I'objet de plans soumis a I'approbation de la MOE et de
I'entreprise ayant mis en place I'échafaudage. Compte tenu de la complexité inhérente a
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'opération, ces échafaudages devront faire I'objet d’'une coordination inter-entreprises
préalable avec la participation du Coordonnateur SPS et du MOE.

Ces documents seront soumis a I'approbation du BET de I'Entreprise réalisant I'ouvrage
supportant I'échafaudage, du contrbéleur technique agréé missionné par I'Entreprise et du
CSPS et ce, avant toute intervention sur site.

Il appartient aux entreprises de se coordonner pour que le protocole soit validé a temps pour
I'entreprise devant réaliser ses travaux.

6.5.3. Evénement imprévu

En cas d’événement imprévu survenant sur le chantier, les entreprises sont tenues de se
référer aux instructions de la MOE/MOA.

6.5.4. Points de rassemblement

Des points de rassemblement et issues de secours en cas d’incendie ou pour d’autres besoins
d’évacuation urgente seront définis conformément au PGC et indiqués sur le PIC.

Travaux par point chaud

L’entreprise amenée a réaliser des travaux par point chaud (soudage, découpage, meulage...)
a l'intérieur ou a proximité des batiments devra proposer au MOE et au CSPS les mesures de
sécurité qu’elle compte mettre en ceuvre. Elle devra également tenir compte des précautions
préconisées par ces derniers.

En phase travaux, chaque entreprise amenée a réaliser des travaux par point chaud devra
respecter la procédure d’établissement des permis feu.

Tous travaux par point chaud devront faire I'objet d'une demande de permis de feu par
I'entreprise demandeuse auprés du PC Sécurité, et ce au moins 24 heures avant l'intervention.
Un permis feu spécifique doit étre établit pour tous travaux de nuit.

Chaque permis feu accordé sera a afficher durant toute la durée de l'intervention sur la zone
de travaux concernée par I'entreprise demanderesse.

Chaque entreprise devra également s’équiper des extincteurs adaptés ; ces extincteurs
devront mis en place au poste de travail par point chaud par l'intervenant de I'entreprise.

L’organisation des entreprises devra permettre les contrdles des points chauds, réalisés par
les agents du PC Sécurité avant, pendant et aprés l'intervention.

Les travaux par points chauds devront cesser 2 heures avant le départ des opérateurs (que
ce soit pour une pause déjeuner ou pour la fin de la journée de travail).

En cas de travail de nuit autorisé par la MOA, aucuns travaux par points chauds ne seront
possibles de 17h a 7h, les agents SSIAP n’étant pas présents sur cette plage horaire. Ces
dispositions pourront étre amenées a évoluer en cours de chantier.

En outre, chaque entreprise devra prévoir le personnel nécessaire pour accompagner les
agents du PC Sécurité lors des visites de contrdle des zones de travaux par points chauds.

Les moyens de lutte contre le feu sont installés conformément au PGC.
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\ PERMIS DE FEU
N

> OBLIGATOIRE

* Permis feu systématique pour tout travaux par points chauds
v Opération de désassemblage d’équipement (meulage, découpage)
v" Opération d’assemblage (soudure),....

* Chaque entreprise concernée doit formaliser chaque matin avec
le SSIAP (TERTIAIRE SECURITE au PC SECURITE).

* Un exemplaire doit rester sur le poste + un autre au PC sécurité
 Vigilance accrue avant, pendant et apres I'intervention

6.5.5. Voies pompier

Des voies réservées aux pompiers sont matérialisées au sol dans I'emprise chantier. Celles-
ci doivent rester libres de tout encombrement.

6.5.6. Bornes incendie/colonnes séches

Les bornes incendie et colonnes séches présentes dans I'emprise du projet doivent rester
libres d’accés en tout temps. Aucun élément ne peut étre placé dans un périmétre de 2m
autour de celles-ci. Des mesures coercitives seront prises envers les entreprises ne respectant
pas ce principe.

6.6. ASTREINTE DES ENTREPRISES

Durant la phase de préparation, tous les lots devront fournir les coordonnées de la personne
qui pourra étre contactée H24 et 7 jours/7 en cas d’urgence.
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7.PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES

7.1. ETANCHEITES PROVISOIRES DE L’OUVRAGE

Les entreprises sont tenues de respecter les systéemes de protection hors d’eau/hors d’air mis
en place. Si leurs travaux nécessitent une dépose ou une adaptation de ces derniers, les
entreprises proposeront et mettront en place un dispositif permettant d’assurer la continuité du
hors d’eau hors d’air aprés validation de la MOE.

7.2. PHOTOGRAPHIES DE CHANTIER

Du fait de la spécificité du projet, les entreprises ne sont pas autorisées a diffuser de
photographies prises dans I'emprise du projet. Les autorisations sont a solliciter auprés de la
MOA et de son service communication (cf. CCAP).

Les entreprises sont informées que des journalistes sont régulierement présents dans
I'emprise du projet et peuvent étre amenés a prendre des photos ou des vidéos.

7.3.VOLS

Chaque entreprise est responsable de ses ouvrages jusqu'a leur réception sans réserve.

Elle devra procéder au remplacement ou a la réparation des ouvrages dont elle a la charge et
qui auraient été endommagés ou dérobés jusqu’a la prononciation de la réception.

En cas de vol constaté de matériel ou sur les ouvrages, la personne identifiée comme ayant
commis le vol sera immédiatement renvoyée du chantier.

7.4. DOCUMENTS ET PLANS

7.4.1. Moyens de communication

Les entreprises mettront en ceuvre a leur charge les moyens nécessaires (téléphones, talkie-
walkie) pour que leurs équipes puissent communiquer entre elles sans nuisances sonores
dans I'ensemble des niveaux et batiments.

7.4.2. Confidentialité

Il est rappelé aux entreprises, a leur personnel, a leurs sous-traitants et a leurs prestataires
gu’ils sont tenus au respect des mesures de confidentialité conformément au CCAP.
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