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1 - Dispositions générales du contrat

1.1- Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent :
La Rénovation du service d'ophtalmologie situé au 5A du Centre Hospitalier Louis Pasteur a Dole.

Lieu(x) d'exécution :

Centre Hospitalier Louis Pasteur
Avenue Leon Jouhaux

39100 Dole

1.2 - Décomposition du contrat

Les prestations sont réparties en 6 lots :

Lot(s) Désignation
01 GROS OEUVRE-DEMOLITION
02 MENUISERIE BOIS
03 CLOISONS PEINTURE FAUX-PLAFOND
04 SOLS COLLES
05 Plomberie — Chauffage —VMC - Climatisation
06 Electricité CFO - CFA

1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1
et R. 2122-7 du Code de lacommande publique, un ou plusieurs nouveaux marchésayant pour objet
la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter
de la notification du présent marché.
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2 - Pieces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financieres

Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) et ses annexes éventuelles

Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes éventuelles

Le cahier de clauses techniques communs (CCTC)

Le mémoire technique

Les fiches techniques

Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux, approuvé par I'arrété du 30 mars 2021

e La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

3 - Intervenants

3.1- Conduite d'opération

La conduite d'opération sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.

3.2 - Maitrise d'ccuvre
Pour les lots N° 1-2-3 et 4 :
Société REICHARDT & FERREUX ARCHITECTES
170 Rue du Dr Jean Michel
39000 Lons-le-Saunier
Pour les lots N° lot 5 et 6
Société FEBUS INGENIERIE
Immeuble OPUS 37,

8 Rue du Rompot,
21121 Fontaine-lés-Dijon

3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

Le titulaire de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier sera le maitre
d’ouvrage

3.4 - Coordination des systémes de sécurité incendie
Sans objet

3.5 - Controle technique
Sans objet

3.6 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Sans objet
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4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a I'article 5.1 du
CCAG-Travaux.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité. Lorsque les prestations sont a exécuter
dans un lieu ou des mesures de sécurité s'appliquent, ces dispositions particuliéres sont indiquées
par I'acheteur dans les documents particuliers du marché. Le titulaire est tenu de les respecter.

Le titulaire ne peut prétendre, de ce fait, ni a prolongation du délai d'exécution, ni a indemnité, ni
a supplément de prix, a moins que les deux conditions suivantes soient remplies :

e Les informations ne lui ont été communiquées que postérieurement au dépot de son offre

e |l peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai
supplémentaire pour |'exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus
difficile ou plus onéreuse pour lui I'exécution de son contrat.

Le titulaire sensibilise son personnel, intervenant dans le cadre des prestations, a la sécurité de
I'information, des systémes d'information et a I'ensemble des mesures de sécurité définies par
I'acheteur ou s'imposant a ce dernier.

Le titulaire veille notamment a ce que son personnel intervenant dans le cadre des prestations
respecte les stipulations du présent marché concernant la sécurité.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de
sécurité.

5 - Protection des données a caractére personnel

Les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des
données a caractére personnel et, en particulier, la loi n°® 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le
réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la
protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractere personnel
(RGPD).

Pour I'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations
contractuelles, le pouvoir adjudicateur a la qualité de "responsable du traitement”, et le titulaire
celle de "sous-traitant" du responsable du traitement.

Le titulaire pourra donc, en cas de manguement a ses obligations en matiére de protection des
données, voir sa responsabilité engagée dans les conditions et limites propres a cette qualité.

6 - Durée et délais d'exécution

6.1 - Délai global d'exécution des prestations
Le délai global prévu pour I'exécution de I'ensemble des prestations est de 4 mois.

La date prévisionnelle de début des prestations est le 01/09/2025.
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6.2 - Délai d'exécution

Le délai d'exécution propre a chaque lot est de :

Lot(s) Délai Date de début Date de fin
01 4 mois 01/09/2025 01/01/2026
02 4 mois 01/09/2025 01/01/2026
03 4 mois 01/09/2025 01/01/2026
04 4 mois 01/09/2025 01/01/2026
05 4 mois 01/09/2025 01/01/2026
06 4 mois 01/09/2025 01/01/2026

L'exécution du marché débute a compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution des
travaux débute a compter de la date fixée par |'ordre de service prescrivant de commencer les
travaux.

L'exécution des prestations aura lieu jusqu'au 01/01/2026.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les
conditions de |'article 18.2 du CCAG-Travaux.

6.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel
d'exécution annexé au présent CCAP. L'ordre de service adressé au titulaire du lot commengant le
premier |'exécution des travaux est portée a la connaissance des entreprises chargées des autres
lots.

6.4 — Reconduction

Le marché est reconduit de fagcon expresse jusqu'a son terme. Le nombre de périodes de
reconduction est fixé a 1. La durée de chaque période de reconduction est de 2 mois.

Le pouvoir adjudicateur doit se prononcer par écrit au moins 1 mois avant la fin de la durée de
validité du marché ; la reconduction du marché est considérée comme refusée si aucune décision
n'est prise a l'issue de ce délai.

Le titulaire peut refuser la reconduction du marché par décision écrite notifiée au pouvoir
adjudicateur dans un délai de 7 jours a compter de la notification de la décision de reconduction.
Le titulaire est réputé avoir accepté la reconduction s'il ne prend aucune décision a I'issue de ce
délai.

7-pix |
7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte
d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et
la protection de lasanté, de la notification du marché a |'expiration du délai de garantie de parfait
achevement.
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7.2 - Modalités de variation des prix

La date d'établissement des prix est la date a laquelle le titulaire a fixé son prix dans |'offre. Cette
date permet de définir le "mois zéro".

Les prix sont actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les
formules suivantes :

Lot(s) Formules

01 |Cn=0.0% + 100.0% (BTO1 (d-6) / BTO1 (0))

02 |Cn=0.0% + 100.0% (BT18a (d-6) / BT18a (0))

03 |Cn=0.0% + 100.0% (BTO1 (d-6) / BTO1 (0))

04 |Cn=0.0% +100.0% (BT10 (d-3) /BT10 (0))

05 |Cn=0.0% + 100.0% (BTO1 (d-6) / BTO1 (o))

06 |Cn=0.0% + 100.0% (BT47 (d-6) / BT47 (0))

Selon les dispositions suivantes :

- Cn: coefficient d'actualisation.

- d : mois de début d'exécution des prestations.

- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du
nombre de mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations
soit postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de décalage).

- Index (o) : valeur de I'index de référence au mois zéro.

Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure
a celle qui doit étre appliquée, I'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de
I'index correspondant, intervient au plus tard trois mois aprés la publication de cette valeur.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, sont les suivants

Lot(s) Code Libellé
01 |BTO1 Index du batiment - Tous corps d'état - Base 2010
02 |BT18a Index du batiment - Menuiserie intérieure - Base 2010
03 |BTO1 Index du batiment - Tous corps d'état - Base 2010
04 |BT10 Index du batiment - Revétements en plastiques - Base 2010
05 |BTO1 Index du batiment - Tous corps d'état - Base 2010
06 |BT47 Index du batiment - Electricité - Base 2010

7.3 - Répartition des dépenses communes

Aucune répartition des dépenses communes n'est prévue.
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8 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du
montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de
chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére
demande. En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothese ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a
laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché,
la fraction de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire garde la
possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la
retenue de garantie.

9-Avance

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d'engagement,
pour les lots suivants :

Lot(s) Désignation
01 GROS OEUVRE-DEMOLITION
02 MENUISERIE BOIS
03 CLOISONS PEINTURE FAUX-PLAFOND
04 SOLS COLLES
05 Plomberie — Chauffage — VMC - Climatisation
06 Electricité CFO - CFA

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Travaux.
9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 €
HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de

|'acte d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si
sa durée est inférieure ou égale a douze mois; si cette durée est supérieure a douze mois, |'avance
est égale a 5,00 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette
durée exprimée en mois.

Le montant de |I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre

terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 %.
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Ceremboursement s'effectue par précompte sur lessommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de I'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre. A défaut, |'avance est versée sur le compte du groupement
ou du mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articlesR. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande
publique.

9.2 - Garanties financieres de l'avance

Une garantie a premiére demande sera demandée dans le cadre du versement de I'avance. Aucune
avance ne pourra étre versé sans cette garantie. En revanche, il ne sera pas accepté de caution
personnelle et solidaire.

10 - Modalités de réglement des comptes

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de I|'article 12 du CCAG-
Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement.

Silors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence
ne sont pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général. Le décompte
général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la variation de prix
afférente au solde.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire le montant de cette variation de prix
au plus tard dix jours apres la publication de I'indice ou I'index de référence permettant de calculer
la variation du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement
de ce montant.

10.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépbt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement
sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la
personne publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité
a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la
date de notification du message électronique informant |'acheteur de la mise a disposition de la
facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le
systeme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange
de données informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 26390004500018
- Codeservice : TEK

10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 50 jours a compter de la
date de réception des demandes de paiement.
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En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes
se rapportant a |'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement
est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue
al'acte d'engagement.

Les autres dispositions relativesa la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

10.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours,
la demande de paiement est considérée comme validée.

11 - Conditions d'exécution des prestations

Adresse d'exécution :

Centre Hospitalier Louis Pasteur
73 AVENUE Léon Jouhaux
39100 DOLE

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée
par le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de I'article 3.1 du CCAG-Travaux.

11.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) fixe la provenance des matériaux, produits et
composants de construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les
documents particuliers du contrat ou déroge aux dispositions des dites pieces. Les matériaux et
produits de construction utilisés pour |'exécution doivent étre conformes aux normes visées par le
cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP).

11.2 - Implantation des ouvrages

Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

11.3 - Préparation et coordination des travaux

11.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée
de 30 jours.

Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Le responsable de la mission d'OPC a la charge d'élaborer, aprés consultation des entreprises, le
calendrier détaillé d'exécution énoncé au présent document.
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Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de
chantier et des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa
du maftre d'ceuvre 30 jours au plus tard aprés la notification du marché.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de
sécurité et de protection de la santé, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur
sécurité. Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a
compter du début de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan
général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

11.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de
danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que
chute de hauteur, ensevelissement...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le
danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre acces au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

e LePlan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;

e Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs;

e Laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

e Dansles5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

e Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a
sa disposition leurs contrats ;

e Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur ;

e Lacopie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de
toutes les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises
et lui indique leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achevement.
Il donne aussi suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations
ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre
de l'ouvrage. A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations
consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans
les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions législatives et
réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la
situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur
desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces
dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient
toujours adaptées aux effectifs. L'acces aux locaux du personnel doit étre assuré depuis |I'entrée du
chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 500,00 €, sans mise en demeure préalable, en
cas de non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de |'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi
des travailleurs handicapés.

11.3.3 - Registre de chantier
Il n'est pas prévu de registre de chantier.
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11.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de I'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des
ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les
notes de calcul et les études de détail, au visa du maftre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au
titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours apres leur réception.

Tous les plans d'exécution et spécifications a |'usage du chantier doivent aussi étre visés par le
contréleur technique mentionné au présent CCAP.

11.5 - Installation et organisation du chantier

11.5.1 - Installation de chantier

Conformément a I'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

11.5.2 - Emplacements mis a disposition pour déblais
Les lieux et conditions de dép6t des déblais en excédent sont les suivants : voir CCTP

11.5.3 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones
intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementairesen la
matiére.

11.6 - Dispositions particulieres a I'achevement du chantier

11.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité
du maftre de I'ouvrage en tant que "producteur"” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur"
de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se
conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a
I'évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur
tracabilité.

11.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et laremise en état des terrainset des lieux sont compris
dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier.

11.6.3 - Documents a fournir apres exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux,
et ce dans les conditions définies a cet article.

Une version numérique avec deux version papier sera demandé au titulaire de chaque lot.
Cependant, chague document doit étre remis dans un format largement disponible et exploitable
par le maftre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres exécution par les
titulaires, une pénalité égale a 350,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux
titulaires.

CCAP Page 13 sur 16



12 - Développement durable

Il n'est prévu aucune obligation environnementale dans |'exécution du marché.

13 - Réception
13.1 - Réception des travaux

13.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I'achevement de |I'ensemble des travaux. Elle sera exécuté de maniere global
pour tous les lots, dans les conditions de I'article 41 du CCAG-Travaux.

Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux
sont ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les
opérations de réception.

13.1.2 - Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de |'exécution concluante des épreuves
définies aux pieces techniques du cahier des charges.

14 - Garantie des prestations

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achevement de 1 an dont le point de départ est
la date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a I'article 44.1 du
CCAG-Travaux.

15 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Conformément a I'article 48 du CCAG-Travaux, les résultats réalisés dans le cadre du marché font
I'objet d'une cession a titre non exclusif au profit du pouvoir adjudicateur. Par conséquent, le
titulaire peut utiliser les résultats pour ses propres besoins, y compris commercialement.
Toutefois, les résultats ayant pour objet d'identifier le pouvoir adjudicateur, de promouvoir ses
produits ou services et ceux qui ne peuvent pas étre réutilisés en raison de leur confidentialité sont
cédés a titre exclusif.

16 - Pénalités
16.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 1,00/3000, conformément aux stipulations de
I'article 19.2.3 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a |l'application
des pénalités de retard.

Le titulaire subira également, en cas de non-respect du délai contractuel d'exécution ou de livraison,
une pénalité forfaitaire de 250,00 €.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.
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16.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiere
de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique
une pénalité de 500,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a
titre de sanction pénale par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.

16.3 - Autres pénalités spécifiques

En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront
appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 250,00 € par absence.

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Non-respect d'obligations . .
contractuelles non couvertes Forfaitaire 150,00 € Par constatation
par une autre pénalité
Défaut d'information de

I'acheteur Forfaitaire 75,00 € Par constatation
Ref I i . .
|'aecl;,zteduer collaboration avec Forfaitaire 150,00 € Par constatation

Non-déclaration d'un sous-
traitant dans les délais prescrits
Manguement aux obligations
d'entretien ou de propreté du
site ou du matériel

Non-respect des regles en
vigueur en matiere de sécurité

17 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et
avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen
d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Journaliere 150,00 €

Forfaitaire 150,00 € Par constatation

Forfaitaire 250,00 € Par constatation

Il doit donc contracter :

e Une assurance autitre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code
civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par |'exécution des
travaux.

e Une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil

e Une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les
responsabilités résultant des principes de I'article 1792-3 du Code civil.

18 - Résiliation du contrat

18.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
ne percevra aucune indemnisation.
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En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R.
2143-6 a R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues
aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 3 D. 8254-5 du Code du travail
conformément a |'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux
torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux
frais et risques du titulaire.

18.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur |'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a |'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise
en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si,
en application de Il'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a |'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de |'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de |'envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre
prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a
I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre |'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

19 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Besangon est compétent en la matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction
en francgais, certifiée conforme a I'original par un traducteur assermenté.

20 - Dérogations

- L'article 5 du CCAP déroge a l'article 5.2 du CCAG - Travaux

- L'article 11.3.1 du CCAP déroge a I'article 28.1 du CCAG - Travaux
- L'article 11.3.3 du CCAP déroge a I'article 28.5 du CCAG - Travaux
- L'article 12 du CCAP déroge a l'article 20.2 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge a I'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge a I'article 19.2.2 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux
- L'article 18.1 du CCAP déroge a I'article 50.4 du CCAG - Travaux
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