
PHASE 1a - COUR DE L'AMBASSADE OUEST ET NORD 1 2 3 4 5 6
PHASE 1b - COUR DE L'AMBASSADE EST ET SUD 7 8 9 10 11 12
PHASE 2 - JARDIN DU CONSULAT 7 8 9 10 11 12

PHASE 3 - JARDIN DE LA RESIDENCE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CALENDRIER DES TRAVAUX

Année 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

PHASE 1a - COUR DE L'AMBASSADE OUEST ET NORD

PHASE 1b - COUR DE L'AMBASSADE EST ET SUD

PHASE 2 - JARDIN DU CONSULAT

Lot 1 : Maçonnerie - Pierre de Taille
Période préparatiore
Installation de chantier et protections 
Pose/dépose d'échafaudage 
Protection des couvertures et des menuiseries
Dépose en démolition/conservation d'ouvrages divers 
Dépose / Repose de ferronnerie
Travaux sur enduit extérieur
Ouvrage sur pierre vielle et sur pierre neuves
Raccord d'enduit plâtre dans embrasure intérieure
Travaux d'assainnissement y compris pavage Est / Sud
Travaux d'assainnissement y compris pavage Ouest / Nord
Repli et remise en état des lieux 

Lot 2 : Couverture
Installation propre à la couverture
Travaux de découverture 
Dépose de gouttières et descentes d'eau
Recouvrement en plomb d'ouvrages linéaires en saillie 
Révision de couverture en tuile 
Révision des chéneaux
Evacuation de eaux pluviales et raccords

Lot 3 : Menuiserie
Dépose de menuiseries en démolition/restauration
Pose de menuiseries provisoires
Restauration/création de menuiseries en atelier
Mise aux normes sécurité des portails et désenfumages 
Pose de menuiseries neuves et anciennes
Peinture sur ouvrage bois neufs et anciennes
Peinture sur enduit plâtre des embrasures 

Lot 4 : Ferronnerie
Restauration et adaptation d'ouvrages métalliques
Peinture d'ouvrages métalliques 
Clôture PAC en contrebas de la cour du consulat 
Clôture Groupe électrogène en contrebas de l'eglise

Lot 5 : CFO / CFA / SSI - Corps sur rue 
Installations propres aux travaux d'électricité
Mise en attente des câbles des façades 
Commande du matériel et des appareils
Dépose définitive des cablages vetustes
Remplacement TGBT et armoires électriques
Distribution courants forts et coupure d'urgence
Terre et paratonnerre 
Réseau secouru
Eclairage et appareillages divers
Eclairage sécurité
Réseau VDI
Fourniture et pose du groupe électrogène

Octobre Novembre Decembre

TRANCHE OPTIONNELLE 1

Avril
TRANCHE FERME

2025 2026

Janvier FevrierMai Juin Juillet Aout Septembre

SYNTHESE DU CALENDRIER DES TRAVAUX

Mars

Mars 2025 - Février 2026 Mars 2026 - Février 2027

TRANCHE FERME
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Lot 6 : CVC - Corps sur rue
Installations propres aux travaux de CVC
Mise en attente des câbles et des PAC en façades
Redaction et validation de plans d'exe
Commande du matériel et des appareils
Dépose définitive des câbles et des PAC en façades
Fourniture et pose de PAC extérieures Jardin
Fourniture et pose des splits et consoles dans les locaux

Année 2

TRANCHE OPTIONNELLE 1
PHASE 3 - JARDIN DE LA RESIDENCE FRONT SUR TAGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Lot 1 : Maçonnerie - Pierre de Taille
Installation de chantier et protections 
Pose/dépose d'étayements dans les caves 
Pose/dépose d'échafaudage 
Protection des couvertures et des menuiseries
Dépose en démolition/conservation d'ouvrages divers 
Dépose / Repose de ferronnerie
Travaux sur enduit extérieur
Ouvrage sur pierre vielle et sur pierre neuves
Restauration de sculpture et pose
Sculpture et pose de 2 gargouilles neuves
Dépose des echafaudages de pieds du jardin
Raccord d'enduit plâtre dans embrasure intérieure
Travaux d'assainnissement
Travaux sur dallage
Travaux d'accompagnement aux lots techniques
Repli et remise en état des lieux 

Lot 2 : Couverture
Installation propre à la couverture
Travaux de découverture 
Dépose de gouttières et descentes d'eau
Support de couverture et ouvrage en plomb
Remaniage de couverture et pose de gouttières
Fourniture, pose et raccord d'EP 

Lot 3 : Menuiserie
Clôtures provisoires 
Dépose de menuiseries en démolition/restauration
Restauration/création de menuiseries en atelier
Pose de menuiseries neuves et anciennes
Peinture sur enduit plâtre des embrasures 
Peinture sur ouvrage bois neufs et anciennes

Lot 4 : Ferronnerie
Restauration et adaptation d'ouvrages métalliques
Peinture d'ouvrages métalliques (20u)
Réfection du portail de la cheminée du four du jardin

Lot 5 : CFO / CFA / SSI - Corps principal entre cour et jardin de  
Commande du matériel et des appareils
Installations propres aux travaux d'électricité
Dépose des câbles et des PAC en façades
Remplacement TGBT et armoires électriques
Terre et paratonnerre 
Distribution courants forts et coupure d'urgence
Réseau secouru
Eclairage, eclairage sécurité et appareillages divers
Réseau VDI

Lot 6 : CVC - Corps principal entre cour et jardin de la Residenc
Commande du matériel et des appareils
Fourniture et pose de PAC extérieures Residence
Fourniture et pose des splits et consoles dans les locaux

Mars Avril

2026 2027

Aout Septembre Octobre Novembre Decembre Janvier FevrierMai Juin Juillet
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