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TRANCHE FERME

PHASE 1a - COUR DE L'AMBASSADE OUEST ET NORD
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TRANCHE OPTIONNELLE 1
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Année 1 2025 2026

TRANCHE FERME Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Decembre Janvier Fevrier
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PHASE 1a - COUR DE L'AMBASSADE OUEST ET NORD

PHASE 1b - COUR DE L'AMBASSADE EST ET SUD

PHASE 2 - JARDIN DU CONSULAT

Lot 1 : Maconnerie - Pierre de Taille

Période préparatiore

Installation de chantier et protections

Pose/dépose d'échafaudage

Protection des couvertures et des menuiseries

Dépose en démolition/conservation d'ouvrages divers

Dépose / Repose de ferronnerie

Travaux sur enduit extérieur

Ouvrage sur pierre vielle et sur pierre neuves

Raccord d'enduit platre dans embrasure intérieure

Travaux d'assainnissement y compris pavage Est / Sud

Travaux d'assainnissement y compris pavage Ouest / Nord

Repli et remise en état des lieux

Lot 2 : Couverture

Installation propre a la couverture

Travaux de découverture

Dépose de gouttieres et descentes d'eau

Recouvrement en plomb d'ouvrages linéaires en saillie

Révision de couverture en tuile

Révision des chéneaux

Evacuation de eaux pluviales et raccords

Lot 3 : Menuiserie

Dépose de menuiseries en démolition/restauration

Pose de menuiseries provisoires

Restauration/création de menuiseries en atelier

Mise aux normes sécurité des portails et désenfumages

Pose de menuiseries neuves et anciennes

Peinture sur ouvrage bois neufs et anciennes

Peinture sur enduit platre des embrasures

Lot 4 : Ferronnerie

Restauration et adaptation d'ouvrages métalliques

Peinture d'ouvrages métalliques

Cléture PAC en contrebas de la cour du consulat

Cléture Groupe électrogéne en contrebas de l'eglise

Lot 5: CFO/ CFA/SSI - Corps sur rue

Installations propres aux travaux d'électricité

Mise en attente des cables des facades

Commande du matériel et des appareils

Dépose définitive des cablages vetustes

Remplacement TGBT et armoires électriques

Distribution courants forts et coupure d'urgence
Terre et paratonnerre

Réseau secouru

Eclairage et appareillages divers

Eclairage sécurité

Réseau VDI

Fourniture et pose du groupe électrogéne
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Lot 6 : CVC - Corps sur rue

Installations propres aux travaux de CVC

Mise en attente des cébles et des PAC en fagcades

Redaction et validation de plans d'exe

Commande du matériel et des appareils

Dépose définitive des cables et des PAC en fagades

Fourniture et pose de PAC extérieures Jardin

Fourniture et pose des splits et consoles dans les locaux

Année 2 2026 2027
TRANCHE OPTIONNELLE 1 Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Decembre Janvier Fevrier
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Lot 1 : Maconnerie - Pierre de Taille

Installation de chantier et protections

Pose/dépose d'étayements dans les caves

Pose/dépose d'échafaudage

Protection des couvertures et des menuiseries

Dépose en démolition/conservation d'ouvrages divers

Dépose / Repose de ferronnerie

Travaux sur enduit extérieur

Ouvrage sur pierre vielle et sur pierre neuves

—

Restauration de sculpture et pose

Sculpture et pose de 2 gargouilles neuves

Dépose des echafaudages de pieds du jardin

Raccord d'enduit platre dans embrasure intérieure

Travaux d'assainnissement

Travaux sur dallage

Travaux d'accompagnement aux lots techniques

Repli et remise en état des lieux

Lot 2 : Couverture

Installation propre a la couverture

Travaux de découverture

Dépose de gouttieres et descentes d'eau

Support de couverture et ouvrage en plomb

Remaniage de couverture et pose de gouttieres

Fourniture, pose et raccord d'EP

Lot 3 : Menuiserie

Clotures provisoires

Dépose de menuiseries en démolition/restauration

Restauration/création de menuiseries en atelier

Pose de menuiseries neuves et anciennes

Peinture sur enduit platre des embrasures

Peinture sur ouvrage bois neufs et anciennes

Lot 4 : Ferronnerie

Restauration et adaptation d'ouvrages métalliques

Peinture d'ouvrages métalliques (20u)

Réfection du portail de la cheminée du four du jardin

Lot 5: CFO / CFA / SSI - Corps principal entre cour et jardin de

Commande du matériel et des appareils

Installations propres aux travaux d'électricité

Dépose des cables et des PAC en facades

Remplacement TGBT et armoires électriques

Terre et paratonnerre

Distribution courants forts et coupure d'urgence

Réseau secouru

Eclairage, eclairage sécurité et appareillages divers

Réseau VDI

Lot 6 : CVC - Corps principal entre cour et jardin de la Residend

Commande du matériel et des appareils

Fourniture et pose de PAC extérieures Residence

Fourniture et pose des splits et consoles dans les locaux
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