CEA LETI Batiment 41- REMPLACEMENT DU GROUPE FROID GF4

N° Mod{|Nom de la tache Durée Début Fin Pré( 2026
Tach 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre Ter trimestrg
Mar Avr ‘ Mai ‘ Jui Jul ‘ Aol Sep Oct Nov Déc Jan
1 #3  CEA LETI - Batiment 41.07
- REMPLACEMENT GROUPE FROID GF4 187 jours 18/04/25 02/01/26 I 1
3 |Ews Consultation Entreprises (travaux hydrauliques et 23 jours 18/04/25 20/05/25 20/05
Contrbéle/Commande)
4 |Ew Analyse des offres / Achat 10 jours  21/05/25 02/06/25 3 02/06
5 |EEws Commande Entreprise 16 jours  26/05/25 13/06/25 —J 3/06
6 |- Etudes EXE (hydraulique, élec/régul,) 25 jours  16/06/25 18/07/25 5 18/07
7 |Ew-. Etudes EXE (gros ceuvre et maconnerie) 15jours 07/07/25 25/07/25 25/07
8 |Emm Arrét Technique LETI (vérifications étanchéités vannes 6 jours 26/05/25 01/06/25 mm 01/06
GF4, travaux préparatoires interne au LETI)
9 |Emm Approvisionnement GF4 (long délai : 19 semaines maximun95 jours  07/07/25 14/11/25 14/11
10 |[E- Arrét du GF4 1 jour 29/09/25 29/09/25 1 29/09
11 |E-, Dépollution du GF4 1 jour 30/09/25 30/09/25 1 30/09
12 |[E-, Dépose, évacuation du GF4 2jours  02/10/25 03/10/25 1 03/10
13 |[Ew. Travaux gros oeuvre et magonnerie : remplacementdu  8jours  01/10/25 10/10/25 10/10
massif béton, dépose murs moellons, porte métallique
14 |Ew-. Temps de séchage du massif béton sous GF4 21jours 10/10/25 07/11/25 07/11
15 ? Travaux électriques CFO (hors lot) 15 jours  20/10/25 07/11/25 [ |
16 |[E -y Travaux préparatoires en LT Froid Ss-Sol B4t 4107 20 jours 20/10/25 14/11/25 14/11
(hydraulique, électrique contréle/commande GF4)
17 |EE s Livraison, manutention, montage du nouveau GF4 2 jours 17/11/25 18/11/25 9 f 8/11
18 |E . Travaux d'installation (hydraulique, supportages, calorifuge 16 jours ~ 19/11/25 10/12/25 17 10/12
19 |EEws Travaux d'installation (électricité, régulation) 8jours  01/12/25 10/12/25 11 0/12
20 |[Ew. Préréception 1jour 11/12/25 11/12/25 19 —
21 |EEw Mise en service (tests pression, fonctionnement pompe) 2 jours 12/12/25 15/12/25 15/12
22 |EEwm Mise au point des automatismes, suivi 1éres heuresde 4 jours 16/12/25 19/12/25 19/12
fonctionnement (cascade froid...)
23 |EEw. Levée des réserves 10 jours  19/12/25 01/01/26 20 01/01
24 |EEwy Réception ljour  02/01/26 02/01/26 23
25 |[HE -y Fermeture du site CEA 8jours  24/12/25 02/01/26 mm 02/01
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