
N° Mode

Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1 CEA LETI - Bâtiment 41.07

2 REMPLACEMENT  GROUPE FROID GF4 187 jours 18/04/25 02/01/26

3 Consultation Entreprises (travaux hydrauliques et 

Contrôle/Commande)

23 jours 18/04/25 20/05/25

4 Analyse des offres / Achat 10 jours 21/05/25 02/06/25 3

5 Commande Entreprise 16 jours 26/05/25 13/06/25

6 Etudes EXE (hydraulique, élec/régul,) 25 jours 16/06/25 18/07/25 5

7 Etudes EXE (gros œuvre et maçonnerie) 15 jours 07/07/25 25/07/25

8 Arrêt Technique LETI (vérifications étanchéïtés vannes 

GF4, travaux préparatoires interne au LETI)

6 jours 26/05/25 01/06/25

9 Approvisionnement GF4 (long délai : 19 semaines maximum)95 jours 07/07/25 14/11/25

10 Arrêt du GF4 1 jour 29/09/25 29/09/25

11 Dépollution du GF4 1 jour 30/09/25 30/09/25

12 Dépose, évacuation du GF4 2 jours 02/10/25 03/10/25

13 Travaux gros oeuvre et maçonnerie : remplacement du 

massif béton, dépose murs moellons, porte métallique 

8 jours 01/10/25 10/10/25

14 Temps de séchage du massif béton sous GF4 21 jours 10/10/25 07/11/25

15 Travaux électriques CFO (hors lot) 15 jours 20/10/25 07/11/25

16 Travaux préparatoires en LT Froid Ss-Sol Bât 4107 

(hydraulique, électrique contrôle/commande GF4)

20 jours 20/10/25 14/11/25

17 Livraison, manutention, montage du nouveau GF4 2 jours 17/11/25 18/11/25 9

18 Travaux d'installation (hydraulique, supportages, calorifuge)16 jours 19/11/25 10/12/25 17

19 Travaux d'installation (électricité, régulation) 8 jours 01/12/25 10/12/25

20 Préréception 1 jour 11/12/25 11/12/25 19

21 Mise en service (tests pression, fonctionnement pompe) 2 jours 12/12/25 15/12/25

22 Mise au point des automatismes, suivi 1ères heures de 

fonctionnement (cascade froid…)

4 jours 16/12/25 19/12/25

23 Levée des réserves 10 jours 19/12/25 01/01/26 20

24 Réception 1 jour 02/01/26 02/01/26 23

25 Fermeture du site CEA 8 jours 24/12/25 02/01/26
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