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Ordres de service pour l'ensemble des lots 1j

Notification des marchés 1j

Préparation de chantier 25j

Études et plans EXE 25j

60j

Présentation d'échantillons de béton 20j

Dépose des garde-corps par une entreprise de valorisation 5j

Démolition de la rampe et de la plateforme 5j

Dépose du mobilier urbain 5j

Démolition des revêtements et bordures 5j

Dépose des racs à vélo et stockage pour réemploi 5j

Intervention de géomètre pour implantation des semelles filantes et voile de béton 1j

Fondation semelle filantes + rampe + escalier 15j

Voile rampe 20j

Dalle rampe 20j

Escalier béton 20j

65j

Présentation des échantillons de sol 20j

Installation de chantier, marquage, signalisation 5j

Terrassement et évacuation des gravats 5j

Tranchées pour raccord d'alimentation électrique pour le lot Electricité Mise en lumière 5j

Sable renforcé sous la rampe 2j

Terrassement pour puit perdu 10j

Puit perdu 10j

Réseau de canalisation d'eau pluviale 5j

Béton désactivé sur les circulations piétonnes 10j

Pavés joints gravillonés pour palaces de stationnement PMR 10j

Sable renforcé 5j

Bordures 5j

Plots anti-stationnement 5j

Signalétique de place de stationnement PMR 5j

Racs à vélo 5j

75j

Présentation d'échantillon de peinture de poteau et OSB 20j

Présentation d'échantillon des ferrures de pieds de poteau 20j

Préparation des éléments en bois 20j

Réception des supports de pieds de poteaux métalliques 1j

Pose pieds de poteaux métalliques fournis par le lot métallerie 5j

Montage des poteaux 15j

Montage des diagonales moisées sur poteau 15j

Montage des poutres 15j

Montage des chevrons 15j

Montage des panneaux OSB 10j

Montage de la couverture en plaques d'acier nervurées 10j

Gouttière zinc et descente EP + raccordement 10j

45j

Présentation d'échantillon de garde-corps 20j

Fabrication des pieds de poteaux métalliques 20j

Pose des garde-corps sur rampe 5j

Pose des garde-corps sur escalier 5j

Pose de la porte de logette eléctrique 5j

30j

Dépose des éclairages existants 5j

Création d'un départ supplémentaire dans l'armoire existante 5j

Fourreau pose de câble sous fourreau pour alimentation des mâts 5j

Massifs de fondation des bornes et mât 5j

Pose des bornes et mât 5j

Pose des appliques murales sur le restaurant universitaire 1j

Distribution électrique en sous toiture et raccordement 5j

Pose des matériels d'éclairage 5j

Essais et réglages photométriques 10j
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TRAVAUX PREPARATOIRES

LOTS TÂCHES DURÉE

CHANTIER

LOT 01 - DÉMOLITION - GROS-ŒUVRE

LOT 05 - ÉLECTRICITÉ - MISE EN LUMIÈRE

LOT 04 - MÉTALLERIE

LOT 03 - CHARPENTE - COUVERTURE

LOT 02 - VRD



Nettoyage du chantier 1j

Aléas 7j

Réception de chantier 1j


