LOTS TACHES DUREE mai juin juillet aoat septembre octobre novembre décembre janvier février
18 19 21 22123 24 25 26|27 28 29 30|31 32 33 34|35 36 37 38|39 40 41 42|43 44 45 46|47 48 49 50|51 52 53 54|55 56 57 58
TRAVAUX PREPARATOIRES
Ordres de service pour I'ensemble des lots 1j
Notification des marchés 1j
Préparation de chantier 25j
Etudes et plans EXE 25
CHANTIER
LOT 01 - DEMOLITION - GROS-CEUVRE 60j
Présentation d'échantillons de béton 20j
Dépose des garde-corps par une entreprise de valorisation 5j
Démolition de la rampe et de la plateforme 5j
Dépose du mobilier urbain 5j
Démolition des revétements et bordures 5j
Dépose des racs a vélo et stockage pour réemploi 5j
Intervention de géometre pour implantation des semelles filantes et voile de béton 1j
Fondation semelle filantes + rampe + escalier 15j
Voile rampe 20j
Dalle rampe 20j
Escalier béton 20j
LOT 02 - VRD 65j
Présentation des échantillons de sol 20j
Installation de chantier, marquage, signalisation 5j
Terrassement et évacuation des gravats 5j
Tranchées pour raccord d'alimentation électrique pour le lot Electricité Mise en lumiere 5j
Sable renforcé sous la rampe 2j
Terrassement pour puit perdu 10j
Puit perdu 10j
Réseau de canalisation d'eau pluviale 5j
Béton désactivé sur les circulations piétonnes 10j
Pavés joints gravillonés pour palaces de stationnement PMR 10j
Sable renforcé 5j
Bordures 5j
Plots anti-stationnement 5j
Signalétique de place de stationnement PMR 5j
Racs a vélo 5j
LOT 03 - CHARPENTE - COUVERTURE 75j
Présentation d'échantillon de peinture de poteau et OSB 20j
Présentation d'échantillon des ferrures de pieds de poteau 20j
Préparation des éléments en bois 20j
Réception des supports de pieds de poteaux métalliques 1j
Pose pieds de poteaux métalliques fournis par le lot métallerie 5j
Montage des poteaux 15j
Montage des diagonales moisées sur poteau 15j
Montage des poutres 15j
Montage des chevrons 15j
Montage des panneaux OSB 10j
Montage de la couverture en plaques d'acier nervurées 10j
Gouttiere zinc et descente EP + raccordement 10j
LOT 04 - METALLERIE 45j
Présentation d'échantillon de garde-corps 20j
Fabrication des pieds de poteaux métalliques 20j
Pose des garde-corps sur rampe 5j
Pose des garde-corps sur escalier 5j
Pose de la porte de logette eléctrique 5j
LOT 05 - ELECTRICITE - MISE EN LUMIERE 30j
Dépose des éclairages existants 5j
Création d'un départ supplémentaire dans I'armoire existante 5j
Fourreau pose de cable sous fourreau pour alimentation des mats 5j
Massifs de fondation des bornes et mat 5j
Pose des bornes et mat 5j
Pose des appliques murales sur le restaurant universitaire 1j
Distribution électrique en sous toiture et raccordement 5j
Pose des matériels d'éclairage 5j

Essais et réglages photométriques

10j




Nettoyage du chantier
Aléas

Réception de chantier
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