
N° Nom de la tâche Identification 
travaux

Durée Début Fin

1 OS de notification 0 semaine Lun 08/09/25 Lun 08/09/25

2 Préparation de chantier (lot 02) 4 semaines Lun 08/09/25 Ven 03/10/25

3 DEBUT études EXE et synthèse TCE 0 semaine Lun 08/09/25 Lun 08/09/25

4 Travaux d'exécution TCE 595 jours Lun 02/06/25 Ven 05/11/27

5 Travaux corniche Attique 375 jours Lun 02/06/25 Ven 04/12/26
6 LOT N° 1 INSTALLATIONS DE CHANTIER 

ECHAFAUDAGES
110 jours Lun 02/06/25 Ven 31/10/25

7 Début travaux modifications échafaudages Attique 0 semaine Lun 02/06/25 Lun 02/06/25

8 Modifications bâche publicitaire 2 semaines Lun 02/06/25 Ven 13/06/25

9 Modifications échafaudages 12 semaines Lun 02/06/25 Ven 22/08/25

10 Mise à disposition échafaudages 0 semaine Ven 22/08/25 Ven 22/08/25

11 Dépose platelage étanche N10 2 semaines Lun 20/10/25 Ven 31/10/25

12 LOT N° 2 MACONNERIE/PIERRE DE TAILLE 210 jours Lun 06/10/25 Ven 07/08/26

13 Travaux sur échafaudage 20 jours Lun 06/10/25 Ven 31/10/25

14 Platelage étanche N13 Trvx corniche2 semaines Lun 06/10/25 Ven 17/10/25

15 Mise en oeuvre des dispositifs de levage 
(monorails/ palans)

Trvx 
corniche

2 semaines Lun 20/10/25 Ven 31/10/25

16 Travaux maçonnerie et pierre de taille Trvx corniche210 jours Lun 06/10/25 Ven 07/08/26

17 Relevés des pierres de la corniche Trvx corniche6 semaines Lun 06/10/25 Ven 14/11/25

18 Validation Calepin corniche Trvx corniche4 semaines Lun 27/10/25 Ven 21/11/25

19 Commande des pierres - préparation en atelierTrvx corniche4 mois Lun 24/11/25 Ven 27/03/26

20 Déposes / démolitions des maçonneries 
(muret en brique,pierres corniches) après 
déposes plomb et décors en fonte

Trvx 
corniche

85 jours Lun 17/11/25 Ven 27/03/26

21 Piochement brique Trvx corniche5 semaines Lun 17/11/25 Ven 19/12/25

22 Aspiration THE Trvx corniche9 semaines Lun 24/11/25 Ven 06/02/26

23 Fin travaux Plomb Trvx corniche0 jour Ven 06/02/26 Ven 06/02/26

24 Dépose pierres/ferrures stabilité Trvx corniche4 semaines Lun 02/03/26 Ven 27/03/26

25 Pose des pierres Trvx corniche8 semaines Lun 30/03/26 Ven 22/05/26

26 Remontage brique Trvx corniche6 semaines Lun 25/05/26 Ven 03/07/26

27 Traitement rejointoiement Trvx corniche4 semaines Lun 15/06/26 Ven 10/07/26

28 Patine Trvx corniche4 semaines Lun 13/07/26 Ven 07/08/26

29 Travaux de nettoyage 70 jours Lun 03/11/25 Ven 20/02/26

30 Installation chantier condition plomb Trvx corniche2 semaines Lun 03/11/25 Lun 17/11/25

31 Repli installation plomb Trvx corniche2 semaines Lun 26/01/26 Ven 06/02/26

32 Nettoyage hebdomadaire Trvx corniche12 semaines Lun 17/11/25 Ven 20/02/26

33 LOT N° 3 SCULPTURE 218 jours Mer 01/10/25 Ven 14/08/26

34 Restauration marbres sur site Trvx de base 3 semaines Mer 01/10/25 Mar 21/10/25

35 Repose des marbres Trvx de base 4 semaines Lun 20/07/26 Ven 14/08/26

36 LOT N° 4 COUVERTURE 295 jours Lun 22/09/25 Ven 04/12/26

37 Chéneaux EP Trvx de base 4 semaines Lun 22/09/25 Ven 17/10/25

38 Déposes plomb muret partie horizontale Trvx corniche2 semaines Lun 03/11/25 Ven 14/11/25

39 Déposes plomb muret partie verticale Trvx corniche5 semaines Lun 17/11/25 Ven 19/12/25

40 Repose des plombs 130 jours Lun 25/05/26 Ven 04/12/26

41 Repose plomb muret Trvx corniche7 semaines Lun 10/08/26 Ven 09/10/26

42 Repose plomb masque Trvx corniche8 semaines Lun 12/10/26 Ven 04/12/26

43 Repose plomb corniche Trvx corniche4 semaines Lun 25/05/26 Ven 19/06/26

44 LOT N° 5 METALLERIE 270 jours Lun 01/09/25 Ven 09/10/26

45 Frise au-dessus des loggias Trvx de base 5 semaines Lun 01/09/25 Ven 03/10/25

46 Relevé des ferrures de la corniche Trvx de base 4 semaines Lun 08/09/25 Ven 03/10/25

47 Dépose des ferrures masques lors démontage 
muret de briques

Trvx de base 4 semaines Lun 17/11/25 Ven 12/12/25

48 Restauration en atelier Trvx de base 8 semaines Lun 01/12/25 Ven 06/02/26

49 Repose des ferrures des corniches Trvx corniche12 semaines Lun 09/02/26 Ven 01/05/26

50 Repose des masques Trvx corniche10 semaines Lun 20/07/26 Ven 09/10/26

51 LOT N° 6 PEINTURE 40 jours Lun 10/08/26 Ven 16/10/26

52 Peinture dorure masques Trvx de base 5 semaines Lun 14/09/26 Ven 16/10/26

53 Peinture plaques Trvx de base 3 semaines Lun 10/08/26 Lun 14/09/26

54 OPR 1 semaine Lun 25/01/27 Ven 29/01/27

55 Travaux clefs de voutes 505 jours Lun 06/10/25 Ven 05/11/27
56 LOT N° 1 INSTALLATIONS DE CHANTIER 

ECHAFAUDAGES
210 jours Lun 07/12/26 Ven 22/10/27

57 Dépose bache publicitaire 5 semaines Lun 07/12/26 Ven 22/01/27

58 Modifications échafaudages - Clefs de voutes 12 semaines Lun 01/02/27 Ven 23/04/27

59 Mise à disposition échafaudages - Clefs de voutes 0 semaine Ven 23/04/27 Ven 23/04/27

60 Démontage échafaudage 12 semaines Lun 19/07/27 Ven 22/10/27

61 Repli des installations de chantier 2 semaines Lun 11/10/27 Ven 22/10/27

62 LOT N° 2 MACONNERIE/PIERRE DE TAILLE 425 jours Lun 06/10/25 Ven 02/07/27

63 Relevés des pierres à remplacer Trvx corniche4 semaines Lun 06/10/25 Ven 31/10/25

64 Validation Calepin clefs de voutes Trvx corniche4 semaines Lun 20/10/25 Ven 14/11/25

65 Commande des pierres - préparation en atelier Trvx corniche11,5 mois Lun 05/01/26 Ven 04/12/26

66 Etaiements Trvx corniche4 semaines Lun 26/04/27 Ven 21/05/27

67 Dépose  des pierres Trvx corniche4 semaines Lun 10/05/27 Ven 04/06/27

68 Pose des pierres Trvx corniche4 semaines Lun 07/06/27 Ven 02/07/27

69 LOT N°3 SCULPTURE 20 jours Lun 21/06/27 Ven 16/07/27

70 Sculpture sur clefs Trvx de base 4 semaines Lun 21/06/27 Ven 16/07/27

71 Sculpture sur consoles Trvx de base 4 semaines Lun 21/06/27 Ven 16/07/27

72 LOT N° 5 METALLERIE 10 jours Lun 25/10/27 Ven 05/11/27

73 Repose grille du péristyle (après démontage 
échafaudage)

Trvx de base 2 semaines Lun 25/10/27 Ven 05/11/27

74

75 Pré-OPR 1 semaine Lun 12/07/27 Lun 19/07/27

76 OPR 2 semaines Lun 25/10/27 Ven 05/11/27

77 RECEPTION 1 jour Lun 08/11/27 Lun 08/11/27

78 Levée de réserves 4 semaines Mar 09/11/27 Lun 06/12/27

79 Dépoussiérage des marbres et sculptures - avant 
modification echafaudage pour tvx clefs de voutes 
(Option)

1 mois Lun 14/12/26 Lun 25/01/27

80 Dépoussiérage des marbres et sculptures - pendant 
trvx clefs de voute (Option)

1 mois Lun 26/04/27 Ven 21/05/27

81 Restauration peinture et refection dorure des grilles du
péristyle (Option)

6 semaines Lun 08/11/27 Ven 17/12/27

82

83

1 OS de notification

Préparation de chantier (lot 02) 2

3 DEBUT études EXE et synthèse TCE

Travaux d'exécution TCE

Travaux corniche Attique

LOT N° 1 INSTALLATIONS DE CHANTIER ECHAFAUDAGES

7 Début travaux modifications échafaudages Attique

Modifications bâche publicitaire 8

Modifications échafaudages 9

10 Mise à disposition échafaudages 

Dépose platelage étanche N10 11

LOT N° 2 MACONNERIE/PIERRE DE TAILLE

Travaux sur échafaudage

Platelage étanche N13 14

Mise en oeuvre des dispositifs de levage (monorails/ palans) 15

Travaux maçonnerie et pierre de taille

Relevés des pierres de la corniche 17

Validation Calepin corniche 18

Commande des pierres - préparation en atelier 19

Déposes / démolitions des maçonneries (muret en brique,pierres corniches) après déposes plomb et décors en fonte

Piochement brique 21

Aspiration THE 22

23 Fin travaux Plomb

Dépose pierres/ferrures stabilité 24

Pose des pierres 25

Remontage brique 26

Traitement rejointoiement 27

Patine 28

Travaux de nettoyage

Installation chantier condition plomb 30

Repli installation plomb 31

Nettoyage hebdomadaire 32

LOT N° 3 SCULPTURE

Restauration marbres sur site 34

Repose des marbres 35

LOT N° 4 COUVERTURE

Chéneaux EP 37

Déposes plomb muret partie horizontale 38

Déposes plomb muret partie verticale 39

Repose des plombs 

Repose plomb muret 41

Repose plomb masque 42

Repose plomb corniche 43

LOT N° 5 METALLERIE

Frise au-dessus des loggias 45

Relevé des ferrures de la corniche 46

Dépose des ferrures masques lors démontage muret de briques 47

Restauration en atelier 48

Repose des ferrures des corniches 49

Repose des masques 50

LOT N° 6 PEINTURE

Peinture dorure masques 52

Peinture plaques 53

Travaux clefs de voutes

LOT N° 1 INSTALLATIONS DE CHANTIER ECHAFAUDAGES

Dépose bache publicitaire 57

Modifications échafaudages - Clefs de voutes 58

59 Mise à disposition échafaudages - Clefs de voutes 

Démontage échafaudage 60

Repli des installations de chantier 61

LOT N° 2 MACONNERIE/PIERRE DE TAILLE

Relevés des pierres à remplacer 63

Validation Calepin clefs de voutes 64

Commande des pierres - préparation en atelier 65

Etaiements 66

Dépose  des pierres 67

Pose des pierres 68

LOT N°3 SCULPTURE

Sculpture sur clefs 70

Sculpture sur consoles 71

LOT N° 5 METALLERIE

Repose grille du péristyle (après démontage échafaudage) 73

Pré-OPR 75

RECEPTION 77

Levée de réserves 78

Dépoussiérage des marbres et sculptures - avant modification echafaudage pour tvx clefs de voutes (Option) 79

Dépoussiérage des marbres et sculptures - pendant trvx clefs de voute (Option) 80

Restauration peinture et refection dorure des grilles du péristyle (Option) 81
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Planning PRO-DCE
RESTAURATION DES CORNICHES DE L'ATTIQUE, DE CLEFS DE VOUTES ET CONSOLES DE LA FACADE SUD - OPERA GARNIER

(avec PSE n°1 & n°2 : Installation monorails, palans, plancher étanche niv.13, par lot 02

Etabli le 16/01/2025
Modifié le 27/03/2025
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N° Nom de la tâche Identification 
travaux

Durée Début Fin

1 OS de notification 0 semaine Lun 08/09/25 Lun 08/09/25

2 Préparation de chantier 4 semaines Lun 08/09/25 Ven 03/10/25

3 DEBUT études EXE et synthèse TCE 0 semaine Lun 08/09/25 Lun 08/09/25

4 Travaux d'exécution TCE 585 jours Lun 02/06/25 Ven 22/10/27

5 Travaux corniche Attique 370 jours Lun 02/06/25 Ven 27/11/26
6 LOT N° 1 INSTALLATIONS DE CHANTIER 

ECHAFAUDAGES
80 jours Lun 02/06/25 Ven 19/09/25

7 Début travaux modifications échafaudages Attique 0 semaine Lun 02/06/25 Lun 02/06/25

8 Modifications bâche publicitaire 2 semaines Lun 02/06/25 Ven 13/06/25

9 Modifications échafaudages 12 semaines Lun 02/06/25 Ven 22/08/25

10 Mise à disposition échafaudages 0 semaine Ven 22/08/25 Ven 22/08/25

11 Platelage étanche N13 2 semaines Lun 25/08/25 Ven 05/09/25

12 Mise en oeuvre des dispositifs de levage 
(palans/monorail)

2 semaines Lun 08/09/25 Ven 19/09/25

13 Dépose platelage étanche N10 2 semaines Lun 08/09/25 Ven 19/09/25

14 LOT N° 2 MACONNERIE/PIERRE DE TAILLE 205 jours Lun 06/10/25 Ven 31/07/26

15 Travaux maçonnerie et pierre de taille Trvx corniche205 jours Lun 06/10/25 Ven 31/07/26

16 Relevés des pierres de la corniche Trvx corniche6 semaines Lun 06/10/25 Ven 14/11/25

17 Validation Calepin corniche Trvx corniche4 semaines Lun 20/10/25 Ven 14/11/25

18 Commande des pierres - préparation en atelierTrvx corniche4 mois Lun 17/11/25 Ven 20/03/26

19 Déposes / démolitions des maçonneries 
(muret en brique,pierres corniches) après 
déposes plomb et décors en fonte

Trvx 
corniche

85 jours Lun 06/10/25 Ven 13/02/26

20 Piochement brique Trvx corniche5 semaines Lun 06/10/25 Ven 07/11/25

21 Aspiration THE Trvx corniche9 semaines Lun 13/10/25 Ven 12/12/25

22 Fin travaux Plomb Trvx corniche0 jour Ven 12/12/25 Ven 12/12/25

23 Dépose pierres/ferrures stabilité Trvx corniche4 semaines Lun 19/01/26 Ven 13/02/26

24 Pose des pierres Trvx corniche8 semaines Lun 23/03/26 Ven 15/05/26

25 Remontage brique Trvx corniche6 semaines Lun 18/05/26 Ven 26/06/26

26 Traitement rejointoiement Trvx corniche4 semaines Lun 08/06/26 Ven 03/07/26

27 Patine Trvx corniche4 semaines Lun 06/07/26 Ven 31/07/26

28 Travaux de nettoyage 70 jours Lun 22/09/25 Ven 09/01/26

29 Installation chantier condition plomb Trvx corniche2 semaines Lun 22/09/25 Lun 06/10/25

30 Repli installation plomb Trvx corniche2 semaines Lun 01/12/25 Ven 12/12/25

31 Nettoyage hebdomadaire Trvx corniche12 semaines Lun 06/10/25 Ven 09/01/26

32 LOT N° 3 SCULPTURE 213 jours Mer 01/10/25 Ven 07/08/26

33 Restauration marbres sur site Trvx de base 3 semaines Mer 01/10/25 Mar 21/10/25

34 Repose des marbres Trvx de base 4 semaines Lun 13/07/26 Ven 07/08/26

35 LOT N° 4 COUVERTURE 290 jours Lun 22/09/25 Ven 27/11/26

36 Chéneaux EP Trvx de base 4 semaines Lun 22/09/25 Ven 17/10/25

37 Déposes plomb muret partie horizontale Trvx corniche2 semaines Lun 06/10/25 Ven 17/10/25

38 Déposes plomb muret partie verticale Trvx corniche5 semaines Lun 06/10/25 Ven 07/11/25

39 Repose des plombs 130 jours Lun 18/05/26 Ven 27/11/26

40 Repose plomb muret Trvx corniche7 semaines Lun 03/08/26 Ven 02/10/26

41 Repose plomb masque Trvx corniche8 semaines Lun 05/10/26 Ven 27/11/26

42 Repose plomb corniche Trvx corniche4 semaines Lun 18/05/26 Ven 12/06/26

43 LOT N° 5 METALLERIE 265 jours Lun 01/09/25 Ven 02/10/26

44 Frise au-dessus des loggias Trvx de base 5 semaines Lun 01/09/25 Ven 03/10/25

45 Relevé des ferrures de la corniche Trvx de base 4 semaines Lun 08/09/25 Ven 03/10/25

46 Dépose des ferrures masques lors démontage 
muret de briques

Trvx de base 4 semaines Lun 06/10/25 Ven 31/10/25

47 Restauration en atelier Trvx de base 8 semaines Lun 20/10/25 Ven 12/12/25

48 Repose des ferrures des corniches Trvx corniche12 semaines Lun 15/12/25 Ven 20/03/26

49 Repose des masques Trvx corniche10 semaines Lun 13/07/26 Ven 02/10/26

50 LOT N° 6 PEINTURE 40 jours Lun 03/08/26 Ven 09/10/26

51 Peinture dorure masques Trvx de base 5 semaines Lun 07/09/26 Ven 09/10/26

52 Peinture plaques Trvx de base 3 semaines Lun 03/08/26 Lun 07/09/26

53 OPR 1 semaine Lun 07/12/26 Ven 11/12/26

54 Travaux clefs de voutes 515 jours Lun 08/09/25 Ven 22/10/27
55 LOT N° 1 INSTALLATIONS DE CHANTIER 

ECHAFAUDAGES
205 jours Lun 30/11/26 Ven 08/10/27

56 Dépose bache publicitaire 5 semaines Lun 30/11/26 Ven 15/01/27

57 Modifications échafaudages - Clefs de voutes 12 semaines Lun 18/01/27 Ven 09/04/27

58 Mise à disposition échafaudages - Clefs de voutes 0 semaine Ven 09/04/27 Ven 09/04/27

59 Démontage échafaudage 12 semaines Lun 05/07/27 Ven 08/10/27

60 Repli des installations de chantier 2 semaines Lun 27/09/27 Ven 08/10/27

61 LOT N° 2 MACONNERIE/PIERRE DE TAILLE 435 jours Lun 08/09/25 Ven 18/06/27

62 Relevés des pierres à remplacer Trvx corniche4 semaines Lun 08/09/25 Ven 03/10/25

63 Validation Calepin clefs de voutes Trvx corniche4 semaines Lun 08/09/25 Ven 03/10/25

64 Commande des pierres - préparation en atelier Trvx corniche11,5 mois Lun 10/11/25 Ven 23/10/26

65 Etaiements Trvx corniche4 semaines Lun 12/04/27 Ven 07/05/27

66 Dépose  des pierres Trvx corniche4 semaines Lun 26/04/27 Ven 21/05/27

67 Pose des pierres Trvx corniche4 semaines Lun 24/05/27 Ven 18/06/27

68 LOT N°3 SCULPTURE 20 jours Lun 07/06/27 Ven 02/07/27

69 Sculpture sur clefs Trvx de base 4 semaines Lun 07/06/27 Ven 02/07/27

70 Sculpture sur consoles Trvx de base 4 semaines Lun 07/06/27 Ven 02/07/27

71 LOT N° 5 METALLERIE 10 jours Lun 11/10/27 Ven 22/10/27

72 Repose grille du péristyle (après démontage 
échafaudage)

Trvx de base 2 semaines Lun 11/10/27 Ven 22/10/27

73 Pré-OPR 1 semaine Ven 13/08/27 Jeu 02/09/27

74 OPR 2 semaines Lun 11/10/27 Ven 22/10/27

75 RECEPTION 1 jour Lun 25/10/27 Lun 25/10/27

76 Levée de réserves 4 semaines Mar 26/10/27 Lun 22/11/27

77 Dépoussiérage des marbres et sculptures - avant 
modification echafaudage pour tvx clefs de voutes 
(Option)

1 mois Lun 30/11/26 Lun 11/01/27

78 Dépoussiérage des marbres et sculptures - pendant 
trvx clefs de voute (Option)

1 mois Lun 12/04/27 Ven 07/05/27

79 Restauration peinture et refection dorure des grilles du
péristyle ( option à valider)

6 semaines Lun 25/10/27 Ven 03/12/27

80

81

1 OS de notification

Préparation de chantier 2

3 DEBUT études EXE et synthèse TCE

Travaux d'exécution TCE

Travaux corniche Attique

LOT N° 1 INSTALLATIONS DE CHANTIER ECHAFAUDAGES

7 Début travaux modifications échafaudages Attique

Modifications bâche publicitaire 8

Modifications échafaudages 9

10 Mise à disposition échafaudages 

LOT N° 2 MACONNERIE/PIERRE DE TAILLE

Travaux maçonnerie et pierre de taille

Relevés des pierres de la corniche 16

Validation Calepin corniche 17

Commande des pierres - préparation en atelier 18

Déposes / démolitions des maçonneries (muret en brique,pierres corniches) après déposes plomb et décors en fonte

Piochement brique 20

Aspiration THE 21

22 Fin travaux Plomb

Dépose pierres/ferrures stabilité 23

Pose des pierres 24

Remontage brique 25

Traitement rejointoiement 26

Patine 27

Travaux de nettoyage

Installation chantier condition plomb 29

Repli installation plomb 30

Nettoyage hebdomadaire 31

LOT N° 3 SCULPTURE

Restauration marbres sur site 33

Repose des marbres 34

LOT N° 4 COUVERTURE

Chéneaux EP 36

Déposes plomb muret partie horizontale 37

Déposes plomb muret partie verticale 38

Repose des plombs 

Repose plomb muret 40

Repose plomb masque 41

Repose plomb corniche 42

LOT N° 5 METALLERIE

Frise au-dessus des loggias 44

Relevé des ferrures de la corniche 45

Dépose des ferrures masques lors démontage muret de briques 46

Restauration en atelier 47

Repose des ferrures des corniches 48

Repose des masques 49

LOT N° 6 PEINTURE

Peinture dorure masques 51

Peinture plaques 52

Travaux clefs de voutes

LOT N° 1 INSTALLATIONS DE CHANTIER ECHAFAUDAGES

Dépose bache publicitaire 56

Modifications échafaudages - Clefs de voutes 57

58 Mise à disposition échafaudages - Clefs de voutes 

Démontage échafaudage 59

Repli des installations de chantier 60

LOT N° 2 MACONNERIE/PIERRE DE TAILLE

Relevés des pierres à remplacer 62

Validation Calepin clefs de voutes 63

Commande des pierres - préparation en atelier 64

Etaiements 65

Dépose  des pierres 66

Pose des pierres 67

LOT N°3 SCULPTURE

Sculpture sur clefs 69

Sculpture sur consoles 70

LOT N° 5 METALLERIE

Repose grille du péristyle (après démontage échafaudage) 72

OPR 74

RECEPTION 75

Levée de réserves 76

Dépoussiérage des marbres et sculptures - avant modification echafaudage pour tvx clefs de voutes (Option) 77

Dépoussiérage des marbres et sculptures - pendant trvx clefs de voute (Option) 78

Restauration peinture et refection dorure des grilles du péristyle ( option à valider) 79
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Planning PRO-DCE
RESTAURATION DES CORNICHES DE L'ATTIQUE, DE CLEFS DE VOUTES ET CONSOLES DE LA FACADE SUD - OPERA GARNIER

(sans PSE n°1 & n°2 : Installation monorails, palans, plancher étanche niv.13, par Lot 01)
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