Planning PRO-DCE
\ é RESTAURATION DES CORNICHES DE L'ATTIQUE, DE CLEFS DE VOUTES ET CONSOLES DE LA FACADE SUD - OPERA GARNIER

(avec PSE n°1 & n°2 : Installation monorails, palans, plancher étanche niv.13, par lot 02

N° [Nom de la tache |dentification |Durée Début Fin TMai 25 Thui 25 e Taou 25 Sep 25 ov 25 Déc 2 TJan 26 Trev 26 [ Mar 26 Tavr2 TMai 26 Jui 26 Toul 26 T Aot 26 [Sep 2 Toct 26 TNov 2 Tpec 2 Tlan 27 Fév 27 Mar 27 Tavra7 TMai 27 Thui 27 Tot 27 [ Aot 27 Tsep27 Toct27 Nov 27 Tpéc 27 Tjan 28 Trev 2 Mar
travaux 21/28|05|12|19/26/02|09|16/23/30/07|14|21|28/04|11/18|25|01|08| 1 03]10/1724|01]08|15/22/29/05/12/19/26|02|09|16/23|02|09|16|23|30|06|13/20/27/04/11|18|25/01/08|15|22 906‘1320270310172431071421 8/05/1219]26/02|09/16/23|30/07|14|21/28/04]11/18/25|01|08|15/22|01/08|15|22|29|05|12 |19/ 2t 0310'\724310714‘21250512192502091523 0/06/13/20/27|04|11|18/25|01/08|15/22|29|06|13]20/27|03|10|17|24|31|07|14|21/28|06
L 0S de notification 0semaine  Lun 08/09/25 Lun 08/09/25 ” 05 de notification
2 | Préparation de chantier (lot 02) 4 semaines Lun 08/09/25 Ven 03/10/25 ion de chantier (lot 0. . 2
| 3 | DEBUT études EXE et synthése TCE 0Osemaine  Lun 08/09/25 Lun 08/09/25 bo DEBUT études EXE Tc| i
z Travaux d'exécution TCE 595 jours  Lun 02/06/25 Ven 05/11/27 = T = i g B = - i ‘9 Travaux d'exé TCE
5| Travaux corniche Attique 375 jours Lun 02/06/25 Ven 04/12/26 P i e e e e i e i R T ™
[6] LOT N° 1 INSTALLATIONS DE CHANTIER 110jours  Lun 02/06/25 Ven 31/10/25 P e e e e e e ety LOT N© FALLA’ DE CHAN
ECHAFAUDAGES |
[7] Début travaux modifications échafaudages Attic Osemaine  Lun 02/06/25 Lun 02/06/25 7 Début travaux modification: i
[&] Modifications bache publicitaire 2semaines  Lun 02/06/25 Ven 13/06/25 icitail i &- 8
[9] Modifications échafaudages 12 semaines Lun 02/06/25 Ven 22/08/25 s é L 9
[10] Mise a disposition échafaudages Osemaine  Ven 22/08/25 Ven 22/08/25 10 ise a disp
[11] Dépose platelage étanche N10 2 semaines Lun 20/10/25 Ven 31/10/25 Dépose platelage étanche N10 1
12 LOT N° 2 MACONNERIE/PIERRE DE TAILLE 210 jours  Lun 06/10/25 Ven 07/08/26 L & T
[13] Travaux sur échafaudage 20 jours Lun 06/10/25 Ven 31/10/25 @ 9 Travaux su
[14] Platelage étanche N13 Trvx corniche 2 semaines  Lun 06/10/25 Ven 17/10/25 gt N13 [Je— 1
[15] Mise en oeuvre des dispositifs de levage ~ Trvx 2semaines Lun 20/10/25 Ven 31/10/25 Mi: des dispositifs de levage ils/ palans) Y 1
(monorails/ palans) corniche
[16] Travaux magonnerie et pierre de taille Trvx corniche210 jours  Lun 06/10/25 Ven 07/08/26 ¢
[17] Relevés des pierres de la corniche Trvx corniche 6 semaines  Lun 06/10/25 Ven 14/11/25 Relevés des pierres dell; he 1 T
[18] Validation Calepin corniche Trvx corniche 4 semaines  Lun 27/10/25 Ven 21/11/25 idation Calepin corniche 4l
[19] Commande des pierres - préparation en atelicTrvx corniche 4 mois Lun 24/11/25 Ven 27/03/26 ds pierres - eff atelier 1
[20] Déposes / démolitions des magonneries  Trvx 85jours  Lun17/11/25 Ven 27/03/26 v 9| |Déposes /
(muret en brique,pierres corniches) aprés  corniche
déposes plomb et décors en fonte
[21] Piochement brique Trvx corniche 5 semaines  Lun 17/11/25 Ven 19/12/25 i
[22] Aspiration THE Trvx corniche 9 semaines  Lun 24/11/25 Ven 06/02/26 iratil
|23] Fin travaux Plomb Trvx corniche 0 jour Ven 06/02/26  Ven 06/02/26
[24] Dépose pierres/ferrures stabilité Trvx corniche 4 semaines  Lun 02/03/26 Ven 27/03/26 2
[2s] Pose des pierres Trvx corniche 8 semaines  Lun 30/03/26 Ven 22/05/26 ose des pierre:
|2 Remontage brique Trvx corniche 6 semaines  Lun 25/05/26 Ven 03/07/26 bri
|27] Traitement rejointoiement Trvx corniche 4 semaines  Lun 15/06/26 Ven 10/07/26
[28] Patine Trvx corniche 4 semaines  Lun 13/07/26 Ven 07/08/26
[29]  Travaux de nettoyage 70jours  Lun03/11/25 Ven 20/02/26 13 “-® Travaux de
[30] Installation chantier condition plomb Trvx corniche 2 semaines  Lun 03/11/25 Lun 17/11/25 i onditjon plomb 30
[31] Repli installation plomb Trvx corniche 2 semaines  Lun 26/01/26 Ven 06/02/26 R plomb 3
3 Nettoyage hebdomadaire Trvx corniche 12 semaines Lun 17/11/25 Ven 20/02/26 i ]
33 LOT N° 3 SCULPTURE 218jours  Mer01/10/25  Ven14/08/26 v
[34] Restauration marbres sur site Trvx de base 3 semaines Mer 01/10/25 Mar 21/10/25 tion marbyres sur site 34
[35] Repose des marbres Trvx de base 4 semaines Lun 20/07/26 Ven 14/08/26
[36]  LOTN° 4 COUVERTURE 295jours  Lun 22/09/25 Ven 04/12/26 v
[37] Chéneaux EP Trvx de base 4 semaines Lun 22/09/25 Ven 17/10/25 Chéncaux EP 3
[38] Déposes plomb muret partie horizontale Trvx corniche 2 semaines  Lun 03/11/25 Ven 14/11/25 Déposes plomb muret partie hori: =, 38
[39] Déposes plomb muret partie verticale Trvx corniche 5 semaines  Lun 17/11/25 Ven 19/12/25 Dépases plomb muret partie verticale
40 Repose des plombs 130 jours  Lun 25/05/26 Ven 04/12/26
[41] Repose plomb muret Trvx corniche 7 semaines  Lun 10/08/26 Ven 09/10/26
42| Repose plomb masque Trvx corniche 8 semaines  Lun 12/10/26 Ven 04/12/26
[43] Repose plomb corniche Trvx corniche 4 semaines  Lun 25/05/26 Ven 19/06/26 Repose plomb corn
[a4] LOT N° 5 METALLERIE 270 jours  Lun 01/09/25 Ven 09/10/26 |
[4s| Frise au-dessus des loggias Trvx de base 5 semaines Lun 01/09/25 Ven 03/10/25 Fi 4
[46 | Relevé des ferrures de la corniche Trvx de base 4 semaines Lun 08/09/25 Ven 03/10/25 Relevé des la i 4
[47] Dépose des ferrures masques lors démontage Trvx de base 4 semaines Lun 17/11/25 Ven 12/12/25 Dépose des ferrures masques lors huret
muret de briques
[ 48] Restauration en atelier Trvx de base 8 semaines Lun 01/12/25 Ven 06/02/26 E— 4
[49] Repose des ferrures des corniches Trvx corniche 12 semaines Lun 09/02/26 Ven 01/05/26 les i 4
0] Repose des masques Trvx corniche 10 semaines Lun 20/07/26 Ven 09/10/26
51 LOT N° 6 PEINTURE 40jours  Lun 10/08/26 Ven 16/10/26
[52| Peinture dorure masques Trvx de base 5 semaines  Lun 14/09/26 Ven 16/10/26
[53] Peinture plagues Trvx de base 3 semaines  Lun 10/08/26 Lun 14/09/26
[s4] opr 1semaine  Lun25/01/27 Ven 29/01/27
55| Travaux clefs de voutes 505 jours Lun 06/10/25 Ven 05/11/27 & avaux clefs de voutg
[s6] LOT N° 1 INSTALLATIONS DE CHANTIER 210jours  Lun 07/12/26 Ven 22/10/27 : : = L i INSTALLATIONS DE CHANTIER ECHAFAUDAGES |
ECHAFAUDAGES
[57] Dépose bache publicitaire 5semaines Lun 07/12/26 Ven 22/01/27
[s8] Modifications échafaudages - Clefs de voutes 12 semaines Lun 01/02/27 Ven 23/04/27
[59] Mise & disposition échafaudages - Clefs de voute Osemaine  Ven 23/04/27 Ven 23/04/27 isposition
|60 Démontage échafaudage 12 semaines Lun 19/07/27 Ven 22/10/27 Dy
[61] Repli des installations de chantier 2semaines Lun 11/10/27 Ven 22/10/27
[62] LOT N° 2 MACONNERIE/PIERRE DE TAILLE 425 jours  Lun 06/10/25 Ven 02/07/27 L & T
[e3] Relevés des pierres a remplacer Trvx corniche 4 semaines  Lun 06/10/25 Ven 31/10/25 Relevés des pierres a 63
[64] Validation Calepin clefs de voutes Trvx corniche 4 semaines  Lun 20/10/25 Ven 14/11/25 idation Calepin clefs de youtes ls.
65 Commande des pierres - préparation en atelier Trvx corniche 11,5 mois  Lun 05/01/26 Ven 04/12/26 i 6!
[66 | Etaiements Trvx corniche 4 semaines  Lun 26/04/27 Ven 21/05/27 66
[67] Dépose des pierres Trvx corniche 4 semaines  Lun 10/05/27 Ven 04/06/27 6
|68 | Pose des pierres Trvx corniche 4 semaines  Lun 07/06/27 Ven 02/07/27 e i —
[6a]  LoTN°3scuLPTURE 20jours  Lun 21/06/27 Ven 16/07/27 (&5
[70] Sculpture sur clefs Trvx de base 4 semaines  Lun 21/06/27 Ven 16/07/27 sur clefs.)
[71] Sculpture sur consoles Trvx de base 4 semaines Lun 21/06/27 Ven 16/07/27 sur I
[72] LOT N° 5 METALLERIE 10 jours Lun 25/10/27 Ven 05/11/27 LERIE/
[73] Repose grille du péristyle (aprés démontage  Trvx de base 2 semaines Lun 25/10/27 Ven 05/11/27 Repose g
échafaudage)
. o
75| Pré-oPR 1semaine  Lun12/07/27 Lun 19/07/27 Pré-
76 | opPR 2semaines Lun 25/10/27 Ven 05/11/27
77| RecepTION 1jour Lun 08/11/27 Lun 08/11/27 7
|78 | Levée de réserves 4semaines  Mar09/11/27  Lun 06/12/27 8
[79] e ié des marbres et sculpf -avant 1 mois Lun 14/12/26 Lun 25/01/27 Dépoussiérage des marbres e avant m faudage pour tvx (Option) 79
modification echafaudage pour tvx clefs de voutes
[80| Dépoussiérage des marbres et sculptures - pendant 1mois Lun 26/04/27 Ven 21/05/27 marbri Iptures - pendant trux clefs de i 80
trvx clefs de voute (Option)
[81] Restauration peinture et refection dorure des grilles du 6semaines Lun 08/11/27 Ven 17/12/27 peint 8
péristyle (Option)
[82]
[83]
Etabli le 16/01/2025 1 www.egsc.net
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Planning PRO-DCE
?/J EG S C RESTAURATION DES CORNICHES DE L'ATTIQUE, DE CLEFS DE VOUTES ET CONSOLES DE LA FACADE SUD - OPERA GARNIER
(sans PSE n°1 & n°2 : Installation monorails, palans, plancher étanche niv.13, par Lot 01)
IN° [Nom de la tache Identification |Durée Début ‘Fm { lar 25, ‘A T 2! { lai 25 { ui 25 hu 25 { ol 25 ‘O(l 5 { oy 2 Déc 2! han 6 NFév 26 ‘MarZ ‘A T 26 { lai 26 Jui 26, ‘J 126 NAO 26 ‘SEpZﬁ ‘O(l 6 ‘No 2 ‘D c 26 han 7 Fév 27 Mar 27 “w 7 { ai 27, hu' 27 ‘J 127 NAO 27 {5 p 27 ‘O(l 27 Nov 27 {Dé( 7 { lan 28 ‘FévZ
travaux 24/03/10/17/24/31/07/14/21/28|05/12/19/26102|09/16/23|30/07/14/21/28/04/11/18|25 2129/06113/20/27/03/10/17/24/011/08]15|22129/051219/26/02/09/ 16| 0‘0‘2% 3 00613‘202 04/11/18/25/01/08/1 VIml‘BZOZ 03110(17/24/31/07114/21 5‘0512 19126102109116/23130/07114|21128/04/11/18/25/01/08/15/22|01108/15/22/29/05/12/19/26/03110/17124131/07114/21/28|05/12/19 0. (H‘TEZS 0106/13120/27/04/11/18/25/011/08/1 06113/20/27103/10117/24131/07|14f
| 1| 0s denotification 0semaine  Lun 08/09/25 Lun 08/09/25 T otification
2 | Préparation de chantier 4 semaines  Lun 08/09/25 Ven 03/10/25 ion de chanti 2
| 3 | DEBUT études EXE et synthése TCE 0semaine  Lun 08/09/25 Lun 08/09/25 E ides EXE TCE
ZT,,““,,.,X‘M,“TCE s85jours  Lun 02/06/25 Ven 22/10/27 ; 1 ..1 i 111-““ Ly Travaw ion TCE
i Travaux corniche Attique 370 jours Lun 02/06/25 Ven 27/11/26 o T ‘ T N T 9| Travaus iche Attiqu
6 LOT N° 1 INSTALLATIONS DE CHANTIER 80jours  Lun 02/06/25 Ven 19/09/25 2 : : : @ LOTN° 1 INSTALLATIONS DE CHAN HAFi
ECHAFAUDAGES
[7] Début travaux modifications échafaudages Attic 0semaine  Lun 02/06/25 Lun 02/06/25 7 & Déby modific ttique
[s] Modifications bache publicitaire 2 semaines  Lun 02/06/25 Ven13/06/25 | || i itaire, &- 8
[o] Modifications échafaudages 12 semaines Lun 02/06/25 Ven 22/08/25 é { 9
[10] Mise & disposition échafaudages 0'semaine  Ven 22/08/25 Ven 22/08/25 10 & 4 disposition
[11] Platelage étanche N13 2 semaines  Lun 25/08/25 Ven 05/09/25 b
[12] Mise en oeuvre des dispositifs de levage 2 semaines  Lun 08/09/25 Ven 19/09/25 1
(palans/monorail)
[13] Dépose platelage étanche N10 2 semaines  Lun 08/09/25 Ven 19/09/25 1
[14] LOT N° 2 MACONNERIE/PIERRE DE TAILLE 205jours  Lun 06/10/25 Ven 31/07/26 0 ¥ L CONNERIE/PIERRE DE TAILL
[15] Travaux magonnerie et pierre de taille Trux corniche 205 jours  Lun 06/10/25 Ven 31/07/26 p - . = . = = : S e el Thav] et/pierre de taille
[16] Relevés des pierres de la corniche Trvx corniche 6 semaines  Lun 06/10/25 Ven 14/11/25 Relevés des pierres cornich ‘1
[17] Validation Calepin corniche Trvx corniche4 semaines  Lun 20/10/25 Ven 14/11/25 igr Calepin corrjjiche 5]
[18] Commande des pierres - préparation en atelitTrvx corniche 4 mois Lun 17/11/25 Ven 20/03/26 C des pierres - i 1
[19] Déposes / démolitions des magonneries Trvx 85 jours Lun 06/10/25 Ven 13/02/26 - S @ Déppses / démolitions des ies (muret en brique, pi iche s déposes plomb et décors en fonte
(muret en brique,pierres corniches) aprés  corniche
déposes plomb et décors en fonte
[20] Piochement brique Trvx corniche 5 semaines  Lun 06/10/25 Ven 07/11/25 i 20
[21] Aspiration THE Trvx corniche 9 semaines  Lun 13/10/25 Ven 12/12/25 irati
[22] Fin travaux Plomb Trvx corniche 0 jour Ven12/12/25  Ven12/12/25 lomb|
[23] Dépose pierres/ferrures stabilité Trvx corniche 4 semaines  Lun 19/01/26 Ven 13/02/26 Dgpose pierr 23
[24] Pose des pierres Trvx corniche 8 semaines  Lun 23/03/26 Ven 15/05/26 Pose des pierres
25| Remontage brique Trvx corniche 6 semaines  Lun 18/05/26 Ven 26/06/26
[25] Traitement rejointoiement Trvx corniche 4 semaines  Lun 08/06/26 Ven 03/07/26
[27] Patine Trvx corniche 4 semaines  Lun 06/07/26 Ven 31/07/26 Patine
[28]  Travaux de nettoyage 70jours  Lun 22/09/25 Ven 09/01/26 avaux d
[29] Installation chantier condition plomb Trvx corniche 2 semaines  Lun 22/09/25 Lun 06/10/25 ion chantier conditi - 29
30 Repli installation plomb Trvx corniche 2 semaines  Lun 01/12/25 Ven 12/12/25 epli i im—3
31 Nettoyage hebdomadaire Trvx corniche 12 semaines Lun 06/10/25 Ven 09/01/26 ird 3
2 LOT N° 3 SCULPTURE 213jours  Mer01/10/25 Ven 07/08/26 e e e e s e e B e [ L e S e Te LPTU
33 Restauration marbres sur site Trvx de base 3 semaines Mer 01/10/25 Mar 21/10/25 i site 3 ‘ ‘
£ Repose des marbres Trvx de base 4 semaines  Lun 13/07/26 Ven 07/08/26 ! ; 3
35 LOT N° 4 COUVERTURE 290jours  Lun 22/09/25 Ven 27/11/26 v ‘ §| LOTN® VERT
36 Chéneaux EP Trvx de base 4 semaines  Lun 22/09/25 Ven 17/10/25 Chéngaux E 3
37 Déposes plomb muret partie horizontale Trvx corniche 2 semaines  Lun 06/10/25 Ven 17/10/25 Déposes plomb i 3 3
38 Déposes plomb muret partie verticale Trvx corniche 5 semaines  Lun 06/10/25 Ven 07/11/25 plomb i i 3
39 Repose des plombs 130jours  Lun 18/05/26 Ven 27/11/26 L e e e S B S e B B ) Repose! lombs
0 Repose plomb muret Trvx corniche 7 semaines  Lun 03/08/26 Ven 02/10/26 Repose plomb muret § 4
a Repose plomb masque Trvx corniche 8 semaines  Lun 05/10/26 Ven 27/11/26 Rej 4
42 Repose plomb corniche Trvx corniche 4 semaines  Lun 18/05/26 Ven 12/06/26 Repose plomb corniche
5 LOT N° 5 METALLERIE 265jours  Lun 01/09/25 Ven 02/10/26 o el L UL ° 5 METALLERY
4 Frise au-dessus des loggias Trvx de base 5 semaines Lun 01/09/25 Ven 03/10/25 Frise des loggia:
45 Relevé des ferrures de la corniche Trvx de base 4 semaines Lun 08/09/25 Ven 03/10/25 é des ferrures de la cornil
46 Dépose des ferrures masques lors démontage  Trvx de base 4 semaines Lun 06/10/25 Ven 31/10/25 épose des ferrures masques lors m 4
muret de briques
[47] Restauration en atelier Trux de base 8 semaines Lun 20/10/25 Ven 12/12/25 i ierl 4
[48] Repose des ferrures des corniches Trvx corniche 12 semaines Lun 15/12/25 Ven 20/03/26 Repase des ferrures i 48
[49] Repose des masques Trvx corniche 10 semaines Lun 13/07/26 Ven 02/10/26 Repose
[s0] LOT N° 6 PEINTURE 40 jours Lun 03/08/26 Ven 09/10/26 OT N°
[51] Peinture dorure masques Trvx de base 5 semaines Lun 07/09/26 Ven 09/10/26
[52] Peinture plaques Trvx de base 3 semaines Lun 03/08/26 Lun 07/09/26
[s3] opr 1semaine  Lun07/12/26 Ven 11/12/26 e
E Travaux clefs de voutes 515 jours Lun 08/09/25 Ven 22/10/27 v - ‘ Travau ¢|7
55 LOT N° 1 INSTALLATIONS DE CHANTIER 205jours  Lun30/11/26 Ven 08/10/27 - : : e e e e e N°[1INSTAI AFAUDA
ECHAFAUDAGES
E Dépose bache publicitaire 5 semaines Lun 30/11/26 Ven 15/01/27 i [ 1
57 Modifications échafaudages - Clefs de voutes 12 semaines Lun 18/01/27 Ven 09/04/27 ons - Clefs tes ; 57
E3 Mise a disposition échafaudages - Clefs de voute Osemaine  Ven 09/04/27 Ven 09/04/27 5879 Mise a i
[59| Démontage échafaudage 12 semaines Lun 05/07/27 Ven 08/10/27 é
[e0] Repli des installations de chantier 2 semaines  Lun 27/09/27 Ven 08/10/27
[61]  LOT N°2 MACONNERIE/PIERRE DE TAILLE 435jours  Lun 08/09/25 Ven 18/06/27 [ s -~ - SEE = =
[62| Relevés des pierres a remplacer Trvx corniche 4 semaines  Lun 08/09/25 Ven 03/10/25 Releyés des pierres a I62
[63] Validation Calepin clefs de voutes Trvx corniche 4 semaines  Lun 08/09/25 Ven 03/10/25 i Calepin clefs de voutes ls:
[64] Commande des pierres - préparation en atelier Trvx corniche 11,5 mois  Lun 10/11/25 Ven 23/10/26 s des pierres - pré i 64
[65| Etaiements Trvx corniche 4 semaines  Lun 12/04/27 Ven 07/05/27 i I 65
[66 | Dépose des pierres Trvx corniche 4 semaines  Lun 26/04/27 Ven 21/05/27 Dépose des pies 6
[67] Pose des pierres Trvx corniche 4 semaines  Lun 24/05/27 Ven 18/06/27 ose des pierres
[68]  LOTN°3SscuLPTURE 20jours  Lun 07/06/27 Ven 02/07/27 v
[69 | Sculpture sur clefs Trvx de base 4 semaines  Lun 07/06/27 Ven 02/07/27
[70] Sculpture sur consoles Trvx de base 4 semaines  Lun 07/06/27 Ven 02/07/27 1
[71]  LoTN°5 METALLERIE 10jours  Lun11/10/27 Ven 22/10/27 LOT N° 5 METALLERIE
[72] Repose grille du péristyle (aprés démontage  Trvx de base 2 semaines Lun 11/10/27 Ven 22/10/27 Repose gril 7.
échafaudage)
[73| Pré-oPR 1semaine  Ven 13/08/27 Jeu 02/09/27
[74| oPR 2 semaines Lun 11/10/27 Ven 22/10/27 7
|75 | RECEPTION 1jour Lun 25/10/27 Lun 25/10/27 5
| 76 | Levée de réserves 4semaines Mar26/10/27  Lun22/11/27 Levée de ré 6
[77| Dépoussiérage des marbres et sculptures - avant 1 mois Lun 30/11/26 Lun 11/01/27 Dé i des marbres et avant modification echal e pour tvx clefs de voutes (Option) W77
modification echafaudage pour tvx clefs de voutes
[78 | Dépoussiérage des marbres et sculptures - pendant 1 mois Lun 12/04/27 Ven 07/05/27 [ i marbres et scul| - pendant trvx clefs de voute (Option) 7
trvx clefs de voute (Option)
[79 | Restauration peinture et refection dorure des grilles du 6 semaines  Lun 25/10/27 Ven 03/12/27 peinture i grill u e ( option a valider) 7
péristyle ( option a valider)
[e0]
1]
Etabli le 16/01/2025 1 www.egsc.net
Modifié le 28/03/2025
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	20250328 OPERA GARNIER RESTAURATION CORNICHES CLEFS DE VOUTES ET CONSOLES PLANNING PRO DCE ind E- Option



