
N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1 Travaux UTEP 115 jours Ven 13/06/25 Ven 21/11/25

2 Préparation chantier 20 jours Ven 13/06/25 Jeu 10/07/25

3 Lot 01 : démolitions - Installations de 

chantier

19 jours Lun 30/06/25 Ven 25/07/25

4 Installations de chantier 5 jours Lun 30/06/25 Ven 04/07/25

5 Démolition 10 jours Ven 11/07/25 Ven 25/07/25 32

6 Lot 02 : Cloisons - Plâtrerie 25 jours Lun 28/07/25 Ven 29/08/25

7 Cloisonnement 25 jours Lun 28/07/25 Ven 29/08/25 5

8 Lot 03 : Peinture 25 jours Lun 08/09/25 Ven 10/10/25

9 Peinture mur 25 jours Lun 08/09/25 Ven 10/10/25 14

10 Lot 04 : Faux-plafond 30 jours Lun 29/09/25 Ven 07/11/25

11 Pose montants 10 jours Lun 29/09/25 Ven 10/10/25

12 Pose dalles 5 jours Lun 03/11/25 Ven 07/11/25 15

13 Lot 05 : Menuiseries intérieures 43 jours Mer 03/09/25 Ven 31/10/25

14 Pose portes 3 jours Mer 03/09/25 Ven 05/09/25 17

15 Pose agencement 5 jours Lun 27/10/25 Ven 31/10/25

16 Lot 06 : Revêtements de sols 45 jours Lun 01/09/25 Ven 31/10/25

17 Ragréage 2 jours Lun 01/09/25 Mar 02/09/25 7

18 Revêtements 15 jours Lun 13/10/25 Ven 31/10/25 11

19 Lot 07 : Plomberie 99 jours Lun 07/07/25 Ven 21/11/25

20 Neutralisation réseaux 4 jours Lun 07/07/25 Jeu 10/07/25 4

21 Passage réseaux 15 jours Lun 11/08/25 Ven 29/08/25

22 Appareillage 10 jours Lun 10/11/25 Ven 21/11/25 12

23 Lot 08 : CVCD 99 jours Lun 07/07/25 Ven 21/11/25

24 Neutralisation réseaux 4 jours Lun 07/07/25 Jeu 10/07/25 4

25 Passage réseaux 15 jours Lun 11/08/25 Ven 29/08/25

26 Appareillage 10 jours Lun 10/11/25 Ven 21/11/25 12

27 Lot 09 : Electricité 99 jours Lun 07/07/25 Ven 21/11/25

28 Neutralisation réseaux 4 jours Lun 07/07/25 Jeu 10/07/25 4

29 Passage réseaux 15 jours Lun 11/08/25 Ven 29/08/25

30 Appareillage 10 jours Lun 10/11/25 Ven 21/11/25 12

31 Lot 10 : Fluides médicaux 99 jours Lun 07/07/25 Ven 21/11/25

32 Neutralisation réseaux 4 jours Lun 07/07/25 Jeu 10/07/25 4

33 Passage réseaux 15 jours Lun 11/08/25 Ven 29/08/25

34 Appareillage 10 jours Lun 10/11/25 Ven 21/11/25 12

35 Fin de chantier 20 jours Lun 24/11/25 Ven 19/12/25

36 Réception 1 jour Lun 24/11/25 Lun 24/11/25 34

37 Reprise des réserves et finitions 8 jours Mar 25/11/25 Jeu 04/12/25 36

38 Levée des réserves 1 jour Ven 05/12/25 Ven 05/12/25 37

39 Nettoyage 5 jours Lun 08/12/25 Ven 12/12/25 38

40 Bionettoyage 3 jours Lun 15/12/25 Mer 17/12/25 39

41 Déménagement 2 jours Jeu 18/12/25 Ven 19/12/25 40

42

Travaux UTEP

13/06 Préparation chantier20 jours

Lot 01 : démolitions - Installations de chantier

30/06 Installations de chantier5 jours

11/07 Démolition10 jours

Lot 02 : Cloisons - Plâtrerie

28/07 Cloisonnement25 jours

Lot 03 : Peinture

08/09 Peinture mur25 jours

Lot 04 : Faux-plafond

29/09 Pose montants10 jours

03/11 Pose dalles5 jours

Lot 05 : Menuiseries intérieures

03/09 Pose portes3 jours

27/10 Pose agencement5 jours

Lot 06 : Revêtements de sols

01/09 Ragréage2 jours

13/10 Revêtements15 jours

Lot 07 : Plomberie

07/07 Neutralisation réseaux4 jours

11/08 Passage réseaux15 jours

10/11 Appareillage10 jours

Lot 08 : CVCD

07/07 Neutralisation réseaux4 jours

11/08 Passage réseaux15 jours

10/11 Appareillage10 jours

Lot 09 : Electricité

07/07 Neutralisation réseaux4 jours

11/08 Passage réseaux15 jours

10/11 Appareillage10 jours

Lot 10 : Fluides médicaux

07/07 Neutralisation réseaux4 jours

11/08 Passage réseaux15 jours

10/11 Appareillage10 jours

Fin de chantier

24/11 Réception1 jour

25/11 Reprise des réserves et finitions8 jours

05/12 Levée des réserves1 jour

08/12 Nettoyage5 jours

15/12 Bionettoyage3 jours

18/12 Déménagement2 jours

L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S D L MM J

09 Jui 25 16 Jui 25 23 Jui 25 30 Jui 25 07 Jul 25 14 Jul 25 21 Jul 25 28 Jul 25 04 Aoû 25 11 Aoû 25 18 Aoû 25 25 Aoû 25 01 Sep 25 08 Sep 25 15 Sep 25 22 Sep 25 29 Sep 25 06 Oct 25 13 Oct 25 20 Oct 25 27 Oct 25 03 Nov 25 10 Nov 25 17 Nov 25 24 Nov 25 01 Déc 25 08 Déc 25 15 Déc 25 22 Déc 25 29 Déc 25

Bât 50 - R+1

Projet Création 5 lits USINV

Planning travaux - 2025

15/04/2025

Florence BOURION


