
CH VICHY

ALIMENTATION ELEC NOUVEL EQUIPEMENT CORO Démarrage : 30 juin 2025 fin : 31 juillet

Calendrier Prévisionnel

Prestations Lots S23 S27 S31

Notification CH VICHY 

etudes LOT 01V

Commande matériels LOT 01V

fabrication cellule LOT 01V

LIVRAISON CELLULE et MISE EN PLACE LOT 01V

passage cables alimentation LOT 01V

raccordement cellule sur réseau LOT 01V *

réception + DOE LOT 01V

* = nécessite coupure elec à 04h00 du matin 

2025


