
N° Nom de la tâche Noms ressources Durée Début Fin

1 ACT 50 jours Lun 14/04/25 Ven 20/06/25

2 Assistance réponse aux 

questions

Nepsen 36 jours Lun 14/04/25 Lun 02/06/25

3 Réception des offres Nepsen;URSSAF 0 jour Mar 03/06/25 Mar 03/06/25

4 Rapport d'analyse des offres 

et Négociation

Nepsen 8 jours Mer 04/06/25 Ven 13/06/25

5 Notification des entreprises URSSAF 0 jour Ven 20/06/25 Ven 20/06/25

6 EXE et VISA 36 jours Lun 30/06/25 Lun 18/08/25

7 Réunion de lancement sur site Nepsen;Entreprise de travaux1 jour Lun 30/06/25 Lun 30/06/25

8 Transmission PPSPS Entreprise de travaux 1 jour Mar 15/07/25 Mar 15/07/25

9 Proposition de matériel (pour 

raccordement)

Entreprise de travaux 10 jours Mar 01/07/25 Lun 14/07/25

10 Validation matériel (pour 

raccordement)

Nepsen 5 jours Mar 15/07/25 Lun 21/07/25

11 Etude EXE des entreprises Entreprise de travaux 20 jours Mar 01/07/25 Lun 28/07/25

12 VISA Nepsen 5 jours Mar 29/07/25 Lun 04/08/25

13 Réserves BC BC 5 jours Mar 29/07/25 Lun 04/08/25

14 Levée des réserves Entreprise de travaux 5 jours Mar 05/08/25 Lun 11/08/25

15 VISA définitif Nepsen 5 jours Mar 12/08/25 Lun 18/08/25

16 Validation des études EXE BC 5 jours Mar 12/08/25 Lun 18/08/25

17 Demande de Raccordement 125 jours Mar 22/07/25 Lun 12/01/26

18 Dépôt d'une demande de 

raccordement 

Nepsen 5 jours Mar 22/07/25 Lun 28/07/25

19 Proposition technique et 

financière

Enedis 0 jour Lun 20/10/25 Lun 20/10/25

20 Signature et paiement 

acompte PTF

URSSAF 0 jour Lun 27/10/25 Lun 27/10/25

21 Mise en service ENEDIS 

(hypothèse sans travaux 

ENEDIS)

Enedis 5 jours Mar 06/01/26 Lun 12/01/26

22 Travaux - OPC et DET 45 jours Mar 22/07/25 Lun 22/09/25

23 Ouverture du chantier Entreprise de travaux 0 jour Lun 18/08/25 Lun 18/08/25

24 Approvisionnement modules 

et onduleurs

Entreprise de travaux 20 jours Mar 22/07/25 Lun 18/08/25

25 Fondations Entreprise de travaux 5 jours Mar 19/08/25 Lun 25/08/25

26 Séchage fondations Entreprise de travaux 10 jours Mar 26/08/25 Lun 08/09/25

27 Structure + modules et SI Entreprise de travaux 5 jours Mar 09/09/25 Lun 15/09/25

28 Travaux VRD Entreprise de travaux 5 jours Mar 26/08/25 Lun 01/09/25

29 Travaux electriques Entreprise de travaux 5 jours Mar 16/09/25 Lun 22/09/25

30 AOR 81 jours Mar 23/09/25 Mar 13/01/26

31 Réalisation du Consuel Entreprise de travaux;BC3 jours Mar 23/09/25 Jeu 25/09/25

32 Visite de réception provisoire Entreprise de travaux;Nepsen1 jour Ven 26/09/25 Ven 26/09/25

33 Emission des réserves Nepsen 3 jours Lun 29/09/25 Mer 01/10/25

34 Levée de réserves Entreprise de travaux 10 jours Jeu 02/10/25 Mer 15/10/25

35 Réception définitive Enedis;Entreprise de travaux;Nepsen1 jour Mar 13/01/26 Mar 13/01/26

36 DOE 18 jours Lun 29/09/25 Mer 22/10/25

37 Remise des DOE de l'entrepriseEntreprise de travaux 5 jours Lun 29/09/25 Ven 03/10/25

38 Validation DOE Nepsen Nepsen 5 jours Lun 06/10/25 Ven 10/10/25

39 Remise RFCT BC 5 jours Jeu 16/10/25 Mer 22/10/25
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