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N°  |Nom de la tache Durée Année 1 Année 2 Année 3
M-1] M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 [M10/M11/M12/M13[M14|M15/M16/M17|M18/M19|M20|M21|M22| M23|M24|M25|M26| M27 M28| M29| M30/M31|M32|M33|M34 | M35
0 | PROJET D2 - Délai d'exécution 500 jrs e PROJET D2 - Délai d'exécution
1 OS Etudes 0jr ® OS Etudes
2 PREPARATION DE CHANTIER 50 jrs o PREPARATION DE CHANTIER
iy ETUDES D'EXECUTION ET APPROVISIONNEMENTS 140 jrs e B UDES D'EXECUTION ET APPROVISIONNEMENTS
29 Etudes synthése technique 160 jrs Etudes synthése technique
30 Etudes synthése architecturale 80 jrs Etudes synthese architecturale
31 Présentation prototype facade 0jr @® Présentation prototype facade
32 Validation prototype fagade 10jrs m Validation prototype facade
33 Fabrication des lers éléments de facade 100 jrs s  Fabrication des Ters éléments de facade
34 Présentation témoins 0jr @ Présentation témoins
35 Validation témoin 20jrs mmm Validation témoin
36 OS Travaux 0jr @ OS Travaux
37 TRAVAUX 450 jrs TRAVAUX
38 Fondations 112 jrs s ——— e]gTe -} {[e]g
48 Superstructure 118 jrs o SUPerstructure
58 Clos / Couvert 120 jrs o Clos / Couvert
59 Etanchéité 60 jrs Etanchéité
60 Hors d'eau 0jr @® Hors d'eau
61 Menuiseries métalliques extérieures cis échafaudage 50 jrs e Menuiseries métalliques extérieures cis échafaudage
62 Hors d'air 0jr Hors d'air
63 Habillage des fagcades (terre cuite) 80 jrs e Habillage des facades (terre cuite)
64 CET 242 jrs
73 CES 190 jrs
88 Essais et réception 30jrs o ESSais et réception
89 Raccordement / Essais / Mise en service 30jrs mmmm Raccordement / Essais / Mise en service
20 Mise a gris / Mise a blanc des salles blanches 25 jrs mmmm Mise a gris / Mise a blanc des salles blanches
91 Réception 0jr @ Réception
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