
N° Nom de la tâche Durée

0 PROJET D2 - Délai d'exécution 500 jrs

1 OS Etudes 0 jr

2 PREPARATION DE CHANTIER 50 jrs

11 ETUDES D'EXECUTION ET APPROVISIONNEMENTS 140 jrs

29 Etudes synthèse technique 160 jrs

30 Etudes synthèse architecturale 80 jrs

31 Présentation prototype façade 0 jr

32 Validation prototype façade 10 jrs

33 Fabrication des 1ers éléments de façade 100 jrs

34 Présentation témoins 0 jr

35 Validation témoin 20 jrs

36 OS Travaux 0 jr

37 TRAVAUX 450 jrs

38 Fondations 112 jrs

48 Superstructure 118 jrs

58 Clos / Couvert 120 jrs

59 Etanchéité 60 jrs

60 Hors d'eau 0 jr

61 Menuiseries métalliques extérieures cis échafaudage 50 jrs

62 Hors d'air 0 jr

63 Habillage des façades (terre cuite) 80 jrs

64 CET 242 jrs

73 CES 190 jrs

88 Essais et réception 30 jrs

89 Raccordement / Essais / Mise en service 30 jrs

90 Mise à gris / Mise à blanc des salles blanches 25 jrs

91 Réception 0 jr

PROJET D2 - Délai d'exécution

OS Etudes

PREPARATION DE CHANTIER

ETUDES D'EXECUTION ET APPROVISIONNEMENTS

Etudes synthèse technique

Etudes synthèse architecturale

Présentation prototype façade

Validation prototype façade

Fabrication des 1ers éléments de façade

Présentation témoins 

Validation témoin

OS Travaux

TRAVAUX

Fondations

Superstructure

Clos / Couvert

Etanchéité

Hors d'eau

Menuiseries métalliques extérieures cis échafaudage

Hors d'air

Habillage des façades (terre cuite)

CET

CES

Essais et réception

Raccordement / Essais / Mise en service

Mise à gris / Mise à blanc des salles blanches

Réception

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36
Année 1 Année 2 Année 3

   

D2 - Planning prévisionnel des travaux
Appel à candidature - 11/04/25

ART / BPO : réalisé par RCN et vérifié par JMU Page 1 D2-OPC-PRO-ART-PLG-TN-001-A-Planning previsionnel travaux-20250411.mpp


