HOPITAL DE MONTBARD

REMPLACEMENT ET MISE A NIVEAU DU SSI

PLANNING GENERAL DES TRAVAUX

PHASE DCE
Semaines 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 11|12 |13 |14 | 15|16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Désignation
Préparation XXXXXXXX] XXXX | XXXX
SSI batiment Saint-Jacques XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXX
Dépose ancien SSI Saint-Jacques XXXX[XXXX
Essais, réception, formation SSI Saint-Jacques XXXX| XXXX
SSI batiments Val de Brenne et Arquebuse XXXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXX | XXX XXX | XXXX XXX XXX | XXXX
Dépose ancien SSI Val de Brenne et Arquebuse XXXX| XXXX
Essais, réception, formation SSI Val de Brenne et Arquebuse XXXX|XXXX
Portes DAS X X X X X X X X X
DOE, Dossier d'ldentité XXXX| XXXX XXXX|XXXX
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