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\ Chapitre | : Généralités

Préambule :

Le Groupement Hospitalier de Territoire de Maine-et-Loire (ci-aprés, le « GHT 49 ») a pour
objet de créer les conditions d’élaboration et de mise en ceuvre d’une stratégie de prise en
charge partagée et graduée des patients, dans le but d’assurer une égalité d’accés aux soins
sécurisés et de qualité dans une logique de continuité du parcours de santé.

Les Etablissements suivants sont parties au Groupement Hospitalier de Territoire de Maine-et-
Loire :

o Centre Hospitalier Universitaire d’Angers

e Centre Hospitalier de Cholet

e Centre Hospitalier de Saumur

e Centre de Santé Mentale Angevin CESAME

e Hopital Intercommunal du Baugeois et de la Vallée
e Hopital de la Corniche Angevine

e Centre Hospitalier de Doué-en-Anjou

e Centre Hospitalier Layon-Aubance

e Centre Hospitalier Intercommunal Lys-Hyrome

Une convention constitutive a été signée le 30 juin 2016. Elle désigne le Centre Hospitalier
Universitaire d’Angers comme établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire
de Maine-et-Loire.

L’article L.6132-3 3° du code de la santé publique dispose que U’Etablissement support du
Groupement Hospitalier de Territoire assure la fonction achats pour le compte des
Etablissements parties. L’article R.6132-16 du Code de la Santé Publique dispose que
’Etablissement support est chargé de :

e L’élaboration de la politique et des stratégies d’achat
e La planification des marchés
e La passation des marchés et des avenants

L’exécution propre du marché reste effective au sein de chaque établissement partie.

De ce fait dans cette consultation, le terme CHU d’Angers désigne |’établissement support du
Groupement Hospitalier de Territoire de Maine-et-Loire.
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Article 1 - Parties au contrat

1.1 Acheteur

Centre Hospitalier Universitaire d’ANGERS (CHU d’Angers) situé 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 9
Etablissement public de santé,

Etablissement support du Groupement Hospitalier de Territoire de Maine-et-Loire (« GHT 49 »),

Ci-aprés désigné « |’Acheteur ».

Le Maitre d’ouvrage est le Centre Hospitalier Universitaire ’ANGERS
4 rue Larrey
49933 ANGERS CEDEX 9

1.2 Titulaire

Le « Titulaire » est |’opérateur économique qui conclut le marché avec ’Acheteur. Il est diment
identifié a la premiére page du présent document, rubrique B.

Lorsque le Titulaire est un groupement d’opérateurs économiques, ’acte d’engagement mentionne
’identité du mandataire, la composition et la nature du groupement. Si le groupement est conjoint,
’acte d’engagement [rubrique B] indique si le mandataire est solidaire ou non, pour l’exécution du
marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a ’égard de
’Acheteur.

Le mandataire représente l'ensemble des membres du groupement vis-a-vis de U’Acheteur, et
coordonne les prestations. Le mandataire assiste a toutes les réunions éventuellement prévues par
le marché.

Article 2 - Description du marché

2.1 Objet du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation des prestations suivantes :

Travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture-terrase du batiment « Les Jardins de la
Doutre » de I’EHPAD Saint Nicolas du CHU d’ANGERS.

La nature des travaux ainsi que les conditions techniques de leur exécution sont définies au CCTP.

2.2 Répartition des compétences entre l’établissement support et les établissements
parties du GHT 49

En sa qualité d’établissement support du GHT 49, le CHU d’Angers est compétent pour :
e Elaborer la politique et les stratégies d’achat, planifier les marchés,

e Procéder, dans le respect des régles prévues par les différents textes liées a la commande
publique, a 'organisation de la procédure de passation du marché,

e Signer et notifier le marché,

e Procéder, pendant la phase d’exécution du marché, a la passation, a la signature et a la
notification des avenants de toute nature pouvant intervenir dans le cadre du marché,

e Reéaliser plus généralement tous les actes relatifs a la modification du marché,

e Prononcer la résiliation du marché,

e Gérer les relations précontentieuses formées par ou contre le Groupement Hospitalier de
territoire de Maine-et-Loire, a U’exception des litiges courants propres a chaque
établissement partie et des recours contentieux formés par ou contre un établissement
partie.

Les autres compétences, notamment l’exécution technique financiére des marchés (émission des
bons de commande ou ordres de services, vérification et admission des prestations, réglement des
factures, admission des déclarations de sous-traitance), relévent des établissements parties.

Page 5 sur 27



TRAVAUX DE REFECTION DE L’ETANCHEITE DE LA TOITURE-TERRASSE DU BATIMENT « LES JARDINS DE LA
DOUTRE » DE L’EHPAD SAINT NICOLAS DU CHU D’ANGERS

Article 3 - Division en lots

Le présent marché n’est pas alloti.

Article 4 - Forme du marché(s)

Il s’agit d’un marché travaux.
Le marché public se décompose en deux phases :
4+ Phase n°1 : réfection de l’étanchéité des zones 1 / 2 / 3 de la toiture-terrasse du batiment
« Les Jardins de la Doutre » (en rouge sur le plan en annexe).

4+ Phase n°2 : réfection de l’étanchéité de la zone 4 de la toiture-terrasse du batiment « Les
Jardins de la Doutre » (en bleu sur le plan en annexe).

Article 5 - Durée du marché

Le marché est conclu pour une durée prévisionnelle de TREIZE (13) mois a compter de sa date de
notification.

La notification du marché vaut ordre de service de démarrage de la période de préparation et des
travaux.

Démarrage prévisionnel du chantier : Phase n°1 : Septembre 2025
Phase n°2 : Avril 2026.

Cette durée inclut les prévisions pour intempéries et congés annuels ainsi que la période de
préparation.

Marchés de prestations similaires :

Conformément a ce qui est prévu a Uarticle R.2122-7 du code de la commande publique, pour les
marchés de travaux, constituant des options au sens du droit communautaire, et si les conditions
décrites a cet article sont remplies, ’Acheteur se réserve, le cas échéant, le droit de passer des
marchés de réalisation de prestations similaires avec le(s) Titulaire(s) de ce marché.

Article 6 - Piéces contractuelles du marché

6.1 Pieces constitutives du marché

Le marché est régi par les documents contractuels énumérés ci-dessous par ordre de priorité
décroissante :

4 la lettre de notification du marché et, le cas échéant, son accusé réception ;

4 ’acte d’engagement ;

4 le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes dans leur version
résultant des derniéres modifications éventuelles opérées par avenant :

¢ Annexe « Risques généraux dans les établissements hospitaliers » ;
les autres modifications éventuelles, opérées par avenant ;

le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes :
e B312_LES JARDINS de la DOUTRE - Réfection étanchéité Phases 1-2.pdf

4 le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés de travaux
(arrété du 30 mars 2021, JORF n°78 du 1°" avril 2021, texte n°19) dans sa version modifiée
applicable a la date de lancement de la consultation ;

4 les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés de travaux de

batiment passés au nom de 'Etat ;

Le calendrier détaillé d’exécution des travaux ;
4+ 'offre technique du Titulaire ;

+ +

e
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+ la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (ci-aprés la « DPGF »), sous réserve de ce qui
est précisé ci-apres ;

4 les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification de
’accord-cadre.

En cas de contradiction ou de différence entre ces piéces, celles-ci prévalent dans l’ordre ou elles
sont énumérées.

Il est précisé que :
- La DPGF n'a de valeur contractuelle que pour ce qui concerne le reglement dacomptes a

lentrepreneur et le réglement des travaux non prévus dans les conditions fixées a 'article
10.3 présent CCAP.

- Il n’est pas établi de préséance au sein du dossier technique entre les piéces écrites (CCTP
et/ou CCTC) et les pieces graphiques (plans, coupes, facades, détails, schémas) ces
documents étant complémentaires. Cependant, la série des plans architecte prime sur la
série des plans techniques en ce qui concerne la disposition et les caractéristiques
dimensionnelles des locaux.

- Les piéces générales (CCAG, CCTG,...), bien gu’elles ne soient pas matériellement annexées
au dossier de marché, sont réputées connues des parties contractantes qui en reconnaissent
le caracteére contractuel.

- Seul l'exemplaire du contrat conservé dans les archives de l'administration fait foi.
Les conditions générales de vente (ou d’achat) sont inopposables a l’Acheteur.

6.2 Piéces a délivrer au Titulaire du marché

6.2.1 Forme des notifications

Il est fait application des dispositions des articles 3 et 4 du CCAG-TRAVAUX avec les précisions qui
suivent.

Par dérogation a U’article 4.2 du CCAG-TRAVAUX, la notification du marché comprend uniquement
un exemplaire de l’acte d’engagement et de ses annexes.

La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en Titulaire.

6.2.2 Notifications du marché et de ses modifications

La notification du marché et de ses modifications est effectuée par le biais du profil d’acheteur, ou
a défaut, dans les conditions prévues a ’article 3.1.1 du CCAG-TRAVAUX.

L’adresse électronique faisant foi pour la notification est celle renseignée par le Titulaire dans son
compte utilisateur du profil d’acheteur, dont il fait usage pour le dépot de son offre.

Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d’acheteur, le Titulaire est réputé avoir
recu la notification a la date de la premiére consultation du document qui lui a été ainsi adressé,
ou a défaut de consultation dans un délai de huit jours a compter de la date de mise a disposition
du document sur le profil d’acheteur, a Uissue de ce délai.

6.2.3 Nantissement et cession de créance

Le Titulaire souhaitant céder ou nantir les créances résultant du marché public en fait la demande
par écrit a UAcheteur. Il recoit alors de la part de ce dernier, soit une copie de ’original du marché
public délivrée en unique exemplaire, soit un certificat de cessibilité, transmis par |’organisme
bénéficiaire de la cession au comptable assignataire des paiements. Il est a noter que l’Acheteur ne
sera pas, en cas de perte, autorisé a délivrer un duplicata de l’exemplaire unique ou du certificat
de cessibilité.

La personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles R.2191-60 et 61 du code de la
commande publique est le représentant légal de |’ Acheteur.
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Article 7 - Maitrise d'ceuvre, Controle technique et CSPS

7.1 Maitrise d’CEuvre

Le Maitre d'ceuvre (Direction de la Gestion du Patrimoine du CHU d’ANGERS) est chargé du controle
de la réalisation des travaux.

7.2 Controle technique

Sans objet.

7.3 Coordination Sécurité et Protection de la Santé

La présente opération n’est pas soumise a l’obligation de coordination en matiére de Sécurité et
Protection de la Santé lors des opérations de batiment ou de génie civil prévue a l'article L. 4532-
2 du code du travail.

Article 8 - Obligations générales du Titulaire

8.1 Changements affectant le Titulaire

Le Titulaire s’engage a informer le Maitre d’Ouvrage de tout changement survenant au cours du
marché affectant :

- la personne ayant qualité pour le représenter

- la forme de Uentreprise

- la raison sociale de U’entreprise ou sa dénomination

- son adresse ou son siége social

- la cession d’une ou de différentes activités

- ’acquisition d’une nouvelle activité

- ses coordonnées bancaires.
Le Titulaire fait parvenir a ’Acheteur son numéro unique d’identification de U’entreprise (numéro
SIREN délivré par U'INSEE) ou s’il est établi a U’étranger, un document délivré par ’autorité
administrative ou judiciaire compétente de son pays d’origine ou d’établissement attestant de

’absence de cas d’exclusion, une photocopie de U’extrait du journal des annonces légales et un
relevé d’identité bancaire ou de caisse d’épargne.

Ces changements doivent étre signalés impérativement avant toute nouvelle facturation.
Le paiement des factures sera suspendu tant que le Maitre d’Ouvrage ne sera pas en possession des
documents nécessaires ou jusqu’a la notification de la modification du contrat.

8.2 Protection de la main-d’ceuvre

Le Titulaire se doit de respecter les obligations résultant des lois et réglements relatifs a la
protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail dans ’entreprise.

Il est responsable du respect de celles-ci par ses sous-traitants éventuels.
8.3 Assurance

8.3.1 Assurances du Titulaire
Il est fait application de ’article 8 du CCAG-TRAVAUX.

Le Titulaire souscrit un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile et/ou professionnelle qu’il peut encourir en cas de dommages de toutes
natures (corporels, matériels ou immatériels) occasionnés par ’exécution du marché. Le Titulaire
s’engage a s’assurer contre le risque de tout dommage de quelque nature que ce soit, pouvant
intervenir sur les lieux d’exécution des prestations ou en connexion avec lesdites prestations, et
imputables directement ou indirectement a ’un de ses employés et / ou a leurs prestations.
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Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, lentrepreneur ainsi que ses cotraitants et sous-traitants désignés dans le marché
doivent justifier qu'ils sont Titulaires :

- d'une assurance garantissant les tiers en cas daccidents ou de dommages causés par
'exécution des travaux,

- d'une assurance couvrant les conséquences pécuniaires d'une destruction des ouvrages avant
réception,

- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792 a 1792-5 du code civil.

8.3.2 Assurances du Maitre d’Ouvrage

Pour cette opération, le maitre d'ouvrage n’a pas contracté d’assurances spécifiques.

8.4 Discrétion et confidentialité

Le Titulaire s’engage a respecter les obligations relatives a la confidentialité mentionnées a ’article
5.1 du CCAG-TRAVAUX, avec les précisions qui suivent.

Notamment, le Titulaire est tenu au secret professionnel sur toutes les informations (techniques,
financiéres ou organisationnelles) et documents auxquels il aurait accés dans le cadre de
’exécution du présent marché. Le Titulaire s’engage a faire respecter ces dispositions par son
personnel, préposés ou éventuels sous-traitants. En cas de violation de cette obligation et
indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, le marché pourra étre résilié
aux torts du Titulaire sans indemnité.

L’acheteur s’engage pour sa part a respecter le caractére confidentiel des données protégées par le
secret industriel et commercial, notamment des méthodes, procédés, et savoir-faire employés par
le Titulaire, que celui-ci aurait désigné comme telles dans le cadre de ’exécution du marché et a
faire respecter par son personnel la méme obligation de confidentialité.

Ces obligations devront perdurer postérieurement a la fin de ’exécution du présent marché, et ce
pour une durée de cinq (5) ans.

8.5 Réglement européen sur la protection des données Sécurités (RGPD)

Le Titulaire du marché s’engage a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement
de données a caractére personnel et, en particulier, le réglement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable a compter du 25 mai 2018 (« le réglement
européen sur la protection des données (RGPD) »).

Article 9 - Modifications en cours d’exécution du contrat

Outre les stipulations relatives au prix, a la durée ou au fractionnement du marché, le présent
marché comprend des clauses de réexamen au sens de ’article R.2194-1 du code de la commande
publique :

9.1 Cession du marché

Le Titulaire s’interdit de céder tout ou partie des droits et obligations nés du présent marché a un
tiers quelconque sans autorisation préalable de |’Acheteur.

Dans sa demande d’agrément, le cessionnaire devra fournir :

- une déclaration sur ’honneur attestant que le cessionnaire ne tombe pas sous le coup d’un
motif d’exclusion de la procédure de passation, prévu aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du
code de la commande publique (formulaire DC1 complété) ;

- le numéro unique d’identification de !"entreprise (numéro SIREN délivré par I’INSEE) ou pour
une entreprise établie a ’étranger, un document délivré par ’autorité administrative ou
judiciaire compétente de son pays d’origine ou d’établissement attestant de ’absence de cas
d’exclusion ;

- les pouvoirs des personnes habilitées a engager le cessionnaire ;

- l’attestation sociale prévue a U’article L.243-15 du code de la sécurité sociale et datant de
moins de six mois ;
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- une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité ;

- les autres documents établissant son aptitude a exercer l’activité professionnelle, ses
garanties économiques et financiéres, techniques et professionnelles lui permettant d’assurer
la bonne exécution du marché pour la durée restante de celui-ci ;

- la date a laquelle la cession doit intervenir.

La cession étant subordonnée a l’autorisation prévue au présent article, ’Acheteur se réserve le
droit de refuser la cession si le cessionnaire pressenti ne présente pas les qualités et garanties
requises exposées ci-dessus.

L’Acheteur se prononce sur l’agrément du cessionnaire au plus tard un mois aprés réception de la
demande d’agrément, étant précisé que l’Acheteur ne peut refuser une demande d’agrément que si
le cessionnaire pressenti ne présente pas les qualités et garanties requises exposées ci-dessus.

Dans tous les cas, le Titulaire respectera ses engagements contractuels.

9.2 Evolution législative ou réglementaire

Le marché est élaboré sur la base de la réglementation en vigueur au jour du lancement de la
procédure de passation.

En cas de modification de la réglementation en cours d’exécution du marché, le Titulaire pourra
proposer une modification des fournitures ou prestations de son offre initiale, au prix contractuel.

Si a la suite d’une modification de la réglementation en vigueur, d’une décision administrative ou
des autorités publiques, ou jurisprudentielle, la modification des prestations du Titulaire, affectant
l’exécution du marché que ce soit sur un plan technique et/ou financier, s’avérait nécessaire, celui-
ci s’engage a l’accepter dans le cadre et sous les contraintes et obligations du marché.

Le représentant de |’Acheteur pourra négocier de bonne foi une modification en cours d’exécution
du marché afin de prendre en compte |’évolution de la réglementation. En cas de refus de la part
du Titulaire, le marché sera résilié sans indemnisation et a ses torts exclusivement.

\ Chapitre Il - Prix et réglements

Article 10 - Contenu et caractére des prix

10.1  Contenu des prix du marché

Les prix sont réputés comprendre U’ensemble des dépenses mentionnées a U’article 9.1 du CCAG-
TRAVAUX.

10.2 Forme des prix

Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché sont réglés par application d'un prix global
forfaitaire pour lensemble du marché.

10.3 Travaux modificatifs

Le prix global forfaitaire sera diminué ou augmenté de la valeur des travaux non exécutés ou
exécutés en plus sur ordre de service du Maitre d’ceuvre.

Ne pourront étre considérés comme travaux en plus, que les travaux ayant fait l'objet d'un ordre de
service avant leur exécution.

Les travaux en moins seront évalués sur la base des prix unitaires de la DPGF.

Les prix des travaux en plus seront fixés comme suit :

a) S'ils concordent avec des ouvrages portés dans la DPGF, aux prix unitaires figurant dans cette
décomposition.

b) S'ils sont assimilables a des ouvrages portés dans la DPGF, aux prix unitaires figurant dans
cette décomposition.

c) A défaut, en cas d'ouvrages spéciaux, par négociation entre le Titulaire et I’Acheteur.
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Lorsque I’Acheteur et le Titulaire sont d'accord pour arréter les prix définitifs, ceux-ci font lobjet
d'un avenant au marché (conformément aux dispositions des articles R.2194-1 a R.2194-10 du code
de la commande publique).

Article 11 - Décomptes mensuels et final

Les projets de décompte seront obligatoirement présentés conformément au modele résultant des
stipulations prévues au CCAG-TRAVAUX et qui sera transmis en temps utile aux entrepreneurs. Les
décomptes non-conformes a ce modeéle seront refusés par le maitre d’ceuvre. Le Titulaire est tenu
de présenter chaque mois le décompte des travaux exécutés durant le mois précédent.

11.1  Prix de référence du marché

Les prix de référence du marché sont les prix HT qui figurent dans la DPGF. Ces prix sont réputés
établis aux conditions économiques du mois de remise des offres renseigné en page de garde du
présent document [rubrique B]. Ce mois est appelé « mois zéro » (M0).

11.2  Variations des prix du marché

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d’un coefficient Cn donné
par la ou les formules suivantes :

Formule
Cn = 15,00% + 85,00% (In/lo)

dans laquelle :
dans laquelle lo, 1o,..., Ino et In, I1n,..., Inn sont les valeurs prises par ’index de référence |
respectivement au mois zéro et au mois n.

L’index de référence |, publié mensuellement au Bulletin officiel du ministére de |’équipement, des
transports, du logement, du tourisme et de la mer ou au Moniteur des travaux publics et du
batiment, est le suivant :

Index Libellé
BT53 Etanchéité

Appliqué a tous les prix.

IMPORTANT : Le coefficient de révision se calcule suivant les prescriptions de larticle 10.5 du
CCAG-TRAVAUX : calculs intermédiaires avec 4 décimales et le coefficient est arrondi au millieme
supérieur.

Par dérogation a larticle 9.4.4 du CCAG-TRAVAUX, la date d’établissement du prix initial est
réputée étre celle du mois limite de remise des offres finales, mentionné en page 1 [rubrique B] du
présent document.

Dans le cas ou un indice ne serait plus publié, le nouvel indice de substitution préconisé par
organisme qui ’établit sera de plein droit applicable. Dans [’hypothése olu aucun indice de
substitution ne serait préconisé, la substitution d’indice est effectuée par voie d’avenant.

Révision provisoire : a chaque décompte, le Titulaire pourra faire apparaitre une révision
provisoire en utilisant les derniers index connus au moment de l'établissement du décompte.

11.3  Application de la taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes reglementaires

Il sera fait application des taux de TVA en vigueur au jour de l'exécution des prestations, sauf
disposition réglementaire contraire.
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Les taxes reglementaires, autres que la TVA, doivent étre intégrées au prix unitaire HT du candidat.
Aucune taxe réeglementaire ne pourra faire l'objet d’une facturation supplémentaire en cours
d’exécution du marché. Cela s’appliquera également en cas d’application d’une nouvelle taxe, sauf
disposition réglementaire ou législative contraire.

Article 12 - Avances et retenue de garantie

12.1  Avances
Il est fait application de l’option B prévue a U’article 11.1 du CCAG-TRAVAUX.

Conformément aux dispositions de l’article R.2191-3 du code de la commande publique, une avance
est accordée au Titulaire du marché lorsque le montant initial de ce marché ou de la tranche
affermie est supérieur a 50.000€ HT et d’une durée d’exécution supérieure a deux mois, sauf
renoncement du Titulaire porté a l’acte d’engagement [rubrique B].

Le montant de cette avance est égal a 5% du montant initial TTC du marché ou de la tranche
affermie, si la durée est inférieure ou égale a douze (12) mois. Si la durée est supérieure a douze
(12) mois, le montant de [’avance est égal a : (montant initial du marché ou de la tranche affermie
TTC x 12 mois / durée du marché en mois) x 5%.

L'avance sera mandatée au vu d'un projet de décompte présenté par le Titulaire. Le paiement de
lavance interviendra dans le délai de 50 jours compté a partir de la plus tardive des deux dates
suivantes : date a laquelle commence a courir le délai contractuel d'exécution d'une part, date de
réception par le maitre d'ceuvre du décompte n° 1 précité d'autre part.

L’avance n’est ni actualisable, ni révisable.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des travaux, régie exclue, qui figure a
un décompte mensuel atteint ou dépasse soixante-cing pour cent (65%) du montant initial du
marché. Ce remboursement doit étre terminé lorsque ledit montant aura atteint quatre-vingt pour
cent (80%) du montant du marché.

Dans le cas dun groupement dont les paiements ne sont pas faits a un compte unique,
conformément a larticle 10.7.3 du CCAG-TRAVAUX, le calcul du montant des avances est fait pour
chaque part du marché faisant l'objet d'un paiement individualisé.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des travaux
dont ils sont chargés est au moins égal au seuil fixé a Uarticle R.2191-3 du code de la commande
publique pour le versement de l'avance (50.000€ HT).

Le versement de cette avance et son remboursement sont effectués selon les mémes modalités que
pour le Titulaire du marché ; U’entrepreneur prend ce versement et ce remboursement en compte
pour fixer le montant des sommes devant faire l'objet d'un paiement direct au sous-traitant.

Si le Titulaire sous-traite une part de son marché postérieurement a la conclusion de celui-ci, il
rembourse la part de l’avance correspondant au montant des prestations sous-traitées faisant
lobjet d'un paiement direct, méme dans le cas ou le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas
bénéficier de I’avance. Le remboursement par le Titulaire s’impute sur les sommes qui lui sont dues
dés la notification de ’acte spécial.

Le Titulaire peut refuser le versement de [’avance ; dans ce cas, le candidat le précise dans ’acte
d’engagement.

Il ne sera pas accordé d’avance supplémentaire a celle décrite ci-dessus.

12.2 Retenue de garantie

Le marché ne prévoit pas de garanties financiéres au sens des articles R.2191-32 a R.2191-44 du
code de la commande publique.

Il sera appliqué une retenue de garantie de 5% du montant initial des travaux, augmenté du
montant des travaux modificatifs éventuels. Cette retenue de garantie sera restituée, si le Titulaire
du marché a rempli toutes ses obligations, dans le mois suivant l'expiration du délai de garantie de
parfait achévement.
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Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du Titulaire par une garantie a premiéere
demande dans les conditions prévues aux articles R.2191-36 a R.2191-41 du code de la commande
publique. Elle est libérée dans les conditions de larticle R.2191-42 du code de la commande
publique.

Le Maitre d’Ouvrage refuse la substitution a la garantie a premiére demande par une caution
personnelle et solidaire.

Article 13 - Modalités de réglement des comptes

Conformément a Uarticle 10 du CCAG-TRAVAUX, le réglement des comptes du marché se fait par
acomptes mensuels versés au fur et a mesure de l’exécution du marché.

13.1 Formes particuliéres de présentation et d'envoi des projets de décomptes mensuels
et final

13.1.1  Forme et présentation des projets de décomptes

Le projet de décompte sera établi sur la base des documents contractuels correspondants et
conformément aux dispositions fixées a ’article 12.1 du CCAG-TRAVAUX.

Le projet de décompte comportera les indications minimales ci-apreés :
- La date d’envoi du projet au maitre d’ceuvre,
- La désignation des parties contractantes,
- Le rappel des coordonnées bancaires,
- Le numéro et la date du marché,
- L’intitulé du marché faisant 'objet de la demande de paiement,
- Le numéro de la situation et le mois d’exécution des travaux correspondants,
- Les prix HT indiqués au marché (exprimés en prix de base),
- Le montant de la TVA,
- Leprix TTC,
- Le cas échéant, la référence de l’ordre de service,
- Le cas échéant, les attestations de délégations de paiement pour les sous-traitants,
- Le cas échéant, le calcul de ’actualisation ou révision.

Aprés achévement des travaux, l'entrepreneur présentera un projet de décompte final des travaux
exécutés, décomposant les travaux comme suit :

- 1ére partie : travaux prévus au marché,
- 2éme partie : travaux modificatifs.

La premiére partie de ce décompte devra reproduire intégralement la décomposition du prix global
forfaitaire.
La deuxieéme partie comportera :

a) Les travaux en moins initialement compris dans le prix global forfaitaire,

b) Les travaux en plus décomposés suivant leur mode de réglement dans les conditions fixées a
larticle 10.3 du présent CCAP.

13.1.2  Remise des projets de décomptes au Maitre d’Ouvrage
Les projets de décomptes sont adressés sur CHORUS PRO a :

CHU d’ANGERS
Direction de la Gestion du Patrimoine
4 rue Larrey
49933 ANGERS CEDEX 9

Les projets de décompte seront obligatoirement présentés conformément au modele résultant des
dispositions prévues au CCAG-TRAVAUX. Les décomptes non conformes a ce modéle seront refusés
par U’Acheteur. Le Titulaire est tenu de présenter chaque mois le décompte des travaux exécutés
durant le mois précédent.
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13.2 Paiements aux cotraitants et sous-traitants

13.2.1  Répartition des paiements

L’acte d’engagement indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des
membres du groupement s’engage a exécuter sauf dans le cas d’un groupement solidaire avec
paiement sur un compte unique (cf. rubrique B de ’acte d’engagement).

13.2.2  Modalités de paiement des cotraitants

Pour le paiement des cotraitants, en cas de groupement d'entreprises ayant opté pour un paiement
sur des comptes séparés, il sera fait application de larticle 12.5.1 du CCAG-TRAVAUX. Chaque
membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a ’exécution de ses propres
prestations. En conséquence, chaque décompte sera décomposé en autant de parties qu'il y aura de
cotraitants a payer séparément, a concurrence du montant dii a chacun.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du
montant d'acompte ou du solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du
décompte afférente aux prestations a réaliser par ce cotraitant.

Il est rappelé (article 12.5.2 du CCAG-TRAVAUX) que le mandataire du groupement est seul habilité
a présenter les projets de décomptes et a accepter le décompte général. Sont seules recevables les
réclamations formulées ou transmises par ses soins.

13.2.3  Modalités de paiement direct aux sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiements libellée au nom du Maitre d’Ouvrage, au Titulaire
du marché, par tout moyen permettant d’en assurer la réception et d’en déterminer la date, ou la
dépose aupres du Titulaire contre récépissé. Le Titulaire dispose de 15 jours conformément a
larticle R.2193-12 du code de la commande publique pour donner son accord ou notifier un refus,
d'une part au sous-traitant et d'autre part au Maitre d’Ouvrage.

En cas d'accord, le Titulaire du marché joint, au projet de décompte, une attestation indiquant la
somme a régler par le Maitre d’Ouvrage a chaque sous-traitant concerné.

Si U'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit
signer également l'attestation.

13.3 Présentation des demandes de paiements

Le paiement est effectué en application des régles de la comptabilité publique, dans les conditions
prévues a l'article 12 du CCAG-TRAVAUX.

13.3.1  Facture électronique

Les factures sont transmises sous forme électronique conformément aux articles L.2192-1 et L.2192-
2 du code de la commande publique.

Le dépot, la transmission et la réception des projets de décomptes sont donc obligatoirement
effectués via le portail gratuit de facturation CHORUS PRO a ’adresse suivante : https ://chorus-
pro.gouv.fr

L’utilisation du portail de facturation par le Titulaire, est exclusive de tout autre mode de
transmission. Si le Titulaire transmet une facture en dehors du portail de facturation, |’Acheteur
rejette la facture aprés avoir invité le Titulaire a utiliser le portail. Le dépot d’une facture
électronique sur CHORUS PRO ne doit pas étre doublé de ’envoi d’une facture papier.

Le numéro SIRET du Maitre d’Ouvrage ainsi que le code du service permettant de connaitre le lieu
de dépose des factures sous Chorus Pro, sont renseignés en page de garde du présent document
[rubrique B].

13.3.2  Dépébt de la facture électronique

La facture électronique doit obligatoirement comporter, sans préjudice des mentions obligatoires
fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les mentions suivantes :

- La date d’émission de la facture,

- La dénomination sociale, numéro SIRET et adresse du Titulaire,
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- La désignation sociale et adresse du destinataire de la facture, son numéro SIRET,
- La mention du code du service en charge du paiement,

- Le numéro de facture,

- Le numéro de marché et son objet,

- Le cas échéant, le numéro du bon de commande en vertu duquel la facture est émise, et dans
les autres cas, le numéro d’engagement généré par le systéeme d’information financiére et
comptable de ’entité publique,

- L’identité bancaire ou postale telle que précisée sur ’acte d’engagement,

- La date de livraison ou d’exécution des travaux,

- La quantité et la dénomination précise des travaux réalisées,

- Le prix unitaire hors taxes des produits livrés ou des prestations ou travaux réalisées ou,
lorsqu’il y a lieu le prix forfaitaire,

- Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d’une
exonération,

- Le cas échéant, l'identification du représentant fiscal de l’émetteur de la facture,
- Le cas échéant, les modalités particuliéres de reglement,
- Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Lors du dépot de la facture sur le portail CHORUS PRO, un code service sera exigé par le centre
hospitalier.

Le non-respect de ces dispositions entrainera le retour pur et simple de la facture a son expéditeur,
avec obligation de réémission sous un nouveau numéro et une nouvelle date.

Les factures et autres demandes de paiement sont établies a l’ordre du Maitre d’Ouvrage.

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au dernier jour de la période faisant ’objet de la
facturation.

Si le Titulaire est établi dans un autre pays de !’Union Européenne sans avoir d’établissement en
France, il facturera ses prestations hors TVA et aura droit a ce que "administration lui communique
un numéro d’identification fiscal.

13.4 Mode de réglement

Les paiements sont effectués dans les conditions fixées par les régles de la comptabilité publique.

Le comptable assignataire des paiements est le comptable public du Maitre d’Ouvrage identifié en
début de document [rubrique B].

Les sommes dues sont payées dans un délai global de 50 jours a compter de la date de réception de
la facture ou de la demande de paiement de I’avance ou de l’acompte éventuel.

Le dépassement du délai de réglement ouvre de plein droit et sans autre formalité pour le Titulaire
du marché, au bénéfice d’intéréts moratoires. Ceux-ci commencent a courir des le lendemain de
’expiration du délai de réglement, jusqu’au jour de mise en paiement inclus. Ils sont calculés sur la
base du taux directeur de la Banque Centrale Européenne (BCE) en vigueur majoré de 8 points. Le
dépassement du délai de reglement ouvre droit également au versement d’une indemnité
forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40€. Cette indemnité s’ajoute au montant des intéréts
moratoires dus.

Il est précisé que tout retard imputable au Titulaire du marché a pour conséquence la suspension du
délai de paiement. Notamment par sa carence a produire les piéces demandées et par l’absence
d’informations ou la production d’informations erronées :

- modification de la raison sociale,

- modification et/ou absence de domiciliation bancaire,
- erreur sur les prestations et/ou montants facturés,

- facturation avant service fait,...
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13.5 Titulaire étranger

La monnaie de compte des marchés est ’EURO. Le prix libellé en EURO restera inchangé en cas de
variation de change. Tous les documents, factures, modes d’emploi, supports de formation, doivent
étre rédigés en francais.

Si le Titulaire est établi dans un autre pays de l’union européenne sans avoir d’établissement en
France, il facturera ses prestations hors TVA et aura droit a ce que ’administration lui communique
un numéro d’identification fiscal.

Chapitre lll - Exécution

Article 14 - Préparation - coordination et exécution des travaux

14.1 Dispositions générales

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du marché (les normes et spécifications
techniques applicables, telles que visées au CCTP, étant celles en vigueur a la date de lancement
de la consultation).

Le Titulaire s’engage a respecter les obligations résultant des prescriptions législatives et
réglementaires en vigueur en matiére d'environnement, de sécurité et de santé des personnes.

14.2 Provenance - Qualité - Controle et prise en charges des matériaux et produits

14.2.1  Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé a l'entrepreneur ou n'est pas fixé par les pieces générales constitutives du marché ou
déroge aux dispositions desdites piéces.

14.2.2  Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP et ses généralités définissent les compléments et dérogations a apporter aux dispositions
du CCAG-TRAVAUX et du CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits
et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs
vérifications essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Le Titulaire est tenu de présenter sur place, sur demande du maitre d’ceuvre, les échantillons de
matériaux, de fournitures et appareils qu’il se propose d’utiliser. Sauf accord intervenu entre le
Maitre d’ceuvre et le Titulaire sur des dispositions différente, les vérifications de qualité sont
assurées par le Maitre d’ceuvre assisté du bureau de controle.

Dans le cas oU ces vérifications donneraient des résultats insatisfaisants, le colt de vérification
serait a la charge du Titulaire jusqu’a Uobtention du résultat souhaité.

14.3 Implantation des ouvrages

14.3.1  Piquetage général

L’implantation des batiments et ouvrages sera effectuée par le Titulaire, contradictoirement avec
le maitre d’ceuvre avant le commencement des travaux correspondants.

14.3.2  Piquetage des ouvrages souterrains ou enterrés

Il sera effectué par le Titulaire, si nécessaire pour des raisons de sécurité.

14.4 Période de préparation - programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation. Cette période de préparation est comprise dans le délai
d’exécution des travaux. La durée de la période de préparation est fixée dans le calendrier
d’exécution des travaux.
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Le programme ou calendrier prévisionnel d’exécution des travaux s’applique jusqu’a adoption du
document définitif dans les conditions décrites a l’article 28 du CCAG-TRAVAUX.

Le délai de réalisation des travaux est défini dans 'offre du Titulaire.
Le calendrier d’exécution peut étre modifié en cours de chantier par ordre de service ou par
avenant pour tenir compte d’éventuels travaux modificatifs décidés avec le Maitre d’Ouvrage.

14.5 Plan d'exécution - Notes de calculs

Les plans d'exécution et les notes de calculs seront établis par le Titulaire selon les dispositions du
CCTP.

14.6 Coordination des travaux - Conditions particulieres d’exécution

La mission d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier (OPC) est a la charge de
Uentreprise ou de l’entreprise mandataire dans le cas d’un groupement.

De plus, chaque fin de semaine, le Titulaire doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets.
Il doit réaliser l'évacuation de ses propres déblais. Il a aussi la charge du nettoyage et de la remise
en état des installations qu'il a salies ou abimées.

Il est précisé que le maitre d'ouvrage fournira a titre gratuit l'eau et l'électricité.

Le réglement du solde du marché du Titulaire est subordonné a la justification qu'il a bien rempli
toutes ses obligations.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.

14.7 Présence aux réunions de chantier

Toute entreprise intervenante devra déléguer un représentant qualifié et en mesure d'engager la
responsabilité de l'entreprise aux réunions de chantier sur convocation du Maitre d'CEuvre. Les
absences non justifiées pourront entrainer l'application d'une pénalité forfaitaire prévue a Uarticle
23.2.5 du présent CCAP.

Article 15 - Hygiéne et Sécurité

Les dispositions correspondantes sont décrites dans le CCTP.

15.1 Sécurité

Le Maitre d’Ouvrage a défini, selon les dispositions des articles R.4511-1 a R.4515-1 du code du
travail, une politique de sécurité des personnes lors des interventions d’entreprises extérieures dans
son établissement.

Cette politique se traduit par 'application de différentes procédures que le Titulaire du marché
devra respecter.

Le Maitre d’Ouvrage pourra s’assurer, auprés des salariés du Titulaire du marché, de leur
connaissance des regles de sécurité retenues dans le Plan de Prévention ou dans le plan général de
coordination de l'opération, dans la mesure ou ce plan aura préalablement été communiqué au
Titulaire du marché par ’établissement.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité de suspendre l’exécution de la prestation, si les
conditions de sécurité ne sont pas respectées, jusqu’a la mise en ceuvre, par le Titulaire du marché,
des dispositions correctives nécessaires.

Pour aider le Titulaire du marché a mieux intégrer la sécurité dans son offre et en cours d’exécution
des prestations, figure en annexe au présent CCAP, un document intitulé les «Risques généraux dans
les établissements hospitaliers».
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15.2 Hygiene hospitaliere

Compte tenu de utilisation des locaux environnants durant les travaux, l’entreprise devra prévoir
des protections adaptées a la spécificité de ses travaux afin d’éviter au maximum le bruit, les
vibrations et les poussiéres. Le Maitre d’ceuvre peut étre amené, a tout moment, sans mise en
demeure préalable, a faire exécuter lesdits travaux en dehors des heures ouvrables.

De plus, elle devra systématiquement isoler le secteur de travaux susceptible de dégager de la
poussiére en dehors de la zone chantier, par tous les moyens appropriés.

Pour chaque chantier, le centre hospitalier transmettra le type de cloisonnement a mettre en
ceuvre, il sera installé des cloisons de chantier isophoniques et parfaitement étanches a la poussiére
afin de perturber le moins possible les activités a proximité. Un test fumigéne sera réalisé apres
montage des cloisons de chantier afin de s’assurer de I’étanchéité. Le test sera réalisé par le centre
hospitalier et controlé par le service technique.

Des tests fumigénes pourront étre réalisés en cours de chantier afin de vérifier le maintien de
I’étanchéité des cloisons.

Suivant les préconisations définies par UUPLIN et transmises par le centre hospitalier, les
entreprises devront prévoir le matériel adapté pour limiter la poussiére, de type aspirateur avec
filtration HEPA et embout de percage, fourniture et pose de tapis de sol attrape poussiére, la
fourniture et le port de sur-chaussures, le port de tenue propre dans les services...

Le Maitre d’ceuvre pourra demander toutes protections complémentaires au frais de ’entreprise
pour répondre a cette contrainte.

Le responsable de Uentreprise extérieure s’assure aupres du responsable technique du centre
hospitalier que le responsable du service dans lequel, ou bien a proximité duquel, il doit intervenir,
a bien été informé.

En début de marché, une réunion d’information des ouvriers de toutes les entreprises (incluant les
sous-traitants) intervenant sur U'établissement sera organisée afin de garantir la bonne mise en
ceuvre des consignes d’hygiéne hospitaliére pour leur permettre d’intervenir sur le site. A ’issue de
cette formation, une attestation sera transmise individuellement permettant d’intervenir sur le
centre hospitalier.

15.2.1  Purge des points d’eau pendant les travaux

Pendant toute la durée des travaux, une entreprise sera désignée pour effectuer une purge
journaliére de chaque point d’eau pendant 2 min.

15.2.2  Travaux extérieurs

En cas de travaux pouvant étre a l'origine d’un dégagement de poussiéres (risque aspergillaire) des
mesures devront étre mises en place et validées par le centre hospitalier tel que :

e Evacuation des gravats en continu afin de ne pas stocker sur place.

e En cas exceptionnel d’impossibilité d’évacuation, le stockage des terres et gravats pourra
étre réalisé sur site aprés validation par le centre hospitalier. Si tel est le cas le stockage
devra étre baché.

e Tous les travaux de terrassement ou de démolition a Uextérieur des batiments devront
étre réalisés en atmosphére humide (arrosage, pulvérisation, brumisation,...). De méme,
les terres décapées ou les matériaux de chantiers ne pourront pas étre stockés sans
précaution (arrosage régulier, bachage, engazonnement provisoire,...). Les tuyaux
d’arrosage non utilisés devront étre purgés régulierement ou vidés et enlevés du chantier
pour éviter le risque de développement bactérien dans ces mémes tuyaux.

15.2.3  Travaux dans [’enceinte du service

En cas de travaux dans ’enceinte d’un service, des mesures devront étre mises en place et validées
par le centre hospitalier tel que :

e Isolement de la zone de travail du reste du service, vérification de l’étanchéité des cloisons
de protection par un test fumigene. Les portes des locaux et des gaines techniques non
concernés par les travaux devront étre fermées et scotchées pour limiter leur
empoussierement.
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e Organisation des déplacements des personnels a l'intérieur du batiment, limitation des
entrées et sorties. Le port d’une tenue propre et de sur-chaussure (fourniture a la charge du
Titulaire) en dehors de la zone chantier est obligatoire.

e Pendant et a la fin des travaux : nettoyage humide et dépoussiérage minutieux, avec du
matériel adapté appartenant a U’entreprise.

e Evacuation réguliere des déchets dans des sacs hermétiquement fermés.

e Respecter les organisations prévues pour |’approvisionnement du chantier et ’évacuation
des déchets.

e Lors de U’évacuation des gravats, les voiries devront rester propres, ’entreprise devra
procéder a un nettoyage des voiries autant que de besoin (plusieurs fois par jour si
nécessaire).

e Les zones de stockage, de découpe devront rester propres, l’entreprise devra éliminer
régulierement les poussiéres, sciures, gravats, etc. afin d’éviter de salir ’ensemble du
chantier avec ces résidus. Le nettoyage sera réalisé autant que de besoin en particulier dans
les sas.

NOTA IMPORTANT

L’entreprise devra prévoir autant que de besoin un nettoyage humide des locaux environnants
avec le matériel adapté lui appartenant (aspiration avec filtration HEPA, balayage humide et
lavage des sols si nécessaire).

Dans le cas ou les consignes ne seraient pas respectées par I’entreprise, le Maitre d’Ouvrage
pourra appliquer les pénalités prévues a ’article 23.2.4.

15.3  Sécurité incendie / Permis de feu

Tous travaux par point chaud feront, en outre, ’objet d’une demande de permis de feu formulée a
’avance auprés du centre hospitalier et instruite par la Cellule Sécurité du centre hospitalier.

Le permis feu est valable une journée et reconductible chaque jour pendant une semaine.

15.4 Conditions particuliéres d’interventions

Les entreprises devront prendre toutes dispositions pour que leurs interventions dans les
services de soins se fassent dans les conditions les plus satisfaisantes pour les services, parmi
lesquelles le silence et la propreté sont essentiels.

Tout intervenant non accompagné d’un représentant du centre hospitalier devra obligatoirement se
présenter au cadre du service dés son arrivée sur place, et Uinformer de son départ. Une tenue de
travail identifiant Uentreprise, ou a défaut le port d’un badge, permettra d’identifier en
permanence les personnels du chantier.

Article 16 - Durée d’exécution

16.1 Délais de base

Les travaux doivent étre exécutés dans le délai contractuel issu de la consultation (offre acceptée
du candidat).

Un calendrier détaillé d’exécution des travaux prévisionnel est joint en appui de [’offre du candidat
précisant notamment les délais nécessaires a la prise de cotes sur site, les délais de commande
et/ou fabrication et les délais de dépose/repose.

16.2 Prolongation des délais

Une prolongation du délai d’exécution peut étre accordée par le Maitre d’Ouvrage dans les
conditions de l’article 18.2 du CCAG-TRAVAUX et fera ’objet d’un ordre de service du maitre
d’ceuvre, conformément a ’article 10.3 du présent CCAP.

En vue de lapplication éventuelle de larticle 18.2.3 du CCAG-TRAVAUX, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 10 jours ouvrables pour 'ensemble du chantier.
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Les intempéries feront l'objet de constats contradictoires entre le maitre d'ceuvre, le pilote et le
représentant de l'entreprise. Ces constats seront regroupés sur un carnet prévu a cet effet, tenu par
le Titulaire.

L'acceptation d'un arrét de chantier pour intempéries sera liée a sa durée (une journée au
minimum), a la spécificité des travaux de l'entreprise, a la localisation des travaux, etc..., en bref a
la réalité des conséquences du phénoméne météorologique.

En cas de difficulté, il pourra étre demandé une déclaration a la Caisse d'intempéries accompagnée
d'un relevé météo de la station la plus proche du chantier et visés par le Maitre d'Ouvrage.

En cas de contestation sur la nécessité d'un arrét de chantier pour intempéries, les critéres suivants
seront appliqués :

Nature du phénoméne Intensité limite et Durée

Pluie 25 mm/2h :entre 7het 18 h

Gel 0°Ca10h

Vent 60 km/h pendant 2 heures ; entre 7 h et 18 h
Neige 3cmal0h

Un exemplaire de chaque constat sera remis au maitre d'ceuvre. La prolongation éventuelle du délai
d'exécution (en jours calendaires) sera égale au nombre de jours ouvrables dintempéries a prendre
en compte affecté du coefficient multiplicateur 1,40.

Article 17 - Lutte contre le travail dissimulé

17.1 Obligation d’identification des travailleurs

Le Titulaire est tenu d’une obligation d’identification de toutes les personnes intervenant sur le
chantier, doublée de U'obligation de tenir un registre établissant la liste exhaustive de toutes les
personnes qu’il emploie sur le chantier. Ce registre doit étre tenu a jour et mis a la disposition du
Maitre d’ceuvre et de toute autre autorité compétente. Sa production peut également étre
sollicitée par le Maitre d’ouvrage. Le respect de ces obligations s’impose également a ’ensemble
des sous-traitants qu’ils soient directs ou indirects. Il appartient au Titulaire d’en faire assurer le
respect par ces derniers tout en conservant ’entiére responsabilité des personnes recrutées.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de réclamer a tout moment a ’ensemble des personnes
présentes sur les chantiers la « carte d’identification professionnelle des salariés du batiment et des
travaux publics » ou « l’attestation provisoire » mentionnée aux articles R.8292-1 et suivants du
code du travail. La non présentation de cette carte implique de fait une expulsion du chantier de la
ou des personnes, et une mise en demeure de Uentreprise Titulaire de fournir la justification de la
situation de ses salariés, ou de celle de ses cotraitants ou sous-traitants.

A défaut de production des justifications, le Maitre d’Ouvrage adresse un signalement aux autorités
en charge de la lutte contre le travail illégal.

17.2 Devoir de vigilance du Maitre d’Ouvrage

En application des articles D.8222-5 ou D.8222-7 du code du travail (pour un candidat établi a
[’étranger), le Titulaire du marché remet au Maitre d’Ouvrage, tous les six mois jusqu’a la fin du
contrat, l’attestation a jour de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations
et contributions de sécurité sociale prévue a larticle L.243-15 du code de la sécurité sociale
émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions.

17.3 Emploi de travailleurs étrangers ou détachés

En application des articles D.8254-2 a D.8254-5 du code du travail, le Titulaire du marché remet au
Maitre d’Ouvrage, tous les six mois jusqu’a la fin du contrat, la liste nominative des salariés
étrangers soumis a autorisation de travail qu’il emploie ou que son sous-traitant emploie.

En application des articles R.1263-12 et R.1263-12-1 du code du travail, le Titulaire, ses cotraitants
et ses sous-traitants sont tenus de fournir au maitre d’ouvrage avant le début de chaque
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détachement d’un ou de plusieurs salariés sur le territoire national, une copie de la déclaration de
détachement.

De méme le Titulaire, ses cotraitants et ses sous-traitants sont tenus de déclarer tout accident d’un
travailleur détaché aupreés de ’inspection du travail dans les conditions prévues aux articles L.1262-
4-4 et R.1262-2 du code du travail.

Article 18 - Développement durable

18.1 Clause d’insertion sociale

Dans le cadre du présent marché, le Titulaire peut réaliser une action d’insertion auprés des
personnes rencontrant des difficultés d’accés a ’emploi. Ces personnes feront notamment [’objet
d’un accompagnement personnalisé régulier visant a favoriser ’insertion.

Le Titulaire pourra faire appel, pour la mise en place de cette clause sociale, au facilitateur de la
clause d’insertion professionnelle :

Angers Loire Développement
122 rue du Chateau d’Orgemont - CS 10406 - 49104 ANGERS Cedex 2

Angelica TRICHET : 02 52 57 01 57 - Portable 07 61 72 61 64
Charly LECONTE : 02 52 57 01 56 - Portable 06 22 09 52 02
Mail : clause-insertion@angers-developpement.com

Dans le cas ou une action d’insertion est mise en place, les parties conviennent de mettre en ceuvre
la clause sociale selon les conditions décrites a U’article 20 du CCAG-TRAVAUX.

18.2 OQuvriers d’aptitudes physiques restreintes

La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du
taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employée
sur le chantier ne pourra excéder 10% (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur
salaire est fixé a 10% (dix pour cent).

18.3 Clauses environnementales

Dans le cadre de Uexécution du marché, le Titulaire réalise les actions environnementales
suivantes :

o Pendant la période de préparation du marché, le Titulaire communique au maitre d'ouvrage, ou
a défaut dans un délai de deux mois a compter de sa notification, un schéma d'organisation et
de gestion des déchets, conformément a 'article 36.2 du CCAG-TRAVAUX.

Article 19 - Sous-traitance

Le Titulaire peut sous-traiter |’exécution de certaines parties de son marché, a condition d’avoir
obtenu préalablement du Maitre d’Ouvrage ’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de
ses conditions de paiements, conformément aux dispositions prévues aux articles L.2193-1 et
R.2193-1 et suivants du code de la commande publique et de Uarticle 3.6.1 du CCAG-TRAVAUX.

Les sous-traitants de premier rang ont droit au paiement direct de leurs prestations, lorsque le
montant des prestations sous-traitées atteint ou dépasse 600€ TTC.

Pour chaque demande d’acceptation de sous-traitant, le Titulaire devra fournir :
- ’acte spécial de sous-traitance (formulaire DC4) complété et signé par le Titulaire et son
sous-traitant,
- la preuve des capacités professionnelles, techniques et financiéres du sous-traitant,
- pour les sous-traitants de premier rang, relevé d’identité bancaire ou postal,
- pour les sous-traitants indirects, les piéces particulieres permettant de garantir leur
paiement (caution personnelle et solidaire de l’entrepreneur principal).

En cas de cession ou de nantissement du marché, le Titulaire doit en outre demander la
modification de son exemplaire unique ou certificat de cessibilité qui lui a été délivré. A défaut, il
joint une attestation de mainlevée bancaire, attestant que cette cession ne fait pas obstacle a
’acceptation du sous-traitant.
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Quel que soit le nombre et le niveau des sous-traitants, le Titulaire demeure personnellement
responsable de I’exécution de la totalité du marché qui lui a été dévolu.

\ Chapitre IV - Constatation de I’exécution

Article 20 - Controle et réception des travaux

20.1 Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Le Maitre d’oeuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrdles en sus de ceux
définis par le marché aprés accord du Maitre d’ouvrage :

- S’ils sont effectués par ’entrepreneur, ils seront rémunérés soit par ’application d’un prix
correspondant dans la DPGF, soit sur la base des dépenses réalisées diiment justifiées, et
sous le controle du Maitre d’ceuvre, du Maitre d’ouvrage et éventuellement du bureau de
controle.

- Sils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le Maitre d’Ouvrage.

20.2 Réception

20.2.1  Reéceptions partielles

Les prestations prévues au marché feront 'objet d’une réception globale, toutefois si des
réceptions partielles s’averent nécessaires les dispositions du CCAG-TRAVAUX s’appliquent.

20.2.2  Réception finale

Les dispositions du CCAG-TRAVAUX relatives a la réception finale s'appliquent.

20.3 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Les dispositions du CCAG-TRAVAUX s'appliquent.

20.4 Documents a fournir aprés exécution

Outre les documents quil est tenu de fournir avant ou pendant lexécution des travaux en
application de larticle 29.1, le Titulaire du chaque lot remet au maitre d'ceuvre, lorsqu'il demande
la réception des travaux conformément a l'article 41.1 du CCAG-TRAVAUX, l'ensemble des dossiers
des ouvrages exécutés comprenant notamment : les plans d'exécution conformes a la réalisation, les
fiches techniques des matériaux et produits mis en ceuvre, les spécifications de pose, les notices de
fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre, les
conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les constats
d'évacuation des déchets et les documents nécessaires a l'établissement du dossier d'intervention
ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) préalablement validés par le maitre d'ceuvre.

Un exemplaire des documents nécessaires a l'établissement du DIUO est également transmis au
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Le défaut de remise de ces documents a la date de demande de réception par le Titulaire entraine
lapplication d’une pénalité ou retenue dans les conditions décrites a larticle 23.2.7 du CCAP.

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) comprendra les plans de détails des ouvrages exécutés ainsi
que l’intégration de ces ouvrages dans l’existant de ’établissement (plans de récolement).

Le Titulaire devra disposer des matériels informatiques et des outils logiciels permettant de garantir
linteropérabilité des documents électroniques qu'il aura a produire avec les logiciels dont dispose le
maitre d'ouvrage et tels qu'ils sont indiqués ci-dessous :

- REVIT

- AUTOCAD
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Par dérogation a larticle 40 du CCAG-TRAVAUX, le détail des modalités de présentation des

documents fournis apres exécution font l'objet des stipulations particuliéres prévues a l'article 6 du
CCTP.

Article 21 - Délais de garantie

Le délai de garantie ne fait ’objet d’aucune stipulation particuliere.

Le délai de garantie de parfait achévement est d’un an pour ’ensemble des ouvrages, a compter de
la réception finale des travaux, conformément a Uarticle 44 du CCAG-TRAVAUX.

Les garanties dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du Code Civil sont applicables s’agissant
des ouvrages et des travaux réalisés :
- La garantie de bon fonctionnement est fixée a 2 (deux) ans a compter de la réception des
travaux.
- La garantie décennale est de 10 (dix) ans compter de la réception des travaux.

Article 22 - Responsabilité

Il est fait application de l’article 8 du CCAG-TRAVAUX. Le Titulaire demeure responsable des
dommages commis par son personnel lors de ses interventions dans les locaux de I’établissement.

Il est par ailleurs précisé que la responsabilité du Titulaire peut étre engagée indépendamment de
’application des pénalités, telles que prévues au présent document.

Le Titulaire est responsable de l’ensemble des avaries survenant au cours des opérations de
livraison. Il est responsable du transport de ses produits et il en assure les risques afférents jusqu’au
lieu de destination.

Chapitre V- Différends, litiges et fin du marché

Article 23 - Prime d'avance ou Pénalités de retard

L'entreprise Titulaire du marché est responsable de son délai porté sur le calendrier détaillé
d'exécution.

La constatation des avances et retards éventuels est faite par le Maitre d’Ouvrage sur le délai
global.

23.1 Prime d'avance

Sans objet.
23.2 Pénalités

23.2.1  Généralités
Les pénalités sont dues par le Titulaire pour les retards ou manquements exposés ci-apres.

Le cas échéant, il appartient au Titulaire de faire la preuve que les manquements ou retards qui lui
sont reprochés ne lui sont pas imputables, soit qu’ils relevent de la force majeure ou d’une cause
exonératoire, soit en raison d’un manquement du Maitre d’Ouvrage a ses propres obligations.

Par dérogation a U'article 19.2.1 du CCAG-TRAVAUX, le Titulaire n’est pas exonéré des pénalités
dont le montant total ne dépasse pas 1000 euros pour ’ensemble du marché.

Par dérogation a larticle 19.2.2 du CCAG-TRAVAUX, le montant total des pénalités de retard
appliquées au Titulaire ne peut excéder 30% du montant total hors taxes du marché, ou de la
tranche considérée.

Par dérogation a larticle 19.2.4 du CCAG-TRAVAUX, lorsque le Maitre d’Ouvrage envisage
’application des pénalités de retard, il n’est pas tenu d’inviter au préalable le Titulaire a présenter
ses observations.

Les pénalités ne sont pas assujetties a la TVA.
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Les pénalités sont cumulatives.

23.2.2  Retard d'exécution des travaux

Par dérogation a larticle 19.2.3 du CCAG-TRAVAUX, en cas de retard dans l'exécution des ouvrages
quil s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou
une date limite a été fixée, il sera appliqué une pénalité journaliere (par jour calendaire) a
lentreprise d'un montant de 1/1.000éme du montant HT des travaux tel qu'il résultera de son
marché, ou tranche considérée, complété ou modifié par des avenants éventuels.

En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est respecté, le maitre
d’ouvrage rembourse au Titulaire les pénalités provisoires appliquées, a la condition que le retard
partiel n’ait pas eu d’impact sur les autres travaux de l’ouvrage.

23.2.3  Rupture de la continuité de service

Dans le cas ou lentreprise serait responsable d'une rupture de continuité de service de
|’établissement, celui-ci appliquera une pénalité de 500€ par jour calendaire, sans mise en demeure
préalable.

23.2.4 Non-respect des consignes d'hygiene et de sécurité

Toute entreprise intervenant sur le site et ne respectant pas les regles d'hygiéne et de sécurité
édictées a UArticle 15 - du présent CCAP pourra se voir appliquer une pénalité forfaitaire de 500€
par infraction et sans mise en demeure préalable.

En cas d'application de 3 pénalités pour non-respect des consignes d'hygiénes, ’Acheteur se réserve
le droit de résilier le marché aux torts du Titulaire.

23.2.5 Absence aux réunions de chantier

Les absences non justifiées pourront entrainer l'application d'une pénalité forfaitaire sans mise en
demeure préalable, de 50€ par absence ou retard, aux réunions prévues a larticle 14.7 du présent
CCAP.

23.2.6  Délais et retenues pour remise des documents fournis avant exécution

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir avant exécution par le
Titulaire pour U'obtention des VISA de la maitrise d’ceuvre, une pénalité égale a 150€ par jour
calendaire sera appliquée.

23.2.7 Retenues pour remise des documents fournis apres exécution

Pa dérogation a l’article 19.3 du CCAG-TRAVAUX, en cas de retard dans la remise des plans et
autres documents a fournir aprés exécution par le Titulaire conformément a larticle 20.4 du
présent CCAP (DOE et piéces pour le DIUO), une retenue égale a 1% du montant TTC du marché tel
qu’il résulte des derniéres modifications, sera opérée sur les sommes dues au Titulaire. Ces
retenues sont opérées sur le dernier décompte mensuel, sans mise en demeure préalable.

Article 24 - Résiliation du marché

24.1 Motifs de résiliation

24.1.1  Résiliation pour évenements extérieurs au marché

La résiliation pour événements extérieurs au marché peut intervenir dans tous les cas prévus a
Carticle 50.1 du CCAG-TRAVAUX.

24.1.2  Résiliation du fait du représentant du Maitre d’Ouvrage
Il est fait application de ’article 50.2 du CCAG-TRAVAUX.

24.1.3  Résiliation pour faute du Titulaire
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Le marché peut étre résilié aux torts du Titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et,
le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques, dans tous les cas prévus a
Uarticle 50.3 du CCAG-TRAVAUX, et notamment, dans les cas particuliers suivants :

- en cas de mauvaise exécution ou d’exécution fautive de ses obligations contractuelles ;

- lorsque le Titulaire, au cours de U’exécution du marché, tombe sous le coup d’un motif
d’exclusion prévu aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du code de la commande publique ;

- lorsque le Titulaire est en situation irréguliére au regard des formalités mentionnées aux
articles L.8221-3 et L.8221-5 du Code du travail.

Sauf dans les cas cités a Uarticle 50.3.2 du CCAG-TRAVAUX, une mise en demeure, assortie d’un
délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au Titulaire et étre restée infructueuse.
Dans le cadre de la mise en demeure, I’Acheteur informe le Titulaire de la sanction envisagée et
Uinvite a présenter ses observations.

Lorsque l’Acheteur met le Titulaire en demeure de faire cesser sans délai une situation irréguliere
au regard des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du Code du travail, la mise
en demeure est assortie d’un délai de deux (2) mois, conformément aux dispositions de ’article
L.8222-6 du code du travail.

En cas de résiliation du marché, le Titulaire remet a |’Acheteur, dés le premier jour de prise d’effet
de la résiliation et sans formalité supplémentaire, tous les documents en sa possession relatifs aux
études et travaux effectués dans le cadre du marché.

Dans le cadre de cette résiliation, le Titulaire n’a droit a aucun dommage et intérét.

24.1.4  Résiliation pour motifs d’intérét général

L’Acheteur du marché peut résilier le marché pour tout motif d’intérét général, notamment en cas
d’abandon du projet lié au marché, ainsi que pour des considérations s’attachant a [’organisation et
au fonctionnement du service public hospitalier.

Par dérogation a l’article 50.4 du CCAG-TRAVAUX, cette résiliation n’ouvre pas droit pour le
Titulaire a indemnité, sauf a étre indemnisé de la part des frais et investissements éventuellement
engagés pour le marché et strictement nécessaires a son exécution, qui n’aurait pas été prise en
compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications
nécessaires a la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de deux mois a compter de la
notification de résiliation du marché.

24.2 Conditions et mise en ceuvre

24.2.1  Modalités
La décision de résiliation du marché est notifiée au Titulaire.

Sous réserve des dispositions particulieres mentionnées a larticle 51 du CCAG-TRAVAUX, la
résiliation prend effet a la date fixée dans la décision de résiliation ou, a défaut, a la date de sa
notification.

24.2.2  Résiliation dans le cadre d'un groupement d'entreprises conjointes

Les dispositions de UArticle 24 - ci-dessus ainsi que celles des articles 49 a 52 du CCAG-TRAVAUX
sont applicables, dans le cas de groupements dentreprises conjointes, avec les modalités
particulieres ci-apres :

- la résiliation du marché, en application de larticle 50.1 du CCAG-TRAVAUX, pour un
entrepreneur autre que le mandataire, entraine, pour le mandataire commun, l'obligation
de se substituer a l'entrepreneur dont le marché est résilié, dans les mémes conditions que
celles prévues a larticle 52.7,

- la résiliation du marché pour le mandataire commun, prononcée en application de larticle
50.1 ou de larticle 52.2 est réglée, en ce qui concerne les autres entrepreneurs, comme il
est dit a l'article 52.7.2,

- dans tous les cas, la résiliation du marché pour l'une des entreprises groupées entraine un
arrét de chantier. Les mesures nécessaires pour la garde du chantier sont a la charge du
mandataire commun. Ces mesures sont ordonnées par le maitre d'ceuvre apres mise en
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demeure adressée au mandataire auquel est accordé un délai qui ne peut excéder huit
jours.

24.2.3  Mesures de résiliation

Le Titulaire est tenu d'évacuer le chantier et ses annexes dans le délai fixé par le Maitre d'Ouvrage
et qui ne peut étre inférieur a un mois.

Il ne peut refuser de céder au Maitre d'Ouvrage les ouvrages provisoires et le matériel construit
spécialement pour le chantier en cause ainsi que les matériaux approvisionnés pour l'exécution des
ouvrages ordonnés. La cession est faite aux prix convenus au marché ou a défaut a ceux fixés par
décision des experts.

24.2.4 Indemnités de résiliation

Le Titulaire du marché n’a pas droit a une indemnité de résiliation excepté dans les cas de
résiliation du fait du représentant du Maitre d’Ouvrage ou de résiliation pour motif d’intérét
général, dans les conditions et limites fixées par U'Article 24 - du CCAP et 50 a 52 du CCAG-
TRAVAUX. Pour cela, il doit présenter une demande écrite et diment motivée dans un délai de deux
mois compté a partir de la notification de la décision de résiliation.

Le délai maximum de paiement de l’indemnité de résiliation est fixé selon les modalités prévues a
larticle 13.4 du présent CCAP. Il court a compter de la date de fixation de l’indemnité.

A défaut d’accord entre les parties intervenu dans les six mois a compter de la date de résiliation,
le Maitre d’Ouvrage verse au Titulaire, sur sa demande, le montant de ’indemnité qu’il a proposé
(article R.2191-31 du code de la commande publique).

Des intéréts moratoires calculés sur ’indemnité de résiliation proposée par le Maitre d’Ouvrage sont
acquis de plein droit au Titulaire du marché a compter de !’expiration du délai de paiement dont le
point de départ est la plus tardive des deux dates suivantes : date d’expiration du délai de six mois
précité ou date de réception de la demande du Titulaire tendant au paiement de l’indemnité
provisoire.

Le taux des intéréts moratoires est celui prévu a l'article 13.4 du présent CCAP.

Article 25 - Exécution de la prestation aux frais et risques du Titulaire

25.1  En cas d’inexécution de la prestation en cours d’exécution

Le Maitre d’Ouvrage pourra pourvoir a la poursuite de I’exécution des travaux aux frais et risques du
Titulaire dans le cas ou ce dernier ne se conforme pas aux stipulations du marché ou des ordres de
service, conformément a la procédure décrite a Uarticle 52 du CCAG-TRAVAUX.

25.2  Apreés résiliation prononcée aux torts du Titulaire

De la méme facon, le Maitre d’Ouvrage pourra pourvoir a la poursuite de l’exécution des travaux
aux frais et risques du Titulaire aprés résiliation du marché aux torts du Titulaire, dans les
conditions décrites a l’article 52 du CCAG-TRAVAUX.

Le surcolit éventuel résultant de la passation d’un autre marché, apres résiliation, est prélevé sur
les sommes restant dues au Titulaire, sans préjudice des droits du Maitre d’Ouvrage a exercer un
recours contre le Titulaire en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent
acquises au Maitre d’Ouvrage.

Article 26 - Droit applicable et tribunal compétent

En cas de litige et de contentieux, le droit francais est seul applicable et toutes les correspondances
doivent étre rédigées en francais.

La survenance d’un éventuel litige entre les parties ne dispense en aucun cas le Titulaire de
respecter ses obligations contractuelles au titre du présent marché. En particulier, elle ne [’autorise
ni a interrompre ’exécution du marché, ni a suspendre cette exécution, ni a modifier la teneur de
ses obligations.
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Tout différend survenu a U’occasion du présent marché sera soumis préalablement a la mise en
ceuvre des dispositions prévues a l’article 55 du CCAG-TRAVAUX.

En cas de litige sur Uinterprétation ou l’exécution du présent contrat, et apres épuisement des
voies de recours amiables, le différend entre le Titulaire et I’Acheteur et/ou le Maitre d’Ouvrage se
régle par la saisine du Tribunal Administratif de Nantes.

\ Chapitre VI - Dérogations au CCAG-TRAVAUX

Les dérogations au CCAG-TRAVAUX sont listées dans le tableau ci-apres :

Nature de la dérogation

Article du CCAP

Article du CCAG-TRAVAUX

Contenu de la notification du marché Article 6.2.1 Article 4.2
Ordre de priorité des pieces Article 6.1 Article 4.1
contractuelles

Re\(151on des prix : determination du Article 11.2 Article 9.4.4
mois Mo

Pénalités Article 23.2 Article 19
Résiliation pour motif d’intérét général |Article 24.1.4 Article 50.4
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