Planning Mise en conformité de 2 postes IUOSS 31

Tache Mois / Week-End  [Nov. 2024 |Dec. 2024  |1anv.2025 |Fevr. 2025 [Mars. 2025 [Avril. 2025 |Mai. 2025 Juin.2025 |_Vendr-20n | vendr.20n
au Dim.0h00au Dim.0h00
Production du dossier PRO/DCE Bet RESO Fait
Validation du dossier par la CPAM y compris échanges avec :
le Bet RESO [l
Envoie du dossier PRO/DCE au bureau de contrdle et|
validation
Consultation des entreprises / Remise des offres
Rapport d'analyse des offres entreprises
Passage de commande CPAM a l'entreprise
Etude d'exécution de I'entreprise
Validation du BET et du bureau de contréle des études
d'exécution
. s Lz Horaires
Phase 1: Remplacement Disj. Généraux P1 - P2 décalés
Phase 1: Remplacement Disj. + cables + Batteries condo Horaires
P1-P2 décalés
Toreh
Phase 1: Remontées infos GTC P1 - P2 (TR/Cpt/Batt.) oraes
décalés
Phase 2: Remplacement Cébles HTA P1 F;qralrgs
écalés
. A Horaires
Phase 2: Remplacement Cébles BT P1 décalés
Phase 2: Dépose et évacution TR 1 P1 IR
décalés
. " Horaires
Phase 2: Installation Nouveau TR 1 P1 décalés







