
Production du dossier PRO/DCE Bet RESO Fait

Validation du dossier par la CPAM y compris échanges avec

le Bet RESO Fait

Envoie du dossier PRO/DCE au bureau de contrôle et

validation

Consultation des entreprises / Remise des offres 

Rapport d'analyse des offres entreprises

Etude d'exécution de l'entreprise

Validation du BET et du bureau de contrôle des études

d'exécution

Phase 1: Remplacement Disj. Généraux P1 - P2
Horaires 

décalés

Phase 1: Remplacement Disj. + câbles + Batteries condo

P1-P2

Horaires 

décalés

Phase 1: Remontées infos GTC P1 - P2 (TR/Cpt/Batt.)
Horaires 

décalés

Phase 2: Remplacement Câbles HTA P1
Horaires 

décalés

Phase 2: Remplacement Câbles BT P1
Horaires 

décalés

Phase 2: Dépose et évacution TR 1 P1
Horaires 

décalés

Phase 2: Installation Nouveau TR 1 P1
Horaires 

décalés

Passage de commande CPAM à l'entreprise

Avril. 2025

Planning Mise en conformité de 2 postes IUOSS 31

Tache                                              Mois / Week-End Nov. 2024 Dec. 2024 Janv.2025 Fevr. 2025 Mars. 2025
Vendr.20h 

au Dim.0h00

Vendr.20h 

au Dim.0h00
Mai. 2025 Juin.2025




