
N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1 ETUDES 170 jrs Lun 19/02/24 Ven 11/10/24

6 CONSULTATION 55 jrs Lun 28/04/25 Mar 15/07/25

7 Consultation 24 jrs Lun 28/04/25 Ven 30/05/25 5

8 Analyse des offres 5 jrs Lun 02/06/25 Ven 06/06/25 7

9 Négociation 15 jrs Lun 09/06/25 Ven 27/06/25 8

10 Validation MOA 11 jrs Lun 30/06/25 Mar 15/07/25 9

11 AUTORISATION D'URBANISME 63 jrs Lun 23/09/24 Ven 20/12/24

14 PREPARATION ADMINISTRATIVE 27 jrs Mar 29/07/25 Jeu 04/09/25

15 Ordre de service de préparation 0 jr Mar 29/07/25 Mar 29/07/25 10FD+10 
jrs

16 Rédaction du Plan de Retrait Amiante 5 jrs Mer 30/07/25 Mar 05/08/25 15

17 Instruction du Plan de Retrait Amiante 22 jrs Mer 06/08/25 Jeu 04/09/25 16

18 Stratégie d'échantillonnage 3 jrs Mer 13/08/25 Ven 15/08/25 15FD+10 
jrs

19 Démarches adminstratives 15 jrs Mer 06/08/25 Mar 26/08/25 15FD+5 jrs

20 PHASE 1: CNB500-520 85 jrs Lun 15/09/25 Ven 09/01/26

21 INSTALLATION DE CHANTIER 4 jrs Lun 15/09/25 Ven 19/09/25

22 Installations de chantier 2 jrs Lun 15/09/25 Mer 17/09/25 23DF

23 Travaux préparatoires, réalisation du chemin d'accès 
chantier & curage vert

2 jrs Mer 17/09/25 Ven 19/09/25 25DF

24 TRAVAUX 66 jrs Ven 19/09/25 Ven 19/12/25

25 Installation de chantier spécifique et confinement 3 jrs Ven 19/09/25 Mar 23/09/25 17FD+10 
jrs

26 Travaux de désamiantage intérieur 15 jrs Mer 24/09/25 Mar 14/10/25 25

27 Mesures libératoires 3 jrs Mer 15/10/25 Ven 17/10/25 26

28 Repli des installations de chantier spécifiques et 
déconfinement

2 jrs Jeu 23/10/25 Ven 24/10/25 27FD+3 jrs

29 Terrassement 2 jrs Lun 27/10/25 Mar 28/10/25 28

30 Installation de chantier spécifique 3 jrs Mer 29/10/25 Ven 31/10/25 29

31 Travaux de désamiantage extérieur 5 jrs Lun 03/11/25 Ven 07/11/25 30

32 Terrassement 5 jrs Lun 10/11/25 Ven 14/11/25 31

33 Déconstruction 20 jrs Lun 17/11/25 Ven 12/12/25 32

34 Fermeture des portes (partie enterrée) et étanchéité sur 
mrs enterrés CNB500 & CNB520 

5 jrs Lun 15/12/25 Ven 19/12/25 33

35 Condamnation portes du SAS et mise en peinture 5 jrs Lun 15/12/25 Ven 19/12/25 33

36 FIN DE CHANTIER 15 jrs Lun 22/12/25 Ven 09/01/26

37 Remblaiement 5 jrs Lun 22/12/25 Ven 26/12/25 35;34

38 Reconstruction des allées piétonnes 5 jrs Lun 29/12/25 Ven 02/01/26 37

39 Engazonnement 2 jrs Lun 05/01/26 Mar 06/01/26 38

40 Repli des installations de chantier (hors base-vie) 3 jrs Mer 07/01/26 Ven 09/01/26 39

41 PHASE 2: CNB040-150-160 42 jrs Lun 10/11/25 Mar 06/01/26

42 INSTALLATION DE CHANTIER 9 jrs Lun 10/11/25 Jeu 20/11/25

43 Installation loge gardien accès secondaire 2 jrs Lun 10/11/25 Mer 12/11/25 45DF

44 Basculement des accès au campus 0 jr Mer 12/11/25 Mer 12/11/25 43

45 Installations de chantier 2 jrs Mer 12/11/25 Ven 14/11/25 47DF

46 Reconnexion loge gardien 5 jrs Ven 14/11/25 Jeu 20/11/25 45

47 Travaux préparatoires & curage vert 2 jrs Ven 14/11/25 Mar 18/11/25 49DF

48 TRAVAUX 31 jrs Mar 18/11/25 Mar 30/12/25

49 Installation de chantier spécifique et confinement 5 jrs Mar 18/11/25 Lun 24/11/25 31FD+6 jrs

50 Travaux de désamiantage intérieur 10 jrs Mar 25/11/25 Lun 08/12/25 49

51 Mesures libératoires 5 jrs Mar 09/12/25 Lun 15/12/25 50

52 Repli des installations de chantier spécifiques et 
déconfinement

3 jrs Mar 16/12/25 Jeu 18/12/25 51

53 Sciage 3 jrs Ven 19/12/25 Mar 23/12/25 52

54 Déconstruction 5 jrs Mer 24/12/25 Mar 30/12/25 53

55 FIN DE CHANTIER 5 jrs Mer 31/12/25 Mar 06/01/26

56 Travaux de finition et nivellement 5 jrs Mer 31/12/25 Mar 06/01/26 54

57 REPLI DE CHANTIER 5 jrs Lun 12/01/26 Ven 16/01/26

58 Repli des installations de chantier y compris base-vie 2 jrs Lun 12/01/26 Mar 13/01/26 56;40

59 Dépose du chemin d'accès de chantier & engazonnement 3 jrs Mer 14/01/26 Ven 16/01/26 58
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