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1.Contexte

Voies navigables de France (VNF) est un établissement public administratif chargé pour le
compte de I'Etat de la gestion et de I'exploitation de 'ensemble des voies navigables et de ses

dépendances terrestres qui lui sont confiées.
Les principales missions de VNF sont notamment de :

e Exploiter, entretenir, maintenir, améliorer, étendre et promouvoir le réseau
o Préserver la biodiversité et la continuité écologique
o Gérer et exploiter le domaine public confié par I'Etat

e Conserver le patrimoine et valoriser le Domaine Public Fluvial (DPF)

La Direction territoriale de Strasbourg de Voies navigables de France (DTS/VNF) gére un réseau
de prés de 490 km de voie d’eau dont 190 km de réseau a grand gabarit. Sa compétence
géographique s’étend sur un territoire long de 250 km du Nord au Sud, réparti sur 5
départements (Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Territoire de Belfort et Haute-Sabne).

Dans le cadre de sa mission d’entretien du réseau, VNF doit engager des opérations de dragage

afin de garantir le fonctionnement des ouvrages annexes.

Le présent document constitue le cahier des Clauses Techniques Particuliére (C.C.T.P) relatif

aux travaux de dragage du secteur de Gambsheim.

Maitre d’ouvrage :

Direction territoriale de Strasbourg (DTS)

Voies Navigables de France (VNF)

Adresse postale :

Voies Navigables de France (VNF)
4 Quai de Paris
CS-30 367
67010 STRASBOURG Cedex
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2.0bjet du marché

Le présent C.C.T.P a pour objet de décrire les prestations a réaliser au titre du présent

marché.

Ce marché concerne les travaux de dragage, de transport et de gestion des sédiments. Les
travaux sont établis sur la base d’une estimation d’'un volume de 7 000 m® de matériaux a

draguer.

Le besoin identifié vise le dévasement de la rampe de mise a I'eau des batardeaux des

écluses de Gambsheim.

Les travaux de dragage comportent aussi les missions connexes avant, pendant et aprés

les travaux dont notamment :

- 'étude et la préparation du chantier,

- La mise en place des installations de chantier,

- L’amenée du matériel nécessaire,

- La réalisation d’un levé bathymétrique des zones de travaux avant et aprés travaux,

- La réalisation d’'une surveillance en continu de la qualité de I'eau et la mise en ceuvre des

mesures de gestion environnementale et de protection du milieu naturel,

- Le dragage des sédiments, leur transport et leur valorisation définitive avec les processus
adaptés,

- Le maintien des zones de travaux et des abords dans un état propre et la gestion des

nuisances afférentes au chantier,
- Le contr6le de la bonne exécution des travaux
- La remise en état des zones aprées travaux et le repli du matériel.

Un état des lieux contradictoire sera établir avant le commencement des travaux et aprés

libération des emprises.
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3.Présentation de I'opération

3.1 Objectifs des travaux
Les travaux concernent I'extraction de sédiments, leurs transports et leurs traitements. Le

volume a considérer est estimé a 7 000 m3.

La finalité des travaux doit permettre la mise a 'eau des batardeaux sans aucune encombre sur

les rails de guidage jusqu’au plafond offrant le mouillage utile au basculement des batardeaux.
lIs incluent toutes sujétions a une parfaite réalisation de ceux-ci.

Les produits extraits et/ou sédiments seront entierement pris en charge et transportés par le
titulaire du marché vers une installation ISDND conformément a la nature des sédiments

détaillée en 3.4.

Leur déchargement et reprise éventuelle, leur déshydratation, leur valorisation ou leur stockage
définitif sont compris dans le cadre de la parfaite réalisation de ces travaux.

L’extraction et le chargement des sédiments seront réalisés conformément aux contraintes

réglementaires.

Les opérations de dragage se feront sans interruption de navigation. Le sas Est des chutes de
Gambsheim fait I'objet de travaux, il n’y aura pas de navigation réguliére sur cette rive. Un Avis
a la batellerie sera établi en temps utile afin de porter a la connaissance des usagers I'existence
du chantier et les contraintes de navigation associées. Cet avis sera établi au plus tard deux

semaines avant le démarrage des travaux.

Les techniques de transport des lieux de dragage jusqu’au lieux de remobilisation, traitement
des déchets, de valorisation et/ou de stockage doivent privilégier tant que possible le fluvial afin

de limiter au maximum les impacts sur les milieux terrestres.

3.2 Objectifs a atteindre

Les travaux de dragage ont pour objectif de rétablir la vacuité des rampes a batardeaux. Cela
revient a cumuler des travaux de dragage courant en matiere d’extraction des sédiments
excédentaires au droit de 'ouvrage, et aussi de curer le radier de béton au droit des rails de
guidage. Le choix de la solution de curage sera soumis a I'approbation de VNF pendant la phase
de préparation, cette disposition n’exclue pas une adaptation ou les modifications éventuelles
en cours de travaux. En tout état de cause que ce soit lors de I'extraction ou du curage les
solutions mises en ceuvre ne devront pas propager de matiére en suspension vers les sas

d’écluses.
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Figure 2 Coupe schématique

3.3 Lieux des travaux

Le titulaire est réputé avoir, préalablement a la remise de son offre, Pris en compte les
spécificités du secteur, ainsi que toutes les vérifications nécessaires a I'appréciation la plus juste
du travail a réaliser. Le titulaire tient compte des travaux en cours sur le sas Est des chutes de
Gambsheim, hormis les acces les installations de chantier avec ces travaux ne pourront pas se

superposer.

Les travaux se situent dans le périmetre de compétence de la Direction Territoriale de
Strasbourg.
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Figure 4 : Vue aérienne lors de la construction des écluses
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3.4 Sédiments
Le volume estimé de sédiments a draguer est de 7 000 m3.

Ce volume a été estimé sur la base de la bathymétrie réalisée en 2024. Ce volume est donné a

titre indicatif puisqu’'une nouvelle bathymétrie sera réalisée avant travaux puis une seconde en

fin de chantier afin d’étre exploitées et définir les quantités de sédiments a prendre en compte.

Figure 5 : Atterrissements des sédiments sur la rampe (le niveau d’eau est en dessous de la normale)

3.5 Qualité physico-chimique
Les éléments suivants extraits de I'étude sédimentaire du maitre d’ouvrage de 2024 sont donnés
a titre d’'information. lls doivent permettre aux soumissionnaires des disposer des éléments

nécessaires a I'établissement de leur offre.

Une campagne de caractérisation des sédiments a été réalisée en 2024 au droit du secteur.
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Figure 6 : échantillonnage des sédiments

Les matériaux & extraire sont majoritairement des produits fins limoneux.

9/23



CCTP — NETTOYAGE DU « SLIPWAY » DE GAMBSHEIM

2024-UTRS -GAMBSHEIM -01a 1 Vase semi-compacte Grise/brune NON
2024-UTRS -GAMBSHEIM -05a 0,95 Vase semi-compacte Brune NON
2024-UTRS -GAMBSHEIM -06a 0,98 Vase semi-compacte Grise/brune foncé NON
2024-UTRS -GAMBSHEIM -08 0,55 Vase compacte Grise/brune NON
2024-UTRS -GAMBSHEIM -09 Vase sableuse Grise/brune NON
0,96 compacte
2024-UTRS -GAMBSHEIM -10 0,75 Vase sableuse Grise/brune NON
2024-UTRS -GAMBSHEIM -11 0,86 Vase limoneuse Grise/Noire NON
2024-UTRS -GAMBSHEIM -12 0,97 Vase sableuse Grise/brune NON

2024-UTRRS-RHIN- 2024-UTRRS-RHIN- 2024-UTRRS-RHIN- 2024-UTRRS-RHIN- 2024-UTRRS-RHIN-
GAMBSHEIM-01a GAMBSHEIM-06a GAMBSHEIM-09 GAMBSHEIM-10 GAMBSHEIM-11

Figure 7: analyse macrographique des sédiments

La caractérisation physicochimique, présentée par le bureau d’études missionné par VNF,
conclut a des sédiments répondant aux critéres d’acceptation en installation de stockage de

déchets inertes non dangereux.
Les produits extraits ne seront pas remobilisés dans le Rhin.

Le rapport complet d’analyses des sédiments sera tenu a disposition du titulaire.

4. Contraintes particulieres

4.1 Fonctionnelles

Compte tenu des emprises fonciéres disponibles sur le site, les installations de chantier, les
conditions d’acces et le transfert des sédiments seront soumis a I'approbation de I'exploitant des
chutes de Gambsheim.

Les travaux pourront se dérouler entre le 18 aolt et le 21 novembre 2025. La phase de

préparation peut débuter avant cette période d’intervention.
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Le délai de période de préparation est d’'un mois a partir de la notification de I'ordre de service

de démarrage des travaux.

4.2 Réglementaires

L’arrété autorisant les travaux de dragage est annexé au présent C.C.T.P. Les conditions qui y
figurent sont imposées, il ne peut en aucun cas y étre dérogé.

Les régles de signalisation fluviale et les conditions de navigation seront conformes au
Reéglement Particulier de Police de Navigation du Rhin.

Les régles de signalisation terrestre et les conditions de circulation respecteront les normes en

vigueur.

Le code de I'environnement s’applique sur les parties terrestres et aquatiques.

4.3 Mesures de suivi du chantier

Les travaux sont autorisés au titre des articles L 214-1 et suivants du Code de I'Environnement.
A ce titre le Service en charge de la police de I'eau (La DREAL Grand Est) est compétent en

matiére de contrdles environnementaux, le titulaire sera responsable du suivi imposé ici.

Les travaux font I'objet d’un suivi spécifique permettant d’adapter si besoin les conditions de

dragage en cas de dégradation constatée de la qualité des eaux.

Le Titulaire mettra en ceuvre deux points de mesure a proximité amont et aval de la zone de

travaux. lls devront ne pas faire obstacle a la navigation et étre déplacés le cas échéant.

Le suivi des mesures doit permettre au titulaire de vérifier le respect des valeurs seuils

suivantes :

o oxygeéne dissous < 4 mg/litre pendant 1 heure ;
o pH<6.5 ou > 9.5 en moyenne sur 24heures ;
o Conductivité > 1000uS/cm en moyenne sur 24 heures ;
o Températures < 27°C en moyenne horaire.
Lorsqu’une valeur seuil est atteinte le chantier est arrété et le maitre d’'ouvrage est informé sans

délai.
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Dans tous les cas, la reprise des travaux est conditionnée par le retour a des valeurs admissibles
et aprés information du service Police de I'eau.

La mortalité piscicole fait partie des observations reportées obligatoirement dans le journal de
chantier.

5. Etudes d’exécution

Le titulaire devra proposer les solutions a mettre en ceuvre pour la bonne réalisation des travaux
attendus. Les propositions restent soumises a I'approbation du maitre d’'ouvrage, c’est dans ce
sens que le titulaire argumentera les choix fonctionnels de ce chantier.

VNF attire I'attention du titulaire sur 'importance de cette phase de préparation qui se traduit
aussi par la production de plusieurs documents.

5.1 Documents a fournir par le titulaire
Le titulaire soumet au représentant de la maitrise d’ouvrage les documents suivants dans les

délais visés au C.C.A.P:
e Le planning détaillé des travaux ;

e Les documents d’étude d’exécution seront conformes au fascicule 65 du C.C.T.G, et

adapté aux spécificités de ce type de chantier ;

e Le plan dassurance qualité, le Plan d’assurance environnement, et le schéma

d’organisation de la gestion des déchets ;

e Le plan de protection de la santé (PPSPS comprenant une analyse multicritére des
risques liés a son activité). Une visite d’inspection commune sera réalisée conjointement
entre le titulaire du marché et les chargés d’opération VNF sur site pour valider ce

document ;

e La liste des moyens humains, y compris les caractéristiques et rendements escomptés

par phase chantier ;
e Laliste prévisionnelle des sous-traitants et leurs réles/taches ;

e La liste des fournitures et le calendrier d’approvisionnement du matériel spécifiques et

des matériaux sur site ;

e Le plan des installations de chantier intégrant la zone « base vie », les zones de
stockage, les plans de circulation, les zones de stationnement (véhicules et engins) et
les acces de secours conformément aux indications présentées dans le Plan Général de
Coordination (PGC) ;

e Les plans de circulation terrestres et fluviaux ;
e Les plans de balisage du chantier terrestre ;

e Le plan de signalisation et de balisage du chantier fluvial ;
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e Les résultats des investigations complémentaires (bathymétries, analyses

complémentaires) ;
e L’ensemble des demandes d’autorisation nécessaire a la bonne exécution des travaux ;
e Les déclarations d’intention de commencer les travaux ;

e Tout autre document utile a la bonne réalisation de la mission.

5.2 Planning des travaux
Le Titulaire devra soumettre au visa du représentant de la maitrise d’ouvrage dans le délai visé

au C.C.A.P, le programme et le planning détaillé d’exécution des travaux intégrant le montage

et le démontage des installations de chantier.

Le planning doit faire apparaitre clairement 'enchainement des taches et leur liaison, de maniére
a apprécier les incidences d’'un retard éventuel au niveau de I'exécution d’'une tache sur les

autres taches.

Ce planning prévisionnel est tenu a jour en fonction de 'avancement du chantier.

5.3 Installation de chantier
Pour I'établissement du projet des installations de chantier, le Titulaire tiendra compte des

contraintes particuliéres imposées au chantier et particulierement de la présence du chantier de
rénovation du sas Est des écluses de Gambsheim en cours lors de la réalisation de I'opération

de dragage.
Dans son projet, le Titulaire indique :

e La facon dont il compte aménager la zone d’installation de chantier et les contraintes

environnementales que cet aménagement est susceptible d’entrainer.

o Les mesures prises pour mesurer et limiter son impact sur I'environnement ainsi que la

gestion des nuisances en lien avec ses activités.

Un dossier complet de la phase de préparation sera impérativement visé par les chargés

d’opérations de VNF avant le démarrage des travaux.

Le titulaire fera son affaire des aménagements pour I'accés de ses engins et matériel de

chantier.
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Aucun raccordement n’est envisageable aux réseaux d’eau potable, télécommunication,
électricité ou eaux usées des installations de VNF. Pour I'assainissement et les eaux usées, le

Titulaire devra prévoir un systéme autonome dont I'entretien et les vidanges seront a sa charge.

Seront également a sa charge tous les frais occasionnés par la remise en état aprés travaux,
ainsi que toutes les demandes d’autorisation auprés d’exploitants ou des services administratifs

concernés.

5.4 Plan de prévention

Le titulaire procédera a une visite du site en présence du représentant de VNF pour la réalisation
de l'inspection commune préalable (ICP), afin d’évaluer les risques encourus durant le chantier
et de renseigner le plan de prévention du chantier. Cette visite est a réaliser a minima 15 jours

avant le démarrage des travaux.

Le plan de prévention sera soumis a I'approbation des chargés d'opérations de VNF. Aucune
activité ne pourra avoir lieu sans que le plan de prévention ait été renseigné et diment validé

par I'ensemble des intervenants y compris les sous-traitants.

Le titulaire s’engagera a respecter la réglementation en vigueur, les termes du plan de

prévention et notamment (et non exclusivement) :

e A sensibiliser les travailleurs sur le contenu du présent document, particulierement les
risques et les mesures de préventions prises, a respecter et a faire appliquer les

consignes et mesures de prévention ;

e A sensibiliser les travailleurs sur les risques spécifiques de chute a I'eau ou dans les
sédiments et leurs conséquences souvent irréversibles (hydrocution, noyade,

enlisement...).

5.5 Programme d’exécution des travaux - PAQ
Le programme d’exécution des travaux ou plan d’assurance qualité devra tenir compte des

dispositions essentielles suivantes :

e Le matériel de transport et de déchargement devra étre pourvu d’une signalisation
conforme aux dispositions réglementaires, de jour et de nuit, en période de travail comme

en période de repos. Cette signalisation sera soumise a 'agrément de VNF.

e Les travaux se poursuivront sans occasionner la moindre géne pour la navigation.

Toutefois, des demandes exceptionnelles pourront étre formulées auprés de VNF.
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e Le franchissement des ouvrages (ponts/passerelles/écluses) ne devra occasionner

aucune géne durable pour la circulation.

Par ailleurs, le programme d’exécution des travaux indiquera avec précision les diverses étapes
de réalisation de l'opération, les divers plans d’implantations (zones d’installations chantier et

travaux), ainsi que le matériel utilisé.
Ce document devra étre constamment tenu a jour et affiché au bureau de chantier du titulaire.

Le titulaire aura a sa charge de proposer a VNF toutes adjonctions ou rectifications qu’il y aurait

lieu d’apporter a ce programme en vue de sa mise a jour.

En tout état de cause, le titulaire devra se conformer aux instructions et consignes qui seront
données par VNF concernant le mode d’exécution des travaux et les problémes posés par

’exécution des travaux.

5.6 Plan d’Assurance Environnemental (P.A.E)
Le titulaire est tenu de joindre au programme d’exécution un P.A.E établi pour I'ensemble des

travaux dont il a la charge.

Le PAE sera composé d’'une note d’organisation générale du chantier définissant les moyens
humains, matériels et techniques nécessaires au respect des prescriptions spécifiques liées a

la protection de I'environnement et notamment :

e La description des moyens mis en ceuvre pour la surveillance de la qualité de I'eau

pendant les travaux conformément a l'article 4.3 du CCTP ;

e La description des systémes de protections et des produits absorbants permettant
d’éviter toute pollution sur les terrains mis a disposition par VNF et de la zone étanche

prévue a terre ;

e La description des matériels et engins employés, faisant notamment état du degré de
conformité éventuel du matériel par rapport aux normes les plus récentes prescrites en

matiere de respect des réglementations en vigueur et de I'environnement.

Le PAE décrit les procédures et modes opératoires permettant de maitriser les impacts
environnementaux et précise les moyens mis en ceuvre pour y parvenir, ainsi que les indicateurs

de performance retenus.
Les moyens de lutte contre les pollutions a mettre en ceuvre sont listés ci-dessous :

e Les engins de chantier devront étre conformes aux réglementations en vigueur, en bon

état et correctement entretenus ;

e Les hydrocarbures et les produits polluants doivent étre manipulés avec précaution et

stockés dans des bacs de rétention afin d’éviter tout contact avec le sol ;
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Les stocks d’hydrocarbures doivent se limiter aux besoins journaliers ;

Toutes les précautions devront étre prises afin d’éviter de renverser des fluides lors des

remplissages des engins et machines ;

Les aires de stationnement des engins et de stockage des carburants seront situées en

dehors des périmétres de protection des captages et a distance des cours d’eau ;

L’écoulement naturel des eaux superficielles sera normalement assuré pendant les

travauy, il ne devra pas y avoir de lessivage de matériaux ;

Les produits doivent étre stockés dans des conteneurs fermés placés sur des bacs de
rétention suffisamment dimensionnés, le plein des véhicules ou le dépotage de produits
dangereux devront étre réalisés sur une aire étanche et éloignée le plus possible de la

voie d’eau ;
Tout rejet d’eau usée directement dans le milieu naturel est interdit ;

Le chantier doit disposer d’'un matériel de lutte anti-pollution (produits absorbants,
barrage flottant...) pour pouvoir intervenir rapidement en cas de déversements

accidentels ou de débordements dans le milieu naturel ;

Les opérations d’entretien et de vidange des matériels de chantier sont interdites sur la

zone des travaux.

Le PAE contient notamment le Schéma d’Organisation et de Suivi de I'Elimination des déchets
de Chantier (SOSED).

5.7 Schéma d’Organisation et de Suivi de I’Elimination des Déchets de chantier (SOSED)
Dans son SOSED, et d’'une maniére générale, le titulaire s’engagera conformément a la

réglementation en vigueur sur :

Les centres de stockages et/ou de regroupements et/ou d’'unités de recyclage vers
lesquels seront acheminés les différents déchets a évacuer, en fonction de leur typologie

et en accord avec le centre de stockage ou de regroupement ;

Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets, les

moyens de contrble, de suivi, de tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux ;

Les bordereaux de suivi de mise en centre de stockage et/ou de regroupement et/ou

d’'unités de recyclage des déchets a évacuer ;

Le tri sur site des différents déchets de chantier a évacuer (bennes, stockage,

emplacement des installations...).
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6. Travaux
6.1 Généralités
Les dragages seront réalisés avec un maximum de précautions afin de ne pas entraver la

navigation sur le Rhin ou 'accés aux ouvrages.

Le titulaire assurera la responsabilité des désordres pouvant survenir en cas de non-respect des

éléments indiqués dans le présent CCTP.

Il ne pourra prétendre & aucune indemnité pour la géne que lui occasionnerait I'exploitation de

la voie navigable et la circulation routiére de jour comme de nuit.

Il devra prendre toutes les mesures pour ne pas interrompre les circulations publiques et prévoir

une déviation ainsi qu’une signalétique destinée aux piétons et aux cyclistes le cas échéant.

6.2 Mode d’exécution
Les dragages, les transports, les reprises éventuelles des déchets et les gestions des déchets

seront entiérement réalisés par le titulaire avec ses engins et son personnel, jusqu’aux lieux de

remobilisation, transits et/ou de traitements finaux.
Pour I'exécution des travaux par voie d’eau, tout engin flottant devra étre en régle vis-a-vis :

. Des procédures administratives (immatriculés et en possession d'un certificat de

navigation intérieure valide) ;

. Des problémes de sécurité relatifs a la navigation et au personnel du bateau.

Les travaux d’extraction sont réalisés depuis la voie d’eau au moyen d’une pelle sur ponton pour
les parties courantes de dragage. Le curage au droit des guides de 'ouvrage est exécuté avec
les moyens adaptés. Le choix technique du curage des rails reste soumis a I'approbation du

Maitre d’Ouvrage.

Dans le cadre du présent marché, les matériaux seront transportés préférentiellement par barge,
péniche ou ponton. Le transport terrestre de matériaux de dragage sur domaine public ou privé
sera a limiter dans la mesure du possible car soumis aux contraintes environnementales et

reglementaires fortes.

La traction des barges et de I'atelier de dragage depuis la berge ou a I'aide du bras de la pelle

mécanique de curage sont formellement interdits.

Le Titulaire fera son affaire du phasage d’exécution en tenant compte notamment des

contraintes de maintien de la navigation et de I'évolution des débits du Rhin.
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Le chantier devra étre organisé en tenant compte de la priorité du maintien de la navigation. Les
travaux feront I'objet d’'un phasage détaillé lors de la période de préparation, qui sera soumis au

visa du Maitre d’ouvrage.

Le Titulaire informera quotidiennement le Maitre d’Ouvrage de I'avancement du chantier. Il
organise la transmission quotidienne du journal de chantier aux représentants de VNF. Le
Titulaire informera immédiatement le Maitre d’ouvrage en cas d’incidents, et de modifications

ou évenements majeurs.

6.3 Controles

La quantification des matériaux sera vérifieée suivant le calcul différentiel volumétrique avant et
apres travaux. Pour ce faire deux campagnes de sondages par bathymétrie sont réalisées
avant et apres travaux. Les résultats sont présentés avant le repli de chantier et sont illustrés
pour apprécier la qualité des travaux exécutés. Le titulaire prévoira dans son prix, I'immobilisa-
tion de son matériel pendant la période d’établissement des levés déterminant les éventuelles

reprises a effectuer ainsi que la mise en décharge des déchets et des sédiments.

Les sondages seront sous forme de levers surfaciques (semis de points). La méme méthode

d’acquisition sera réalisée avant et apres travaux.

Ces levés sont complétés par des acquisitions supplémentaires permettant d’apprécier en dé-
tail la bonne exécution de la partie de curage d’ouvrage. Le choix de la solution la plus adap-

tée est laissée au titulaire mais reste soumise a I'acceptation du maitre d’ouvrage.

La quantification des sédiments est aussi réalisée en tonnage pour répondre a la mise en
forme attendue pour la déclaration au Registre National des Terres Excavées et Sédiments.
Une cohérence entre volume et poids est réalisée sur la base de mesure de densité faite par

échantillonnage.

Toutes ces opérations de mesurage et de mise en forme des résultats sont a la charge du titu-
laire.

VNF se réserve le droit de procéder, ou faire procéder, a des quantifications contradictoires a
ses frais.

Le contrdle fait partie des piéces du dossier d’'ouvrage exécuté.

Le titulaire proposera une solution pour justifier la bonne réalisation du curage du radier et des
rails. La solution doit permettre au Maitre d’'ouvrage d’apprécier la bonne réalisation de cette

partie des travaux ainsi que pouvoir diagnostiquer les désordres existants de I'ouvrage. La so-
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lution retenue sera soumise au Maitre d’'ouvrage, et devra permettre de visualiser avec un po-
sitionnement géographique précis I'état de I'ouvrage aprés travaux. Le support de ce rendu

doit étre exploitable par VNF.

6.4 Le devenir des sédiments
Le transport et le déchargement des sédiments sont & la charge du titulaire.

Le titulaire ne pourra en aucune facon, lors de I'exécution des travaux, élever de réclamation
concernant les conditions de transport ou de chargement/déchargement des matériaux de
dragage.

En cas de transport terrestre, les sédiments non-asséchés au préalable seront transportés en
bennes étanches ou rendue étanches, et la chaussée devra étre nettoyée.

Quel que soit le terrain utilisé, le titulaire devra respecter la réglementation en vigueur. La DTS
de VNF n’est équipée d’aucune installation de transit ou stockage. Aucun dép6t de sédiment ne

pourra se faire sur les emprises fonciéres (Domaine Public Fluvial) confiées a VNF.

Le titulaire devra pouvoir justifier a tout moment auprés de VNF et des autorités que les produits
de dragage sont pris en charge par des filieres adaptées.

D’'une maniére générale, I'offre du titulaire comprendra la mise en ceuvre de tous les moyens

nécessaires a la compléte réalisation des prestations, de dragage, de transport, de

déshydratation et de gestion des produits de dragage.

Il appartiendra au titulaire de prendre en charge les sédiments de dragage non-asséchés et
d’identifier les filieres d’évacuation, c’est-a-dire de rechercher une installation de stockage en

mesure de recevoir les matériaux de dragage afin de réaliser ou non un traitement.

Les solutions de filieres de valorisation des sédiments dragués devront étre présentées de

maniéere exhaustive et étre conformes aux dispositions réglementaires en vigueur.

Les frais d’acceptation des matériaux dragués (démarches réglementaires, garanties bancaires,
analyses complémentaires, etc...) ainsi que la gestion d’éventuelles demandes d’autorisation

de transferts transfrontaliers seront a la charge du titulaire.

Dés que les matériaux sont extraits, ils doivent faire I'objet d’'une tragabilité jusqu’a leur exu-
toire final. A ce titre le titulaire met en ceuvre un suivi tel que la mise en forme attendue pour la
déclaration au Registre National des Terres Excavées et Sédiments (RNDTS) puisse étre res-
pecté. Cette tracabilité sera aussi reportée au journal de chantier. Les bordereaux de suivi des
déchets de dragage et autres devront étre remis au maitre d’ouvrage lors de la remise du Dos-
sier d’'Ouvrage Exécuté. Pour ceux qui nécessiteront des démarches plus longues, ils seront

transmis au plus tard dans un délai de 1 année apres la fin des travaux.
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7 Réunions

Des réunions seront prévues entre le titulaire, le coordinateur SPS et VNF, le Port de Strasbourg
pourra y étre convié en cas de nécessité. Elles se dérouleront sur les sites des travaux ou dans

les locaux de VNF les plus proches.

La fréquence des réunions sera définie lors de la réunion prévue en phase préparatoire. La
fréguence pourra étre adaptée en cours de chantier en concertation avec le titulaire, le coordon-
nateur SPS et VNF.

Les comptes—rendus de ces réunions seront rédiger par le titulaire et soumis a approbation du

représentant de la maitrise d’ouvrage.
8. Exploitation du domaine public

Aucune zone du Domaine Public Fluvial ne pourra étre utilisée sans I'accord de VNF. Idem

pour les zones d’amarrage.

Le titulaire est responsable de 'amarrage de son matériel flottant notamment en période non
travaillée. C'est a lui de faire les démarches auprés des services susceptibles de mettre a

disposition ces emplacements.

Il ne pourra prétendre a aucune indemnité pour la géne que lui occasionnerait I'exploitation de

la voie navigable et la circulation routiére de jour comme de nuit.
Le titulaire prend en compte la desserte routiére existante de I'ouvrage.

Il est rappelé aux soumissionnaires que le Rhin est soumis a des crues imprévisibles et
exceptionnelles. |l devra s’assurer que ses matériels flottants soient stationnés et mis en sécurité

dans des lieux adaptés.

Les lieux devront étre restitués a l'identique a l'issue des travaux.

Toutes les emprises d'intervention seront nettoyées et débarrassées des gravats, détritus et

ordures de toutes natures, et les produits évacués vers les centres de traitement agréés.

Toutes les remises en état sont incluses dans la prestation. Aucune réclamation fondée sur des

insuffisances de renseignements de VNF ne pourra étre prise en considération.
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Un PV d’état des lieux sera dressé contradictoirement par I'entreprise titulaire et VNF. Le constat
est établi avant le début des travaux et aprés travaux une fois que les des installations de

chantier et du matériel sont repliés.

9. Journal de chantier
Le responsable nommé par le titulaire tiendra un rapport journalier : présence des effectifs, tra-

vaux réalisés, cadence de transport, événement de chantier, conditions météorologiques.

Ce journal devra par ailleurs décrire tous les éléments liés a la préservation de I'environnement
et en particulier ceux indiqués dans l'arrété préfectoral correspondant a 'TUHC concernée par

les travaux y compris le suivi journalier de la qualité de 'eau.
Les quantités réalisées, estimées et cumulées sont reportées dans le journal.

Pendant toute la durée des travaux, une copie de la journée écoulée est transmise

quotidiennement au représentant de la maitrise d’'ouvrage.

Ce journal de chantier est mis a disposition des intervenants (Maitre d’ouvrage, Maitre d’ceuvre,

Coordonnateur SPS, Police de I'eau).

Toutes les semaines, Titulaire remettra aux représentants de la Maitrise d’ceuvre une fiche

situation du chantier au dernier jour de la semaine précédente.

La période de préparation sera mise a profit pour élaborer les modéles de feuilles journaliere et

hebdomadaires, etc. ont le format devra recevoir I'approbation du Maitre d'ceuvre.
Le journal de chantier fait partie des documents du Dossier des Ouvrages Exécutés.

Le journal de chantier, les réponses aux DICT et ’ensemble documents liés a la sécurité

devront étre obligatoirement présents sur le site des travaux.

10. Garanties et réception

10.1 Qualité d’execution
La méthode et les moyens mis en ceuvre pour la réalisation de toutes les prestations du présent

marché relévent de la responsabilité du Titulaire.

Dans le cadre du dossier d’ouvrage exécuté, le Titulaire justifiera des résultats obtenus en

adéquation avec le site des travaux, I'environnement et le contréle d’exécution demandés.

Dans le cas ou les travaux présenteraient des malfacons, vices cachés ou exécution non
conformes aux directives et prescriptions qui lui incombent, le Titulaire devra reprendre ses

travaux et se verra imputer les éventuelles pénalités de retard correspondantes.
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10.2 Responsabilité du Titulaire
Le Titulaire reste entierement responsable vis-a-vis du maitre d’ouvrage de la réalisation

compléte du marché.

Le manquement aux dispositions visant au respect de protection de I'environnement pourra
donner lieu a des cessations de travaux et ne pourra faire I'objet d’extension de délai, de

dépassement des codts ou des dommages et intérét de la part du Titulaire.

Si le titulaire ne peut ou refuse de réparer dans les plus brefs délais les avaries provoquées par
la violation des dispositions des présentes spécifications, le maitre d’ouvrage pourra faire

exécuter les travaux nécessaires et imputer les colts correspondant au Titulaire.

10.3 Dossier d’Ouvrage Exécuté
A lissue des travaux, le titulaire remettra a VNF les éléments constitutifs du Dossier des

Ouvrages Exécutés (DOE).
Le DOE comprendra notamment :
e Les comptes rendus et journaux de chantiers ;
e Les plans, éléments graphiques liés a la réalisation du chantier ;
¢ Les quantités totales transportées ;
e Les bons de pesée des matériaux ;
e Les bordereaux de suivi de déchets ;
o Le PAQ mis a jour et toutes les notes s’y rattachant ;
e Les résultats des contréles, épreuves et essais divers effectués en cours de chantier ;
e Leslevés et calculs de cubatures ;
¢ Le plan de mouillage atteint aprés les travaux pour les zones concernées
e Les suivis environnementaux mis en place dans le cadre de la prestation ;
e Les comptes rendus d’incidents.

La fourniture de ce document sera effective avant la réception des travaux. Une réunion
préalable a la réception est fortement conseillée pour la bonne finalisation du chantier. La
réception des travaux ne pourra étre prononcée qu'a I'achevement de I'ensemble du chantier et

de son repli complet.

11. Annexes
Liste des annexes transmises dans le cadre de cette consultation :
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Annexe 1.1 Arrété inter-préfectoral du 5 sept. 2018 autorisant au titre de I'article L214-3 du code
de l'environnement les opérations de dragage d’entretien sur le Rhin entre Huningue et
Lauterbourg
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