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1.Contexte

Voies navigables de France (VNF) est un établissement public administratif chargé pour le
compte de I'Etat de la gestion et de I'exploitation de I'ensemble des voies navigables et de ses

dépendances terrestres qui lui sont confiées.
Les principales missions de VNF sont notamment de :

e Exploiter, entretenir, maintenir, améliorer, étendre et promouvoir le réseau ;
e Préserver la biodiversité et la continuité écologique ;
o Gérer et exploiter le domaine public confié par I'Etat ;

e Conserver le patrimoine et valoriser le Domaine Public Fluvial (DPF).

La Direction territoriale de Strasbourg de Voies navigables de France (DTS/VNF) gére un réseau
de prés de 490 km de voie d’eau dont 190 km de réseau a grand gabarit. Sa compétence
géographique s’étend sur un territoire long de 250 km du Nord au Sud, réparti sur 5
départements (Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Territoire de Belfort et Haute-Sabne).

Dans le cadre de sa mission d’entretien du réseau, VNF doit engager des opérations de dragage

afin de garantir le fonctionnement des ouvrages annexes.

Le présent document constitue le cahier des Clauses Techniques Particuliere (C.C.T.P) relatif

aux travaux de dragage sur le secteur du Port au pétrole de Strasbourg.

Maitre d’ouvrage :

Direction territoriale de Strasbourg (DTS)

Voies Navigables de France (VNF)

Adresse postale :

Voies Navigables de France (VNF)
4 Quai de Paris
CS-30 367

67010 STRASBOURG Cedex
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2.0bjet du marché

Le présent C.C.T.P a pour objet de décrire les prestations a réaliser au titre du présent

marché.

Ce marché concerne les travaux de dragage, de transport et de gestion des sédiments. Les
travaux sont établis sur la base d’une estimation d’'un volume de 1 000 m® de matériaux a

draguer.

Le besoin identifié vise le dévasement au droit de la porte de garde du port au pétrole de
Strasbourg.

Les travaux de dragage comportent aussi les missions connexes avant, pendant et aprés

les travaux dont notamment :

- 'étude et |la préparation du chantier,

- La mise en place des installations de chantier,

- L’amenée du matériel nécessaire,

- La réalisation d’un levé bathymétrique des zones de travaux avant et aprés travaux,

- La réalisation d’'une surveillance en continu de la qualité de I'eau et la mise en ceuvre des

mesures de gestion environnementale et de protection du milieu naturel,

- Le dragage des sédiments, leur transport et leur valorisation définitive avec les processus

adaptés,

- Le maintien des zones de travaux et des abords dans un état propre et la gestion des

nuisances afférentes au chantier,
- Le contrble de la bonne exécution des travaux,

- La remise en état des zones apres travaux et le repli du matériel. Un état des lieux
contradictoire sera établir avant le commencement des travaux et apres libération des

emprises.
3.Présentation de |"'opération

3.1 Objectifs des travaux
Les travaux concernent I'extraction de sédiments, leurs transports et leurs traitements. Le

volume a considérer est estimé a 1 000 m3.

La finalité des travaux doit permettre de garantir la vacuité du cadre recevant la porte de garde

du port au pétrole de Strasbourg. En complément du curage de l'ouvrage dans le but de
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pérenniser le résultat, un dragage a proximité du radier sera réalisé cotés amont et aval de

'ouvrage.
lls incluent toutes sujétions a une parfaite réalisation de ceux-ci.

Les produits extraits et/ou sédiments seront entierement pris en charge et transportés par le
titulaire du marché vers une installation ISDND conformément a la nature des sédiments

détaillée en 3.4.

Leur déchargement et reprise éventuelle, leur déshydratation, leur valorisation ou leur stockage

définitif sont compris dans le cadre de la parfaite réalisation de ces travaux.

L’extraction et le chargement des sédiments seront réalisés conformément aux contraintes

réglementaires.

Les opérations de dragage se feront sans interruption de navigation. La libre circulation dans la
passe navigable sera maintenue pendant les travaux. Un Avis a la batellerie sera établi en temps
utile afin de porter a la connaissance des usagers I'existence du chantier et les contraintes de
navigation associées. Cet avis sera établi au plus tard deux semaines avant le démarrage des
travaux en collaboration avec les services techniques du Port de Strasbourg afin de préciser les
périodes et modalités optimales permettant la réalisation des travaux tout en garantissant
'accés au bassin Auberger.

Les techniques de transport des lieux de dragage jusqu’au lieux de remobilisation, traitement
des déchets, de valorisation et/ou de stockage doivent privilégier tant que possible le fluvial afin

de limiter au maximum les impacts sur les milieux terrestres.

3.2 Objectifs a atteindre

Les travaux de dragage ont pour objectif de rétablir la vacuité de la passe recevant la porte de
garde. Cela revient a cumuler des travaux de dragage courant en matiére d’extraction des
sédiments excédentaires au droit de 'ouvrage, et aussi de curer le radier de béton au droit de
la passe navigable. Le choix de la solution de curage sera soumis a I'approbation de VNF
pendant la phase de préparation, cette disposition n’exclut pas une adaptation ou les
modifications éventuelles en cours de travaux. En tout état de cause que ce soit lors de
I'extraction ou du curage les solutions mises en ceuvre devront limiter la propagation de matiére

en suspension.

3.3 Lieux des travaux
Le titulaire est réputé avoir, préalablement a la remise de son offre, pris en compte les

spécificités du secteur, ainsi que toutes les vérifications nécessaires a I'appréciation la plus juste
du travail a réaliser. Le titulaire tient compte de la présence de sites industriels classés SEVESO

seuil haut a proximité immédiate du chantier. Un dispositif spécifique a ce chantier en matiére
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de sécurité integrera en plus des démarches habituelles les consignes propres aux risques liées
a la zone d’effet SEVESO, les inondations, le transport de matiéres dangereuses et la présence

de canalisations de transport de matiéres dangereuses.

| 1

- 1N
chheim)

|,-:::::A_:tii’-lu:éir3heim

Giesselbach

(B~
Neumiik

Légende :

Usine Seveso seuil haut

“"  Usine Seveso seuil bas

m Zone 3 risque i une servitude d'utilité i @ Usine non Seveso

Figure 1 extrait du portail géorisque

4 e
Il Forét die b Rsbertoy

Figure 2 : Situation des travaux (emprise en orange) et état bathymétrique
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Figure 3 : Extrait de plan de la porte de garde

3.4 Sédiments
Le volume estimé de sédiments a draguer est de 1 000 m3.

Sur la base de la bathymétrie réalisée en 2024, des calculs de cubature ont été effectués, ils
sont présentés ci-dessus et sont donnés a titre indicatif puisqu’une nouvelle bathymétrie sera
réalisée avant travaux puis une seconde en fin de chantier afin d’étre exploitées et définir les

guantités de sédiments a prendre en compte.

3.5 Qualité physico-chimique
Les éléments suivants extraits de I'étude sédimentaire du maitre d’ouvrage de 2024 sont donnés
a titre d’'information. lls doivent permettre aux soumissionnaires des disposer des €léments

nécessaires a I'établissement de leur offre.

Une campagne de caractérisation des sédiments a été réalisée en 2024 au droit du secteur.
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Figure 4 : échantillonnage des sédiments

Les matériaux & extraire sont majoritairement des produits fins limoneux.
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Figure 5: analyse macrographique des sédiments

La caractérisation physicochimique, présentée par le bureau d’études missionné par VNF,
conclut a des sédiments répondant aux critéres d’acceptation en installation de stockage de
déchets inertes non dangereux.
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Les produits extraits ne seront pas remobilisés dans le Rhin.

Le rapport complet d’analyses des sédiments sera tenu a disposition du titulaire.

4. Contraintes particulieres

4.1 Fonctionnelles
Compte tenu des emprises fonciéres disponibles sur le site, les installations de chantier, les

conditions d’acces et le transfert des sédiments seront soumis a I'approbation du Port Autonome
de Strasbourg.

Les travaux pourront se dérouler entre le 18 ao(t et le 21 novembre 2025. La phase de
préparation peut débuter avant cette période d’intervention. Le chantier ne pourra en aucun cas
entraver la desserte fluviale du bassin Albert AUBERGER, I'entreprise mettra en ceuvre un mode

opératoire permettant le passage des bateaux de ravitaillement du site.

Le délai de période de préparation est d’'un mois a partir de la notification de I'ordre de service

de démarrage des travaux.

4.2 Réglementaires

L’arrété autorisant les travaux de dragage est annexé au présent C.C.T.P. Les conditions qui y

figurent sont imposées, il ne peut en aucun cas y étre dérogé.

Les régles de signalisation fluviale et les conditions de navigation seront conformes au

Réglement Particulier de Police du Port Autonome de Strasbourg.

Les régles de signalisation terrestre et les conditions de circulation respecteront les normes en

vigueur.

Les régles spécifiques dans la zone d’effet des risques technologiques liés aux sites SEVESO

a proximité seront scrupuleusement respectées.

Le titulaire respectera les obligations fixées par le Port Autonome de Strasbourg en matiére de

signalisation, d’avis a la batellerie et de conditions d’accés au site.

Le code de I'environnement s’applique sur les parties terrestres et aquatiques.
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4.3 Mesures de suivi du chantier

Les travaux sont autorisés au titre des articles L 214-1 et suivants du Code de 'Environnement.
A ce titre le Service en charge de la police de I'eau (La DREAL Grand Est) est compétent en

matiere de contrdles environnementaux, le titulaire sera responsable du suivi imposé ici.

Les travaux font I'objet d’'un suivi spécifique permettant d’adapter si besoin les conditions de

dragage en cas de dégradation constatée de la qualité des eaux.

Le Titulaire mettra en ceuvre deux points de mesure a proximité amont et aval de la zone de

travaux. lls devront ne pas faire obstacle a la navigation et étre déplacés le cas échéant.

Le suivi des mesures doit permettre au titulaire de vérifier le respect des valeurs seuils
suivantes :

o oxygéne dissous < 4 mgl/litre pendant 1 heure ;

o pH<6.5 ou > 9.5 en moyenne sur 24heures ;

o Conductivité > 1000uS/cm en moyenne sur 24 heures ;

o Température < 27 °C moyenne horaire.

Lorsqu’une valeur seuil est atteinte le chantier est arrété et le maitre d’'ouvrage est informé sans
délai.

Dans tous les cas, la reprise des travaux est conditionnée par le retour a des valeurs admissibles
et aprés information du service Police de I'eau.

La mortalité piscicole fait partie des observations reportées obligatoirement dans le journal de
chantier.

5. Etudes d’exécution

Le titulaire devra proposer les solutions a mettre en ceuvre pour la bonne réalisation des travaux
attendus. Les propositions restent soumises a I'approbation du maitre d’'ouvrage, c’est dans ce
sens que le titulaire argumentera les choix fonctionnels de ce chantier.

VNF attire I'attention du titulaire sur 'importance de cette phase de préparation qui se traduit
aussi par la production de plusieurs documents.

5.1 Documents a fournir par le titulaire
Le titulaire soumet au représentant de la maitrise d’ouvrage les documents suivants dans les

délais visés au C.C.A.P:

e Le planning détaillé des travaux ;
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Les documents d’étude d’exécution seront conformes au fascicule 65 du C.C.T.G, et

adapté aux spécificités de ce type de chantier ;

Le plan d'assurance qualité, le Plan d’assurance environnement, et le schéma

d’organisation de la gestion des déchets ;

Le plan de protection de la santé (PPSPS comprenant une analyse multicritére des
risques liés a son activité). Une visite d'inspection commune sera réalisée conjointement
entre le titulaire du marché, le coordinateur de sécurité et de prévention de la santé des

travailleurs et les chargés d’opération VNF sur site pour valider ce document (voir § 5.4) ;

La liste des moyens humain, y compris les caractéristiques et rendements escomptés

par phase chantier ;
La liste prévisionnelle des sous-traitants et leurs roles/taches ;

La liste des fournitures et le calendrier d’approvisionnement du matériel spécifique et des

matériaux sur site ;

Le plan des installations de chantier intégrant la zone « base vie », les zones de
stockage, les plans de circulation, les zones de stationnement (véhicules et engins) et
les acces de secours conformément aux indications présentées dans le Plan Général de
Coordination (PGC) ;

Les plans de circulation terrestres et fluviaux ;
Les plans de balisage du chantier terrestre ;
Le plan de signalisation et de balisage du chantier fluvial ;

Les résultats des investigations complémentaires (bathymétries, analyses

complémentaires) ;
L’ensemble des demandes d’autorisation nécessaire a la bonne exécution des travaux ;
Les déclarations d’intention de commencer les travaux ;

Tout autre document utile a la bonne réalisation de la mission.

5.2 Planning des travaux
Le Titulaire devra soumettre au visa du représentant de la maitrise d’ouvrage dans le délai visé

au C.C.A.P, le programme et le planning détaillé d’exécution des travaux intégrant le montage

et le démontage des installations de chantier.

Le planning doit faire apparaitre clairement 'enchainement des taches et leur liaison, de maniére

a apprécier les incidences d’un retard éventuel au niveau de I'exécution d’'une tache sur les

autres taches.

11/21



CCTP - CURAGE DE LA PORTE DE GARDE DU PORT AU PETROLE DE STRASBOURG

Ce planning prévisionnel est tenu a jour en fonction de 'avancement du chantier.

5.3 Installation de chantier
Pour I'établissement du projet des installations de chantier, le Titulaire tiendra compte des

contraintes particulieres imposées au chantier. Ces installations de chantier devront étre
validées par le Port de Strasbourg gestionnaire du domaine sur lequel se dérouleront les

travaux.
Dans son projet, le Titulaire indique :

e La facon dont il compte aménager la zone d’installation de chantier et les contraintes

environnementales que cet aménagement est susceptible d’entrainer.

o Les mesures prises pour mesurer et limiter son impact sur I'environnement ainsi que la

gestion des nuisances en lien avec ses activités.

Un dossier complet de la phase de préparation sera impérativement visé par les chargés
d’opérations de VNF avant le démarrage des travaux.

Le titulaire fera son affaire des aménagements pour 'accés de ses engins et matériel de

chantier.

Aucun raccordement n’est envisageable aux réseaux d’eau potable, télécommunication,
électricité ou eaux usées des installations de VNF. Pour I'assainissement et les eaux usées, le

Titulaire devra prévoir un systéme autonome dont I'entretien et les vidanges seront a sa charge.

Seront également a sa charge tous les frais occasionnés par la remise en état aprés travaux,
ainsi que toutes les demandes d’autorisation auprés d’exploitants ou des services administratifs

concernés.

5.4 Inspection Commune Préalable (ICP) et Plan Particulier de Sécurité et de Prévention
de la Santé (PPSPS)

Le titulaire procédera a une visite du site en présence du représentant de VNF et du coordinateur
sécurité pour la réalisation de I'inspection commune préalable (ICP), afin d’évaluer les risques
encourus durant le chantier et de renseigner le plan de prévention du chantier. Cette visite est

a réaliser a minima 15 jours avant le démarrage des travaux.

Apres la réalisation de I'lCP, un Plan Particulier de Sécurité et de Prévention de la Santé sera
remis par I'entreprise (et par ses éventuels sous-traitants) au coordonnateur pour examen au

moins une semaine avant la date de démarrage des travaux.
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Le PPSPS devra étre mis a jour tout au long du chantier, aucune activité ne pourra avoir lieu

sans que le PPSPS ait été renseigné et diment validé par 'ensemble des intervenants.

Le titulaire s’engagera a respecter la réglementation en vigueur et veillera particulierement (et

non exclusivement) :

e A sensibiliser les travailleurs sur le contenu du présent document, particulierement les
risques et les mesures de préventions prises, a respecter et a faire appliquer les

consignes et mesures de prévention ;

e A sensibiliser les travailleurs sur les risques spécifiques de chute & 'eau ou dans les
sédiments et leurs conséquences souvent irréversibles (hydrocution, noyade,

enlisement...) ;

e Asensibiliser les travailleurs sur les risques et mesures a prendre inerrants a la proximité

immédiate de sites industriels classés SEVESO seuil haut.

5.5 Programme d’exécution des travaux - PAQ
Le programme d’exécution des travaux ou plan d’assurance qualité devra tenir compte des

dispositions essentielles suivantes :

e Le matériel de transport et de déchargement devra étre pourvu d’une signalisation
conforme aux dispositions réglementaires, de jour et de nuit, en période de travail comme
en période de repos. Cette signalisation sera soumise a 'agrément de VNF et du Port

Autonome de Strasbourg.

e Les travaux se poursuivront sans occasionner la moindre géne pour la navigation.

Toutefois, des demandes exceptionnelles pourront étre formulées auprés de VNF.

e Le franchissement des ouvrages (ponts/passerelles/écluses) ne devra occasionner

aucune géne durable pour la circulation.

Par ailleurs, le programme d’exécution des travaux indiquera avec précision les diverses étapes
de réalisation de I'opération, les divers plans d’implantations (zones d’installations chantier et

travaux), ainsi que le matériel utilisé.
Ce document devra étre constamment tenu a jour et affiché au bureau de chantier du titulaire.

Le titulaire aura a sa charge de proposer a VNF toutes adjonctions ou rectifications qu’il y aurait

lieu d’apporter a ce programme en vue de sa mise a jour.
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En tout état de cause, le titulaire devra se conformer aux instructions et consignes qui seront
données par VNF concernant le mode d’exécution des travaux et les problémes posés par

'exécution des travaux.

5.6 Plan d’Assurance Environnemental (P.A.E)
Le titulaire est tenu de joindre au programme d’exécution un P.A.E établi pour 'ensemble des

travaux dont il a la charge.

Le PAE sera composé d’'une note d’organisation générale du chantier définissant les moyens
humains, matériels et techniques nécessaires au respect des prescriptions spécifiques liées a

la protection de I'environnement et notamment :

e La description des moyens mis en ceuvre pour la surveillance de la qualité de I'eau

pendant les travaux conformément a l'article 4.3 du CCTP ;

e La description des systemes de protections et des produits absorbants permettant

d’éviter toute pollution sur les terrains et de la zone étanche prévue a terre ;

e La description des matériels et engins employés, faisant notamment état du degré de
conformité éventuel du matériel par rapport aux normes les plus récentes prescrites en

matieére de respect des réglementations en vigueur et de I'environnement.

Le PAE décrit les procédures et modes opératoires permettant de maitriser les impacts
environnementaux et précise les moyens mis en ceuvre pour y parvenir, ainsi que les indicateurs

de performance retenus.
Les moyens de lutte contre les pollutions a mettre en ceuvre sont listés ci-dessous :

¢ Les engins de chantier devront étre conformes aux réglementations en vigueur, en bon

état et correctement entretenus ;

e Les hydrocarbures et les produits polluants doivent étre manipulés avec précaution et

stockés dans des bacs de rétention afin d’éviter tout contact avec le sol ;
e Les stocks d’hydrocarbures doivent se limiter aux besoins journaliers ;

e Toutes les précautions devront étre prises afin d’éviter de renverser des fluides lors des

remplissages des engins et machines ;

e Les aires de stationnement des engins et de stockage des carburants seront situées en

dehors des périmétres de protection des captages et a distance des cours d’eau ;

e L’écoulement naturel des eaux superficielles sera normalement assuré pendant les

travauy, il ne devra pas y avoir de lessivage de matériaux ;
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Les produits doivent étre stockés dans des conteneurs fermés placés sur des bacs de
rétention suffisamment dimensionnés, le plein des véhicules ou le dépotage de produits
dangereux devront étre réalisés sur une aire étanche et éloignée le plus possible de la

voie d’eau ;
Tout rejet d’eau usée directement dans le milieu naturel est interdit ;

Le chantier doit disposer d’'un matériel de lutte anti-pollution (produits absorbants,
barrage flottant...) pour pouvoir intervenir rapidement en cas de déversements

accidentels ou de débordements dans le milieu naturel ;

Les opérations d’entretien et de vidange des matériels de chantier sont interdites sur la

zone des travaux

Le PAE contient notamment le Schéma d’Organisation et de Suivi de I'Elimination des déchets
de Chantier (SOSED).

5.7 Schéma d’Organisation et de Suivi de I’Elimination des Déchets de chantier (SOSED)
Dans son SOSED, et d'une maniére générale, le titulaire s’engagera conformément a la

réglementation en vigueur sur :

Les centres de stockages et/ou de regroupements et/ou d’unités de recyclage vers
lesquels seront acheminés les différents déchets a évacuer, en fonction de leur typologie

et en accord avec le centre de stockage ou de regroupement ;

Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets, les

moyens de contrble, de suivi, de tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux ;

Les bordereaux de suivi de mise en centre de stockage et/ou de regroupement et/ou

d’'unités de recyclage des déchets a évacuer ;

Le tri sur site des différents déchets de chantier a évacuer (bennes, stockage,

emplacement des installations...).

6. Travaux

6.1 Généralités

Les dragages seront réalisés avec un maximum de précautions afin de ne pas entraver la

navigation sur le Rhin ou I'accés aux ouvrages.

Le titulaire assurera la responsabilité des désordres pouvant survenir en cas de non-respect des

éléments indiqués dans le présent CCTP.

Il ne pourra prétendre a aucune indemnité pour la géne que lui occasionnerait I'exploitation de

la voie navigable et la circulation routiére de jour comme de nuit.
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Il devra prendre toutes les mesures pour ne pas entraver la circulation des voies publiques et
prévoir une déviation ainsi qu'une signalétique destinée aux piétons et aux cyclistes le cas
échéant qui devront étre soumis pour avis aux services techniques de I'Eurométropole de

Strasbourg.

6.2 Mode d’exécution
Les dragages, les transports, les reprises éventuelles des déchets et les gestions des déchets

seront entiérement réalisés par le titulaire avec ses engins et son personnel, jusqu’aux lieux de

remobilisation, transits et/ou de traitements finaux.
Pour I'exécution des travaux par voie d’eau, tout engin flottant devra étre en régle vis-a-vis :

. Des procédures administratives (immatriculés et en possession d'un certificat de

navigation intérieure valide) ;

. Des problémes de sécurité relatifs a la navigation et au personnel du bateau.

Les travaux d’extraction sont réalisés depuis la voie d’eau au moyen d’une pelle sur ponton pour
les parties courantes de dragage. Le curage au droit des guides de l'ouvrage est exécuté avec
les moyens adaptés. Le choix technique du curage de I'ouvrage reste soumis a I'approbation du

Maitre d’Ouvrage.

Dans le cadre du présent marché, les matériaux seront transportés préférentiellement par barge,
péniche ou ponton. Le transport terrestre de matériaux de dragage sur domaine public ou privé
sera a limiter dans la mesure du possible car soumis aux contraintes environnementales et

reglementaires fortes.

La traction des barges et de I'atelier de dragage depuis la berge ou a 'aide du bras de la pelle

mécanique de curage sont formellement interdits.

Le Titulaire fera son affaire du phasage d’exécution en tenant compte notamment des

contraintes de maintien de la navigation et de I'évolution des débits du Rhin.

Le chantier devra étre organisé en tenant compte de la priorité du maintien de la navigation. Les
travaux feront 'objet d’'un phasage détaillé lors de la période de préparation, qui sera soumis au

visa du Maitre d’ouvrage.

Le Titulaire informera quotidiennement le Maitre d’Ouvrage de I'avancement du chantier. ||
organise la transmission quotidienne du journal de chantier aux représentants de VNF. Le
Titulaire informera immédiatement le Maitre d’ouvrage en cas d’incidents, et de modifications

ou évenements majeurs.
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6.3 Controles
La quantification des matériaux sera vérifiée suivant le calcul différentiel volumétrique avant et

apres travaux. Pour ce faire deux campagnes de sondages par bathymétrie sont réalisées
avant et apres travaux. Les résultats sont présentés avant le repli de chantier et sont illustrés
pour apprécier la qualité des travaux exécutés. Le titulaire prévoira dans son prix, I'immobilisa-
tion de son matériel pendant la période d’établissement des levés déterminant les éventuelles

reprises a effectuer ainsi que la mise en décharge des déchets et des sédiments.

Les sondages seront sous forme de levers surfaciques (semis de points). La méme méthode

d’acquisition sera réalisée avant et apres travaux.

Ces levés sont complétés par des acquisitions supplémentaires permettant d’apprécier en dé-
tail la bonne exécution de la partie de curage d’ouvrage. Le choix de la solution la plus adap-

tée est laissé au titulaire mais reste soumis a I'acceptation du maitre d’ouvrage.

La quantification des sédiments est aussi réalisée en tonnage pour répondre a la mise en
forme attendue pour la déclaration au Registre National des Terres Excavées et Sédiments
(RNDTS). Une cohérence entre volume et poids est réalisée sur la base de mesure de densité
faite par échantillonnage.

Toutes ces opérations de mesurage et de mise en forme des résultats sont a la charge du titu-

laire.

VNF se réserve le droit de procéder, ou faire procéder, a des quantifications contradictoires a

ses frais.
Le contrdle fait partie des piéces du dossier d’'ouvrage exécuté.

Le titulaire proposera une solution pour justifier la bonne réalisation du curage du radier et de
tous dispositifs le constituant. La solution doit permettre au Maitre d’ouvrage d’apprécier la
bonne réalisation de cette partie des travaux ainsi que pouvoir diagnostiquer les désordres
existants de 'ouvrage. La solution retenue sera soumise au Maitre d’ouvrage, et devra per-
mettre de visualiser avec un positionnement géographique précis I'état de 'ouvrage apres tra-

vaux. Le support de ce rendu doit étre exploitable par VNF.

6.4 Le devenir des sediments
Le transport et le déchargement des sédiments sont & la charge du titulaire.

Le titulaire ne pourra en aucune fagon, lors de I'exécution des travaux, élever de réclamation
concernant les conditions de transport ou de chargement/déchargement des matériaux de

dragage.

En cas de transport terrestre, les sédiments non-asséchés au préalable seront transportés en

bennes étanches ou rendue étanches, et la chaussée devra étre nettoyée.
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Quel que soit le terrain utilisé, le titulaire devra respecter la réglementation en vigueur. La DTS
de VNF n’est équipée d’aucune installation de transit ou stockage. Aucun dép6t de sédiment ne

pourra se faire sur les emprises fonciéres (Domaine Public Fluvial) confiées a VNF.

Le titulaire devra pouvoir justifier a tout moment auprés de VNF et des autorités que les produits

de dragage sont pris en charge par des filieres adaptées.

D’une maniére générale, I'offre du titulaire comprendra la mise en ceuvre de tous les moyens
nécessaires a la complete réalisation des prestations, de dragage, de transport, de

déshydratation et de gestion des produits de dragage.

Il appartiendra au titulaire de prendre en charge les sédiments de dragage non-asséchés et
d’identifier les filieres d’évacuation, c’est-a-dire de rechercher une installation de stockage en

mesure de recevoir les matériaux de dragage afin de réaliser ou hon un traitement.

Les solutions de filieres de valorisation des sédiments dragués devront étre présentées de

maniere exhaustive et étre conformes aux dispositions réglementaires en vigueur.

Les frais d’acceptation des matériaux dragués (démarches réglementaires, garanties bancaires,
analyses complémentaires, etc...) ainsi que la gestion d’éventuelles demandes d’autorisation

de transferts transfrontaliers seront a la charge du titulaire.

Dés que les matériaux sont extraits, ils doivent faire I'objet d’'une tragabilité jusqu’a leur exu-
toire final. A ce titre le titulaire met en ceuvre un suivi tel que la mise en forme attendue pour la
déclaration au Registre National des Terres Excavées et Sédiments puisse étre respecté.
Cette tracabilité sera aussi reportée au journal de chantier. En cas de gestion a terre, les bor-
dereaux de suivi des déchets de dragage et autres devront étre remis au maitre d’'ouvrage lors
de la remise du Dossier d’Ouvrage Exécuté. Pour ceux qui nécessiteront des démarches plus

longues, ils seront transmis au plus tard dans un délai de 1 année aprés la fin des travaux.

7 Réunions
Des réunions seront prévues entre le titulaire, le coordinateur SPS et VNF, le Port de Strasbourg
pourra y étre convié en cas de nécessité. Elles se dérouleront sur les sites des travaux ou dans

les locaux de VNF les plus proches.

La fréquence des réunions sera définie lors de la réunion prévue en phase préparatoire. La
fréquence pourra étre adaptée en cours de chantier en concertation avec le titulaire, le coordon-
nateur SPS et VNF.
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Les comptes—rendus de ces réunions seront rédiger par le titulaire et soumis a approbation du

représentant de la maitrise d’'ouvrage.
8. Exploitation du domaine public

Aucune zone du Domaine Public Fluvial ne pourra étre utilisée sans 'accord de VNF, ni du

Port Autonome de Strasbourg. ldem pour les zones d’amarrage.

Le titulaire est responsable de 'amarrage de son matériel flottant notamment en période non
travaillée. C'est a lui de faire les démarches aupres des services susceptibles de mettre a

disposition ces emplacements.

Il ne pourra prétendre a aucune indemnité pour la géne que lui occasionnerait I'exploitation de

la voie navigable et la circulation de la passe du bassin AUBERGER de jour comme de nuit.
Le titulaire prend en compte la desserte routiére existante de I'ouvrage.

Il est rappelé aux soumissionnaires que le Rhin est soumis a des crues imprévisibles et
exceptionnelles. Il devra s’assurer que ses matériels flottants soient stationnés et mis en sécurité

dans des lieux adaptés.

Les lieux devront étre restitués a l'identique a l'issue des travaux.

Toutes les emprises d'intervention seront nettoyées et débarrassées des gravats, détritus et

ordures de toutes natures, et les produits évacués vers les centres de traitement agréés.

Toutes les remises en état sont incluses dans la prestation. Aucune réclamation fondée sur des

insuffisances de renseignements de VNF ne pourra étre prise en considération.

Un PV détat des lieux sera dressé contradictoirement par I'entreprise titulaire et VNF, en
présence du représentant du Port de Strasbourg. Le constat est établi avant le début des travaux

et aprés travaux une fois que les des installations de chantier et du matériel sont repliés.

9. Journal de chantier
Le responsable nommé par le titulaire tiendra un rapport journalier : présence des effectifs, tra-

vaux réalisés, cadence de transport, événement de chantier, conditions météorologiques.

Ce journal devra par ailleurs décrire tous les éléments liés a la préservation de I'environnement
et en particulier ceux indiqués dans l'arrété préfectoral correspondant a 'lUHC concernée par

les travaux y compris le suivi journalier de la qualité de 'eau.

Les quantités réalisées, estimées et cumulées sont reportées dans le journal.
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Pendant toute la durée des travaux, une copie de la journée écoulée est transmise

quotidiennement au représentant de la maitrise d’ouvrage.

Ce journal de chantier est mis a disposition des intervenants (Maitre d’ouvrage, Maitre d’ceuvre,

Coordonnateur SPS, Police de I'eau).

Toutes les semaines, Titulaire remettra aux représentants de la Maitrise d’ceuvre une fiche

situation du chantier au dernier jour de la semaine précédente.

La période de préparation sera mise a profit pour élaborer les modéles de feuilles journaliere et

hebdomadaires, etc. ont le format devra recevoir I'approbation du Maitre d’ceuvre.
Le journal de chantier fait partie des documents du Dossier des Ouvrages Exécutés.

Le journal de chantier, les réponses aux DICT et 'ensemble documents liés a la sécurité

devront étre obligatoirement présents sur le site des travaux.

10. Garanties et réception

10.1 Qualité d’exécution
La méthode et les moyens mis en ceuvre pour la réalisation de toutes les prestations du présent

marché relévent de la responsabilité du Titulaire.

Dans le cadre du dossier d’'ouvrage exécuté, le Titulaire justifiera des résultats obtenus en

adéquation avec le site des travaux, I'environnement et le contréle d’exécution demandés.

Dans le cas ou les travaux présenteraient des malfacons, vices cachés ou exécution non
conformes aux directives et prescriptions qui lui incombent, le Titulaire devra reprendre ses

travaux et se verra imputer les éventuelles pénalités de retard correspondantes.

10.2 Responsabilité du Titulaire
Le Titulaire reste entierement responsable vis-a-vis du maitre d’ouvrage de la réalisation

compléete du marché.

Le manquement aux conditions visant au respect de protection de I'environnement pourra
donner lieu a des cessations de travaux et ne pourra faire I'objet d’extension de délai, de

dépassement des codts ou des dommages et intérét de la part du Titulaire.

Si le titulaire ne peut ou refuse de réparer dans les plus brefs délais les avaries provoquées par
la violation des dispositions des présentes spécifications, le maitre d’ouvrage pourra faire

exécuter les travaux nécessaires et imputer les codts correspondant au Titulaire.

10.3 Dossier d’Ouvrage Exécuté
A lissue des travaux, le titulaire remettra a VNF les éléments constitutifs du Dossier des

Ouvrages Exécutés (DOE).

Le DOE comprendra notamment :
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Les comptes rendus et journaux de chantiers ;

Les plans, éléments graphiques liés a la réalisation du chantier ;

Les quantités totales transportées ;

Les bons de pesée des matériaux ;

Les bordereaux de suivi de déchets ;

Le PAQ mis a jour et toutes les notes s’y rattachant ;

Les résultats des controles, épreuves et essais divers effectués en cours de chantier ;
Les levés et calculs de cubatures ;

Le plan de mouillage atteint apres les travaux pour les zones concernées ;

Les suivis environnementaux mis en place dans le cadre de la prestation ;

Les comptes rendus d’incidents.

La fourniture de ce document sera effectivement avant la réception des travaux. La réception

des travaux ne pourra étre prononcée qu'a I'achévement de I'ensemble du chantier et de son

repli complet.

11. Annexes
Liste des annexes transmises dans le cadre de cette consultation :

Annexe 1.1 Arrété inter-préfectoral du 5 sept. 2018 autorisant au titre de I'article L214-3 du code

de l'environnement les opérations de dragage d’entretien sur le Rhin entre Huningue et

Lauterbourg

Annexe 1.2 Réglement particulier de police du Port Autonome de Strasbourg ;

Annexe 1.3 PPRT du Port aux pétroles de Strasbourg — Cahier des recommandations ;
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