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ARTICLE 1 - CONTEXTE - CONTENU DE LA MISSION - OBJECTIFS

Aix-Marseille Université (AMU) est la plus grande université francophone. Elle accueille plus de 78 000
étudiants, dont 10000 internationaux, et emploie plus de 8000 personnels. Université
pluridisciplinaire, elle est structurée autour de 18 composantes réparties en 6 grands secteurs
disciplinaires. Université de recherche intensive, elle ne compte pas moins de 111 unités de recherche,
9 structures fédératives et 12 écoles doctorales.

Réparties sur 53 sites différents, AMU est majoritairement implantée dans les deux grandes villes de la
métropole que sont Aix-en-Provence et Marseille. Elle est également présente dans les villes de de la
région Sud: Gap, La Ciotat, Salon-de-Provence, Arles, Avignon, Aubagne et Digne-les-Bains. Le parc
immobilier d’AMU comprend 310 batiments dont 154 ERP et 3 IGH. Ce patrimoine bati représente une
superficie d’environ 830 000 m* SHON.

Parmi les 18 composantes de I'université, on trouve la Faculté de PHARMACIE implantée sur le site du
campus Timone a Marseille, concernée par ce projet.

Le projet porte sur le regroupement des équipes de deux laboratoires le CRCM et le C2VN qui occupent
actuellement des locaux répartis sur le site et sur d’autres sites.

Cette opération correspond a la premiére étape du regroupement des 2 laboratoires et plus globalement
de la restructuration fonctionnelle du batiment engagée a la suite de sa réhabilitation énergétique (Plan
de Relance).

Cette restructuration fonctionnelle ambitionne également de pouvoir attirer des expertises nouvelles
de renommée internationale au sein de locaux rénovés et adaptés aux avancées et nouvelles
technologies et de favoriser la valorisation des savoirs aussi bien en interne AMU qu’en externe.

Pour ce faire, il a été décidé d’allouer a ces deux équipes deux plateaux de I'IGH de la faculté :

- Le C2VN (Centre de Recherche en Cardiovasculaire et Nutrition) Ailes A, B et C du Niv 2
- Le CRCM (Centre de Recherche et Cancérologie de Marseille) Ailes A, B et C du Niv 8

Le présent marché a pour objet la prestation de Maitrise d'ceuvre pour cette opération s’agissant de :
- Laréhabilitation et restructuration intérieure des locaux.
Les travaux se dérouleront sur le site de la faculté de Pharmacie :

27 boulevard Jean Moulin 13005 MARSEILLE

Le maitre d’'ouvrage est: L'Université Aix-Marseille (établissement public d’Etat).

Le service porteur de projet est la Direction du Développement du Patrimoine Immobilier de I'Université
(DDPI)

Jardin du Pharo
58 Boulevard Charles Livon
13007 Marseille
Tél: 0491 39 66 39 Fax:04 91 39 66 04
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L’opération vise a répondre a des enjeux a la fois fonctionnels et techniques.

D’un point de vue fonctionnel, 'opération a pour objectif d’accueillir au sein de la faculté de Pharmacie
des équipes et plateformes du CRCM et du C2VN pour créer une unité de lieu primordiale a I'activité de
recherche. Pour cela, il s’agit de :

-> Rapprocher les équipes du CRCM de celles du C2VN afin de favoriser les synergies et les
collaborations autour de l'innovation thérapeutique et renforcer leur visibilité au niveau
régional, national et international.

- Créer une plateforme technologique commune de Bioproduction Vésicules extra cellulaires
appelée « EV ».

Les objectifs visent aussi 'adaptation physique des locaux aux besoins actuels de la recherche.
Le principe d’organisation des espaces de travail se fondant sur :

o Le respect des préconisations du Schéma Directeur de Sécurité qui prone la ségrégation des
activités au sein de la tour IGH ;

o L’optimisation surfacique des espaces expérimentaux et des espaces tertiaires permettant le
regroupement des équipes ;

o La rationalisation et la sécurisation des stockages produits au sein des espaces et en lien avec
les dispositifs existants ou a venir a I'échelle du batiment ;

o L’optimisation opérationnelle par 'amélioration de la communication, la rationalisation des
espaces, la continuité de services (courrier/colis, gestion et administration, informatique...) et
le renforcement du contréle des processus internes.

o L’émergence de locaux mutualisés aux équipes, réunis dans l'aile A, qui permettraient
d’accompagner l'activité de recherche en offrant une qualité de vie au sein du laboratoire et des
espaces différents et plus informels de travail.

Au-dela des principes d’organisation, le projet du regroupement vise aussi a réduire les cofits et gérer
de maniére plus rationnelle les ressources par :

o Lamutualisation des équipements (gain conséquent sur le colit des contrats de maintenance).

o L’optimisation financiere : volumétrie des actes, gain financier (rationalisation et achats groupés
de consommables de laboratoire, réactifs et petits matériels).

o L’optimisation des effectifs (centralisation de certaines activités, repyramidage sur fonctions
émergentes, formation des agents sur de nouveaux besoins...).

D’un point de vue technique, en complément du confort thermique opéré dans le cadre de la
rénovation de ’enveloppe du batiment Pharmacie (livraison rentrée 2024), la réhabilitation des espaces
nécessaires a I'accueil des équipes va concourir au renforcement du confort et de la santé des usagers
en agissant concomitamment sur :

o La qualité ergonomique des espaces: via I'application de la nouvelle circulaire surface qui
encadre les orientations de la politique immobiliere de I'Etat.

o La qualité de l'air : tri des gaz évacués dans les sorbonnes et bonne adaptation des débits aux
besoins des usagers. Mise aux normes de la ventilation des espaces d’expérimentation et
tertiaires. Prise en compte de la ventilation naturelle pour la configuration des bureaux et labos.

CCTP — AMU38-2025 — Mission de maitrise d’ceuvre pour la réhabilitation des locaux pour les laboratoires CRCM et
C2VN Campus Timone



o Le traitement de ’amiante.

o Le confort acoustique : mise en place de dalles de désolidarisation et de panneaux acoustiques
dans les laboratoires bruyants ou créant des vibrations pour améliorer les conditions de travail
des usagers. Des dalles acoustiques pourront également étre mises en place en plafond des
espaces de bureaux.

o La mise aux normes des équipements afin de répondre a la réglementation et a la sécurité des
utilisateurs.

o Lamise en conformité des espaces de stockage : optimisation de I'organisation du stockage des
produits dangereux (magasin général>>mini réserves>>armoires labos).

o Le confort visuel : prise en compte de l'orientation des piéces pour la disposition des bureaux
(privilégier la facade sud comme actuellement) afin de profiter de la lumiére naturelle, avec des
stores intérieurs toute longueur pour limiter 1'éblouissement.

o L’accessibilité : remise en conformité et développement des contréles d’accés adaptés aux futurs
espaces ZRR.

Les interventions travaux se feront par phase, en site occupé, par conséquent la planification et le respect des
plannings sont essentiels a la réussite des opérations de travaux.

ARTICLE 2 - REUNIONS
2.1. Réunions a l'initiative du maitre d’ouvrage

2.1.1 Réunion initiale
Aprés notification du marché de maitrise d’ceuvre, le maitre d’ouvrage prévoit une réunion dite « réunion
initiale ».

A cette réunion doivent participer :
v Lereprésentant du Maitre d’'ouvrage
Les représentants des utilisateurs
Le Maitre d’ceuvre, avec un représentant de chacun des membres du groupement
Le controleur technique, s'il est choisi
Le coordonnateur en matiéere de sécurité et de protection de la santé, s’il est choisi.

AN NN

2.1.2 Réunions en cours d’études organisées par le maitre d'ouvrage

2.1.2.1 Réunions avant le rendu :

v Des réunions de travail au cours de chaque phase sont a prévoir autant que nécessaire. Lors de
ces réunions de travail seront présents les représentants de I'équipe de maitrise d’ceuvre
concernées par les problématiques abordées.

A noter que dans le cadre de ’AVP, lors de ces réunions, le Maitre d’ceuvre sera amené a fournir
des explications sur les options architecturales, techniques et économiques proposées.

v Une réunion de mise au point fonctionnel et technique avec les représentants et utilisateurs en
cours de phase AVP estimée a 1 jour, sera organisée. Les représentants de 'équipe de maitrise
d’ceuvre devront étre présents a toutes les réunions, autant que de besoin.

v Une réunion de présentation des dossiers DIAG, AVP et PRO sera organisée des que ces dossiers
auront été remis. Les représentants de I'équipe de maitrises d’ceuvre devront étre présents a
toutes les réunions, autant que de besoin.

2.1.2.2 Réunions apres le rendu :
v Apréslerendu de chacun des dossiers, et avant lancement de la phase suivante, des réunions sont
prévues pour que chaque intervenant (principalement le contréleur technique, le CSPS, le chef de
projets de la Direction du Développement du Patrimoine Immobilier, les représentants des

6
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utilisateurs), puisse exposer ses remarques suite a I'analyse des dossiers. Les représentants de
I'architecte et du BET devront obligatoirement étre présents.

2.1.3 Réunion en vue du dépot des autorisations administratives
Le Maitre d’ceuvre est tenu de participer aux réunions organisées avec les services instructeurs dans les
conditions définies a I'article 6 du C.C.T.P.

2.1.4 Réunion AMT

Dans 'optique de la rédaction du Réglement de Consultation des marchés de travaux, le maitre d’ceuvre
participe a une réunion de travail avec la Direction de la Commande Publique de I'université, notamment afin
de déterminer les critéres de jugement et de convenir de la méthodologie d’analyse des offres.

Suite a la transmission par le maitre d’ceuvre du rapport d’analyse des offres pour l'attribution des marchés
de travaux, le Maltre d’ouvrage organise si besoin une réunion au cours de laquelle sont examinées les
remarques émises par le Maitre d’ouvrage sur le rapport ainsi que le contenu des négociations avec les
entreprises, dans les conditions définies a I'article 8.2 du C.C.T.P).

2.1.5 Réunion préparatoire aux travaux

Celle-ci se déroule avant le début de la premiére tranche de travaux. Son but est de présenter le chantier et
les divers intervenants aux entreprises. Elle permet de concrétiser la direction des travaux par le maitre
d’ceuvre et de décrire les modalités administratives et financiéres de suivi des travaux.

2.1.6 Réunion MOE-MOA-représentants des utilisateurs en phase travaux
Outre les réunions de chantier une rencontre est prévue une fois tous les 2 mois et hors présence des
entreprises. Seront présents :
v Représentant du maitre d’ouvrage - exploitant
Controleur technique
Maitre d'ceuvre
Coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé
Les représentants des utilisateurs éventuellement

AN NN

Ni le Matitre d'ceuvre, ni le coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé ne sont tenus
d'en faire un compte rendu.

2.2 Réunion a l'initiative du maitre d’ceuvre

2.2.1 Réunions de chantier

Pendant toute la durée du chantier, c'est a dire jusqu'aux opérations préalables a la réception, le Maitre
d'ceuvre doit organiser et diriger une réunion hebdomadaire de chantier avecles entreprises, y compris visite
du chantier dans les conditions définies a l'article 10 du C.C.T.P.

En plus du pilote de 'opération, I'architecte et les spécialistes des bureaux d’études doivent réguliérement
étre présents lors des réunions. En particulier, les spécialistes CVC et Electricité des bureaux d’études ont
chacun obligation de participer sur I'ensemble du chantier, et hors séance d’OPR, a au moins 30% des
réunions. A défaut, une fois que les OPR auront eu lieu, les pénalités prévues au CCAP, au titre des « absences
en réunions en phase Travaux » seront appliquées.

2.2.2 Réunion lors de la garantie de parfait achévement
Le Matitre d’ceuvre examine les désordres apparus apres la réception de chaque tranche de travaux et signalés
par le maitre d’ouvrage (article 11.3 du CCTP).

Le Maitre d’ceuvre devra organiser des réunions de synthése. Ces réunions ont lieu chaque quinzaine les trois
premiers mois de la période GPA, puis une fois par mois. Sont présents le représentant des utilisateurs et le
chargé de maintenance du site, le Maitre d’ceuvre, le Maitre d’ouvrage et les entreprises concernées.

Trois mois avant la fin du délai de garantie de chaque tranche de travaux, le Maitre d'ceuvre organise
systématiquement une visite de I'ensemble des ouvrages en y conviant, le représentant du maitre d’ouvrage,
I'exploitant éventuel et le contréleur technique pour faire un bilan et un relevé exhaustif des (éventuels)
désordres apparus depuis la réception et non réparés.

Si des désordres subsistent, le Maitre d'ceuvre les traite dans les conditions définies ci-dessus.
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Un mois avant la fin de la période de GPA le Maitre d’ceuvre organise une réunion de décision de prolongation
ou de non prolongation de la GPA. Il établit et diffuse un compte rendu de cette réunion.

ARTICLE 3 - MISSION DU MANDATAIRE DU GROUPEMENT DE MAITRISE D’'OEUVRE

Le mandataire représente '’ensemble des membres du groupement de Maitrise d’ceuvre vis-a-vis du Maitre
d’ouvrage, coordonne les prestations et veille a instaurer une bonne communication entre les membres du
groupement et avec le Maitre d’ouvrage.

A ce titre, il recoit mandat des membres du groupement pour :

v

Coordonner I'établissement des dossiers de candidature et les déposer dans les délais et formes
prescrits par le dossier de consultation, a partir des pieces remises en temps utile, par les
membres du groupement.
Coordonner les membres du groupement pour la rédaction des réponses aux questions des
candidats pendant la consultation des marchés de travaux afin de respecter les délais de réponse
établis dans le reglement de la consultation.
Remettre les offres initiales et complémentaires et, de maniére générale, coordonner
I’établissement de tous les documents contractuels, notamment :

- Faire signer le marché et les avenants par chacun des membres

ou
- Signer le marché et les avenants, si le mandataire dispose des pouvoirs nécessaires

Transmettre au Maitre d’ouvrage les demandes d’acceptation et d’agrément des conditions de
paiement des sous-traitants émanant de chaque membre.
Assurer les missions de coordination portant a la fois sur les études et sur les travaux :
- Sassurer de l'exécution des prestations dans les délais fixés au marché de maitrise
d’ceuvre.
- Etablir, en liaison avec les autres membres, le planning d’ensemble, en controler son
exécution et en assurer la mise a jour.
- Informer chaque membre du groupement de toute modification du planning.
- Organiser les réunions nécessaires a la coordination des prestations de maitrise d’ceuvre.
- Proposer au Maitre d’'ouvrage la réception des travaux.

Transmettre aux membres concernés les ordres de service et toutes instructions, notes, plans,
directives, etc... émanant du Maitre d’ouvrage.
Remettre au Maitre d’ouvrage, dans les conditions de forme et de délais prévus au marché de
maitrise d’ceuvre, les documents (documents graphiques et écrits, rapports d’analyse des offres
ou de travaux modificatifs, situations de travaux, projets de décomptes, demandes d’acomptes,
décomptes généraux définitifs, PV de réception et de levée des réserves, instruction, vérification
et justification des mémoires en réclamation des entreprises, etc...) dus au titre de ce marché et
s’assurer de leur approbation.
Les projets de décomptes et les demandes d’acomptes qui sont transmis au Maitre d’ouvrage
apres sa vérification, sont revétus de son visa pour accord et sont accompagnés, le cas échéant, de
ses observations.
Toute autre communication destinée au Maitre d’ouvrage est transmise :
- Exclusivement par le mandataire
ou
- Parle membre du groupement concerné, a charge pour lui d’en informer préalablement le
mandataire et les autres membres.

Réunir, tout ou partie des membres du groupement, sur leur demande ou sur son initiative,
chaque fois que nécessaire, pour 'exécution de la mission de maitrise d’ceuvre ou pour 'examen
de questions importantes telles que la proposition, la négociation et la signature d’avenants, la
répartition des prestations supplémentaires, le dépassement des délais, la présentation d'un
mémoire en réclamation, la défaillance d’'un membre du groupement, etc...

Le cas échéant, organiser les négociations et trancher les différends au sein du groupement de
maitrise d’ceuvre.

Répartir, s’il y a lieu, les primes et pénalités prévues au marché de maitrise d’ceuvre.

Le cas échéant, assurer la tenue du compte des dépenses communes.
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v Archiver les documents régissant les rapports contractuels entre la maitrise d’ouvrage et le
groupement de maitrise d’ceuvre.

ARTICLE 4 - ETUDES DIAG (avec relevé des existants)
4.1- Contenu de la mission DIAG (avec relevé des existants)

Les études de diagnostic sont caractérisées par un dossier « DIAGNOSTIC RELEVE DES EXISTANTS » qui
intégrera l'ensemble des points définis dans la mission suivant I'article R2431-19 du Code de la Commande
Publique

Les études de diagnostic permettent de renseigner le maitre de I'ouvrage sur I'état du batiment et sur la faisabilité
de l'opération.

Il s’agit d'établir un constat de I’état des existants selon la note technique du 19 juin 2003 de la CNAMTS.

Le maftre de 'ouvrage a la charge de remettre a la maitrise d'ceuvre, tous les renseignements en sa possession
concernant le batiment.

A-

Etat des lieux et diagnostic fonctionnel, architectural et technique du batiment existant.

La maitrise d'ceuvre est chargée d'effectuer les relevés nécessaires a I'établissement de cet état des lieux
(v compris relevé des niveaux du batiment) :

e Lesrelevés détaillés des niveaux du batiment et les relevés complémentaires de détails architecturaux
(plan, coupe, fagades) ;

e Réalisation des plans des éléments fluides existants, reconnaissance et état des installations, des
réseaux et raccordements.

La maitrise d'ceuvre est chargée d'effectuer un diagnostic fonctionnel, architectural et technique du
batiment :

e Le maitre d’ceuvre, selon le cas, établira les notes techniques des éléments fluides existants et vérifiera
la conformité des équipements techniques aux normes en vigueur, et aux reglements d’hygiene et de
sécurité ;

e Le maftre d’ceuvre réalisera une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en place;

e Le maitre d’ceuvre fournira une analyse fonctionnelle (d’utilisation du batiment).

Analyse du programme et propositions d'implantation des espaces :

La maitrise d'ceuvre est chargée d’analyser le programme et de proposer plusieurs solutions d’ensemble
(minimum 2) traduisant des éléments majeurs du programme :

e De proposer une implantation des espaces prévus au programme (préciser par des plans les
principales dimensions et superficie de I'ouvrage) en tenant compte des caractéristiques indiquées dans
les fiches techniques, une organisation du batiment, une indication des acces, etc. Si nécessaire des
discussions avec les utilisateurs pourront étre organisées sous 1'égide du Maitre d'ouvrage.

e De préciser les intentions de traitement des espaces.

e Des’assurer del’adéquation du projet au batiment existant et préciser les travaux envisagés (définition
des prestations des ouvrages a rénover, les modifications ainsi que les transformations des installations
techniques : chauffage, électricité, gaz, ventilation, installations spécifiques, etc.).

e De compléter le tableau détaillé des surfaces utiles au regard des solutions proposées.

e De permettre d'établir une estimation financiére et d'en déduire la faisabilité de 1'opération.
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e Proposer éventuellement des études complémentaires d'investigation des existants.
Cette phase est mise a profit pour prendre en compte toutes les réglementations applicables au dossier et
permettre au maitre d'ouvrage d'avoir une vue d'ensemble exhaustive des travaux a réaliser pour l'obtention de
locaux conformes et répondant a la demande exprimée dans le programme.

A ce stade le Maitre d'ouvrage pourra demander un complément d'étude sur des solutions différentes, ou pour
préciser des points présentant un intérét notable en vue de sa prise de décision.

A partir de ces éléments, la solution définitive sera arrétée par le Maitre d'ouvrage en accord avec le Maitre
d’ceuvre et le colit d'objectif définitif éventuellement fixé.

NOTA : dans le cas ou le budget ne serait pas respecté, le Maitre d’ceuvre reprendra les études pour une nouvelle
définition des ouvrages et un nouveau budget éventuel, sans rémunération supplémentaire. De méme, le Maitre
d’ceuvre devra prendre en compte toutes les observations que le Maitre d’ouvrage aura formulées au stade de
validation de cette phase.

Le choix du maitre d'ouvrage (et les documents qui peuvent y étre annexés) sera notifié dans la décision de
réception du dossier « DIAG RELEVE DES EXISTANTS ». Sur cette base, le maitre d'ceuvre conduira la suite des
études.

4.2- Liste minimale des documents a remettre au maitre d’ouvrage

Les études DIAG sont caractérisées par un dossier « DIAG RELEVE DES EXISTANTS » qui reprendra I’ensemble des
points ci-dessus avec le cas échéant plusieurs solutions d’ensemble (minimum 2) traduisant les éléments majeurs
du programme avec les dispositions techniques générales correspondantes auquel sera joint des plans ou schémas
fonctionnels qui intégrera ’ensemble des plans de niveaux.

Le niveau de définition correspond généralement a des documents graphiques établis a I’échelle maximale de
1/500éme (0.2 cm par metre) avec certains détails significatifs a I’échelle 1/200& (0.5 cm par métre)

Liste minimale :

- Lesplans dubatiment seront vérifiés parle Moe lors de cette phase et notamment les plans techniques
(CVC, Cfo, CFa).

- Une note d’analyse du batiment (analyse fonctionnelle d’utilisation du batiment, urbanistique,
architecturale et technique du batiment existant).

- Une note sur l'intégration du programme dans le batiment existant.

- Une proposition intégrant le programme (sous forme de plan) et précisant la démarche intellectuelle
conduisant aux solutions proposées.

- Untableau des surfaces.

- Une estimation financiére.

Les études DIAG avec relevé des existants sont présentées au maitre d'ouvrage pour validation et réception.

ARTICLE 5 - ETUDES D'AVANT PROJET

Les études d’avant-projet définitif sont menées conjointement aux études d’avant-projet sommaire, et font I'objet
d’un dossier unique d’Avant-Projet (APS/APD).

Dans le cadre de ces études d’Avant-Projet, des réunions de concertation seront organisées avec la maftrise
d’ouvrage ou seront fournis des explications sur les options architecturales, techniques et économiques proposées.

Les études d’Avant-Projet sont fondées sur les éléments de diagnostic remis par le maitre d’ceuvre et la solution
d’ensemble retenue a l'issue des études DIAG approuvés par le maitre d’'ouvrage. Les études d’Avant-Projet visent
a étudier et mettre au point les solutions techniques et architectural au regard du programme, des contraintes
techniques et économiques, elles ont pour objet de :
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Prendre en compte les différentes réglementations notamment celles relatives, aux IGH, a I'accessibilité
PMR, a I'hygiéne et sécurité.

Arréter en plans et coupes les implantations des aménagements fonctionnels et techniques ;

Définir les matériaux ;

Justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques ;
Permettre au maitre de 'ouvrage d’arréter définitivement le programme et certain choix techniques en
fonction des cofits d’investissement, d’exploitation et de maintenance.

Détailler par corps d’état les limites de prestation entre le projet et les points de raccordement sur chaque
installation existante (CFO, CFA, Traitement d’air, ...)

Etablir I'estimation définitive du cofit prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés ;

Permettre I'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat du maitre
d’ceuvre.

Le Maitre d’ceuvre devra faire jouer toutes les compétences de son équipe, tant pour l'étude des parties trés
techniques du projet : espaces spécialisés, chauffage, ventilation ... que pour s'assurer des performances minimales
a obtenir (thermique, ventilation, acoustique, économique, entretien, maintenance, nettoyage, ...) définies dans le
programme.

Le dossier d’Avant-Projet intégre les besoins et les contraintes définies dans le programme et les éléments DIAG.

C’est sur la base du dossier d’Avant-Projet que le maitre d’ceuvre s’engage sur le colt prévisionnel des travaux.
Ala fin du dossier d’Avant-Projet, le programme définitif des travaux sera arrété par le maitre d’ouvrage et sera
notifié dans la décision de réception du dit dossier et servira pour la suite des études

Liste non exhaustive des documents a remettre au maitre d’ouvrage

Formalisation graphique de I'’Avant-Projet sous forme de plans, coupes, élévations de 'ouvrage a I’échelle
1/100 (1cm/m) avec certains détails au 1/50 (2cm/m)

Plans de principes de structure et leur pré dimensionnement (notamment confortement ponctuels de
structure pour les équipements lourds : coupes et zones types);

Descriptifs détaillés des principes confortement ou modification de structures

Tracés unifilaires de réseaux et terminaux sur les zones types a I'échelle 1/100 (chauffage, ventilation,
plomberie, électricité, etc.)

Tableau des surfaces détaillées de tous les éléments du programme

Une note descriptive des travaux prévus pour la mise en conformité PMR.

Une note présentant les « zones a risques et les problématiques techniques spécifiques », et les solutions
techniques proposées.

Notice descriptive précisant les matériaux.

Une note présentant les limites de prestation proposées entre le projet et les installations existantes pour
I'ensemble des lots techniques.

Plans réduits de repérage des revétements de sol et plafond.

Schémas généraux de fonctionnement des installations techniques.

Descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des installations techniques.

Estimation définitive du colit prévisionnel des travaux sur avant métré, avec une décomposition par lots
proposés.

Sont inclus dans le dossier d’Avant-Projet (et pour tous les exemplaires prévus au présent marché) toutes les
piéces nécessaires a l'instruction du projet, dont :

Un synoptique des installations électriques

Un descriptif des travaux de mise en conformité électrique envisagés

Un descriptif des travaux de second ceuvre envisagés

Un projet d’organisation de chantier et de phasage des travaux par batiment

Une implantation sur plan de I'ensemble des organes techniques

Les études AVP sont présentées au maitre d’ouvrage pour approbation.
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Ala fin du dossier d’Avant-Projet (AVP), le programme définitif des travaux sera arrété par le mafitre d’ouvrage et
sera notifié dans la décision de réception du dit dossier et servira pour la suite des études.

C’est sur la base du dossier d’Avant-Projet que le maitre d’ceuvre s’engage sur le coit prévisionnel des travaux.

ARTICLE 6 - DOSSIER D’AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

Le Maitre d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage pour la constitution du dossier des autorisations administratives
des travaux. Il effectue toutes les démarches et toutes les consultations préalables nécessaires a 1'obtention des
autorisations administratives. Il prend en compte toutes les observations formulées. Il constitue le dossier et
assiste le maitre d'ouvrage dans ses relations avec les administrations et pendant toute la durée de I'instruction.

Si une rencontre est organisée avec les services instructeurs des autorisations administratives (Commission de
sécurité, d’accessibilité, DDTM, ABF) pour leur présenter le projet, le maitre d’ceuvre est tenu d’y participer autant
que de besoin si le maitre d’ouvrage le juge utile.

Le Maitre d’ceuvre s'engage a suivre le (les) dossier(s) en cours d'instruction, a justifier son projet, a reprendre
éventuellement ses documents et a fournir et déposer en mairie toutes piéces complémentaires nécessaires a
l'obtention du permis de construire et/ou démolir, y compris permis de construire modificatif le cas échéant, et ce
dans les délais les plus brefs, pour réduire le délai d’instruction. Le maitre d’ceuvre fourni tous les exemplaires de
dossier demandé par les services instructeurs.

Le dossier de demande d’autorisations administratives est établi par le Maitre d’ceuvre, sur demande écrite de la
Direction du Développement du Patrimoine Immobilier, suite a la remise de '’AVP pour un dépot du dossier
rapidement apres validation de I’AVP. La demande précisera les éventuelles modifications a prendre en compte
par rapport au dossier Avant-Projet Définitif.

S’agissant de travaux intérieurs sans modification de fagades ni création de surfaces, il n’y aura, ni permis
de construire, ni Déclaration Préalable. Seule une autorisation de travaux au titre des IGH est a prévoir.

ARTICLE 7 - ETUDES DE PROJET

7.1 - Contenu de la mission Etudes de projet

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet approuvées par le Maitre
d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant des autorisations administratives, définissent la
conception générale de I'ouvrage.

Elles sont concrétisées par un dossier « projet » qui contient I'ensemble des documents techniques (pieces écrites
et plans) préts pour étre inclus dans le Dossier de Consultation des Entreprises.

Les études « Projet » ont pour objet de :

v Préciser par des plans, coupes, les formes des différents éléments de 'ouvrage, la nature et les
caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur mise en ceuvre ;

v Déterminer l'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les
équipements techniques ;

v Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode de
dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a l'organisation
spatiale des ouvrages ;

v Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet ;

v Décrire précisément les limites de prestation entre le projet et les installations existantes pour
I'ensemble des corps d’états.

v Mettre a jour 'estimation du colit prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la
base d’'un avant métré;

v Permettre au mafitre d’ouvrage, au regard de cette évaluation, d’arréter le coiit prévisionnel de
I'ouvrage et, par ailleurs, d’estimer les colits de son exploitation ;

v Déterminer le délai global de réalisation de 1'ouvrage.

v L'établissement de certains documents projet postérieurement a la conclusion des marchés de
travaux, est exclu.
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A défaut, la prestation études de projet ferait I'objet d'une réception avec réfaction, et la mise au point des
documents manquants serait confiée aux entreprises dans le cadre des marchés de travaux, avec visa par le maitre
d'ceuvre, dans le cadre de 1'élément de sa mission « examen conformité et visa des études d'exécution des
entreprises) ».

Ces documents (piéces écrites et plans) sont appelés a devenir contractuels et constituent l'ensemble des
documents établis par le maitre d'ceuvre au titre de sa mission. Tous autres documents d'exécution seront établis
par les entreprises, par leurs propres moyens ou par des prestataires de leurs choix.

Le projet doit, dans tous les cas, donner une définition complete des ouvrages projetés par le maitre d'ceuvre pour
satisfaire a l'obligation de résultat qui est la sienne, a savoir obtenir la livraison d'ouvrages répondant aux besoins
et exigences du maitre d'ouvrage exprimés dans le C.C.T.P de l'opération. Cette définition suffisante pour
permettre, le moment venu, aux entreprises candidates d'établir leurs offres est appelée « solution de base ».

Il est précisé que des variantes pourront étre envisagées.

7.2 Liste des documents a remettre au Maitre d’ouvrage (Dossier Projet) :

Documents graphiques

v Formalisation graphique du projet sous forme de plans des niveaux R+2 et R+8, éventuellement
plan de toiture en cas d’ajout de matériel coupes de 1'ouvrage a l'échelle de 1/50, incluant les
repérages des faux plafonds, les revétements de sols, les cloisonnements, les portes et tous
ouvrages de second ceuvre, avec tous les détails significatifs d’aménagement intérieurs et
d’installations techniques a une échelle variant de 1/20 a %.

v Réservations importantes affectant les ouvrages de structure. Surcharges d'exploitation et
charges a supporter par la structure pour les principaux ouvrages, besoins principaux en fluides.

v Plans de chauffage, climatisation et plomberie sanitaire, intégrant schémas généraux, bilan de
puissance, tracés unifilaires des principaux réseaux et implantation des terminaux au 1/100.

v Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas généraux de distribution,
bilan de puissances, tracés des principaux chemins de cibles, implantation des principaux
tableaux et appareillages au 1/100.

v Coupes de coordination spatiale pour l'implantation des réseaux de fluides du niveau concerné
aux organes de raccordement.

v Positionnement, dimensionnement, ventilation et équipements principaux des locaux techniques.

v Plan de principe d'installation et d'acces de chantier.

Documents (piéeces écrites

v Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences
qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux, les
contraintes générales de mise en ceuvre, les conditions d'essai et de réception, incluant les limites
de prestations entre les différents lots et les limites de prestation entre le projet et les installations
existantes pour 'ensemble des corps d’état.

v Mise ajour du colit prévisionnel des travaux décomposés par lots et par corps d'état et de 'avant-
métré sur la base duquel il a été établi.

v Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, décomposés par corps d'état, qui sera joint au
DCE.

v Détail quantitatif estimatif niveau projet formalisé.

Les études de projet sont présentées au Maitre d'ouvrage pour validation.

7.3 - Mode d’attribution des marchés de travaux
Le mode d'attribution des travaux envisagé a ce jour par le Maitre d'ouvrage est I'allotissement.

7.4 - Variantes
Au stade du D.C.E. (voir ci-apres), les entreprises candidates aux marchés de travaux sont autorisées a présenter
des variantes dans les conditions prévues au code de la commande publique.
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7.5 - Procédure(s) de consultation et forme des marchés de travaux

La procédure de consultation envisagée par le Maitre d’'ouvrage est la procédure adaptée.
7.6 - Sécurité et protection de la santé des intervenants sur un chantier de batiment

7.6.1. Eléments a intégrer au D.C.E.
Le Mafitre d'ceuvre assure le role qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiere de
protection de la main d'ceuvre, d'hygiene, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

Le maitre d'ceuvre doit en particulier dans le D.C.E :
=> Définir avec précision la répartition entre les différents lots des modalités de mise en place et
d'entretien des équipements communs d'hygiéne et de sécurité et les regles a respecter sur le
site :

Installation de chantier

Régles de circulation, livraison sur le site

Sanitaires de chantier, réfectoire, installations électriques de chantier,

Protections contre les chutes,

etc...

AN NN

=>Fournir un plan masse indiquant la zone réservée aux installations de chantier.

7.6.2. - Liaison avec le coordonnateur sécurité et protection de la santé
Conformément a l'article 6 du CCAG-Maitrise d’ceuvre, le Maitre d’ceuvre assure le réle qui lui est
imparti par la réglementation en vigueur en matiére de protection de la main d’ceuvre, d’hygiéne, de
conditions de travail et de sécurité sur les chantiers.

En particulier:

En application de la loi 93-1418 du 31 décembre 1993, et ses textes d’application, le Maitre d’ceuvre
devra prévoir toutes les dispositions a mettre en ceuvre pour le respect des principes généraux de
prévention, notamment dans les choix architecturaux et techniques, ainsi que leur incidence dans
I'organisation du chantier, la planification des travaux, dans I'intervention ultérieure sur 'ouvrage.

Le Mafitre d’ceuvre est informé de la nomination du coordonnateur pour la sécurité et la santé des
travailleurs.

La mission du coordonnateur couvre les deux phases de conception et de réalisation.
Le Maitre d’ouvrage tient a la disposition du maitre d’ceuvre le marché correspondant.

Le Maitre d’ceuvre devra apporter sa collaboration pleine et entiére au coordonnateur dans I’exercice
de sa mission.

Il devra en particulier :

v Luidonner acces a toutes les réunions organisées par la Maitrise d’ceuvre et porter au compte-
rendu les mentions demandées par le coordonnateur.

v Lui communiquer en temps utiles et gratuitement toutes les études, tous les plans et
documents normalement en sa possession dont le coordonnateur a besoin dans I'exercice de
sa mission, ceci a tous les stades du projet et, notamment, pour la constitution du dossier
d’intervention ultérieure.

v L’appuyer dans toutes ses demandes et exiger qu’elles soient suivies d’effet, notamment en
appliquant les pénalités prévues a cet effet.

v Tenir compte de toutes les observations du coordonnateur ou adopter des mesures d’une
efficacité au moins équivalente. Sile maitre d’ceuvre estime que les demandes du CSPS ne sont
pas adaptées ou représentent un surcofit trop important il le justifie au mafitre d’ouvrage.
Celui-ci décidera alors des suites a donner.

v Se faire communiquer, lors des réunions, le registre-journal tenu par le coordonnateur et
s’assurer que des réponses suffisantes ont été apportées dans les délais demandés et, sinon,
qu’une relance écrite a été faite aupres des retardataires.

v Se concerter avec le coordonnateur avant d’arréter des mesures d’organisation générale du
chantier.
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v S’assurer que le Plan Général de Coordination est bien tenu sur le chantier a la disposition des
personnes habilitées.

v S’assurer d’'une maniere générale que les entrepreneurs respectent leurs obligations relatives
alaloi précitée, dans les délais compatibles avec ceux fixés pour I'exécution des travaux.

v Le Maitre d’ceuvre fournit au coordonnateur a la réception tous les plans et notes techniques
nécessaires au dossier d’intervention ultérieure qui ne I'auraient pas été au cours des phases
antérieures.

v Au cas ou il serait fait application de I'article 7 de la loi 93-1418, le Maitre d’ceuvre devra s’y
conformer sans pouvoir prétendre a quelque supplément d’honoraires ou indemnité que ce
soit.

ARTICLE 8 - ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX (AMT)

L'assistance apportée au Maitre d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux, sur la base des études qu'il a
approuvées, a pour objet de :

v Préparer la consultation des entreprises de maniere telle que celles-ci puissent présenter leurs
offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des piéces
administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des piéces élaborées par la Maltrise
d'ceuvre correspondant a 1'étape de la conception choisie par le Maitre d'ouvrage pour cette
consultation.

v Analyser les offres des entreprises, s’il y a lieu les variantes a ces offres ; procéder a la vérification
de la conformité des réponses aux documents de la consultation ; analyser les méthodes ou
solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les justifications et avis
techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions
normalement décelables par un homme de l'art et :

- Le cas échéant, répondre aux questions posées par les entreprises suivant les modalités
définies avec le maitre d'ouvrage.

- Préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de
travaux par le maitre d'ouvrage.

Elle est concrétisée par :
v Le Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E.)
v Lesréponses aux questions posées par les candidats lors de la consultation
v Le rapport d'analyse des offres

8.1 - Dossier de Consultation des Entreprises
Les travaux seront a priori traités avec une tranche ferme et une tranche optionnelle.
Le D.C.E. contient :
a) Documents établis par le Maitre d’ouvrage et en cohérence avec le C.C.T.P:
v Le PGC éventuel
v Les piéces administratives : CCAP, RC, AE, ... Ces documents sont au préalable transmis au Maitre
d’ceuvre pour avis.
b) Liste indicative des documents fournis par le Maitre d’ceuvre :
v" Les documents techniques issus du dossier PROJET (C.C.T.P., plans) et prenant en compte les
remarques formulées par le maitre d’ouvrage
v' Les Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) par corps d’état dans lesquels le Maitre
d’ceuvre intégre les quantités calculées par ses soins dans le cadre de 'avant-métré des études de
projet. Ce cadre est présenté de telle fagon qu'il puisse étre directement complété par les entreprises.
v" Un cadre de calendrier d'exécution prévisionnel.

Une note précisant les contraintes du site durant la période des travaux:
v" Un ensemble de plans précisant les cheminements piétons utilisables dans le batiment pour I'accés
aux zones en chantier.
v Un plan définissant clairement la (ou les) zone (s) de terrain qui pourra (ont) étre utilisée (s) pour
les besoins du chantier y compris voie (s) d'acces. Les modalités de réalisation des aménagements
nécessaires au chantier (clétures, voies d'accés depuis le domaine public, raccordements aux
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réseaux, installations communes d'hygiéene et de sécurité, etc....) doivent étre définies avec précision,
y compris remises en état du terrain a I'achevement du chantier.

v Un plan de circulation des déchets avec identification des espaces dédiés au tri des déchets.

v Une Charte chantier a faibles nuisances.

8.2 - Consultation des entreprises et analyse des offres

8.2.1 - Consultation des entreprises
La procédure de consultation retenue sera une procédure ouverte et adaptée.
Durant la consultation, s’il s’avere nécessaire de fournir des renseignements complémentaires aux
entreprises, le Maitre d’ceuvre a obligation de fournir au représentant du maitre d’ouvrage les
documents nécessaires afin que celui-ci les communique automatiquement aux entreprises.
Le Maitre d'ceuvre transmettra au maitre d’ouvrage une proposition de réponses aux questions des
candidats aux marchés de travaux conformément au délai indiqué dans le CCAP.
En cas de mise en évidence, pendant la consultation, par un ou plusieurs candidats, d'incohérence
dans les pieces de la consultation et/ou d’information manquante nécessaire a I’établissement des
offres, le titulaire s’engage a fournir au Maitre d’Ouvrage toutes les modifications nécessaires et/ou
les compléments nécessaires au dossier de consultation des entreprises afin de permettre la
poursuite de la consultation.

8.2.2 - Rapport d’Analyse
Le Maitre d'ouvrage transmet au Maitre d'ceuvre les offres, pour analyse, et les documents qui lui
sont nécessaires a I'analyse des offres. Celui-ci ne doit fournir a des tiers aucune des informations
contenues dans ce dossier qu'il doit restituer intégralement au Maitre d'ouvrage avec son rapport
évoqué ci-apres. Le Maltre d'ceuvre doit en outre respecter le caractére secret des détails de prix
consentis par les entreprises.

Si des « variantes » sont proposées par les entreprises - candidates conformément aux stipulations
du D.C.E., le Matitre d'ceuvre doit accomplir, sans rémunération supplémentaire, les tiches d'analyse,
de controle, etc...

Le Maitre d'ceuvre établit, a partir des piéces qui lui sont remises et sans prendre contact avec les
entreprises, un rapport d’analyse des offres qui comprend :
v L’analyse des prix proposés par les soumissionnaires sur la base de la DPGF remise
v L’analyse des mémoires techniques proposés par les entreprises et leur notation, sur la
base des critéres de jugement figurant au RC.
v Des propositions de questions a poser aux entreprises dans le cadre des négociations
éventuelles

Ce rapport doit étre remis au Maitre d'ouvrage avec I'ensemble des piéces constituant les offres. Un
exemplaire du rapport est remis au représentant du Maitre d’ouvrage qui propose une réunion au
cours de laquelle sont examinées les remarques émises. Le maitre d'ouvrage décide, a ce moment,
des contacts éventuels a prendre avec les entreprises dans le cadre de négociations ou pour obtenir
tous renseignements complémentaires jugés nécessaires.

Siles négociations sont menées sous forme de réunions avec les soumissionnaires, le maitre d’ceuvre
y participe. Dans tous les cas, le maitre d’ceuvre procéde a I'analyse des nouveaux éléments apportés
par les soumissionnaires lors des négociations. Il remet au maitre d’ouvrage un nouveau rapport
d’analyse des offres global dans lequel il propose au maitre d’ouvrage pour chaque lot un classement
des offres.

Le Maitre d'ceuvre est consulté pourl'acceptation des sous-traitants si celle-ci est demandée al'appui
d'une offre.
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8.3 - Projets des marchés de travaux :
Les projets de marchés de travaux seront établis par le maitre d’ouvrage.

ARTICLE 9 -ETUDES D’EXECUTION ET DE SYNTHESE
9.1 VISA des études d'exécution

Les études d'exécution seront intégralement réalisées par les entreprises, le Maitre d'ceuvre s'assure que les
documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, leur délivre son visa.
Le maftre d'ceuvre est chargé des études de synthese.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution faites par le ou les entrepreneurs ainsi que leur visa
par le Maitre d’ceuvre ont pour objet d’assurer au Maitre d’ouvrage que les documents établis par I'entrepreneur
respectent les dispositions du projet établi par le Maitre d’ceuvre et notamment.
v Aufonctionnement satisfaisant de tous les systemes.
Alabonne réalisation des ouvrages.
Aux bonnes possibilités d’accés pour la maintenance.
A la compatibilité de 'encombrement avec une bonne exploitation du batiment.
Au respect de la réglementation en vigueur.

AN NI

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par un homme
de l'art. Il ne comprend ni le contréle ni la vérification intégrale des documents établis par les entreprises. La
délivrance du visa ne dégage pas l'entreprise de sa propre responsabilité.

Prestations incluses :

v Examen de la conformité des plans et documents de synthese et d'exécution établis par les
entrepreneurs aux documents établis et visa par la Maitrise d'ceuvre.

v Etablissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observations de tous les documents de
syntheése et d'exécution.

v Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrétées
dans le C.C.T.P des marchés de travaux.

v Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes proposées
par les entrepreneurs.

v Etablissement et mise a jour des tableaux de gestion des documents d'exécution a établir par
I'entreprise titulaire du lot "enveloppe du batiment".

v Etablissement et mise a jour des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir
par les entreprises.

9.2 - Mission complémentaire - SYNTHESE

La mission de synthese, prévue au titre des études d'exécution permettant la réalisation de lI'ouvrage, a pour objet
pour I'ensemble de I'ouvrage d’assurer pendant la phase d'études d'exécution la cohérence spatiale des éléments
d'ouvrage de tous les corps d'état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d'exploitation et de
maintenance du projet et se traduit par les plans de synthése qui représentent, au niveau du détail d'exécution,
sur un méme support, l'implantation des éléments d'ouvrage, des équipements et des installations. Ces plans
doivent prendre en compte toutes les informations nécessaires a la coordination spatiale et technique de chaque
élément avec I'ensemble des contraintes techniques.

Les modalités de réalisation de cette mission sont fixées comme suit :

- les plans de synthése (mises en plan, coupes, détails) sont établis par la maitrise d’ceuvre a partir des
travaux de la cellule de synthese ;

- la cellule de synthese assure la coordination technique des études d’exécution de tous les corps d’état.

Le maitre d'ceuvre dirige les travaux de la cellule de synthése, il en assure la constitution, la direction et son
animation.

Placée sous la responsabilité du maitre d’ceuvre, la cellule de synthése est composée d’une part, des représentants
de la maitrise d’ceuvre (qualifiés pour chaque corps d’état) et d’autre part, de personnels qualifiés émanant des
entreprises titulaires des marchés de travaux.
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La maitrise d’ceuvre, sur la base des travaux de la cellule de synthése, et a partir des fonds de plans informatisés
du Gros-ceuvre et des plans techniques précisant les contraintes (encombrement, etc.) de chacun des corps d’état
fournis par toutes les entreprises et approuvées par le maitre d’ceuvre, élabore les plans de synthese nécessaires.

Ces plans représentent les solutions apportées dans le respect du projet du maitre d’ceuvre :
- au fonctionnement satisfaisant de tous les systemes ;

- aux bonnes possibilités d’accés pour la maintenance ;

- a la compatibilité de I'encombrement avec une bonne exploitation du batiment.

Les études de synthese seront réalisées selon le calendrier d'établissement des documents d'exécution comme
décrit au titre de la mission OPC a I'article 12.5 du présent CCTP ci-apres.

Le maitre d’ceuvre :

- provoque et anime les réunions inter-entreprises de coordination technique des études ayant pour but
d’aboutir a des plans d’exécution coordonnés; jusqu’a compléte résolution des problemes rencontrés ;

- dresse les comptes rendus de ces réunions et les diffuse aux entreprises concernées ;
- collecte aupreés des entreprises les renseignements nécessaires ;
- collationne, examine et analyse les contraintes de chacun des corps d’état et leurs incidences réciproques ;

- demande aux entreprises d’établir leurs projets de plans d’exécution avec toutes les indications nécessaires
pour I'élaboration des plans de synthese. Ces plans sont tous établis a partir de la méme base informatique
(plans du Gros-ceuvre) ;

- retourne les plans d’exécution avec ses observations, aux entreprises, pour modifications. Chaque
modification fait 'objet d’'un nouveau fichier informatique avec un nouveau code stipulant précisément la
date de la modification. Les entreprises tiennent et diffusent un tableau de bord de mise a jour de leurs plans
d’exécution. Chaque fichier est accompagné d’une diffusion sur support papier ;

- examine de nouveau les plans d’exécution apres corrections par les entrepreneurs.

Le maitre d’ceuvre élabore les plans de synthése avec toutes les coupes et détails nécessaires et diffuse ces plans
aux entreprises pour établissement des plans d’exécutions définitifs. Les études d'exécution sont ensuite soumises
au visa du maitre d’ceuvre.

Le report sur les plans (plans provisoires et définitifs) des réservations nécessaires aux différents lots est effectué
par le titulaire du lot Gros-ceuvre.

En fin d’opération, a partir des dossiers des ouvrages exécutés, le maitre d’ceuvre élabore la mise a jour des plans
de synthese qui sont remis au maitre de l'ouvrage dans les conditions générales définies pour le Dossier
d’Ouvrages Exécutés (DOE).

ARTICLE 10 - DIRECTION DE L’EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX (DET)
La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :

v Planifier les travaux du chantier, en coordination avec les entreprises titulaires, controler
I'avancement des taches, mettre a jour le planning initial et établir les calendriers de recalage en cas
de nécessité. La mission compléte de I'OPC est décrite a I'article 12 du présent CCTP.

v S'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les
études effectuées.

v S’assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des contrats
de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction
normalement décelable par un homme de I'art.

v S'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux,
y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma directeur de la
qualité, s'il en a été établi un.
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v Délivrer tout ordre de service et établir tout procés-verbal nécessaire al'exécution du ou des contrats
de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de
chantier.

v Informer systématiquement le maitre d'ouvrage sur l'état d'avancement et de prévision des travaux
et dépenses, avec indication des évolutions notables.

v Soumettre I'ensemble des choix d'échantillons a l'avis du Maitre d'ouvrage.

v Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les
entrepreneurs; établir les états d'acomptes; vérifier le projet de décompte final établi par
I'entrepreneur et établir le décompte général.

v Donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par l'entrepreneur
en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le Maitre d'ouvrage en cas de
litige sur 'exécution ou le réglement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires en réclamation de
ou des entreprises.

v Prendre en compte les travaux supplémentaires qui pourraient s’avérer nécessaire en cours de
chantier : analyse des devis, demande d’accord au Maitre d’ouvrage, délivrance des OS, établissement
du rapport justificatif ;

v En cas de désaccord concernant le compte prorata le maitre d’ceuvre doit organiser les réunions,
donner un avis sur les points de désaccord et faciliter I'’émergence d'un compromis jusqu’a la
signature du compte prorata.

Taches a effectuer

Direction des travaux :
v Organisation et direction des réunions de chantier.
v Etablissement et diffusion des comptes rendus.
v Etablissement des ordres de service.
v Etatd'avancement général des travaux a partir du planning général.
v Information du Maitre d'ouvrage : avancement, dépenses et évolutions notables.
Controéle de la conformité de la réalisation :
v Examen des documents complémentaires a produire par les entreprises, en application de leurs
contrats.
v Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats.
Etablissement de comptes rendus d'observation.
v Synthése des choix des matériaux, échantillons ou coloris a valider par le Maitre d'ouvrage.

<

Gestion financiére :
v Vérification des décomptes mensuels et finaux. Etablissement des états d'acompte.
v Examen et avis écrits des devis de travaux complémentaires.
v Examen et avis écrits des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et économique)
présentés au plus tard a la présentation du projet de décompte final.
v Etablissement du décompte général.

La présente mission ne comprend pas les prestations nécessaires au remplacement d'une entreprise défaillante
(constat contradictoire, consultation des entreprises, choix d'une autre entreprise).

Le controle général des travaux incombe au Maitre d'ceuvre qui est1'unique responsable du contréle de 1'exécution
des ouvrages et qui est l'unique interlocuteur des entrepreneurs.

Le Maitre d'ceuvre est tenu de faire respecter par les entreprises l'ensemble des stipulations des marchés de
travaux et ne peut y apporter modification qu'en respectant les prescriptions de l'article 10.5 ci-apres.

10.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

La durée s'il y a lieu de la période de préparation ainsi que les conditions d'établissements, durant cette période,
du programme d'exécution des travaux sont fixées dans le C.C.A.P. des marchés de travaux ou a l'article 28 du
C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux.

Le Maitre d'ceuvre fait remettre par les entreprises toutes les pieces prévues a l'article 28 du C.C.A.G. applicable
aux marchés de travaux.
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AT'aide des éléments recueillis aupres des entreprises, I'OPC établit et arréte le calendrier d’exécution. Le Maitre
d’ceuvre notifie aux entreprises par OS le calendrier d'exécution.

10.2 - Sous-traitants désignés en cours de chantier

Les entreprises titulaires des marchés de travaux auront la possibilité de sous-traiter une partie des prestations
prévues a leur marché en application des articles R2193-1 a R2193-22 du code de la commande publique. Le
maitre d’ceuvre est tenu de donner un avis au Maitre d’ouvrage sur la demande de sous-traitance émise par le
titulaire du marché. Cet avis porte sur les capacités financiéres, professionnelles et techniques du sous-traitant
pour la réalisation des travaux sous-traités.

10.3 - Diffusion des documents et tenue d’un « dossier chantier »

La diffusion de tout document d'exécution établi par une entreprise doit, sous le controle du maitre d'ceuvre, se
faire suivant le schéma ci-aprés, qui doit étre reproduit dans le C.C.A.P. de chaque marché de travaux et dans
chaque compte-rendu de réunion de chantier.

1 exemplaire
(si demarIJJde’) | ENTREPRISE ___1exemplaire
A 4
L Coordonnateur SPS l Contréleur technique
Maitrise d ouv’rag’e e? 1 ex. traité 2 exemplaires
Conducteur d'opération |
Observations éventuelies Observations éventuelles Actes correspondants
',
1 Jai o g MAITRE D'OEUVRE 1 exemplaire traité
1 exemplaire traité exemplaire traite
Dossier chantier ¢ ) | Entreprise concemée
Al LA

(*) Si le Maitre d'ouvrage s'est attaché les services d'un contréleur technique ou d’'un coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé (observation valable pour toute la suite du présent C.C.T.P.)

Le Maitre d'ceuvre doit tenir a jour et accessible au Maitre d'ouvrage, au représentant du Maitre d’ouvrage, au
controleur technique, le « dossier chantier » contenant les documents traités en cours de chantier, les échanges de
plans/notes/détails techniques suite a des problématiques rencontrées en phase travaux, les ordres de services,
les plannings et les comptes rendus. Ce dossier est la propriété du Maltre d'ouvrage : il est remis au conducteur de
projet avec le « Dossier des Ouvrages Exécutés ».

Les avis, rapports, etc.... du controleur technique ne sont pas communiqués par ce dernier directement aux
entreprises. Le Maitre d'ceuvre a l'obligation de tenir compte des observations, conseils, etc.... ainsi formulés dans
son traitement des documents d'exécution.

Qu'il y ait ou non intervention d'un controéleur technique, le traitement des documents fournis par les entreprises
reste de l'entiere responsabilité du maitre d'ceuvre. Le Maitre d'ceuvre reconnait avoir les compétences
nécessaires (en ayant prévuy, si besoin, de s'attacher les compétences de salariés ou d'intervenants extérieurs). Le
visa (avec ou sans observation) est un « feu vert » donné a l'entreprise pour exécuter avec obligation de tenir
compte des observations éventuelles qui doivent étre explicites et portées sur les exemplaires du document
classés au « dossier chantier » et remis a l'entreprise.

Un rejet doit s'effectuer dans les mémes conditions avec indications précises des motivations du rejet et
éventuellement des éléments a approfondir ou a revoir pour refournir un document susceptible d'obtenir un visa.
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10.4 - Suivi de I'exécution des travaux

Le Maitre d'ceuvre doit, au titre de la mission que lui confie le maitre d'ouvrage, suivre l'exécution des travaux. Il
doit veiller a ce que les travaux soient effectués conformément au projet architectural ainsi qu'aux autres
dispositions notamment techniques et économiques des marchés conclus entre le maitre d'ouvrage et les
entreprises. L'existence d'un représentant du Maitre d’ouvrage et/ou d'un contrdleur technique ne décharge en
rien le Maitre d'ceuvre de ces attributions et obligations. Il doit, prendre les décisions que nécessite la conduite du
chantier, en particulier en cas d'événements imprévus.

Au cas ou le Maitre d'ceuvre entend se faire représenter pendant le chantier par un collaborateur qui n’est pas
celui figurant au mémoire technique et identifié comme l'interlocuteur principal, il doit justifier des qualifications
de ce collaborateur et l'habiliter par écrit a agir en son nom en le désignant dans l'acte d'engagement. Ce
collaborateur doit posséder des références personnelles et des compétences au moins équivalentes a celles de la
personne désignée dans le mémoire technique. Il doit, sauf cas de force majeure (a justifier auprés du maitre
d'ouvrage), assurer le « suivi de 1'exécution des travaux », de I'ordre de service de commencer les travaux, jusqu'a
I'achevement du délai de garantie.

Pendant toute la durée du chantier, c'est a dire jusqu'aux opérations préalables a la réception, le Maitre d'ceuvre
doit organiser et diriger une réunion hebdomadaire de chantier avec les entreprises, y compris visite du chantier.
En plus du pilote de I'opération, I'architecte et les spécialistes des bureaux d’études doivent étre présents :
conformément a I'article 2-2-1 du présent CCTP.

Le coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé participe a ces réunions de chantier pour y
rendre compte au Maitre d’ceuvre de tout ce qui lui paraitra utile pour les actions du Maitre d’ceuvre dans le cadre
de la mission de ce dernier.

Au cours de ces réunions, le coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé a tous les pouvoirs
d’intervention directe aupres des entreprises qui lui sont donnés par le code du Travail, et, dans ce domaine, le
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé établit son propre compte-rendu qu'il diffuse
comme indiqué ci-apres pour le Maitre d’ceuvre (et y compris a ce dernier).

Les représentants du Maitre d'ouvrage, du contréleur technique peuvent assister a ces réunions. Les responsables
de 1'établissement utilisateurs des locaux ou des futurs locaux peuvent également, avec l'accord du Maitre
d'ouvrage, assister a ces réunions.

Chaque réunion de chantier doit faire 1'objet d'un compte rendu (et d'un seul) écrit :

v Etabli par le Maitre d’ceuvre.

v Diffusé a tous les participants et intervenants habituels (représentant du maitre d’ouvrage,
controleur technique, entreprises, organisme utilisateur) expédié au plus tard le 3¢me jour ouvrable
qui suit la réunion.

v Indiquant les entreprises convoquées a la visite suivante.

La transmission des comptes rendus pourra se faire par messagerie électronique. Un exemplaire du compte rendu
est disponible dans le dossier chantier.

10.5 - Ordres de service

Le C.C.A.G. travaux prévoit que le Maitre d'ceuvre doit délivrer des ordres de service aux entreprises titulaires des
marchés de travaux dans différents cas.

Les ordres de service sont écrits, signés par le Maltre d'ceuvre, datés, numérotés et notifiés aux entreprises par le
Maitre d'ceuvre. Cette notification se fait par pli recommandé avec A.R ou sur place. Les ordres de service sont
établis suivant le modéle proposé par le Maitre d’ceuvre et accepté par le représentant du Maitre d’ouvrage. Il y a
une numérotation par lot.

Les ordres de services doivent étre transmis au Maitre d’ouvrage pour avis avant envoi.

Le Matitre d'ceuvre adresse toujours au Maitre d’ouvrage une copie de chaque ordre de service mentionnant la date
de réception par l'entreprise.

Le maitre d’ouvrage se réserve toutefois la possibilité, comme le CCAG Travaux I'autorise, a délivrer lui aussi des
ordres de Services aux entreprises, notamment en cas d’'urgence ou d’indisponibilité du maitre d’ceuvre. Dans tous
les cas, il en informe ce dernier.
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Un certain nombre d'ordres de service ne peuvent étre émis par le Maitre d'ceuvre qu’au vu d’un avis favorable
écrit préalables du représentant du Maitre d'ouvrage (DDPI) :
A - Ordres de service dont l'initiative est laissée au maitre d'ceuvre :
v Pour chaque lot, ordre de service de commencer les travaux a la date définie au planning,
v Ordres de service pour prolongation de délai en cas d'intempéries

B - Ordres de service que le maitre d'ceuvre ne peut délivrer qu'apres décision du mafitre d'ouvrage ou avis
favorable du représentant de la DDPI (service du maitre d’ouvrage):

v Passage al'exécution d'une tranche optionnelle.

v Prolongation de délais d'exécution dans les cas prévus au C.C.A.G. Travaux, articles 19.2.3.

v Interruption des travaux. (la décision d’ajournement est faite par le MOA)

v Modifications de nature ou de cofit des prestations définies dans les marchés de travaux (si cette
possibilité est prévue ci-apres).

10.6 - Modifications de nature ou de coiit des prestations définies dans les marchés de travaux

Une fois le marché de travaux conclu entre le maitre d'ouvrage et les entreprises, une partie essentielle de la
mission du Maitre d'ceuvre est de faire réaliser les travaux en stricte conformité avec les prescriptions des
marchés.

Toute modification, qu'elle entraine ou non une modification de prix, doit obtenir au préalable 1'accord écrit du
représentant du Maitre d’'ouvrage. Le Maitre d’ceuvre transmettra tous les éléments nécessaires a la tenue du
« Cahier des écarts ».

Pour des prestations manufacturées décrites dans les marchés par référence a une marque avec la mention « ou
similaire », le maitre d'ceuvre a cependant pouvoir d'accepter sans en référer au maitre d'ouvrage une prestation
similaire proposée par une entreprise ; cela apres avoir vérifié la complete équivalence avec le produit cité dans
le marché. Dans ce seul cas, 1'acceptation du maitre d'ceuvre peut se faire par mention dans un compte rendu de
réunion de chantier ou dans le visa délivré.

Les modifications seront traitées conformément aux prescriptions du CCP mais en tenant compte des stipulations
ci-apres :

v Le prix global forfaitaire sera diminué ou augmenté de la valeur des travaux non exécutés ou en plus
sur ordre de service établi par le Maitre d’ceuvre mais notifié seulement apres accord du Maitre
d’ouvrage ou du conducteur d’opération (DDPI).

v Lestravaux en plus font I'objet d’'un ordre de service avant leur exécution.

v Les prix des travaux en plus ou en moins seront fixés comme suit :

- S'ils concordent avec des ouvrages portés dans le bordereau de prix, par application des prix
unitaires figurant dans cette décomposition,

- A défaut, en cas d’ouvrage spéciaux, par négociation entre l'entreprise et le Maitre d’ceuvre, le
prix restant dans un premier temps, provisoire.

v Dans tous les cas ci-dessus, I'entreprise sera tenue d’établir un devis estimatif sur bordereau (en
valeur « marché ») et le soumettre au maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre rédige une Fiche de Travaux Modificative (FTM) qu’il présente au représentant du maitre
d’ouvrage (DDPI). Cette FTM explique l'origine et la justification des travaux modificatifs et donne un avis sur le
prix proposé par 'entreprise.

En cas d’accord du représentant du Maitre d’ouvrage sur cette FTM, le Maitre d’ceuvre établira un Ordre de service
et le notifiera a I'entreprise pour exécution de ces travaux supplémentaires dans les conditions prévues par
I'article 13 du C.C.A.G Travaux. Un avenant entre I’entreprise et le Maitre d’ouvrage sera ensuite établi pour fixer
les prix définitifs de ces travaux modificatifs.

10.7 - Décomptes mensuels et décompte général des marchés de travaux
Le réglement des comptes des travaux s'effectue suivant des modeles de décomptes (mensuel et général) a
proposer par le Maitre d’ceuvre au Maitre d'ouvrage via le représentant du Maitre d’'ouvrage pour acceptation.

10.8. - Vérification des projets de décomptes mensuels des entreprises

Au cours des travaux, le Maitre d'ceuvre doit procéder a la vérification des décomptes mensuels qui lui sont
transmis par les entreprises par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé
dliment daté et inscrit sur un registre tenu a cet effet. Dans tous les cas, le maitre d’ceuvre appose sur le décompte
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mensuel, un tampon indiquant la date de réception de ce décompte. Apres vérification, il établit et transmet, pour
visa, au Maitre d’ouvrage (Agence comptable Service facturier) I'état d'acomptes correspondants.

Il transmet également le projet les états d'acompte aux entreprises afin de les informer des montants qui vont leur
étre réglés.

10.8.1 - Délai de vérification
Le délai de vérification par le Maitre d'ceuvre du projet de décompte mensuel d'une entreprise est fixé a I'article
10.1 du C.C.A.P.

10.8.2 - Pénalités pour retard
Si les délais ci-dessus ne sont pas respectés, le Maitre d'ceuvre encourt sur ses créances, des pénalités dont le taux
par jour calendaire de retard est fixé au C.C.A.P.

10.9 - Vérification du projet de décompte final d'entreprise

Al'issue des travaux, le Maftre d'ceuvre doit vérifier le projet de décompte final de chaque marché de travaux. Il
établit ensuite le décompte général dans les conditions prévues au 12.4 du C.C.A.G, et transmet ce décompte au
représentant du Maitre d’ouvrage pour notification a I'entreprise.

10.9.1 - Délai de vérification
Le délai de vérification est fixé a I'article 10.1 du C.C.A.P. La procédure de vérification est identique a celle donnée
pour les décomptes mensuels.

10.9.2 - Pénalités pour retard
Le montant des pénalités est fixé a I'article 10.2 du CCAP.

10.10 - Instruction des mémoires en réclamation
Le maitre d’ceuvre, aprés analyse des mémoires en réclamation, transmet un avis (sous forme de rapport) au
Maitre d’ouvrage.

10.10.1 - Délai d’instruction
Le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés par les entreprises est fixé a I'article 10.1 du C.C.A.P.

10.10.2 - Pénalités pour retard
En cas de retard dans l'instruction du mémoire en réclamation, le Maitre d’ceuvre encourt des pénalités dont le
montant est fixé a 'article 10.2 du C.C.A.P.

ARTICLE 11 - ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION (AOR)

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de
garantie de parfait achevement a pour objet :

v D’organiser les opérations préalables a la réception des travaux.

v De faire, sur la base du résultat des OPR, une proposition au maitre d’ouvrage sur la réception ou le
refus de réception des ouvrages.

v D’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée.

v Deprocéder al’examen des désordres signalés par le Maitre d’ouvrage pendant la période de parfait
achévement.

v De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de 'ouvrage a partir des
plans conformes aI’exécution remis par I’entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices
de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement
mise en ceuvre.
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11.1- Opérations préalables a la réception

Le maitre d'ceuvre :

ANENE NN

Valide les performances des installations.

Réalise ses propres essais complets ou a minima 50% des installations répétitives (PC).
Organise les réunions de contréle de conformité.

Etablit par corps d'état ou par lot la liste des réserves.

Propose au Maitre d’ouvrage la réception ou son refus.

Le Maitre d’ceuvre devra respecter la procédure mise en place par I'Université.

Les obligations du Maitre d'ceuvre relatives a la réception des travaux sont celles définies aux articles 41 a 43 du
C.C.A.G. applicable aux marchés publics de travaux et complétées par les dispositions ci-apres :

v

L’organisation des opérations préalables a la réception (qui peuvent avoir lieu sur plusieurs jours)
incombe entiérement au Maitre d'ceuvre, y compris en ce qui concerne le contréle strict des essais
dus par les entreprises. Le Maltre d'ouvrage, le représentant du Maitre d’ouvrage et le contrdleur
technique doivent étre informés par le Maitre d'ceuvre des dates retenues. Le Maitre d'ceuvre doit
tenir compte du fait que les observations éventuelles du contréleur technique ne sont opposables
aux entreprises que si elles apparaissent dans la décision de réception du Maitre d'ouvrage ; le Maitre
d'ceuvre doit donc organiser les opérations préalables et faire ses propositions de réception en
conséquence (c'est a dire en intégrant ces observations).
En plus de I'architecte, les bureaux d’études doivent obligatoirement étre présents lors des OPR pour
les lots qui les concernent. Ils y réalisent ses propres essais.
Le Maitre d'ceuvre doit établir le Proces-Verbal des opérations préalables a la réception dans le
respect de l'article 41 du C.C.A.G travaux. Il devra transmettre au représentant du Maitre d’ouvrage
le P.V, signé par I'entreprise au plus tard 1 semaine apres le dernier jour des opérations préalables.
Le P.V des opérations préalables doit clairement répertorier les (éventuelles) différents types de
«réserves » soit :

- Epreuves et essais restant a effectuer.

- Prestations non exécutées (ou considérées comme telles car exécutées de facon inacceptable)

et restant a exécuter.
- Imperfections et malfacons a reprendre.
- Imperfections pour lesquelles il n’est pas demandé de reprise, avec application d'une réfaction
de prix.
- Prestations prévues au marché, non exécutées, et dont I'exécution n'est plus nécessaire.

Laréception des ouvrages ne peut étre prononcée qu'al'achévement complet des travaux (tous corps
d'état) ; des réceptions partielles sont cependant envisageables pour des entités effectivement
fonctionnelles.

La réception des Voies et Réseaux Divers est également unique (sauf éventuellement espaces verts)
et peut étre distincte de celle des batiments.

IIn'y aréception que lorsque le Maitre d'ouvrage (représentant 1égal du pouvoir adjudicateur) prend
la décision écrite prévue a l'article 41.3 du C.C.A.G. Travaux et la notifie.

Chaque entreprise reste responsable de ses ouvrages jusqu'a ce qu'elle ait recu notification (lettre
recommandée avec A.R.) de la décision de réception.

Les marchés de travaux doivent indiquer clairement cette disposition et prévoir l'organisation du
gardiennage par les entreprises (entre la date des opérations préalables et la notification de la
décision de réception) ; dans les marchés de travaux, I'organisation en général du gardiennage du
chantier par (et entre) les entreprises, doit également étre clairement prévue.

Etat des réserves et suivi
Apres la réception des ouvrages, le Maitre d’ceuvre s'assure de la levée des réserves par les entreprises dans les
délais définis dans les proces-verbaux de réception des travaux.

Le Maitre d’ceuvre doit assumer pleinement les obligations dont il a la charge durant toute 1'année de parfait
achevement et en particulier durant la période de levées de réserves au cours de laquelle il devra :

v

v

Faire des réunions et des visites de contréles au minimum bimensuelles qu'il consignera sur des
comptes rendus. En plus de I'architecte, les bureaux d’études devront obligatoirement étre présents.
Prendre toutes dispositions pour assurer la levée des réserves dans les délais impartis et appliquer
si nécessaire les clauses de l'article 41.6 du C.C.A.G travaux (notamment mise en demeure avec
menace de réalisation des travaux aux frais et risques)
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11.2- Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Le Maltre d’ceuvre constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de I’'ouvrage a partir du
dossier de conception générale du Maitre d’ceuvre, des plans conformes a I’exécution remis par I'entrepreneur
ainsi que des prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipement mis en ceuvre. Le D.O.E
devra respecter la codification d’Aix-Marseille Université et étre conforme a la charte du systeme d’'information
d’Aix-Marseille Université (Logiciel ABYLA).

En particulier, les plans Architecte devront étre remis sous format PDF et DWG lisible par Autocad 2009, et étre
saisis exclusivement en polylignes fermées sur un méme calque.
Pour les plans de niveaux, chaque surface, avec ou sans plancher devra étre saisie et délimitée par une polyligne
close.
Devront figurer sur I'ensemble des plans de niveaux et pour chaque piéce :
v Le nom des pieces
Le n® des pieces
L’usage des piéces
Les revétements de sol, mur, plafond
Le type et la localisation des équipements de sécurité incendie
L’identification des menuiseries (le carnet de détails devra également étre fourni)

RSN

Chaque plan de niveau devra étre dessiné sur un fichier indépendant.

Le Maitre d'ceuvre établit la liste détaillée des documents a fournir par chaque entreprise de facon a ce que cette
liste soit incluse dans le Dossier de Consultation des Entreprises et devienne contractuelle a la signature du marché
des travaux.

Il appartient au Maitre d'ceuvre de collecter et de vérifier les documents fournis aprés exécution par les entreprises
et notamment les plans d'ensemble et de détail conformes a 1'exécution en application de l'article 40 du C.C.A.G
applicable aux marchés de travaux.

Le Mafitre d’ceuvre fera en sorte que les entreprises constituent le D.O.E au fil des travaux.

Il est précisé que le maitre d’ouvrage tient a obtenir les documents D.0O.E exploitables dans les délais imposés. 11
sera porté une attention particuliére a la fourniture de documents conformes aux ouvrages exécutés et aussi a la
fourniture des notices de fonctionnement et d’entretien pour la bonne exploitation des ouvrages.

Aussi le Maitre d’ouvrage précisera dans le C.C.A.P travaux :

v Que certains documents fournis apres exécution et figurant au CCAG Travaux sont a transmettre au
maitre d’ceuvre le jour des Opérations Préalables a la Réception.

v Que la fourniture des documents définis a I'article 40 du C.C.A.G travaux est considérée comme une
prestation au méme titre que les travaux. Au moment des OPR, la prestation de fourniture des
documents prévus a l'article 40 du C.C.A.G travaux sera considérée comme une prestation non
exécutée et il sera fait application en cas de besoin des dispositions de I'article 41.5 du C.C.A.G travaux
et la réception sera prononcée sous réserves.

v Le Maitre d’ceuvre prend toutes dispositions aupreés des entreprises pour récolter les documents
dans les délais donnés. Dans le cas ou I'entreprise n’a pas fourni ces documents complets a la date
limite, le maitre d’ceuvre met en demeure I'entreprise concernée par courrier recommandé (avec
copie au Maitre d’ouvrage) lui signifiant que les pénalités pour retard prévues au CCAP s’appliquent
a partir de cette date.

v L’entreprise transmet au représentant du Maitre d’ouvrage copie du bordereau d’envoi de ses
documents au Maitre d’ceuvre.

Le Mafitre d'ceuvre doit attentivement vérifier, quant a leur conformité avec la réalité, les documents ainsi fournis
par les entreprises.

Il dispose d'un délai spécifié art 10.1 du C.C.A.P pour transmettre les documents D.0.E (Entreprise + Mafitrise
d’ceuvre). Passé ce délai, les pénalités prévues au C.C.A.P sont applicables.

Dans le cas ou le Maitre d’ceuvre n’a pas recu a temps les documents a transmettre par les entreprises, il les met
en demeure par courrier mentionnant les pénalités qui leurs seront appliquées.
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Si le Maitre d’ouvrage constate un manque dans les documents D.0.E, il en fait part par écrit au Maitre d’ceuvre a
qui il appartient de transmettre des documents dans un délai de 15 jours.

Dans le cadre de cet élément D.O.E., sont inclus dans la mission du maitre d'ceuvre :

v La mise des documents en dossiers (par corps d'état) avec chemise cartonnée a sangle, cartouche
d'identification en couverture et liste des documents.

v Laremise de deux CD par corps d’état.

v Laremise a jour, s’il a été modifié, du dossier technique dit « Dossier d'ldentité du S.S.I. » suivant la
norme NF S 61-932 concernant les regles d'installations des S.S.1.

v La reproduction éventuelle et la remise d'éventuels exemplaires supplémentaires de documents,
demandés par :
- Le contréleur technique pour I'établissement de ses rapports de fin de travaux,
- La Commission de Sécurité pour formuler son avis sur I'ouverture de 1'établissement au public,
- Le coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé.

Le dossier constitué des documents des entreprises et de ceux du maitre d'ceuvre, est remis, au représentant du
Maitre d’ouvrage, en nombre d'exemplaires indiqué au C.C.A.P.

11.3-Garantie de parfait achévement
Le Mafitre d’ceuvre examine les désordres apparus apreés la réception et signalés par le Maitre d’ouvrage.

Pendant le délai de garantie défini a l'article 44.1 du C.C.A.G. Travaux, le Maitre d'ceuvre doit traiter les éventuels
désordres relevant de «l'obligation de parfait achévement », qui lui sont signalés comme tels par le Maitre
d'ouvrage ou le représentant du Maitre d’ouvrage. Le Maitre d’ceuvre devra respecter la procédure mise en place
par I'Université.

Il assure notamment :
v La convocation des entreprises susceptibles d'étre concernées a une visite sur place,
v Ladirection de la visite pour déterminer 1'origine des désordres, établissement et diffusion des fiches
de suivi GPA décrites ci-dessous et d'un compte rendu.
v L’examen des propositions des entreprises pour remédier aux désordres et visa pour exécution.
v Le contrdle de I'exécution avec réunions périodiques et compte rendus.
v Lamise ajour du fichier récapitulatif de toutes les fiches GPA (selon de modele de I'Université).

Pour chaque désordre apparu dans 'année de parfait achevement il sera établi une fiche GPA rédigée par les
représentants des utilisateurs et transmise au Maitre d’ouvrage et au Maitre d’ceuvre. Apreés vérification que les
désordres relévent de la GPA, la fiche GPA est transmise par le Maitre d’ceuvre aux entreprises concernées.
L’entreprise, une fois le désordre pris en charge et résoly, renvoie la fiche GPA au Maitre d’ceuvre.

Le Maitre d’ceuvre devra organiser des réunions de synthese. Ces réunions ont lieu chaque quinzaine les trois
premiers mois de la période GPA, puis une fois par mois. Sont présents le représentant des utilisateurs et le chargé
de maintenance du site, le maitre d’ceuvre, le Maitre d’ouvrage et les entreprises concernées.

Trois mois avant la fin du délai de garantie, le Maitre d'ceuvre organise systématiquement une visite de I'ensemble
des ouvrages en y conviant, le représentant du Maitre d’ouvrage, 1'exploitant éventuel et le contréleur technique
pour faire un bilan et un relevé exhaustif des (éventuels) désordres apparus depuis la réception et non réparés.

Si des désordres subsistent, le maitre d'ceuvre les traite dans les conditions définies ci-dessus.

Deux mois avant la fin de la période de GPA le Maitre d’ceuvre organise une réunion de décision de prolongation
ou de non prolongation de la GPA. Il établit et diffuse un compte rendu de cette réunion.

Si des désordres subsistent, le Maitre d'ceuvre les traite dans les conditions définies ci-dessus.

Le Maitre d’ceuvre fait en outre ses propositions au Maitre d'ouvrage pour l'utilisation des garanties (retenue de
garantie, caution personnelle et solidaire, garantie a premiere demande) fournies par les entreprises dans le cadre
de leurs marchés.

La mission du Maitre d'ceuvre se poursuit jusqu'a acceptation par le maitre d'ouvrage de la remise en état du
dernier désordre apparu pendant le délai de garantie (ou de la levée de la derniere réserve de réception si,
exceptionnellement, il en subsistait a 1'achévement du délai de garantie). Cela comprend une éventuelle
prolongation de la GPA.

26

CCTP — AMU38-2025 — Mission de maitrise d’ceuvre pour la réhabilitation des locaux pour les laboratoires CRCM et
C2VN Campus Timone



11.4- Réalisation des travaux durant I'année de garantie de parfait achévement Application du décret 92-
158 du 20 février 1992 portant modification du code du travail
La livraison des locaux et leur utilisation sera effective peu de temps apres les OPR.

Dans I'hypothese ou des travaux sont a faire pendant la période de garantie de parfait achévement, le maitre
d’ceuvre est chargé de faire appliquer le décret 92.158 du 20 février 1992 relatif a I'intervention d'une entreprise
extérieure dans une entreprise utilisatrice (AMU). Pour cela, il provoquera une réunion permettant de procéder a
I'inspection commune des lieux de travail en application de 'article R.237-6 du code du travail.

Sont obligatoirement convoqués a cette réunion :

v Lesreprésentants des utilisateurs,

v L’Ingénieur Hygiéne et Sécurité qui avertira le Comité d’'Hygiene et de Sécurité de 'Université pour
que des représentants puissent éventuellement assister,

v L'Ingénieur Responsable de la Direction du Patrimoine Immobilier de 1'Université ou son
représentant

v L’entreprise ou les entreprises concernées en leur rappelant leurs obligations et en particulier
qu’elles doivent avertir leur CHSCT ou équivalent de la réunion pour I'intervention prévue.

v Toute personne en rapport avec I'objet dont la présence est nécessaire dans le cadre du décret.

A Tissue de cette réunion, le Maitre d’ceuvre rédigera au minimum un compte rendu auquel il sera joint si
nécessaire le plan de prévention, le permis de feu, 'attestation de consignation pour travaux.

=>Remarque : cette disposition n’a pas pour effet de diminuer la responsabilité et le role du « chef de I'entreprise
utilisatrice (AMU) » telle qu’elle est définie dans le décret 92.158 du 20 février 1992. Elle précise et confirme

le réle du maitre d’ceuvre comme seul interlocuteur des entreprises pendant la durée des obligations
contractuelles.

ARTICLE 12 - MISSION OPC
Les missions confiées au pilote et les délais associés sont décrites ci-apres.

12.1 Rappel de I'article R2431-17

L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont respectivement pour objet :

a) D'analyser les tdches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux, de déterminer leurs
enchainements ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques ;

b) D'harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des différents intervenants au stade des travaux;

c) Au stade des travaux et jusqu'a la levée des réserves dans les délais impartis dans les marchés publics de
travaux, de mettre en application les diverses mesures d'organisation arrétées au titre de l'ordonnancement
et de la coordination.

12.2 Prestations OPC pendant la phase AVP

Etablissement d'un mode opératoire des travaux, I'opération devant se faire en site occupé avec des
déménagements et des réaménagements de bureaux. A ce titre, au moins deux réunions avec le maitre d'ouvrage
et les utilisateurs seront nécessaires

Note écrite au maitre de 1'ouvrage sur les conséquences temporelles de 1'allotissement proposé par la maitrise
d'ceuvre avec mise en évidence des difficultés prévisibles dans la gestion de certaines interfaces.

Mise au point, en concertation avec la maitrise d'ceuvre, d'un systeme de codification et de suivi des mises a jour
des plans et autres documents graphiques ou écrits ultérieurement destinés au chantier (dossiers d'exécution).
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12.3 - Prestations de I'OPC pendant la phase PRO (PROJET)

- Projet de calendrier général appelé a devenir contractuel

- Note écrite au maitre de l'ouvrage sur le mode opératoire de mise en ceuvre de procédés ou
composants non traditionnels (stockage, manutention, mise en ceuvre).

- Vérification de la cohérence entre certaines préconisations techniques et les délais
d'approvisionnement, de fabrication ou de préfabrication.

12.4 - Prestations de I'OPC pendant la phase ASSISTANCE PASSATION MARCHES DE TRAVAUX

Assistance a la rédaction des piéces écrites du dossier de consultation des entreprises.
Projet de rédaction a remettre au maitre de I'ouvrage concernant les articles suivants du CCAP travaux :

Organisation du chantier et vie commune.

Mise en place et gestion d'un "compte prorata”.

Les pénalités de retard et autres pénalités.

Notice et dispositions relatives aux dispositifs d'hygiéne et de sécurité.

o O O O

Rédaction des clauses a introduire dans les marchés de travaux sur le déroulement des études d’exécution et de
synthése. Sont spécifiés les procédures d’études, le circuit des documents d’études et de synthese et les obligations
de chaque entreprise.

Analyse des offres proposées par les entreprises, notamment pour ce qui est des délais et de I'organisation du
chantier.

Note écrite au maitre de 1'ouvrage sur les conséquences temporelles des décisions prises - ou a prendre - par le
maitre de 'ouvrage, notamment dans les cas d'appels d'offres infructueux, de lots dont l'attribution est différée,
ou dans les procédures impliquant une ou plusieurs séances d'audition des concurrents.

12.5 - Prestations de I'OPC pendant la phase PREPARATION DU CHANTIER

A - Etablissement d'un organigramme recensant toutes les personnes concernées par la phase
travaux.

Pour chaque marché(lot) de travaux:

Constitution du fichier administratif d'identification des entrepreneurs.

Mise au point d'un document matérialisant le circuit des documents et informations suivant leur nature et les
personnes auxquels ils sont destinés.

B - Participation aux réunions relatives a I'organisation du chantier (acces, clotures, signalisation,
installations fixes, alimentations des réseaux, hygiéne et sécurité) pour les deux phases de travaux
indiquées a I'article premier.

Visa du plan des installations de chantier.

C -Proposition et mise en place du dispositif de gestion des intempéries (pluviometre,
anémometre, relevés météo, etc.).

D - Elaboration du calendrier détaillé d'exécution a I'échelle de la semaine

Calendrier général : Ce calendrier sera établi en concertation avec la maitrise d'ouvrage et les représentants des
utilisateurs ; il devra mettre en évidence tous les éléments-clés de la phase travaux, notamment :

o Les délais nécessaires aux principaux approvisionnements.
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Les délais nécessaires aux réservations et aux inclusions propres a chaque lot.

Le chemin critique.

Les marges libres.

En tant que de besoin, le phasage des travaux.

Le début de la période des opérations préalables a la réception.

La période de repliement des installations de chantier et de remise en état des lieux.
En tant que de besoin, le phasage de la mise en service.

O O O O O O O

La forme, le support diffusable et les modalités de "recalage” de ce calendrier seront arrétés en concertation avec
le maitre de I'ouvrage.

Pendant la phase d'élaboration du calendrier détaillé, 'OPC repérera les éventuels points de blocage et proposera
a la matitrise d'ceuvre les dispositions susceptibles de les résorber.

Une fois le calendrier détaillé approuvé par le maitre de 1'ouvrage, il sera diffusé moyennant un ordre de service
émis par le maitre d'ceuvre.

Calendrier par zone d'interventions : les zones d'intervention seront définies en concertation avec les utilisateurs
et le maitre d'ouvrage. Il y aura au minimum deux zones par niveau. Ce calendrier fera apparaitre les périodes
d'intervention dans chacune des zones et permettra aux utilisateurs de libérer les lieux avant intervention et
permettra la continuité de fonctionnement de I'établissement.

F - Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution

L’OPC établi un calendrier faisant apparaitre, par lot, 'ensemble des documents d’exécution que doivent produire
les entreprises (plans, note de calcul, fiches techniques de produits et matériaux,) et les dates limites a laquelle ils
doivent étre présentés au maitre d’ceuvre.

Ce planning reprendra également les documents a fournir lors des études de synthéses ainsi que les dates limites
d’établissement par le maftre d’ceuvre.

G - Suivi du déroulement des études de synthese, dans le respect des procédures et du délai.

Participation aux réunions de coordination.

Relance des entreprises en cas de retard dans la production de plans.

Désignation systématique des entreprises retardataires et élaboration de solutions pour résorber le retard
constaté.

12.6 - Prestations de I'OPC pendant la phase EXECUTION DES TRAVAUX

A - Vérification et suivi de la phase d'ouverture du chantier. Contrdle de conformité des installations par
rapport au plan d'organisation du chantier.

Le cas échéant, le titulaire de la mission d'OPC devra travailler en coopération étroite avec le titulaire de
la mission de coordination sécurité et protection de la santé.

B - Organisation et participation aux réunions de chantier. Animation de la partie des réunions de chantier
relative a la gestion des délais. Détection rapide des tendances de 1'avancement des travaux et mise en
place des actions correctives.

Rédaction d’'un compte-rendu propre a I'OPC.
Note écrite au maitre de l'ouvrage l'informant de tout événement, décisions ou prévisions de
modifications pouvant avoir une incidence directe ou indirecte sur les délais.

C - Recalage des calendriers détaillés, calendrier général et calendrier par zones, et émission d'une
nouvelle édition du support diffusable, chaque fois que le maitre de I'ouvrage donne son accord pour
modifier le calendrier d'origine.

= Diffusion des calendriers recalés moyennant un ordre de service émis par la maitrise d'ceuvre.
= Elaboration, en tant que de besoin, de calendriers partiels concernant notamment :
- laplanification des essais et/ou des épreuves a faire in situ,
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- la planification des opérations préalables a la réception, notamment les visites des
commissions de sécurité concernées par l'opération,
- laplanification de la phase de repliement des installations de chantier.

= Sur les calendriers doivent figurer les détails relatifs :
- alorganisation matérielle et collective du chantier,
- al'organisation de chantier propre a chacun des lots,
- alamise en place et au repliement des moyens essentiels,
- aux démarches, formalités, décisions, visas, approbations, etc...
- aux commandes, fabrications en usine, approvisionnements, livraisons sur chantier,
- al’exécution détaillée des travaux pour chacun des lots,
- a la finition, aux vérifications techniques, essais et mise en service des installations
techniques, aux opérations préalables a la réception des travaux,
- aux visites des commissions de sécurité.

D - Elaboration d’'un calendrier conditionné par les interventions des divers concessionnaires (eau,
électricité, gaz, égouts, téléphone, etc...)

E - Examen de l'insertion dans le temps des préfabrications et des approvisionnements difficiles.
Recherche de toutes les informations utiles sur les commandes.

F - Constats des arréts de chantier pour intempéries et enregistrement des reports de délais pris en
considération par le maitre d’ceuvre.

G - Calcul des pénalités partielles ou globales, proposition de répartition et d'imputation, remise au maitre
d’ouvrage et au Maitre d’ceuvre de tous les éléments leur permettant d’appliquer ces pénalités.

H - Organisation et gestion de la phase relative a la présentation, a 'approbation et a la conservation des
échantillons.

I - Assistance a la maitrise d'ceuvre pour les avis et arbitrages en matiere de gestion du compte prorata
ainsi que pour toutes décisions relatives a la vie du chantier qui sont de son ressort.

] - Participation aux réunions de travail provoquées par la maitrise d'ouvrage au sujet d'éventuelles
modifications.

K - En tant que de besoin, planification des mises a disposition des personnels de l'utilisateur de I'ouvrage
pour mise au courant ou formation par les entrepreneurs concernés.

L - Lors du controle de fin de tache dans une zone d’intervention, organisation avec les parties intéressées,
des visites de constat des éventuelles dégradations et/ou disparitions, en vue de 'imputation a qui de
droit.

M - En cours et en fin de travaux, en accord avec la maitrise d’ceuvre, controle de l'’entretien et du
nettoyage du chantier, de ses acces et abords.

N - Attention portée sur la bonne exécution des taches et imputation des frais afférents a qui de droit.

O - En cas de défaillance d'un ou plusieurs entrepreneurs pour quelque cause que ce soit, notamment
redressement ou liquidation judiciaire, I'OPC assistera la maitrise d'ceuvre et la maitrise d'ouvrage lors
de toutes les opérations conservatoires ou de substitution du ou des défaillants, notamment :

o Participation a I'état des lieux et a I'inventaire des approvisionnements et des matériels de chantier.

o Planification des opérations de substitution dans le respect de la 1égislation et de la réglementation en
vigueur.

o Propositions d'ajustement du calendrier détaillé en vue d'atténuer ou de pallier aux conséquences de
l'incident.

Cet élément de mission est compris dans le forfait et ne donne pas lieu a rémunération supplémentaire.
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P - Coordination temporelle des études d’exécution :

o En accord avec la maitrise d’ceuvre, organisation des réunions de coordination nécessaires au bon
déroulement des études d’exécution (plans de coordination, plans d’exécution, ...)

o Elaboration des comptes-rendus des réunions de coordination et fourniture d’'une aide a la prise de
décision.

o Controle et suividu :

- Circuit de vérification et d’approbation des documents,

- Circuit de vérification et d’approbation des plans et des échantillons
Aupreés de tous les intervenants suivant la mission de chacun.

o Elaboration du calendrier détaillé des études d’exécution et de synthese avec les dates de fourniture de
tous les intervenants suivant la mission de chacun.

o Controle du respect du calendrier des études et procédure de relances nécessaires.
o Mise ajour des plans BPE (Bon Pour Exécution) avec les indices et dates de modification.

o Maintien a jour du dossier de chantier comportant notamment les plans et les documents « bon pour
exécution » et mise a la disposition de tous les intervenants.

o Suivi de la présentation des échantillons suivant la liste établie par le maitre d’ceuvre et les entreprises.
o Etablissement de la liste et I'archivage des échantillons, teintes, options techniques retenues.

o Planification et suivi de 'envoi des documents prévus au marché de travaux.

o Etablissement d'un rapport mensuel d’avancement au maitre d’'ouvrage.

12.7 - Prestations de I'OPC pendant la (les) phase(s) RECEPTION ET MISE EN SERVICE

A - Participation aux opérations préalables a la réception.

o Elaboration du calendrier détaillé des opérations relatives aux essais et aux opérations préalables a la
réception

o Elaboration et diffusion de la liste des réserves, suivi de I'avancement des travaux de reprise, relances
éventuelles

o Pointage systématique des non-fagons ou des malfagons susceptibles d'étre qualifiées de réserves lors de
la réception.

B - Propositions des délais nécessaires a la levée de chaque nature de réserves, en concertation avec la
maitrise d'ceuvre.

C - Prise en compte de la décision du maitre de I'ouvrage relative :

o aladate de prise d'effet de la réception,
o alaliste définitive des réserves formulées par le maitre de I'ouvrage,
o auxdélais de levée de ces réserves.

D - Assistance au maitre de I'ouvrage pour toutes les opérations relatives au transfert de garde des
ouvrages concernant la sécurité des personnes et des biens.

E - Elaboration du rapport de fin de chantier et précisions, le cas échéant, des responsabilités respectives
des intervenants dans les retards.
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F - Avis au maitre de I'ouvrage pour la recherche de responsabilités d'éventuels retards et répartition des
pénalités.
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