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1 Préambule

1.1 Présentation du projet et objet de la note

Le projet concerne la rénovation et la réorganisation du Palais de Justice, a Besangon. Cette opération
vise a améliorer :

e La performance énergétique du batiment ;
e Le confort de ses occupants, notamment en période estivale ;
e Lafonctionnalité des lieux.

La présente note a pour objectif d’exposer les modalités de prise en compte de la loi AGEC pour le
projet.

1.2 Synthése

La gestion des produits, matériaux, équipements et déchets sur le projet respectera des objectifs
ambitieux en privilégiant le réemploi & travers des objectifs quantitatifs définis dans la note. Les enjeux
reposent sur un phasage complexe et un espace tres contraint. L'identification précise des typologies
de déchets et des potentialités de réemploi sera étudiée aprés réception du PEMD. Des modalités de
mise en place et 'organisation nécessaire sont néanmoins déja détaillées dans cette notice :

- Organisation du chantier : sensibilisation, définition des responsabilités, du PIC (Plan
d’Installation de Chantier), des SOGED (Schémas d’Organisation et de Gestion des
Equipements et des Déchets)

- Gestion des PEMD (Produits, Equipements, Matériaux, Déchets) : les premiéres intentions
sont explicitées, notamment la volonté de mettre en ceuvre du réemploi et le recyclage des
menuiseries extérieures. Une analyse plus fine sera établie aprés réception du diagnostic

PEMD.
2 Géneéralités
2.1 Glossaire

Réemploi : Toute opération par laquelle des substances, matiéres ou produits qui ne sont pas des
déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique a celui pour lequel ils avaient été congus sur
site ou hors site. Exemple : Réemploi d’une chaise en chaise

Réutilisation (up cycling) : Toute opération par laquelle une substance, produit ou matiére, devenu un
déchet, est utilisée a nouveau. Cette derniére utilisation peut étre différente de 'usage pour lequel le
produit est initialement destiné. Exemple : Réutilisation de bidon en bac a fleurs

Valorisation
e Matiére (recyclage) : Mode de traitement de déchets visant a leur utilisation en substitution &
d’autres matiéres ou substances selon trois procédés :
* Le recyclage matiére et organique : le (ou l'un des) matériau(x) du déchet, apres
transformation, devient la matiére premiére d'un nouveau produit ;
* Lafabrication de combustibles solides de récupération (CSR) ;
* Leremblaiement de carriéres , réalisé avec apport de déchets inertes ;
Exemple : Valorisation matiére (recyclage) de déchets métaux en matiere premiére métaux
e Energétique : Mode de traitement de déchets visant a utiliser leur pouvoir calorifique en le
bralant et en récupérant cette énergie sous forme de chaleur ou d'électricité.
Exemple : Valorisation énergie de déchets bois par incinération

© AMSTEIN + WALTHERT SAS 6/20
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Figure 1 — Réutilisation (upcycling) et réemploi

Déchets non dangereux inertes (DNDI), hors terres excavées

Déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou
biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brllent
pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique. lls ne sont
pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matiéres avec lesquelles
ils entrent en contact, d'une maniére susceptible d'entrainer une pollution de
I'environnement ou de nuire a la santé humaine. Dans le domaine du BTP,
les déchets inertes sont principalement des déchets minéraux tels que :

* Béton;

* Tuiles et briques ;
INERTES +  Agrégats d’enrobés ;

+ Déblais;

* \Vitrage;

» Etc.

Déchets non dangereux non inertes (DNDNI)

Ensemble des déchets non inertes et non dangereux générés par les
entreprises, industriels, commercants, artisans et prestataires de services.
Cette catégorie de déchets peut comprendre, lorsque ceux-ci ne sont pas
identifiés dans une catégorie a part entiere, les matériaux suivants :

¢ Ferrailles ;

== NP * Métaux non ferreux ;
& > q +  Papiers-cartons ;
"DECHETS L Jene

NON DANGEREUX * Texiiles;

* Bois;
* Plastiques;
+ Etc.

Déchets dangereux (DD) :
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Déchets toxiques produits par lindustrie dont I'élimination nécessite des
précautions particulieres vis-a-vis de la protection de I'homme et de
I'environnement :

*  Déchets amiantés
¢ Peintures;

z + Colles;
DECHETS + Solvants;
DANGEREUX « Vernis;
e Etc.

© AMSTEIN + WALTHERT SAS 8/20
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2.2 Les fondamentaux de I'économie circulaire - définitions

L'économie circulaire est un modéle de production et de consommation qui consiste a partager,
réutiliser, réparer, rénover et recycler les produits et les matériaux existants le plus longtemps possible
afin qu'ils conservent leur valeur.

L’enjeu est de réduire l'utilisation de matiéres premiéres et la production de déchets.

Le diagramme de Lansik illustre la hiérarchie des modes de traitement a respecter pour traiter les
produits / matériaux / équipements impactés par des travaux de déconstruction. Il est un guide utile des
projets vers la circularité.

DECHET EVITE Prévention
NON DECHET Réemploi
DECHET

Valorisation énergétique

Elimination

Figure 2 — Hiérarchisation gestion produits et déchets selon le diagramme de Lansink

2.3 Loi AGEC et déchets de déconstruction

En France, la gestion des déchets de construction est régie par la loi depuis plusieurs décennies. La
Loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire), promulguée en 2020, vise & promouvoir le
recyclage et la valorisation des matériaux. Elle comprend des volets importants pour le secteur de la
construction.

Le tri et la tracabilité des déchets générés sur les chantiers sont renforcés : ligne de devis séparé dans
les marches de travaux, obligation du tri selon 8 flux, mise en place de « Trackdéchets » pour les
déchets dangereux, ...

Une filiere REP (dite PMCB — produits matériaux de construction des batiments) est créée avec 4 éco-
organismes chargés de financer la collecte et I'élimination des déchets de chantier, avec des objectifs
ambitieux d’amélioration du taux de réemploi et du taux de recyclage.

Rappel des enjeux de déchets du batiment :

9/20 © AMSTEIN + WALTHERT SAS



37 Mt 21 Mt Seareon

soit 88%

4 2 Mt en déconstruction

de déchets
générés dans le
batiment chaque Mt = Millions de tonnes
année en France.

Graphe Afleya — Copyright.

SEULEMENT 39%

o) 5 =
] /O DES MATERIAUX DES MATERIAUX
DES MATERIAUX ISSUS DU BATIMENT ISSUS DU BATIMENT
ISSUS DU BATIMENT SONT RECYCLES SONT

SONT REEMPLOYES

Graphe Afleya — Copyright.

Figure 3 — Répartition des déchets du BTP

Les progres a faire dans les prochaines années sont importants. La Commission Européenne a fixé aux
Etats I'objectif d’atteindre en 2020, 70% de taux de valorisation matiere des déchets. Pour les Déchets
Non Inertes non Dangereux (DNIND), cet objectif a été fixé a 55% en 2020 et passe a 65% en 2025.

L’agrément des éco-organismes de la REP PMCB est soumis a l'atteinte d’objectifs de valorisation
ambitieux sur les deux catégories de déchets :

Recyclage
Année 2021 | 2027 Enjeux complémentaires
Béton 33,3 60%
Métal 90% | 90% Améliorer le taux de collecte
Bois 41% 45%
Platre 16% | 37%

© AMSTEIN + WALTHERT SAS 10/20
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Plastiques 17% | 24%
Verre 3% 18% Favoriser la boucle fermée
Réemploi
Année 2021 | 2024 2027 | 2028
Taux de réemploi <1% | 2% 4% 5%
2.4 Le diagnostic PEMD (Produits — équipements - matériaux — déchets)

Depuis le 1°" janvier 2022, un diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et
déchets de chantier doit étre mené pour tous les projets de démolition ou de rénovation significative de
batiments, a savoir :

e Celles dont la surface cumulée de plancher de I'ensemble des batiments concernés est
supérieure a 1 000 mz?;

Celles concernant au moins un bétiment ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou
commerciale, et ayant été le siége d'une utilisation de stockage, d'une fabrication ou d'une distribution
d'une ou plusieurs substances classées comme dangereuses.

Une rénovation est considérée comme significative si I'opération consiste & détruire ou remplacer au
moins deux éléments de second ceuvre (voir ci-dessous), a la condition que les travaux concernés
conduisent a détruire ou remplacer une partie majoritaire de chacun de ces éléments :

Planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;

Cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de I'ouvrage ;
Huisseries extérieures ;

Cloisons intérieures ;

Installations sanitaires et de plomberie ;

Installations électriques ;

Systéme de chauffage.

La gestion des déchets devient donc un enjeu dans le secteur du batiment. Elle concerne et mobilise
'ensemble des acteurs de la filiére construction : maitres d’ouvrage, maitres d’ceuvre, entreprises,
gestionnaires de déchets, ressourceries, etc.

En valorisant les démarches de recyclage et de réemploi, en hiérarchisant la gestion des produits,
matériaux et déchets, la logique d’économie circulaire prend ainsi progressivement sa place dans le
secteur.

Le projet du Palais de Justice est concerné par cette obligation et le MOA doit donc fournir un diagnostic
PEMD a I'équipe de maitrise d’ceuvre, tel que stipulé dans le programme de I'opération. Ce diagnostic
sera une donnée d’entrée pour développer la stratégie de gestion des PEMD.

3 Données d’entrée projet

3.1 Risque amiante et plomb

Le Dossier Technique Amiante (DTA) en possession du maitre d’ouvrage et réalisé en avril 2019 ne fait
pas apparaitre la présence de matériaux et produits contenant de 'amiante dans les zones concernées
par I'opération ou dans I'établissement.

11/20 © AMSTEIN + WALTHERT SAS



3.2 Les parties de I'établissement datant d’avant 1995 situées dans le
périmétre de I'opération devront faire I'objet d'un repérage amiante
avant travaux.Diagnostic PEMD

Le maitre d’ouvrage doit fournir un diagnostic PEMD. Ce diagnostic permettra d’identifier les
déchets de déconstruction et les potentialités de réemploi ou réutilisation sur I'opération.

3.3 Phasage de l'opération

La gestion des déchets est fortement liée au phasage et au plan d’installation de chantier de I'opération.
Ce dernier a fait I'objet de nombreux échanges au cours de la phase APS. Le phasage suivant est
retenu :

e Phase 1: travaux sur I'enveloppe traités depuis I'extérieur (remplacement des menuiseries
extérieures, réparations en toiture et traitement des DEP, traitement des barreaudages,
isolation sous face de dalle du parking souterrain) ;

e Phase 2: travaux intérieurs (isolation par lintérieur, reprise de systémes énergétiques et
électriques, ...).

Les travaux intérieurs seront réalisés par blocs fonctionnels :

(]

o

m
—
>
@
m

Rez de Chaussée
2éme ETAGE
JOV.13 sweg

.:#Ll{._,—."‘;_"' i1

AR

3.4 Filieres de réemploi locales

Certaines entreprises ou associations sont spécialisées dans la récupération de matériaux permettant
la mise en relation des professionnels du batiment et favorisant I'’économie collaborative et le réemploi
de matériaux issus des surplus de chantier ou d'erreurs de commande.

La filiere du réemploi est en plein développement. La région Bourgogne Franche-Comté travaille
actuellement sur le développement d’'un écosysteme local pour le réemploi, qui émerge a grande
vitesse, avec des acteurs locaux en fort développement.

Quelques-uns de ces acteurs sont listés ci-dessous :

e Alternatinnov (Maisons-du-Bois-Liévremont, 25) : entreprise spécialisée dans la récupération
des matériaux et équipements du batiment, de la construction et de la rénovation, notamment
aupres des professionnels. Alternatinnov propose un service de récupération ou rachat des
matériaux de la construction : bois, isolation, appareils sanitaires, meubles, etc. ;

e Pépé Matériaux (Torpes, 25) : entreprise proposant la dépose, récupération et revente de
matériaux anciens en bois ;

e Les valoristes bourguignons (Champforgeuil, 71) : association dont I'objectif est de créer,
animer et développer une structure d’insertion professionnelle par la collecte et la valorisation
de déchets peu ou mal pris en compte sur le territoire. lls proposent notamment leur service
pour les travaux de dépose, de curage, et de remise en état dans le cadre de chantier avec
réemploi ;

e ELM déconstruction : I'Association ELM-Déconstruction a but non lucratif est une initiative
innovante qui s’efforce de réduire 'impact environnemental des chantiers du batiment en Haute-
Sadne tout en réduisant la quantité de déchets générés et en promouvant le réemploi de
matériaux récupérés ;

© AMSTEIN + WALTHERT SAS 12/20
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e Reemployez.fr (plateforme Grand Est), Backacia ou CycleUp: plateformes en ligne qui
permettent la mise en vente de matériaux de déconstruction et/ou surplus. Cela nécessite
cependant de pouvoir stocker les matériaux sur le chantier jusqu’a ce qu’un potentiel acheteur
vienne les récupérer. Ces plateformes peuvent également étre I'occasion pour les entreprises
de mettre en ceuvre des matériaux de réemploi sur le chantier a la place des matériaux neufs
(sourcing) ;

e Communauté régionale de prévention des déchets et du réemploi : le pble Energie de la région
Bourgogne-Franche-Comté a rassemblé un semble d’acteurs locaux volontaires et mis en place
une adresse mail de diffusion (reemploi_bfc@googlegroups.com) pour toutes questions,
propositions ou recherches de matériaux de réemploi locaux.

4 Objectifs

Notre projet a pour objectif de traiter les matériaux selon la pyramide de gestion présentée ci-dessus
avec une prévention maximale inhérente a la réhabilitation, du réemploi et un traitement des déchets
maximisant la valorisation matiére.

Sur le projet, I'objectif de valorisation est donné par typologie de déchets selon les modalités des 8 flux
réglementaires, d’aprés le décret n°2021-950 du 16 juillet 2021 et I'entrée en vigueur du 8¢éme flux
(textiles) au 1¢" janvier 2025. Nous visons les objectifs suivants :

Objectifs de valorisation

Globale Matiere

- Béton
Déchets non dangereux - Verre
inertes (DNDI) : - Platre
- Autre DI
- Papier & carton

- Métaux

90 % 90 %

Déchets non dangereux - Bois

non inertes (DNDNI) : - Plastiques 70 % 50 %

- Textiles

- Autres DIB

- Aérosols

- Bois traité

, - Huiles

DEEEES RS (212) - Solvants et peintures ) )

- Tubes fluorescents

- etc.

Menuiseries 70 % 70 %
Réemploi A définir selon Diag PEMD

Tableau 1 — Objectifs de valorisation global et matiére par typologie de déchets

La justification se fait a I'aide des Bordereaux de Suivi des Déchets (BSD), obligatoires pour 100% des
déchets, afin d’assurer une tragabilité totale. L’ensemble des déchets de chantier de construction
devront donc étre pesés.

5 Organisation

5.1 Charte de chantier vert et consultation entreprises

13/20 © AMSTEIN + WALTHERT SAS



Une charte de chantier vert (ou chantier propre, ou chantier a faibles nuisances) sera

rédigée en phase PRO et mise a jour selon remarques du MOA en phase DCE. ) —

-
Cette charte détaillera les modalités de gestion des déchets, tel que présenté dans la V-
présente note, et intégrera tous les autres aspects du chantier propre (nuisance sonores, v -

pollution des sols, nuisances visuelles, gestion des consommations d’eau et d’électricité
sur le chantier, ...).

Elle fera partie du dossier de marché et sera a prendre en compte par les entreprises. Des documents
type SOGED simplifié seront demandés aux entreprises dans leur offre afin de pouvoir établir des
critéres de notation sur ce théme dans le cadre de la consultation.

5.2 Information du personnel de chantier

Une présentation du fonctionnement du chantier propre sera dispensée aux
différents intervenants et au chef de chantier en début de chantier. La réunion
comprendra une premiére partie de sensibilisation a I'environnement puis une
seconde partie, plus opérationnelle, s’attachera a présenter les régles du présent
chantier propre et en particulier celles concernant le suivi des déchets de chantier.

Avant intervention sur le chantier, tout nouvel intervenant devra étre informé des
exigences de la charte de chantier vert par le Responsable Environnement Chantier ; le support de
présentation de la réunion de sensibilisation pourra lui étre transmis.

A la demande du maitre d’ceuvre, un rappel des regles du chantier propre pourra étre organisé en cas
de besoin.

Des visites seront régulierement réalisées sur site pour le suivi des déchets et de la charte de chantier
propre.

53 Stockage des matériaux et emplacement des bennes

Pour mettre en place une démarche de réemploi, il est généralement nécessaire de disposer d’'une
surface de stockage. En effet, une fois déposés, les matériaux de réemploi devront étre stockés selon
certaines conditions spécifiques afin de garantir leur état et faciliter leur approvisionnement.

Les solutions de stockage envisagées au stade du projet sont les suivantes :

e Stockage dans local vide disponible sur site : éventuellement en sous-sol pour des matériaux
peu encombrants ;
e Stockage en extérieur sous bache en fonction des matériaux.

Les zones identifiées sont le parvis et la cour intérieure de I'Hbtel de Ville (a confirmer selon emprise
installations de chantier) :

i

Figure 4 — Emplacement envisagé pour stockage de matériaux
e Location de container ;

e Mise a disposition par le MOA d’un local ;
e Stockage intégré dans le marché des entreprises.

© AMSTEIN + WALTHERT SAS 14/20
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Parmi ces propositions, la solution la plus adaptée sera sélectionnée et détaillée avec les résultats du
diagnostic PEMD (état, quantités) et le retour du MOA pour conforter les éléments prévus en réemploi

in situ.

Le projet prend place en hypercentre de Besancon dans un environnement trés contraint.

A ce stade, 'emplacement des bennes est envisagé dans la rue du Palais de Justice :

e \ £
4 & -
o

Figure 5 — Emplacement envisagé pour les bennes

Cet emplacement devrait permettre d’installer 3 bennes.

5.4

Gestion des déchets : individualisée ou au compte prorata

Deux solutions principales existent pour la gestion des déchets et sont comparées ci-dessous :

Solutions

Avantages

Inconvénients

Gestion individualisée

Responsabilités simplifiées
Gestion financiére plus simple

Gain de place si chaque
entreprise raméne ses déchets
dans ses ateliers (dans le cadre
du projet, il n’est pas possible
d’envisager que chaque
entreprise ait sa benne sur
chantier).

Suivi des déchets du chantier
compliqué (voir impossible)

Tous les déchets du chantier
doivent étre pesés > tres
compliqué car les entreprises
ramenent leurs déchets dans
leur atelier ou ils sont mélangés
avec les déchets de leurs autres
chantiers.

Gestion au compte prorata

Une tracabilité simplifiée

Un responsable de gestion des
bennes - un interlocuteur pour
les rotations.

Toutes les bennes sont pesées,
donc la tracabilité des déchets
est grandement simplifiée.

Gestion financiéere et
définition des responsabilités
parfois délicates

Difficulté pourétablir les
responsabilités si les déchets
sont mal triés > paiement des
frais (déclassement de bennes
ou pénalités) au compte
prorata.

Le choix définitif sera réalisé en stade PRO, en fonction de I'allotissement et du phasage.

6 Gestion des PEMD de I'opération

6.1 Réemploi

Le réemploi in-situ sera privilégié sur I'opération.

Les matériaux concernés seront identifiés aprés réception du diagnostic PEMD.
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Si certains matériaux en bon état ne sont pas réemployables in-situ, un réemploi ex-situ pourra étre
envisageé : il s’agit du réemploi du matériau sur un autre projet. En particulier sur le projet, I'histoire du
batiment pourra étre mise en avant comme source d’intérét pour des acquéreurs.

6.2 Gestion des déchets
Comme évoqué ci-dessus, la loi AGEC impose une gestion de 8 flux de déchets :

Papier / cartons ;
Métal ;

Plastique ;

Verre ;

Bois ;

Platre ;

Fraction minérale ;
Textile.

Ces 8 flux n’interviennent pas au méme moment dans le chantier et sont donc a évaluer au regard du
phasage. L’évaluation plus précise se fera aprés réception du diagnostic PEMD.

Au vu du manque de place sur le chantier, les entreprises devront envisager I'utilisation de bennes
compartimentées. Ces bennes devront étre fermées et identifiées.

tridoo
353v

Figure 6 — Exemple de benne compartimentée Tridoo

Nous pouvons d’ores et déja envisager la mise en place des bennes suivantes :

e Phase 1: déchets inertes, benne compartimentée plastique / carton / bois / autres DNDNI,
menuiseries ;

e Phase 2 : platre, benne compartimentée plastique / carton / métal / autres DNDNI, benne bois.

6.3 Gestion des menuiseries extérieures

Toutes les menuiseries extérieures du projet sont remplacées.

Le réemploi des menuiseries extérieures est sensible car il nécessite de prouver les caractéristiques
thermiques, d’étanchéité, acoustiques, ... par des tests en laboratoires. Le réemploi est donc
principalement possible pour des particuliers ou des locaux types serres, garages ou entrepots. Il est
néanmoins compliqué a organiser et I'offre dans le cadre du projet est disproportionnée par rapport a la
demande potentielle.

Cependant des filieres de recyclage existent :
e Art et fenétres a Belfort (90) ;
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Recyclage de vos menuiseries

MLB FERMETURES - Art & Fenétres s'engage a collecter
et recycler les menuiseries déposées sur les chantiers
de chacun de nos clients. Nous valorisons, en favorisant
les circuits courts et l'insertion professionnelle, chacun
des composants d'une menuiserie fin de vie. Notre

Ici . Y ambition ? Limiter notre impact sur la planéte et
,\, - préserver les ressources naturelles. Découvrez notre
les fenejres b engagement : le recyclage, quels enjeux, quelles
ont plusieurs - e solutions ?

vies.

Figure 7 — Recyclage art et fenétres Belfort

e Fenétres Fermetures du Doubs a Lavans-Quingey (25) : société MENREC25-39, filiale du
groupe MENREC et créée en 2023 pour assurer le recyclage des menuiseries ;

Mise a disposition d'un

Collecte des i Recyclage de la matiére
contenant te d TI:I, stoc‘kage et y gremiére
menuiseries démantélement P
MENREC met a disposition des N N - )
installateurs (artisans, menuisiers, Lorsque le contenant est plein, le tas dFiliicserios » SonEachakings La matiere premidre ainsi dissociée
réseaux de fenétriers...) un rack ou professionnel en informe MENREC via : , A est transformée directement sur site
l'unité de d | t : 1 2
une benne spécifiquement créés par contact@menrec.fr vers funité de démantaiemen Cette matiére premiére secondaire

MENREC qui va dissocier le PVC,
I'aluminium, le bois et le vitrage puis
les stockés sur une plateforme

MENREC pour disposer toutes les Un camion plateau avec chariot est réintroduite dans de nouveaux
menuiseries en fin de vie. La embarqué viendra collecter les racks process de fabrication auprés des
démarche est simplifiée : pas de tri a et les bennes. industriels fabricants et miroitiers

effectuer en amont, un gain de temps de 1000 m2. spécialistes de la menuiserie.

Figure 8 — Recyclage MENREC

Groupe coopératif Demain a Lons-Le-Saunier (39) ;
Saint-Gobain glass recycling : utilisation de calcin (verre recyclé) dans les nouveaux vitrages
aprés séparation de la menuiserie et du vitrage chez un partenaire ;

e Bati-Circul'R a Rupt-sur-Moselle (88).

Au vu de la contrainte d’espace prégnante sur le projet, la solution MENREC avec mise a disposition
d’'une benne spécifique évitant le tri sur place parait comme la plus adaptée.
6.4 Potentiel de « sourcing »

Le « sourcing » est 'approvisionnement en matériaux de réemploi au lieu de matériaux neufs pour mise
en place sur le projet. Concernant les matériaux sensibles, le sourcing reste compliqué a mettre en
place au vu des tests a effectuer (PV feu, caractéristiques thermiques, étanchéité, ...) pour avoir I'accord
du bureau de contrble et des assurances. Sur des matériaux non sensibles, il est cependant aisé de
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proposer des matériaux de réemploi. La difficulté réside dans le stockage entre I'approvisionnement et
la mise en place sur le chantier.

Sources d’approvisionnement potentielles a interroger dés la phase PRO :

¢ Mailing d’échange créée par le pble Energie ;
e Matériautheque Alternatinov (https://alternatinnov.fr/) ;
e Les plateformes en ligne.

Le potentiel de sourcing sur certains matériaux spécifiques non sensible sera évalué dans les phases
suivantes.
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8 Annexes

Cette affiche de la FFB peut étre imprimée et affichée sur le chantier. Ci-dessous un rappel des
classifications déchets. Les pictogrammes sont en téléchargement gratuit sur le site de la FFB :
https://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/pictos-dechets.html

Protégeons la nature
» Prolection des Poncs contre les Chocs
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La FFB vous accompagne dans la mise en place de bonnes pratiques environnementales.

LICLEREEE

con facfel
' sATIR votre fedération
/_ LA PLANETE locale !
F F B | S www.ffbatiment.fr
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