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PREAMBULE

PREAMBULE

VNF posséde un parc de barrages manuels qui n’ont pour la plupart pas connu de rénovation
importante depuis leur construction au XIXéme siécle.

Les relevés de terrain et les analyses déja réalisées ont démontré que ces barrages sont vétustes
et qu'ils doivent faire I'objet de travaux urgent de réhabilitation.

Dans ce contexte, VNF souhaite lancer un programme global de reconstruction de I'ensemble de
46 barrages manuels de navigation situés sur le périmétre de la Direction Territoriale Bassin de la
Seine et de la Loire aval (DTBS) et de la Direction Territoriale Centre Bourgogne (DTCB).

Le présent document s’intégre dans ce programme et dans une mission d’assistance a maitrise
d’'ouvrage relative a la programmation de la reconstruction des barrages de Villeperrot et
Champfleury.

Le présent document concerne le barrage de Champfleury.

Les barrages de Villeperrot et Champfleury ont fait I'objet d’études de MOE au stade EP et AVP
en 2020 et 2023. A ce jour, VNF souhaite disposer d’'un programme de 'opération, qui permettra
de lancer une nouvelle consultation de maitrise d’ceuvre a partir de la phase d’appropriation des
études d’AVP et jusqu’a la réception des travaux.

Une mission a été confié a BRLi pour la réalisation d’'un programme fonctionnel et technique
détaillé devant permettre, quel que soit le mode de réalisation du projet retenu de procéder a la
mise en concurrence du concepteur puis des constructeurs.

La présente note concerne le barrage de Champfleury.

Contexte

Dans le cadre du marché de maitrise d’ceuvre relative au projet de reconstruction des barrages de
Villeperrot et Champfleury, une étude préliminaire du projet de reconstruction a été réalisée en
2020. Cette étude a détaillé les différentes variantes envisagées pour la reconstruction du barrage
de Champfleuy. Par la suite, 'AVP réalisé en 2023 a étudié la solution retenue, a savoir une
reconstruction en amont du barrage existant avec des vannes clapets.

Le MOE démarrera ainsi les études de maitrise d’ceuvre en phase d’appropriation des études
d’AVP. Le prochain MOE devra reprendre les études hydrauliques et structurelles pour proposer
en phase PRO un dimensionnement fiabilisé.
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Le présent document constitue le programme du projet de reconstruction du barrage de
Champfleury dans le département de I'Yonne (89). A ce titre et conformément au code de la
commande publique, il définit les objectifs de I'opération, les besoins qu’elle doit satisfaire ainsi
que les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle,
technique et économique, d’insertion dans le paysage et de protection de I'environnement relatives
a la réalisation et a I'utilisation de I'ouvrage.

Dans un cadre général, les objectifs de Voies Navigables de France (VNF), maitre de I'ouvrage,
sont :

® D’assurer la sécurité des ouvrages et de I'exploitation sur I'ensemble de la ligne d’eau par la
modernisation des barrages ;

® D’assurer la sécurité des utilisateurs et améliorer les capacités d’accueil du cours d’eau
(fiabilisation du réseau et de ses équipements, création des conditions de développement
de l'utilisation commerciale et touristique) ;

® De valoriser le domaine en développant notamment I'utilisation de la voie d’eau.

Pour atteindre ses objectifs, VNF prévoit la mise en place sur I'Yonne navigable :

® D’'une démarche de réhabilitation des barrages manuels par la création de barrages

automatisés dont les techniques modernes sont d’'une standardisation et d’une rusticité

propres a minimiser les colts globaux (colts de maitrise d’ouvrage, de maitrise d’ceuvre,

d’investissement et de fonctionnement) en intégrant les mesures nécessaires a la sécurité
des personnels permettant :

e Une réduction des interventions humaines répétées dans des conditions parfois difficiles
(crues, mauvais temps) ;

e Une réactivité en temps réel des barrages en fonction des niveaux d’eau afin de pouvoir

prendre des engagements auprés des professionnels concernant les amplitudes

horaires, les niveaux d’eau garantis et |a fiabilité des ouvrages et de leur fonctionnement

® D’une démarche architecturale et paysagére visant a préserver et a mettre en valeur le
Patrimoine :

e Parl'intégration des ouvrages dans le paysage ainsi que, le cas échéant, la conservation
de leur valeur historique ;

® D’une démarche d’amélioration des performances environnementales de la gestion la ligne

d'eau:
e Par la connaissance, la maitrise et la minimisation des impacts des barrages de
navigation,

e Par la définition d’'une politique de gestion de la continuité écologique du cours d’eau
(libre circulation des espéces vivantes).

Plus précisément, concernant le barrage de Champfleury, il s’agit de moderniser I'ensemble du
barrage par un systéme mécanisé et automatisé, permettant une gestion fiable et fine de la ligne
d’eau.

Les enjeux du maitre d’ouvrage liés a la modernisation de ce barrage sont de différentes formes :

® En matiere de sécurité pour les personnels exploitant, par 'amélioration des conditions
d’intervention ;

® En matiére de sécurité pour les riverains et les navigants, par 'amélioration de la fiabilité par
tous temps de 'ouvrage ;

® En matiére de moyens humains, par la diminution du nombre de personnes nécessaires a la
manceuvre de I'ouvrage ;
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® En matiére de réduction des colts d’exploitation, par la standardisation des équipements sur
I'ensemble de l'itinéraire.

Au-dela du besoin de simplification et de sécurisation de I'exploitation, cette opération de
rénovation offre I'opportunité de rétablir la continuité écologique de la riviere. Le nouveau barrage
sera assorti d’'une passe a poissons.

Cette opération s’inscrit pleinement dans le cadre de la programmation de la reconstruction
et la modernisation de 25 barrages manuels de I’'Yonne qui est une des cibles du Contrat
d’Objectif et de Performance (COP) signé entre VNF et I’Etat.

Le volet restauration de la continuité piscicole pourra étre cofinancé par '’Agence de I'Eau Seine-
Normandie, I'essentiel des travaux demeurant assumés par les fonds propres de VNF.

A travers ce projet de reconstruction, VNF réaffirme sa décision de poursuivre la modernisation
des barrages manuels de la riviere Yonne.
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1. DESCRIPTION DE L’'OPERATION

1 Description de I'opération

1.1 Présentation du contexte

1.1.1 Contexte historique

L"Yonne est une riviere de 292 km de long, affluent de rive gauche de la Seine a Montereau-Fault-
Yonne (77), qui prend sa source dans le Morvan, au Mont Préneley, sur la commune de Glux-en-
Glenne (58), prés de Chateau-Chinon. Sur I'Yonne en aval d’Auxerre, la navigation de commerce
est en déclin depuis les années 1970. Néanmoins, la navigation reprend de l'importance depuis
une dizaine d’années, notamment pour le transport de céréales et de sable sur la partie aval de
litinéraire. Le tourisme de plaisance est également présent sur la partie en amont de Joigny
principalement.

Les ouvrages aujourd'hui présents sur l'itinéraire datent donc du XIXéme siécle et n‘ont cessé
d'étre améliorés au fil du temps. Bien gu'aujourd'hui obsolétes sur le plan technique, ces ouvrages
présentent un patrimoine historique important. Néanmoins, les passes et les déversoirs,
hétérogenes, sont le plus souvent pourvus d’aiguilles ou de hausses a bascule et s’averent
particulierement difficiles a manceuvrer. De plus, ils ne permettent pas une gestion de la ligne d’eau
optimisée et une sécurité des interventions satisfaisante.

Les barrages de I'Yonne sont le résultat d’'une évolution technique et historique d’'une période de
4 siecles. La plupart des ouvrages comprennent différentes parties fonctionnelles qui sont en
générales :

® Une passe, dont une partie est parfois dite « profonde » ou « pertuis » et par laquelle
pouvaient passer les embarcations lors des hautes eaux ;

® Un déversoir (mobile ou fixe) dont I'altitude du seuil est sensiblement plus haute que celle de

la passe.
. Tirants Tirant Longueur Margeur
Biefs , y: . :
d’eau d’air maxi maxi
De Montereau-Fault-Yonne & 1,80 m 525m 96 m 10,50 m
Epineau
D’Epineau a Auxerre 1,80 m 4,40 m 90 m 8,00 m

Le barrage de Champfleury est un bon exemple d’ouvrage comportant plusieurs techniques de
régulation, a savoir une passe a clapets et un déversoir a hausses.

Le barrage a été construit vers 1860, puis modernisé en 1953 sur la partie déversoir et en 1986
sur la partie passe par la mise en place de clapets actionnés par motoréducteurs a chaines galles,
en remplacement des aiguilles historiques.

PROGRAMME DE RECONSTRUCTION DU BARRAGE DE CHAMPFLEURY
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1. DESCRIPTION DE L’'OPERATION

1.1.2 Contexte physique et géographique

1.1.2.1 Situation géographique générale

L’Yonne prend sa source dans le département de la Niévre, sur les flancs du mont Prénelley (Parc
Naturel Régional du Morvan) a une altitude de 855 m NGF. Aprés une forte dénivelée sur les
pentes du Morvan, ce cours d’eau alimente le réservoir de Panneciére. L’Yonne s’étire sur pres de
293 km suivant un axe Sud /Sud-Est - Nord/Nord-Ouest entre sa source et sa confluence avec la
Seine, qu’elle alimente en rive gauche, a Montereau-Fault-Yonne (Seine-et- Marne). La superficie
de son bassin versant est évaluée a plus de 10 000 km?2. Le réseau hydrographique de I'Yonne est
constitué d’un chevelu important. Ses principaux affluents, situés en rive droite, sont la Cure,
I’Armancon, le Serein et la Vanne dont la majeure partie des eaux est captée pour I'alimentation
de la ville de Paris.

L’Yonne est le cours d’eau du bassin de la Seine qui a I'hydrologie la plus contraignante pour la
gestion d’'ouvrages de navigation. Trois stations hydrométriques permettent d’en juger : Gurgy,
Joigny et Courlon. La Cure conflue avec I'Yonne en amont de la station de Gurgy. L’Armencgon et
le Serein confluent avec I'Yonne entre Gurgy et Joigny.

Figure 1: Tracé de I'Yonne - Source : APSI de I'Yonne
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La crue historique de la vallée de I'Yonne est celle de janvier 1910, identifiée comme d’occurrence
plus que centennale (T=140 ans) : Le 22 janvier 1910, la station de Courlon a enregistré un débit
de 1100 m3/s. L’Yonne historiquement n’a pas connu d’'étiage sévere, méme en 1976 année
présentant pourtant un exceptionnel déficit pluviométrique.
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1. DESCRIPTION DE L’'OPERATION

1.1.2.2 Situation géographique du barrage

Le barrage de Champfleury est situé sur le territoire de la commune de Michery dans I'Yonne (89).
Le barrage est situé au PK 80.185 en aval du barrage de Villeperrot et en amont de celui de
Courlon.

Les abords du barrage sont constitués de terres agricoles. La rive droite est formée de plusieurs
étang sur des parcelles cadastrales privées. Pont sur Yonne est le village le plus proche a un peu
plus de 500m en amont du barrage.

Les locaux de commande et la maison éclusiére est située en rive droite au droit de la porte aval
de 'écluse.

Figure 2 : Plan de situation du barrage de Champfleury

1.1.2.3 Contexte paysager et architectural

Situé sur les communes de Pont-sur-Yonne (89) en rive gauche et de Michery (89) en rive droite,
le barrage de Champfleury appartient au grand paysage du plateau de la Champagne sénonaise
et du pays d’Othe. Il s'insére dans un contexte rural a caractére agricole et forestier, a I'écart des
bourgs de Michery et Pont-sur-Yonne. Néanmoins, un hameau le long du chemin du prieuré de
Sixte est a proximité (environ & 500m). Il existe des vues sur certaines parties du hameau. Un
chemin de grande randonnée (GR113) emprunte le chemin de Halage en rive droite.

Prenant place dans d’ancienne graviéres, le paysage alentours de I'Yonne est composé de
différents plans d’eau (étangs de la Sixtoise), de boisements, de milieux prairials et de quelques
parcelles agricoles. On note I'adressage a proximité site de I'association de pécheurs « la Sixtoise
». L’intérét pour la biodiversité locale du secteur (faune et flore) est souligné par la proximité d’'une
ZNIEFF de type |,.

Une Maison éclusiére et poste de commande signalent le barrage et I'écluse en rive droite. Le
Poste de Commande situé hors PHE en rive droite constitue aujourd’hui I'édifice le plus haut de
'ensemble. La déconstruction de ce local ainsi que d’'une annexe de la maison éclusiére envisager
dans le cadre du programme de MOE

PROGRAMME DE RECONSTRUCTION DU BARRAGE DE CHAMPFLEURY
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1. DESCRIPTION DE L’'OPERATION

Figure 3 : Schéma de synthese du paysage et des occupations existants aux alentour
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1.1.2.4 Navigation
1.1.2.4.1 Transport fluvial

Le transport de marchandise n’existe sur l'itinéraire qu’entre Migennes et Montereau-Fault-Yonne.
La part principale du trafic se fait a I'aval d’Etigny avec prés de 1,35 M de tonnes manutentionnées
en 2017 depuis et vers le bassin de I'Yonne, dont 800 k tonnes en interne en lien avec le site de
retraitement de matériau de La Brosse qui fonctionne avec les carrieres de Véron et Vinneuf. Ce
transport de marchandise génére I'équivalent de 89 millions de tonnes.km. Les flux sont composés
de vracs solides (98% des volumes) : les matériaux de construction représentent 91 % et les
céréales 8%. Les générateurs sont localisés sur I'Yonne aval.

1.1.2.4.2 Tourisme

La navigation touristique sur I'Yonne a I'aval d’Auxerre représente 700 bateaux/an a l'aval de
Joigny et 1500 bateaux/an sur le secteur de Joigny-Auxerre, essentiellement en location. Quelques
péniches hotel exploitent I'ensemble de l'axe. L’activité est globalement trés saisonnalisée,
concentrée sur mai - septembre sur le secteur de Joigny-Auxerre, sur juin-aoQt sur le secteur de
Sens-Joigny.

On note la présence de nombreux sentiers et itinéraires de randonnée sont présents aux abords
(chemin de grande randonnée - GR113 en rive Droite). Ces itinéraires sont utilisés toute I'année
par les promeneurs et cyclistes.
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1.1.2.4.3 Offre de service

L’offre de service de navigation tient compte des usages présentés ci-dessus, avec une offre de
service permanente jusqu’a I'écluse de Rosoy et une offre saisonniére en amont.

Les gabarits des ouvrages sont les suivants de Joigny a Montereau-Fault-Yonne :
® [argeur min: 10,10 m;
® [ongueur min: 90 m;

® Mouillage : 2.10 m ;
Les périodes de chémage de navigation sont fixées de janvier a mars a 'amont d’Auxerre et
d’octobre a décembre a I'aval d’Auxerre.

1.1.2.5 Description des ouvrages

Le barrage de Champfleury est composé de trois déversoirs a hausses a chaines et 2 passes a
clapets.

Figure 4 : Vue en plan du barrage de Champfleury

BARRAGE DE L'YONNE : CHAMPFLEURY
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Le site comprend de la rive droite a la rive gauche :

® |a maison éclusiére ;

® [ e poste de commande implanté sur le bajoyer rive droite de I'écluse ;
® | 'écluse n° 23 de Champfleury ;
°

Une passe de 35m constituée de 2 clapets de 17.50m sans pile intermédiaire (pile en béton
a l'aval du barrage en support de la passerelle mais qui sans lien avec les organes de
manceuvre des clapets) ;

® Une pile centrale entre la passe et le déversoir ;

® Un déversoir de 61.60m constitué de 42 hausses a chaines divisée en 3 passes de 19.60m
séparées par des piles intermédiaires de 1.40m.

La géométrie et les caractéristiques du barrage sont résumées dans le tableau ci-dessous :

PROGRAMME DE RECONSTRUCTION DU BARRAGE DE CHAMPFLEURY
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Tableau 1 : Caractéristiques géométriques du barrage de Champfleury

1. DESCRIPTION DE L’'OPERATION

Ouvrage I ele Dimension Large_ur Niveau radier
bouchure hydraulique
Passes a clapets 2 clapets Hauteur 3,30 m 2*17.20m 56,50 MNGF
Déversoir- 3 42 hausses a .
passes chaines Hauteur 2m 3*19,60m 57,50 mMNGF

1.1.3 Contexte géologique et géotechnique

Les reconnaissances géotechniques ont été réalisées par Fondasol et ont permis I'établissement
du rapport géotechnique G2 AVP + G5 en date du 31/01/2023. Le modéle de sol retenu au droit

de l'implantation du nouveau barrage est le suivant, pour un TN supposé calé entre les cotes 57,50
et 54,80 mNGF :

Tableau 2: Modéle géotechnique, rapport géotechnique G2 AVP+G5

Profondeur de . .. Paramétres de
, ¥ Paramétres pressiométriques ..
Formation la base (kKN/m3) cisaillement
{m NGF) o« | EM(MPa) | PF(MPa) | PF(MPa) C’ (kPa) @ (kPa
Aluvions 5522 17 wm 29 0.1 0.06 0 25
Modernes
Alluvions 52.0 19 173 15.3 1.7 1.0 0 37
Anciennes
Craie ' +
molle/altérée 45.0 19 2/3 14.3 0.9 0.5 107 35
Craie Saine 35.0 20 1/3 832 38 22 20 35

Le détail des données géotechnique, ainsi que les modeles géotechniques retenues pour
les berges, écluses et passe-a-poissons, sont fournis dans le rapport G2 AVP + G5.

1.1.4 Contexte hydrologique et hydraulique

Les données hydrologiques du barrage de Champfleury sont résumées dans le tableau ci-dessous.
Ces données sont a confronter avec les exigences liées a la gestion hydraulique définies au
paragraphe 4.3 (les cotes théoriques peuvent différer de la gestion appliquée en pratique).

Tableau 3: Synthése des données hydrauliques et hydrologiques

Données Description

Longueur du bief 5,6 km
Retenue normale amont théorique 59,46 mMNGF
Retenue normale aval théorique 57,43 mNGF
Submersion d’'ouvrage 59,89MmNGF
PHEC 61,38 mMNGFi
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1.1.5 Contexte piscicole

1.1.5.1 Aspects réglementaires

Pour répondre aux objectifs environnementaux et réglementaires relatifs au bon état écologique,
les obstacles a la continuité ont fait I'objet d’'un recensement a travers le Référentiel des Obstacles

a I'écoulement (ROE).

Sur le site du barrage de Champfleury, un obstacle a I'’écoulement a été recensé. Il s’agit de I'écluse
de navigation du barrage associé.

Yonne Barrage de
Champfleury

- Yonne Ecluse de 2
Champfleury

\
/

écluse

Figure 5 : Configuration du barrage / écluse de Champfleury

Classement L214-17

L’arrété du 4 décembre 2012 au titre de l'article L214-17 du code de I'environnement définit que
I'Yonne de la confluence avec I’Anguison (commune Chitry-les-Mines) a sa confluence dans la
Seine (commune Montereau-Fault-Yonne) est classée en liste 1.

PROGRAMME DE RECONSTRUCTION DU BARRAGE DE CHAMPFLEURY
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1. DESCRIPTION DE L’'OPERATION
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Figure 6 : Cours d’eau classés en liste 1 (source DRIEE)
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Le document technique d’accompagnement du classement de novembre 2012 justifie le
classement en liste 1 de I'Yonne par les enjeux migrateurs et réservoirs biologiques.

L’arrété du 4 décembre 2012 au titre de larticle L214-17 du code de I'environnement classe
également I'Yonne en liste 2 a I'exception du trongon compris entre de la confluence avec la Cure
a la confluence avec '’Armangon, qui a été reporté par révision de l'arrété préfectoral (révision
prévue a l'article 5 de l'arrété).

Figure 7 : Cours d’eau classés en liste 2 (source DRIEE)

Le barrage de Champfleury et son écluse sont donc concernés par les classements liste 1 et 2 au
titre de I'article L214-17 du code de I'environnement.
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1.1.5.2 Aspect piscicole

L’Yonne, classé en 2éme catégorie piscicole, présente un contexte piscicole dominé par les
cyprinidés (poissons blancs). L'Yonne est un cours d’eau qui présente sur une grande partie de
son cours un profil étagé en lien avec les ouvrages de navigation. Ce cours d’eau présente un état
fonctionnel dégradé principalement da a lartificialisation du milieu.

Peuplements en place

L’'Yonne est un cours d’eau au peuplement piscicole riche et varié. Il présente 31 espéces
piscicoles listées dans le tableau suivant. Les noms en gras correspondent aux especes protégées.

Tableau 4 : Espéces piscicoles présentes dans I'Yonne (source FDPPMA 89)

Famille Nom commun Nom scientifigue
Anguillidae Anguille Anguilla anguilla
Centrarchidae Perche soleil Lepomis gibbosus
Cobitidage Loche de riviére Cobitis tachia
Loche franche Nemacheius barbatulus
Chabot Cofttus gobio
Cyprinidae Able de Heckel Leucaspius delineatus
Ablette Alburnus albumus
Barbeau fluviatile Barbus barbus
Bouviére Rhodeus sericeus
Breme bordeliére Abramis brama
Bréme commune Blicca bjoerkna
Ccarassin Carassius carassius
Carpe commune Cyprinus carpio
Chevaine Leuciscus cephalus
Gardon Rutilus rutilus
Goujon Gobio gobio
Hotu Chondrosfoma nasus
Rotengle Scardinius erythrophtalmus
Spirlin Alburnoides bipunctatus
Tanche Tinca tinca
\airon Phoxinus phoxinus
Vandoise Leuciscus leuciscus
Esocidae Brochet Esox lucius
Gasterosteidae Epinoche Gasterosteus aculateus
Gatidag Lotte Lota lota
Ichtaluridae Poisson chat Ictalurus melas
Percidae Gremille Gymnocephallus cemua
Perche commune Perca fluviatilis
Sandre Stizostedion lucioperca
Petromyzonidag Lamproie Lampetra planeri
Sifuridae Silure Silurus glanis

Les grands migrateurs

Des huit migrateurs amphihalins historiquement présents sur I'Yonne (Saumon atlantique, Truite
de mer, Lamproie marine, Lamproie fluviatile, grande Alose, Alose feinte, Esturgeon, Anguille),
seule I'Anguille est actuellement observée sur le cours d’eau.

Au niveau de Champfleury, la population d’anguilles est de faible densité composée
essentiellement d’individus de grande taille (> 70 cm, données RHP station de Merry-sur-Yonne).
Il est a noter que cette espéece est classée comme espece « vulnérable » dans le « livre rouge des
especes menaceées » et qu’elle fait I'objet de plans de gestion particuliers (PLAn de GEstion des
POissons Migrateurs et Plan de gestion Européen).

Espéces cibles des classements liste 1 et 2

Comme le précise le document technique d’accompagnement des classements en liste 1 et 2 au
titre de l'article L214-17 du code de I'environnement, les espéces cibles pour I'amélioration de la
continuité écologique de I'Yonne aval sont au nombre de onze :

PROGRAMME DE RECONSTRUCTION DU BARRAGE DE CHAMPFLEURY
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Liste 1 Liste 2

Alose X X
Anguille X X
Brochet X X
Chabot X X
Lamproie marine | X X
Lamproie de

planer X

Loche de riviére X

Saumon atlantique | X X
Truite fario X X
Truite de mer X X
Vandoise X

Figure 8 : Espéces concernées par les classements des listes 1 et 2
Périodes de migration pour la montaison

Etant donné la diversité des espéces cibles prises en compte, I'éloignement de la zone d’étude par
rapport a la zone maritime pour les migrateurs amphihalins, on peut s’attendre au droit de I'ouvrage
de Champfleury a une migration d’individus une grande partie de 'année. Dans ce cas de figure,
la plage hydrologique de fonctionnement retenue pour I'ouvrage piscicole s’étale de I'étiage
jusqu’a un minimum de 2 fois le module (190 m3/s).
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1.2 Données d’entrée

1.2.1 Historique des études menées sur I'ouvrage

Sur ces 20 derniéres années, le barrage de Champfleury a fait I'objet des études suivantes :
® Avant-projet sommaire d’itinéraire de voies navigables (APSI VN), VNF, 2006

® Assistance a maitrise d’ouvrage pour la programmation de la modernisation des barrages
de navigation de I'Yonne, SETEC, 2008

® Mission d’expertise technique concernant la définition d’un barrage type - études pour la
programmation de la modernisation des barrages de I'Yonne, BRLi, 2010

® Evaluation Préalable pour la reconstruction des barrages de I'Yonne et du canal du
Nivernais, EGIS, 2015

® Maitrise d’ceuvre relative au projet de reconstruction des barrages de Villeperrot et
Champfleury, EGIS, 2018 : cela a conduit a la réalisation des EP en 2020 et AVP en 2023.

1.2.2 Données annexées au programme

Les données annexées au présent programme sont les suivantes :

[Réf 1]. MOE relative au projet de reconstruction des barrages de Villeperrot et
Champfleury — AVP — Barrage de Villeperrot, EGIS, décembre 2023

[Réf2]. MOE relative au projet de reconstruction des barrages de Villeperrot et
Champfleury — AVP — Daossier architectural, juillet 2023

[Réf 3]. MOE relative au projet de reconstruction des barrages de Villeperrot et
Champfleury - AVP— Dossier de plans, EGIS, juillet 2023

[Réf 4].  Note comparative de solutions de batardage amont et aval des bouchures — AVP,
EGIS, juillet 2023

[Réf5]. MOE relative au projet de reconstruction des barrages de Villeperrot et
Champfleury — AVP - Note d’hypothéses générale

[Réf 6]. MOE relative au projet de reconstruction des barrages de Villeperrot et
Champfleury — Etude hydraulique AVP, EGIS, juin 2023

[Réf 7]. PR.95GT.22.0297 - G2 AVP- Piéce n°001 - Barrage de CHAMPFLEURY,
FONDASOL, janvier 2023

1.2.3 Données complémentaires

Dans le cadre des études précédentes, différentes reconnaissances et études ont été menées.
Ces éléments sont présentés ci-dessous :

e Documents concernant I'historique des études déja réalisés

[Réf 8].  Yonne- Avant-projet sommaire d’itinéraire, VNF, juin 2006

[Réf 9]. Assistance a maitrise d’ouvrage pour la programmation de la modernisation des
barrages de navigation de I'Yonne — Synthése de la prise de connaissance, SETEC, mars
2008

PROGRAMME DE RECONSTRUCTION DU BARRAGE DE CHAMPFLEURY
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[Réf 10]. Assistance a maitrise d’ouvrage pour la programmation de la modernisation des
barrages de navigation de I'Yonne — Synthéese des études préalables, SETEC, novembre
2009

[Réf 11]. Etudes pour la programmation de la modernisation des barrages de I'Yonne -
Phase 1 : Approche qualitative, BRLI, avril 2011

[Réf 12]. Etudes pour la programmation de la modernisation des barrages de I'Yonne -
Phase 2 : Chiffrage, BRLI, octobre 2011

[Réf 13]. Etudes pour la programmation de la modernisation des barrages de I'Yonne -
Phase 3 : synthése, BRLi, novembre 2011

[Réf 14].  Assistance a maitrise d’ouvrage pour la programmation de la modernisation des
barrages de navigation de I'Yonne — Programme général, SETEC, décembre 2012

[Réf 15].  Evaluation Préalable pour la reconstruction des barrages de I'Yonne et du canal
du Nivernais - Rapport d’évaluation préalable, EGIS, juillet 2015

[Réf 16]. MOE relative au projet de reconstruction des barrages de Villeperrot et
Champfleury — Etudes préliminaires — Barrage de Champfleury, EGIS, novembre 2020

[Réf 17]. MOE relative au projet de reconstruction des barrages de Villeperrot et
Champfleury — AVP — Barrage de Champfleury, EGIS, décembre 2023

e Données relatives a I'exploitation du barrage

[Réf 18].  Arrété inter-préfectoral n°2014-1-1153 portant reglement particulier de police de la
navigation intérieure sur l'itinéraire Seine-Yonne, VNF

e Données relatives a I'urbanisme

[Réf 19]. Assistance a maitrise d’ouvrage pour la programmation de la modernisation des
barrages de navigation de I'Yonne — Programme par barrage, SETEC, décembre 2012

[Réf 20]. DT/DICT EIFFAGE-ENERGIE-BOURGOGNE CHAMPAGNE AUXERRE, mai 2022
[Réf 21]. DT/DICT ENEDIS BOURGOGNE, mai 2022

[Réf 22]. DT/DICT GRDF GRAND EST, mai 2022

[Réf 23]. DT/DICT INEO RESEAUX CENTRE MONTARGIS, mai 2022

[Réf 24]. DT/DICT ORANGE, mai 2022

[Réf 25]. DT/DICT SAUR NIDFN — Gatinais Bourgogne, mai 2022

[Réf 26]. DT/DICT SNCF Réseau, mai 2022

[Réf 27]. MOE relative au projet de reconstruction des barrages de Villeperrot et
Champfleury — Dossier architectural, juillet 2023

e Données relatives au génie-civil et aux équipements

[Réf 28]. Fiche infrastructure Villeperrot, VNF
® Barrage de Champfleury- Compte-rendu de la visite du 11 octobre 2010, BRLi, 2010

e Données géotechniques et géologiques

[Réf 29]. CHAMPFLEURY - rapport tomographie, IDD, ao(t 2009
[Réf 30]. CHAMPFLEURY - plan tomographie, IDD, aolt 2009
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e Données hydrauliques et hydrologiques
[Réf 31]. Modernisation des barrages de I'Yonne — Etude hydraulique, ISL, décembre 2011

[Réf 32]. MOE relative au projet de reconstruction des barrages de Villeperrot et
Champfleury — Etudes préliminaires — Etude hydraulique — Barrage de Champfleury, EGIS,
janvier 2019

[Réf 33].  Altitudes caractéristiques des ouvrages, VNF, 2023
[Réf 34]. MOE relative au projet de reconstruction des barrages de Villeperrot et
Champfleury — AVP — Etude hydraulique — Barrage de Champfleury, EGIS, juin 2023
e Données relatives aux inspections subaquatiques
[Réf 35]. Reconnaissances subaquatiques sur les barrages de I'Yonne — Rapport de visite —
Barrage de Champfleury, CTS, 2009
e Etudes et analyses hydroélectriques

[Réf 36]. Evaluation Préalable pour la reconstruction des barrages de I'Yonne et du canal du
Nivernais — pré-évaluation de l'intérét d’installer une microcentrale, EGIS, juillet 2015 ;

[Réf 37]. Faisabilité de PCH sur les barrages de Villeperrot et Champfleury- Barrage de
Champfleury, ISL, février 2016

[Réf 38]. MOE relative au projet de reconstruction des barrages de Villeperrot et
Champfleury — MC6 : Rapport technique hydroélectrique- Barrage de Champfleury,
septembre 2019

e Plans et données topographiques

[Réf 39]. BARRAGE_ CHAMPFLEURY _COUPES, AXIS CONSEIL, février 2017

[Réf 40]. BARRAGE_ CHAMPFLEURY _TOPO_2D, AXIS CONSEIL, février 2017

[Réf 41]. 223154- PONT SUR YONNE VNF_220621- fosse aval — GEOSAT, juin 2022

[Réf 42]. 223154- PONT SUR YONNE VNF_220624 — Barrage de Champfleury — GEOSAT,
juin 2022

[Réf 43]. 240743-VNF_42_SITES_YONNE_NIVERNAIS- CHAMPFLEURY, Ecluse de
Champfleury, GEOSAT, mars 2024
e Données bathymeétriques
[Réf 44]. Carte_ RYO _080_008B15 amont — Bief de Champfleury, VNF, mars 2015
[Réf 45]. Carte_RYO_080_008B15_ aval — Bief de Champfleury, VNF, mars 2015
[Réf 46]. 33770 VNF_ Champfleury _Juin2022_BATign_L93 01, INGEO,juin 2022

e Données relatives aux enjeux environnementaux

[Réf 47]. Note technique sur le rétablissement de la continuité piscicole — Champfleury,
EGIS, juin 2022

[Réf 48]. Reconstruction du barrage de Champfleury — Etat initial de I'environnement, EGIS,
septembre 2022

[Réf 49]. MOE relative au projet de reconstruction du barrage de Champfleury - Note de
cadrage réglementaire et environnementale, EGIS, septembre 2022
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[Réf 50]. Mission d'inventaire faune flore dans le cadre du projet de reconstruction des
barrages de Champfleury (89) — Diagnostic écologique intermédiaire, SEGED, février 2023

[Réf 51]. Mission d’inventaire faune flore dans le cadre du projet de reconstruction des
barrages de Champfleury (89) — Mesures d’Evitement, de Réduction et de Compensation
— Document de travail, SEGED, octobre 2023

[Réf 52]. Mission d’inventaire faune flore dans le cadre du projet de reconstruction des
barrages de Champfleury (89) — Etude d’'impacts — Document de travail, SEGED, juillet
2023

[Réf 53]. CR 19.021 VNF DTBS SEGT Champfleury - Ecluse de Champfleury, travaux
subaquatique, plan schématique du relevé des désordres, NAUTILIA, juillet 2019

[Réf 54]. MOE relative au projet de reconstruction du barrage de de Villeperrot et
Champfleury — Etudes préliminaires — Annexel — pieces graphiques, EGIS, octobre 2018

[Réf 55]. MOE relative au projet de reconstruction des barrages de Villeperrot et
Champfleury — A6 -Dossier de plans, EGIS, juillet 2023

1.2.4 Diagnostic de l'ouvrage existant

L’état du génie civil existant a été analysé lors des études antérieures menees sur le barrage. On
peut citer notamment :

® Assistance a maitrise d’ouvrage pour la programmation de la modernisation des barrages
de navigation de I'Yonne — Synthése de la prise de connaissance, SETEC, juin 2006

® Reconnaissances subaquatiques et géotechniques sur les barrages de I'Yonne, CTS,
novembre 2009

® Barrage de Champfleury - Compte-rendu de la visite du 11 octobre 2010, BRLi, 2010

® MOE relative au projet de reconstruction des barrages de Villeperrot et Champfleury, rapport
d’EP et dAVP

Ces différents diagnostics sont réesumés ci-dessous, détaillés par nature d’ouvrage :

® Culées et piles:

e La culée rive droite est affectée par un affouillement important, par ailleurs le bajoyer de
I'écluse en magonnerie présente un état de dégradation avancé. Le caisson qui abrite
I'organe de manceuvre du clapet est en bon état ;

e La pile centrale entre les passes a clapets et le déversoir a hausse est en maconnerie a
laval (état fortement dégradé) et dans un caisson de construction abritant les organes
de manceuvre du clapet a 'amont (massif de jonction en béton armé) ;

e Les piles entre les hausses ne présentent pas de désordres apparents ;

e La culée rive gauche présente un affouillement généralisé.

® Radier:

e Le radier amont des passes en clapet en bon état ;

e Leradier aval est endommagé par des fuites importantes sur les joints des clapets créant
des creusements importants. Par ailleurs des cavités importantes sont relevées ;

e Le radier aval du barrage a hausses est contenu dans des rideaux de palplanches et
bordé en aval par des enrochement. Le diagnostic de 2009 ne note pas de dégradation
majeure.
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Les bajoyers de I'écluse sont en magonnerie. Les murs poids, sous la partie en chapeau en téte,
sont droits (2m de largeur) avec des affouillements en pied. La présence de fondations sous les
bajoyers de I'écluse n’est pas connue.

Les berges rive droite et rive gauche sont stabilisées par des perrés macgonnés et bétonnés selon
une pente de 3H/2V. Quelques désordres localisés sont notés (pierres manquantes, présence de
végétaux)

® Passe a clapets :

e Lapasse est équipée de 2 clapets de hauteur 3.30 m. Les organes de manceuvre (chaine
Galle de seconde génération) sont situés sur la culée rive droite (bajoyer de I'écluse) et
la pile centrale. Les clapets sont en bon état apparent hormis les joints trés dégradés.

® Déversoir a hausses a chaines :
e L’état des hausses est correct.

® Passerelles :

Le barrage de Champfleury est composé de 2 passerelles :

e Une passerelle en béton armé située a I'aval des clapets datant de la mise en place des
clapets (1986). Cette passerelle est en bon état apparent.

e Une passerelle métallique en caillebotis a 'amont direct des hausses (support des
chaines). Cette passerelle fait état de corrosion avancé.

® Batardeau

e Les passes a clapets peuvent étre batardées a I'aide d’'une poutrelle amenée par bateau
et une grue et posée en appui sur les piles du barrage, a 'amont ou a l'aval, sur laquelle
un platelage métallique vient s’appuyer en téte. L’appui en pied est assuré par le radier
dans lequel une réservation avait été prévue.

Les objectifs généraux de VNF concernant les ouvrages sont :

® Eviter la ruine des ouvrages et permettre le maintien de la navigation sur I'Yonne dans
I'attente de la modernisation de tous les ouvrages de l'itinéraire,

® Remédier aux dysfonctionnements ou pathologies du génie civil des ouvrages qui mettent
en jeu leur pérennité,

® Pérenniser et sécuriser le cheminement sur les ouvrages pour le personnel d’exploitation,

® Améliorer les conditions de travail des agents d’exploitation en sécurisant la surveillance et
la maintenance des ouvrages,

® Assurer une automatisation et un futur contréle a distance du fonctionnement du barrage.
® Conservation et gestion de la ressource en eau pour des usages multiples.

® Rétablissement de la continuité écologique.

1.3.1 Périmetre de I'opération

L’opération concerne :

® | areconstruction a neuf du barrage de Champfleury en étudiant les possibilités de conserver
partiellement I'existant (éléments partiels de magonnerie notamment) ;
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® [ a création d’un dispositif de franchissement piscicole ;
® [a démolition de toutes les parties existantes qui ne seraient pas réhabilitées ;

® | a démolition du Poste Opérateur Local (POL) de I'écluse et des garages annexées a la
maison éclusiére (en amont) ;

® | a construction d’'un nouveau local de commande mutualisé barrage / I'écluse selon le cahier
des charges des locaux standardisés de I'Yonne ;

@® [a fourniture de batardeaux de maintenance ;

® [es confortements des berges amont et aval du barrage et de I'écluse en raison de I'impact
du nouveau barrage ;

® Les créations et/ou les remplacements et/ou les prolongations des estacades ou musoirs
pour maintenir les bonnes conditions de navigabilité des péniches et des bateaux entrants
et/ou sortants de I'écluse selon I'impact du nouveau barrage (guide pour la navigation mais
également séparation éventuelle des flux entre le barrage et I'écluse).

® [ e confortement potentiel :
e De lajonction amont entre le fond de fouille et le radier du barrage ;
e Delajonction entre le barrage et I'écluse (notamment |a stabilité des bajoyers impactés) ;
e Du bassin de dissipation a I'aval du barrage.

® En prestation supplémentaire : la possibilité de réaliser concomitamment ou a moyen terme
une passerelle accessible au public

1.3.2 Interface avec d'autres opérations

La réhabilitation du barrage de Champfleury s’inscrit dans la politique de modernisation et
de 'automatisation des barrages de I’Yonne. Il sera pour cela nécessaire de tenir compte des
opérations en cours sur litinéraire, notamment vis a vis des enjeux de standardisation : MOE du
barrage d’Epineau, AMO pour la reconstruction des 22 barrages manuels de I'Yonne, MOE
téléconduite de I'Yonne.

La mission intégrera une prestation supplémentaire pour la réalisation d’'une passerelle piétonne
s’appuyant sur le Génie Civil du barrage comme point d’appui. Cette passerelle sera accessible au
public sans répondre aux normes ‘accessibilité PMR (acces via un escalier sur chaque rive).

Le projet de I'équipe de maitrise d’ceuvre devra ainsi notamment s’inscrire en cohérence avec les
préconisations de standard en cours détablissement par VNF  concernant
I’'Exploitation/Maintenance des barrages Yonne aval, et au design des guerites/local technique.
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2 Expression fonctionnelle des besoins

2.1 Maintenir la ligne d’eau pour la navigation

L’opération devra permettre de maintenir le niveau amont du bief a sa cote d’exploitation afin de
répondre aux besoins liés au transport de marchandises et a la navigation de plaisance/loisir.

Bien qu’il n’existe actuellement aucune activité officielle de kayak a I'amont du barrage de
Champfleury des discussions sont en cours concernant cette pratique. Le titulaire devra ainsi
prévoir d’étudier une solution de franchissement sécurisé pour les kayaks et canoés (par voie
terrestre a 'aide d’'un débarcadére/ embarcadére).

2.2 Garantir une gestion hydraulique efficace

Le barrage de Champfleury doit assurer une transparence hydraulique notamment en cas de crue.
L’ouvrage doit pouvoir s’effacer au-dela d‘un débit fixé en période de crue et faire transiter
prioritairement par I'’équipement de franchissement piscicole le débit minimal biologique, ou le débit
disponible, si ce dernier est inférieur au débit minimal biologique.

D’autre part, les ouvrages doivent avoir la capacité a garantir des variations des niveaux d’eau
limitées sur une plage de temps donnée pour permettre une exploitation douce de I'ouvrage.

Cette exploitation douce permettra de :
® Réduire les-a-coups artificiels ;
® Réduire les risques d’affameur ou de crue artificielle ;

® Eviter les sollicitations excessives des organes de manceuvre tout en respectant les
contraintes d’exploitation ;

® Limiter au maximum les effets négatifs sur les milieux naturels et les organismes aquatiques
en amont ou en aval des barrages et optimiser leur fonctionnement par une gestion adaptée
des ouvrages ;

® Limiter I'érosion des lits et des berges des riviéres.

2.3 Améliorer le fonctionnement écologique

Conformément au classement réglementaire de I'Yonne suivant l'article L214-17 du code de
'environnement (arrété du 4 décembre 2012), I'opération doit permettre la restauration de la
continuité écologique au droit du barrage de Champfleury.

L’écluse actuelle du barrage peut, comme la plupart des écluses de navigation, permettre le
passage de poissons. Cependant, les possibilités de franchissement restent trés limitées du fait
d’'une gestion dédiée a la navigation peu adaptée aux espéces piscicoles

Au regard du contexte général, la conception du futur ouvrage de franchissement piscicole devra
tenir compte des éléments suivants :

v la passe a poissons devra étre peu sélective et permettre le passage de 'ensemble des
especes cibles correspondant a un large panel d’especes : petites espéces a faible
capacité de nage (Chabot, Lamproie de planer, Loche de riviére), espéces de taille
importante (Brochet) ou circulant en bancs (Alose) ;
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v la plage de fonctionnement de la passe a poissons devra étre la plus large possible avec
un ouvrage fonctionnel pour une gamme de débit comprise entre les basses eaux et au
minimum 2 fois le module (190 m3/s).

v' Le mode de régulation du barrage devra se faire en priorité sur les passes a proximité de
la passe a poissons pour favoriser son attractivité.

Par ailleurs les ouvrages devront maintenir ou améliorer 'oxygénation aval du milieu.

2.4 Envisager un potentiel hydroélectrique

L’article 47 de la Loi d’orientation sur I'énergie (version du 20 septembre 2016 de la Loi n°2005-
781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique) offre la
possibilité d’aménager pour la production d’énergie des ouvrages existants déja autorisés au titre
de la Loi sur 'Eau ; a ce titre des nouvelles installations hydroélectriques sont possibles dans le
cadre de la reconstruction des barrages de I'Yonne.

Par ailleurs, les nouvelles directives du code de I'énergie encouragent la production par la « petite
hydroélectricité » dans l'article L100-4, notamment au point 4bis du I.

Le site du barrage de Champfleury a fait I'objet de plusieurs études concernant son potentiel
hydroélectrique :

® Une étude menée par ISL en 2016, a conclu sur la présence d’'un potentiel sur le site de
Champfleury compte tenu de la chute brute (2,03 m) et du module de I'Yonne (90,2 m3/s) ;

® Une étude menée par EGIS en 2019 dans le cadre des études préliminaires pour la
reconstruction du barrage laisse ouverte la possibilité d’'un aménagement sur ce site sous
certaines conditions. Le rapport AVP de reconstruction du barrage n’intégre pas d’études
complémentaire sur le potentiel hydroélectrique.

Des études complémentaires sont nécessaires pour statuer sur la viabilité économique de
'aménagement. En cas de potentiel avéré, une réservation sera prévue pour ce futur
aménagement.

2.5 Objectifs fonctionnels associés

L’amélioration et la sécurisation des conditions de travail des agents d’exploitation font partie des
priorités de Voies Navigables de France. Au titre de la réduction de la dangerosité des conditions
d’exploitation du barrage manuel de Champfleury, les travaux a mettre en ceuvre répondent a des
enjeux précis abordés ci-apres.

2.5.1 Amélioration de I'exploitation et de la maintenance

La conception du barrage visera prioritairement a :
® [ a mise en sécurité des agents par 'automatisation du barrage ;

® [’amélioration et fiabilisation des conditions d’exploitation (maintien du bief, pérennisation de
I'ouvrage, connaissance des débits...) ;

® [ a standardisation des ouvrages sur l'itinéraire Yonne ;

® | a mutualisation des commandes et de la surveillance des ouvrages.
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2.5.2 Amélioration de la sécurité

La conception du barrage visera prioritairement & :
® Sécuriser les interventions d’exploitation et de maintenance ;

® Minimiser les risques d’accidents pour le personnel.

2.6 Anticiper la réalisation d'une passerelle publique

La conception du barrage devra permettre la réalisation d’'une passerelle publique non accessible
PMR mutualisée avec la passerelle de service du barrage et répondant aux caractéristiques
suivantes :

® Passerelle de classe lll ;

Largeur de passerelle de 1,5 m ;
Durée de vie 25 ans ;

Sécurisation des accés au barrage ;
Pas d'acces PMR ;

Respect du tirant d’air de 4.70 m sur 'écluse.

29
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3 Contraintes

3.1

3.1.

Cadre réglementaire

1 Procédures administratives et enquétes

Afin de réaliser 'ensemble des opérations de rénovation dans le respect de la réglementation, les
contraintes suivantes devront notamment étre prises en compte :

Procédure d’autorisation unique au titre de I'article L.214-3 du code de I'environnement, de
la loi n°2006-1172 du 30 décembre 2006 et du décret n°2006-881. Dans ce cadre, le projet
recevra également 'avis de I'autorité environnementale créée par décret du 30 avril 2009 ;

Autorisation de coupes d’'arbres et/ou défrichement si besoin est (au titre du code forestier).
Cette demande de défrichement est a annexer a la demande d’autorisation unique ;

Si la présence d’espéces protégées est avérée, des demandes de dérogations prévues aux
articles R411-6 a R411-14 du code de I'environnement seront nécessaires et instruites dans
le cadre de l'autorisation unique ;

Information du public prévue a l'article L.122-1 du code de I'environnement, prévoyant I'étude
d’'impact et 'enquéte publique ;

D’éventuelles mises en compatibilité des PLU prévues par l'article L.123-14 du code de
I'urbanisme ;

Prescriptions du décret 2015-526 du 12 mai 2015 relatif a la sécurité des ouvrages
hydrauliques ;

Arrété du 15 mars 2017 précisant les documents techniques relatifs aux barrages prévus par
les articles R. 214-119 et R. 214-122 du code de I'environnement ;

Arrété technique barrages du 6 aolt 2018 fixant des prescriptions techniques relatives a la
sécurité des barrages ainsi que la note d’interprétation ;

® |es recommandations du CFBR relatives a la sécurité des ouvrages hydrauliques ;

Arrété du 8 aolt 2022 précisant les obligations documentaires et la consistance des
vérifications et visites techniques approfondies des ouvrages hydrauliques autorisés ou
concédés ;

D’éventuelles acquisitions fonciéres ou occupations temporaires ;

® Procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique pour I'acquisition des emprises

fonciéres nécessaires (si besoin est et d’apres le code de I'expropriation) ;

Procédures prévues a l'article R.23-12 du code du patrimoine concernant les mesures
d’archéologie préventive ;

Concertation dans le cadre de la circulaire publiée au bulletin officiel du ministere de
I'Ecologie et du développement durable le 5 octobre 2004.

3.1.2 Classement des ouvrages hydrauliques

Les conditions de classement C d’un barrage mobile sont rappelés ci-dessous :
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a) Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel H 2 5 et HZ x V*5= 20

b) Ouvrage pour lequel les conditions prévues au a ne sont pas satisfaites mais qui
répond aux conditions cumulatives ci-apres :

iyH=2;
Vv =>0,05;

iii} Il existe une ou plusieurs habitations a I'aval du barrage, jusqu'a une
distance par rapport a celui-ci de 400 metres.

Bien qu’il soit considéré actuellement comme non classé, le barrage de Champfleury existant
devrait étre considéré comme un barrage de classe C, selon la note d’interprétation de I'arrété
Hauteur et Volume des barrages du PONSOH.

L’arase supérieure des piles de la passe a clapets actuelle est au niveau 62,70 m NGF. Le levé
bathymeétrique récent du barrage donne un niveau aval immédiatement aprés le barrage de I'ordre
55,5 m NGF. On obtient H = 7,20 m > 5 m. Le volume de la retenue est estmé aV =1,7 Mm3. Le
critére H2xV%5> 20 est validé, soit un classement C(a).

Le barrage actuel de Champfleury sera classé C durant le marché de maitrise d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre analysera durant ses études le futur classement du barrage qui risque d’étre
classé en classe C. En effet le projet de reconstruction va poser la question du calage des organes
de manceuvre et de la cote aval du barrage. A titre indicatif, en considérant la cote d’arase des
piles amont du nouveau barrage tel que défini dans 'AVP (60.36mNGF) comme le niveau de
calage des treuils et le niveau aval issu du relevé bathymétrique immédiatement aprées le radier du
barrage (55.5mNGF), on obtient H =4.86 m > 2. Le volume de laretenue est estimé a vV = 1,7 Mm3
> 0,05. Des habitations sont présentes a I'aval du barrage, a moins de 400m. Les conditions d’un
classement C(b) sont ainsi a priori réunies.

3.1.3 Reétablissement de la continuité piscicole

L’objectif du classement vise a restaurer la continuité écologique des ouvrages existants sur les
cours d'eau ciblés. Ce classement concerne les (parties de) cours d'eau ou canaux assurant un
transport suffisant de sédiments et la circulation des poissons migrateurs.

Au droit des zones de projet, I'Yonne est classée en Liste 1 (préservation des cours d'eau de toute
nouvelle atteinte a la continuité écologique et en Liste 2 (restauration de la continuité écologique
sur les ouvrages existants) par deux arrétés préfectoraux.

En conséquence, les travaux envisagés sur le barrage de Champfleury devront étre conformes aux
dispositions desdites listes et prévoir les aménagements adéquats. En ce sens, la création de
passes a poissons favorise la libre circulation des poissons migrateurs et la transparence
hydraulique du barrage lors de crue permet de maintenir le transport sédimentaire.

3.1.4 Monuments historiques

Les études antérieures montrent que le de barrage de Champfleury se trouve en dehors des abords
des monuments historiques inventoriés.

Dés le début des études de conception, il devra néanmoins étre établi si la présence de monuments
constitue un point bloquant dans la tenue du projet. Le cas échéant, les architectes des batiments
de France seront associés le plus en amont possible dans la réalisation du projet.
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3.1.5 Archéologie préventive

Les sites de projet ne se trouvent, a priori pas dans une ZPPA.

Une demande diagnostic préventif va étre réalisée en septembre 2024 a la Direction régionale des
affaires culturelles (DRAC). L’instance administrative déterminera la nécessité de le réaliser et le
cas échéant, un diagnostic archéologique sera réalisé par un organisme agree.

3.1.6 Sécurité des personnes

Toutes les installations nouvelles devront étre congues afin que les interventions d’exploitation et
de maintenance puissent se dérouler dans le respect des normes de sécurité au travail. Le titulaire
devra prendre en compte l'instruction relative a la sécurité des chantiers réalisés sur le domaine
de VNF du 16 novembre 2015 et la circulaire technique sécurité des chantiers relative aux travaux
de construction et aux prestations de service.

3.1.7 Retablissement de la continuité fluviale pour les
embarcations non motorisées

Les études de maitrise d’ceuvre devront étudier I'intégration d’un franchissement piéton pour les
kayaks avec la signalétique dédiée.

3.2 Enjeux environnementaux

3.2.1 Synthése des enjeux et zonage des especes

Le maitre d’ceuvre devra se référer a l'article R214-1 du code de I'environnement qui définit la
nomenclature des ouvrages et travaux soumis a autorisation ou déclaration afin d’inventorier les
rubriques concernées par le projet et établir les dossiers associés.

Le tableau ci-dessous synthétise 'ensemble des contraintes environnementales et réglementaires
identifiées durant la phase AVP.

Par ailleurs, des inventaires Faune Flore ont été conduit par SEGED sur la période 2022/2023.

Il appartiendra au maitre d’ceuvre de s’approprier les enjeux identifiés et de proposer si nécessaire
une nouvelle grille d’analyse.
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Tableau 5 : Synthéese des enjeux environnementaux établie au stade AVP (EGIS, 2023)

Theme Type Synthiése des enjeux Miveau
Rizques naturels ':;T;:E tmiphe L'analyse des arétes de catastrophe natunelle nevele que le principal isque émane des phénoménes Bes aux inondations. Muodére
Hydragraphie Le barmage de Champfleury est situé sur M'ronne. || dispose d'un bief de 5565 km. L"Yonne connait de fortes vanations de débit, notamment dues 3 la fonte des neiges monandelles 2u primtemps et en automne aux pluies coéaniques. Fort
Mesoue inondation Les premiers débordements apparaissent 3 130 m a Faval du barrage et sont constabés 3 480 ms (soit wne crue d'ocourrence 2 ars). Au droit du barrage le debit de premier debordement est de 540 m'/s [soit des périodes de retour E
Ea w comgises entre 3 et 5 ans). Les habitations de la zone d tude ne sont pas touchées par les eaux pour une crue de type janvier 200 B joccurrence: 10-50 anis)
mu:l: ficiclles Plan die Prévention du La zone d'étude est cowserte par la zone rouge du PPRI de MYornne. Le réglement stipule différentes dispositions visant 3 préserver les capacités d'éooulement de |"Yonne afin de ne pas aggraver le risgue inondation. || comaent toutefiois de
rsgue inondation (PPRI) noter que les installations indispensables aux usages lés 3 la voie f eau sonk autorsées au sein de la zone mouge. b Rt
fite o
iu:erF::i:T:me Les derniéres analyses d'eau disponibles indiguent que la gualité de I'fonne 3 Pont-sur-Yonne est bonne. Des prescriptions particuliéres devront étre établies en phase travaux afin de ne pas dégrader la qualité des eaun. Fort
| Hydrogéologie Plusieurs masses d'eau soutemaines se superposent au droit du barrage. Les masses deau les plus proches de la surface sont en ben avec les eaux superficielles ce qui influence bes caracténstiques. & noter la présence de la nappe alluviale de Modiéré
-i‘ Eaux geclog la Bassée au droit du barmage qui est une nappe statégique pour |'alimentation en eau potable. En effet, elle est 3 présenter pour les besoins futurs.
'E souterraines Qualite des masses d'eaux | Les masses d'eau soutemraine connectées avec les eaux superficielles présentent des traces de polluticns notamment aux pesticides. La nappe alluviale de b Bassée de par son caractere stratégigue présente un enjeu particulier car elle peut &tre F
g SOUSEITEINES SOUmise aux vanations de qualité en ken avec les eaux de surfaces
2 .:::::br:atnr e Le champ captant de Gisy-les-Mobles est sitwé sur be bief tenu par le barrage de Champfleury. Ces captages aimentent |a région pansienne en eau potable via Faqueduc de la Vanne. Fort
Usages dde Fonn Usages agricoles ou Les parcelles agricoles ne disposent pas de captage dans Mfonne pour emigation des culfures ; En revanche, Nentreprse d'extraction de matérizux en rive gauche dispose d'un poste d'amarage et dune prise d'eau & enwiron 500 m en amont Modins
industriels du barrage.
Schéma Dinect
Ohatils d:#.mc:a I Enl:rﬂdt LE SDAGE 2022-2027 du bassin de la Seine couvre |a zone d'étude. La masse d'eau Yonne doit atteindre le bon #tat écologique en 2027, ce qui n'est pour 'heune pas le cas. Les masses d'eau souterraine sont touchées par une poliution aux E
by Cstian dst fEaw (SOAGE pesticides. Le captage de Gisy-le-hoble gui se trouve sur le bief entre Villeperrot et Champfleury fait partie d'une zone probégée au titre du negistre de ka santé (captage d'eau destinées 3 la consommation humaine).
lementaires i L
::I:.I: 3 i Eun oe Ilzmldﬂ:_ldﬁ Le PGRI 2022-7027 du bassin Seine Mormandie est un doowment de planification a I'échelle du bassin versant de la Seine. Les dispositions prises dans ce dooument doivent #tre intégrées 3 tout projet. || comaent donc de les respecter et de E
IPIEEI;-:'IH nomestan ne pa influencer négativernent les capacités d'écoulement des eaux superficielles
Le site: Natwra 2000 |e plus proche est distant d'environ 6,6 km. En suivant le cours de ["Yonne le site Matura 2000 est situé 3 plus de 15 km a Faval. Par ailleurs, ['urbanisation et diffénents réseaux de oomemunication fractionnent Fespace oe qui
Dispositifs de protection réglementaire ot contraint bes éventwels déplacements de la faune 3 grande échelle. Une ZMIEFF de type | = Ruisseau de I'Oreuse =, & FEst, 3 moins d'1 km du site d'étude est présente 3 provimité immeédiate du site d'étude [erviron 250 m) . Ofautre part, 3 l'awal, E
de mise en valeur a environ 1.2 km aw nord, une ZMIEFF de type |l s\allée de "fonne entre Villenewve la Guyard et Serbonnes » couvrant la vallée alluviale de Yonne s'étend sur prés de 1500 ha. Une ZICO (zones importantes pour la conservation des oiseaux)
est situé au droit du projet. || s'agit de la ZIC0 = Bassée et plaines adjacentes = (IF02) d'une superficie totale de 39 527 ha
Les diwerses pré-localisation des zones humides aboutissent a des constats différents. || appanit que les pré-localisation du SD&GE portent sur 'ensembile de la plaine allinviale de ["Yonne. En revanche, l'agence de l'eau Seine Mormandie se
Zones humides monére plus mesurée dans la superficie des zones bumides. 5 Fon se réféne 3 cetbe demmiére les berges et ka zone autour du barrage ne sont pas considérées comme humides, seule la valiée de I'Oreuse en rive droite est recensée comme bumide | Modéné
airsi gue 'lle de Sixbe (a I'aval du barage). Un inventaire des zones humides sur la zone d'étude est en cowrs.
= Schéma de Cohérence Le SRCE de Bourgogne identifie ke cormdar aguatique que représente |'Yanne comme étant 4 restaurer en pricrite. En effet, les bamages sont des obstacles 3 'écoulement et FYanne un réservoir 3 remetine en bon etat. Pour finir, les berges | oo
E & contine ks Ecologique (SRCE) apparaissent comme réservoir de biodieersité en rive droite et un continuum faisant office de cormdor surfacigue 3 préserver en rive gauche.
E ecologigues Comtnuité Gco - Le cows de |Yonne est concermné par ka liste 1 et 2 ;i s'agit donc d'un cours deau 3 préserver. Les espéces cibles pouwr la restitution de la continuité écologigue sont : &lose, Anguille, Brochet, Chabot, Lamproie marine, Saumon
- : 9 Atlantique, Truite Fario, Truite de mer. Vandoise. Pt
=
Torses de fravisnes Aucune zone de frayére 3 brochet n'a ébé recensée sur be site détude. Seule une zone sur le bief tenu par le barrage est recersée. Blie présente toutefois des caracténistigues trés dégradées et ne semble pas &re fonctionnelle. Les @thsdes Eaib
¥ partant sur la faune et la flore ont plus de 5 ans. Des inventaires complémentaines ont été conduits sur la péricde mars 2022/ janvier 2023,
Faune Les imeentaires disponibles ont é12 réalisés en nowernbre 2008 et en juin 2009, Meme s keur anciennete ne permet pas de statwer sur les enjeux actuels du sibe o etude, il apparait que :
jgues | Flore . . . 3 . .
N - Les herbiers de plartes aguatiques sont trés nombreux dans ce secteur et constituent des habitats aux potentialibes Soristiques fortes.
Scolagiy - Les pelouses préserent de fortes potentialiteés flonstigues Fort
Habitats - Par ailleurs, bien quiaucune espéce protégée n'ait &bé recensée, il fut cbserve : la libellule fauwe, Naneo napolitain, ke Gomphe 3 pinces.
D'autre part, ka présence o habitats et d'espéces d'oisesun 3 intéret régional ont eté obsenves dars la ZIC0 = Bassée et plaines adjacentes = et ka ZNIEFF = Ruisseau de 'Oreuse = situées & proximibé
Des inventaires approfondies de la faune/flore/habitats sur un cycle biclogigue de 4 saisons ont &té conduits sur la péricde mars 2022/ janvier 2023,
Le paysage est forternent marque par la présence de Mionne. En rive droite d'anciennes graviéres non comiblées restent en eau. Une trame arborée se développe le long du cours d'eau et masque |e village de Sixte & Faval du barrage. De méme,
Paysage unie peupleraie est stuée en rive gauche de I'Yonne, a proximité immédiate du barrage. En rive gauche, les granulats accumulbés dars [a boucke de MYonne font |'chjet d'une exploitation qui, lorsgu'elle s2 termine, laisse place 3 de nouvelles | Faibls
parcelles agricales et sybicole
Patrimoine archéologigue Buoun perimetre de présomption de presciption d'archeclogie préventsve niest recense sur le site d'@tude. Prendre contact avec la DRAC afin d"évaluer la nécessité de définir quelles seront les prescriptions d archéologie présentive. | Faible
£ Population ot habitat Les communes de ka zone d'étude sont faiblement peuplées. Le sectewr urbanisé de Pont-sur-Yonne est éloigné ; en revanche & 300m en aval, le village de Side (commune de Michery) s'étend be long de I'Yonne. Faiblbe
E Documents Tanages Les ronages mssus des anciens doouments durbansme communaux (ME, Pont-sur-Yonne, KO sur Michery), sous cefaines conditions, |la réalisation de travaux et d'aménagements en lien avec I'fonne (notamment en tant qu'équipements Falble
& d'wrbanisme ™3 d'infrastructures) Toutefoss, des senatudes guil convient de respecter sont grevées de part et d'autre de cet ouvrage il s'agit des servitudes de halage, de contre halage et de marchepied.
a
- Fomcier Parcelles communales & acquesir, actueliement peupleraie. Discussions &n cours avec Lla mairie conoemeée. Fort
&
hreologi Bt Une carriére d'extraction de matériaux est présente en ive gauche de Ifonne 3 procimité du barrage. Les acces & ce site sont éloignés du barrage et 'exploitation et indépendamte de cet cuvrage. Peu de sites et sols polués sont recensés au Falbh
;" ey bques et po ¥ sein de 'sire d'étude. Sucun enjeu lié 3 la migration de pollution vers 'ensironnement immédiat du barrage n'émane de cette thématigue. Un diagnostic de 'état des miieux {soks, sédiments, eaun soutemaines) sera mené.
Eadre de vi Ouafité de 'air Il n'est pas recensé de source de pollution atmosphérique importante 3 proximité du site o étude. Toutefois, I'autoroute A19 et La carmiére de matériaun peuvent étre wectews d'émissions polluantes. Faible
re de vie
Wibrationis Lies principales sources de vibrations sur be site d'étude sont principalement Bées au passages des trains sur les voies ferrées et 3 lactivité de la camiére. Faible
Tourisme ot loisis Les bords de |Yonne, gui concentrent les atouts naturels et paysagers du temitaire, sont praticables, méme gils ne sont pas aménagés. |l n'est pas recensé de grand site générateur de forts déplacements mais I'fonne est ke support d'une Palbh

actwité de tounsme vert. Le GR11 F (finérire bis du trongon n®d du GR11 - Touwr de |'lle-de-Frange} de Provins 3 Pont-sur-Yonne (départ/arrivés au camping de Iile d'amour) passe en rive droite du barage.
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3.2.2 Oxygénation et qualité des eaux

La teneur en oxygene dissous a I'aval du futur barrage devra étre au moins égale a celle existant
a l'aval du barrage actuel.

Le fonctionnement normal du barrage devra permettre une meilleure oxygénation du milieu.

La phase de travaux devra préserver au mieux la qualité physico-chimique de I'eau.

3.2.3 Mesures d’atténuation et d'adaptation au changement
climatique

Le maitre d’ceuvre devra prendre en compte I'article 35 de la loi du 22 ao(t 2021 portant sur la lutte
contre le déréglement climatique et le renforcement de la résilience face a ses effets (dit « loi
climat ») notamment dans la rédaction des spécifications techniques des marchés publics qui
prendront compte des objectifs de développement durable dans ses dimensions économiques,
sociales et environnementales. Le décret du 02 mai 2022, en application a cette loi, impose ainsi
la présence d’'un critére environnemental dans la notation des marchés publics, en complément
des criteres prix et techniques.

En paralléle une étude a I'échelle de l'itinéraire de I'Yonne est en cours auprés de la DIMOA afin
d’adapter une démarche standardisée vis-a-vis des mesures d’atténuation (limitation de I'impact
carbone, ACV, etc...) et d’adaptation (corridor écologique, vulnérabilité des ouvrages, etc...) au
changement climatique dans les projets relatifs aux barrages de I'Yonne.

A ce titre, il est attendu dés la phase projet :

® Une recherche de réduction du bilan carbone total de 'ouvrage, en comparaison avec un
ouvrage neuf avec des matériaux standards. Pour cela, et a titre d’exemple, I'utilisation de
matériaux bas carbone et la réhabilitation partielle d’'ouvrages existants (piles, culées, etc...)
pourront étre étudiées ;

® Une cohérence du dimensionnement de I'ouvrage vis-a-vis des principaux risques liés au
changement climatique, notamment 'augmentation de probabilité des événements extrémes
: incendie, sécheresse, inondation. Les hypothéses liées a ces mesures préventives seront
a définir en concertation avec la maitrise d’ouvrage.

® Une évaluation de la consommation énergétique de I'ouvrage au titre de son exploitation en
fonctionnement courant.

Le nouvel ouvrage devra respecter I'article L. 214 du code de I'environnement, notamment les
articles liés al'autorisation de I'ouvrage et au libre écoulement des eaux (le débit réservé en période
d’'étiage et les modalités d’écoulement en période de crue).

Les travaux se déroulant en riviére, un phasage des travaux sera réalisé en adéquation avec les
autorisations préfectorales qui seront accordées pour 'opération. Les travaux ne devront pas créer
d’impacts supplémentaires aux éventuelles crues prévisibles ou non.

De maniére générale, I'ouvrage devra entrainer le moins d’impact possible sur I'écoulement des
eaux.

La conception des ouvrages prendra en compte :

@ La limitation des périodes de maintenance nécessitant des interruptions de la navigation ;
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® [a limitation des courants traversiers aux abords des barrages (exemples de solutions :
gestion adaptée des bouchures, confortement des perrés de I'écluse, installation de quais «
d’attente » pour les usagers navigants, le confortement des estacades — cf. §Erreur ! Source
du renvoi introuvable.) ;

® | a limitation des marnages dans les biefs a une valeur d’environ 6 cm.

Dispositions limitant les courants traversiers : L’étude du risque d’apparition de courants traversiers
génant pour la navigation devra étre faite. La conception des ouvrages devra permettra de limiter
ces éventuels courants traversiers.

Une étude hydraulique devra étre réalisée afin de déterminer au mieux les contraintes et enjeux
du site.

L’étude hydraulique 2D prendra en compte une zone d’influence couvrant la portion de riviére et
ses berges qui subiraient les conséquences directes de la présence et du fonctionnement de
'ouvrage notamment en amont dans la zone du remous hydraulique et en aval dans la zone de
dissipation de I'énergie de la chute. Cette zone d’'influence comprend a minima :

® [ e barrage existant ;

® [ es emprises du barrage a reconstruire.

3.3.1 Contraintes hydrauliques en période de crue

Pendant les périodes de crue, 'automatisme de chaque ouvrage devra également permettre de
respecter la contrainte “débit entrant = débit sortant” dans chaque bief, y compris les débits de fuite
(bouchures, passes a poissons, écluses...).

La valeur de référence prise pour la cote des plus hautes eaux connues (PHEC) est la cote 61,38m
NGF. La conception des ouvrages intégrera le fait qu’une fois le barrage effacé, sa perte de charge
devra étre inférieure ou égale a celle du barrage remplacé quel que soit le débit.

Le nouvel ouvrage respectera a cet effet les prescriptions du service chargé de la police de I'eau.

3.3.2 Contraintes hydrauliques en période d’étiage

Dans toute la mesure du possible, la tenue de la ligne d’eau doit étre garantie en permanence et
notamment en période d'étiage, grace a une conception des bouchures leur assurant une
étanchéité suffisante.

Pendant les périodes d’étiage, 'automatisme de chaque ouvrage devra permettre de respecter la
contrainte “débit entrant = débit sortant” dans chaque bief, y compris les débits de fuite (bouchures,
passes a poissons, ecluses, ...).

En cas de modification de la ligne d’eau, le fonctionnement des zones humides les plus
intéressantes devra étre préserveé.

3.3.3 Contraintes hydrauliques en période de chémage

Le site du barrage de Champfleury connait un chémage annuel associé a un arrét de la navigation
allant de 4 a 6 semaines englobant généralement le mois de novembre. Le barrage est alors en
partie ou entierement effacé afin d’atteindre un abaissement maximal du plan d’eau de l'ordre de
2 m (selon le besoin et les prestations de maintenance).

Ce chdmage est réalisé en concomitance avec celui des autres barrages de I'Yonne.
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3.3.4 Transport solide et érosion aval

L’ouvrage devra garantir une absence de risque élevé de transport solide de I'Yonne, notamment
dd a la présence d’affouillement au droit des fosses de dissipation.

De plus, la protection des berges aux abords du barrage des ouvrages devra étre étudiée. Le
linéaire de confortement devra étre justifié.

Dans le cas ou un risque d’érosion est avéré, des protections de berges adaptées aux conditions
d’écoulement en basses, moyennes et hautes eaux seront implantées afin de le maitriser.

Les techniques utilisant des méthodes de confortement en génie-végétal seront proposées en
variante sous réserve de justification de leur pérennité en fonction des sollicitations appliquées. Un
tableau multicriteres avantages/ inconvénients, colts, durée de vie etc... des techniques de
défenses de berges devront étre fourni afin de réaliser le meilleur choix.

3.4 Contraintes d’exploitation et d’entretien

Les futurs ouvrages seront accessibles exclusivement par les agents devant assurer I'exploitation,
la surveillance et la maintenance. On peut distinguer les taches suivantes :

® |ntervention manuelle pour la manceuvre des passes mobiles ;

® Intervention pour la suppression d'embacles et I'entretien courant (barrage et passe a
poissons). Des systémes devront étre étudiés par le maitre d’ceuvre pour limiter I'entretien
de ces ouvrages (de type pare-embécles) ;

® Visites d'inspection pouvant impliquer le batardage des passes ;

® [a conception actuelle des barrages permet de limiter le nombre d’interventions pour
manceuvre des hausses. Afin de ne pas modifier la gestion actuelle des crues, la section
hydraulique du barrage ne devra pas étre modifiée a la suite des travaux.

L’accumulation d’embacles au niveau du barrage, du fait de la présence de passerelles sur les
déversoirs, pouvant étre génératrice de risques pour la navigation et les exploitants, la conception
des futurs ouvrages permettra de limiter ce besoin d’intervention lié¢ aux embacles.

3.5 Contraintes en phase chantier

Il devra étre tenu compte dans l'organisation du chantier des aspects suivants :
® Disponibilité d’aires de chantier / stockage / préfabrication / dép6ts ;

Disponibilité et charges supportées par les voies d’acces ;

Ressources en matériaux de construction ;

Sécurité des intervenants ;

Présence d'ouvrages existants (ancien barrage, écluse, réseaux sur les berges, ...) et
continuité d’exploitation

Contraintes hydrauliques (crues, zone inondable...) ;

® Mesures a prendre pour la gestion du repli de chantier en cas de crue et les taches a
accomplir pour une reprise des travaux dés le retour aux conditions normales.
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® Batardeau de chantier: en cas d’interaction avec le bajoyer de I'écluse, les dispositifs
provisoires mis en place dans le cadre des travaux devront justifier I'absence d’'impact
structurel sur les existants en termes de stabilité mécanique (charges différentielles
notamment) et hydrauliques (contournement hydraulique, boulance, renard, etc...) Des
protections et confortements éventuels des structures existantes devront étre apportés pour
éviter tout risque de dommage ou d’arrét sur la navigation.

® Période de chdbmage.

3.5.1 Phasage du chantier

Les travaux doivent étre organisés de maniére a permettre le maintien de la cote amont et de ne
pas perturber I'exploitation de 'ouvrage et la navigation. Le phasage des travaux prendra donc en
compte les périodes a risques et importantes dans I'exploitation et la gestion de la navigation
(crues, chdbmage...).

Afin de préserver le patrimoine naturel, le planning des travaux tiendra également compte des
périodes de nidification, de floraison, ... conformément aux préconisations des études
reglementaires a mener.

3.5.2 Conditions d’exploitation

Tout au long du chantier, les personnels d’exploitation devront pouvoir assurer leur mission dans
les conditions optimales de sécurité. La question du cheminement et toute autre sujétion liée a la
co-activité entre le chantier et I'exploitation du barrage devront étre anticipées lors des études de
conception.

La réalisation des travaux ne devra pas empécher la navigation durant sa période d’exploitation
(hors chdbmage). Pour la réalisation des travaux, tous les dispositifs de communication d’une part
et de sécurité d’autre part devront étre prévus par le maitre d'ceuvre.

Le programme de travaux devra prévoir de préserver la qualité paysagére du site et favoriser la
pérennisation des activités de pleine nature qui y sont potentiellement liées (randonnées,
cyclotourisme, kayak...).

3.5.3 Disponibilités foncieres

Le maitre d’ceuvre devra définir en concertation avec le maitre d'ouvrage et les services
d’exploitation les zones mises a disposition pour I'entreprise dans le cadre des travaux, en
particulier les zones pour le stockage et les installations de chantier (y compris zone
d’emplacement des moyens de levage et manutention mobile le cas échéant).

3.5.4 Acces au site

Le maitre d’ceuvre doit étudier la viabilité des voies existantes comme moyen d’acceés aux zones
de travaux et déterminer si ces acceés ont nécessité a étre confortés (consolidation,
élargissement...).

Hors chémage, le maitre d’ceuvre devra étudier les possibilités d’acces fluviaux au chantier
(notamment en cas d'impossibilité ponctuelle des acces terrestre, ou par mesure de réduction
d’'impact carbone) et mentionner si ceux-ci doivent étre dragués et étre maintenus afin d’avoir le
mouillage utile nécessaire pendant toute la durée des travaux.
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3.5.5 Eau et environnement

En phase chantier, une attention particuliére sera portée afin de ne pas nuire a la qualité de I'eau
par rejet éventuel, de maniére a respecter la Directive Cadre sur 'Eau en termes de qualité
chimique et écologique des cours d’eau. Des recommandations émises par la DRIEAT SPE seront
a respecter pendant toute la durée des travaux.

Une attention particuliére sera portée afin de conserver le milieu aquatique et terrestre avoisinant
dans un bon état écologique. Il faudra veiller en particulier aux teneurs en particules fines.

3.5.6 Reconnaissance des réseaux

Une reconnaissance exhaustive des réseaux présents sur le site sera a effectuer. Des réseaux
VNF non cartographié pouvant étre présents a proximité des ouvrages.

VNF a dés lors fait réaliser une détection de réseaux en 2024. Le MOE devra analyser ces résultats
et au besoin solliciter VNF pour des besoins complémentaires.

3.5.7 Bruit

En phase chantier, toutes les dispositions devront étre prises pour limiter la géne occasionnée a
des niveaux admissibles, tant pour les riverains que pour les exploitants.

En application de la loi du 31 décembre 1992, dite loi “bruit” et le décret n°2006-1099 du 31 aolt
2006 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage, les opérations de rénovation des barrages ne
devront pas engendrer d’augmentation de bruit significative par rapport a la situation existante.

Les dispositions a respecter s’appliquent en phase d’exploitation courant de I'ouvrage en service
et pendant la phase des travaux.

D’une maniére générale, il conviendra de se référer a I'arrété préfectoral d’autorisation relatif & ce
nouvel ouvrage.

3.5.8 Gestion des déchets

Conformément a I'article L 541-2 du code de I'’environnement, toute personne qui produit ou détient
des déchets est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer I'élimination dans le respect de la
réglementation en vigueur.

Des dispositions particuliéres seront prises en cas de présence de déchets toxiques tels que le
plomb ou I'amiante. Le traitement et I'élimination de tels déchets feront I'objet d’'une procédure qui
sera soumise a 'agrément d’'organismes de prévention, avant toute intervention.

Les modalités pratiques d’organisation pour la gestion des déchets sur le chantier devront
notamment étre définies dans le schéma organisationnel et de gestion des déchets (SOGED), les
déchets devront faire I'objet d’'un bordereau de suivi des déchets dangereux (BSDD) et étre inscrits
sur le registre de suivi des déchets.

Par ailleurs, l'instruction VNF du 14 octobre 2014 et sa circulaire technique d’application relative a
la prévention et a la gestion des déchets devront étre prises en compte.

Le traitement et I'évacuation des déchets amiantés se fera suivant les préconisations de :

® | ’'arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux
moyens de protection collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d'opérations
comportant un risque d’exposition a 'amiante ;

® [’arrété du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d’amiante.
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4 Exigences du maitre d’ouvrage

Les exigences du maitre d’ouvrage correspondent a I'ensemble des prescriptions d'ordre
technique et non technique relatives a la conception, a la réalisation et a I'utilisation de I'ouvrage.
Elles permettent notamment d’optimiser I'insertion du projet dans son environnement et de prendre
en compte les besoins des parties prenantes.

4.1 Prescriptions générales

Les études de maitrise d’ceuvre devront analyser au niveau de I'étude PROJET les réflexions de
I’Avant-Projet de 2023, dans une logique d’homogénéisation des types de bouchures déja
déployées sur les autres barrages de l’itinéraire Yonne aval (St Bond, Villeneuve sur Yonne,
Epineau notamment) :

® Reconstruction compléte du barrage en amont immédiat avec des bouchures de type
clapets. Ce scénario pourra envisager un positionnement plus ou moins éloigné de I'existant
si les phasages de travaux et maintien de I'exploitation le justifient et si le dimensionnement
hydraulique mené par ailleurs le permet.

Les études des différentes implantations devront notamment prendre en compte les possibles
confortements a apporter (bajoyers de I'écluse, estacades, berges, interaction avec le radier du
barrage existant en phase travaux etc..). La géométrie des bouchures (nombre, hauteur, largeur)
pourra également étre adaptée. Les organes de manceuvre du barrage seront définis en
concertation avec I'exploitant et en lien avec les études de standardisations en cours sur l'itinéraire
de I'Yonne.

4.2 Exigences propres a la securité

4.2.1 Sécurité des exploitants

La conception des ouvrages visera prioritairement a :
® Minimiser les risques d’accident pour le personnel ;
® Sécuriser les acces aux organes par des protections collectives ;

® Munir I'ensemble de I'ouvrage accessible au personnel (escaliers, passerelles, plateformes,
etc.) de dispositifs collectifs de protection anti-chutes. En dehors de ces dispositifs, tous
systemes mis en place devront étre compatibles avec les EPI déja en dotation sur le site ;

® Minimiser les risques de glissade dus au détrempage des sols et au gel par le traitement des
surfaces (matiéres, rugosité, présence d’écoulements, etc.) ;

® Prévoir la motorisation et I'automatisation du barrage pour faciliter et sécuriser le travail du
personnel d’exploitation.

Il appartiendra au maitre d’ceuvre de se rapprocher de I'exploitant afin de définir les équipements
de sécurité a mettre en place sur le site.

4.2.2 Sécurité du site

Des dispositifs permettant d’interdire 'accés au site a des personnes extérieures au service
d’exploitation devront étre mis en place. lls comprendront notamment :

® Un dispositif de barriére et cl6ture du site ;
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® Un dispositif de contrdle vidéo des passes du barrage par caméras

4.2.3 Signalisation

La mise en place d’'une signalisation (feux lumineux, panneaux, etc.) a destination des différents
usagers est a prévoir a proximité de I'ouvrage (secteur amont et aval). Elle devra permettre la
navigation diurne, nocturne et en conditions de visibilité réduite.

La conception de cette signalétique sera établie en accord avec la politique de Voies navigables
de France a I'heure de sa mise en place. Une attention particuliére devra étre apportée a une
signalisation compréhensible pour 'ensemble des usagers de la voie d’eau. A cet effet, la présence
de panneaux pour le franchissement des kayaks par voie terrestre (embarcadere/débarcadere)
sera a prévoir.

4.2.4 Sécurisation des données et mode de secours

Les systémes de mesure et de transmission de I'information seront fiables et redondants afin de
garantir un fonctionnement sécurisé sous toutes les conditions.

Les équipements devront garantir une fonctionnalité sur le réseau ENEDIS. En cas de panne du
réseau électrique, il conviendra de prévoir un dispositif de branchement rapide d’un groupe
électrogéne. Le systéme centrale commande devra répondre aux standards en cours
d’établissement par VNF.

En cas de défaillance majeure (incendie par exemple) du local technique abritant les armoires de
commande, les organes de manceuvre seront débrayables pour manipulation sur place a l'aide
d’équipements électromécaniques légers — a l'instar de ce qui existe sur le barrage de St Bond.

4.3 Exigences liées a la gestion hydraulique

Le niveau de Retenue Normale amont fixé en phase AVP est de 59,46 mMNGF (valeur issue des
documents historiques de I'ouvrage).

Cependant, suite a une campagne de calage de ses dispositifs de mesure de cote de plan d’eau,
initiée en 2024, la Retenue Normale amont théorique (RN) du barrage de Champfleury est évaluée
a 59,50 m NGF, valeur proche de celle utilisée pour I'étude AVP.

Afin de tenir le niveau de mouillage officiel de 2,10 m dans le bief, une cote de 59,59 m NGF est
établie, faisant office de Retenue d’Exploitation (RE) pour I'UTI. Cette cote correspond in fine a la
cote d’exploitation minimale du bief (Cmin).

En paralléle, la cote d’exploitation maximale (Cmax) €St en premiere approche évaluée comme étant
la cote de submersion du barrage, a savoir 59,89 m NGF sur le bief de Champfleury (bief gonflé a
+2,40m maximum).

La cote de retenue amont du futur barrage, dite « Retenue Pratiquée » amont (RP) sera de
59,71 m NGF, avec une précision de la plage de régulation de I'ordre de +/- 3 cm, entrainant ainsi :

® Une cote minimale de régulation Crmin 2 59,68 m NGF (i.e. RP —3 cm) ;

® Une cote maximale de régulation Crmax @ 59,7 m NGF (i.e. RP + 3 cm).
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En cas de crue, étiage sévere ou événement exceptionnel, et compte tenu des valeurs de Cmin €t
Cmax, la tolérance de régulation sera donc comprise entre -12 cm et + 18 cm : le barrage doit
maintenir le niveau amont du bief au minimum a la cote de Cmin = 59,59 m NGF (i.e. RP - 12 cm)
et au maximum a la cote de Cmax = 59,89 m NGF (i.e. RP + 18 cm) jusqu’a I'effacement complet
du barrage.

A titre de visualisation, cela amene a la gestion ci-dessous :

Cote Hauteur Cote d'exnloitati e c
Cote d’exploitation | RP+18 cm = Submersion RN e
maximale Crmax 59,89 m NGF 2,40 m Cote maximale de régulation : Crmax
Cote maximale de RP +3cm = 5 95 EmmEmEmEmEmmm—mm—m—m—m—mm——————
régulation Crmax 59,74 m NGF <2 M |:>’|age d_e Cote de Retenue Pratiquée : RP
Cote de Retenue régulation . ) o
pratiquéeRp | > - MNGF 2,22m Cote minimale de régulation - Camr o e
Cote minimale de RP -3cm =
sgulation C 59,68 m NGF 2,19m
reg:'atloln - Rmf" 06 M Cote d’exploitation minimale : Cpin
Cote‘ 'exp oitation RP—-12cm = 210m
minimale Cmin 59,59 m NGF

La MOE devra confirmer la cohérence de ces valeurs en concertation avec 'UTI et les intégrer a
son étude hydraulique. Par ailleurs, le MOE devra également se rapprocher des services
réglementaires afin de l'informer de ses évolutions et de convenir du niveau a retenir comme niveau
de Retenue Normale (RN) au titre de la reglementation en vigueur.

4.3.1 En période de crue

Au-dela de l'imposition réglementaire de ne pas augmenter la perte de charge des barrages effacés
par rapport a I'existant, la possibilité d’'une diminution de cette perte de charge sera étudiée.

Par ailleurs, le dimensionnement hydraulique veillera, si possible, a rendre cohérents entre les
différents barrages de l'itinéraire les débits d’effacement et les débits de dépassement des PHEN.

Une étude spécifique sera menée pour montrer que les dispositions prises garantissent
I'effacement du barrage en crue et n’aggrave pas la situation actuelle.

4.3.2 Connaissance des débits

La connaissance des débits a pour vocation principale le contréle du respect des réglements d’eau.

Les ouvrages hydrauliques reconstruits se verront dotés de deux capteurs permettant de connaitre
les cotes d’eau amont et d’'un capteur permettant de connaitre les cotes d’eau aval en temps réel.
La mise en place de ces capteurs devra étre standardisée avec le projet de modernisation en cours
sur I'Yonne et répondre aux standards de modernisation de VNF de ces ouvrages.

Les débits transitant au travers de ces ouvrages seront calculés par des régles de calcul propres
aux ouvrages.

L’instrumentation et les automatismes du barrage permettront de fournir les valeurs suivantes :
® Niveaux d’eau a 'amont et a I'aval des barrages (mesure) ;
® Position des bouchures (mesure ou calcul) ;

® Débit transité (mesure ou calcul) ;

Les ouvrages équipés de ces capteurs seront a minima :
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® |e barrage ;

® | a passe a poissons.

Les paramétres constatés ou calculés sont affichés dans le local de commande.

De maniére générale, les aménagements seront congus pour en faciliter la maintenance et
permettre notamment une gestion simple des embéacles par I'exploitant.

Pour chacun des ouvrages (barrage et passe a poissons), un manuel d’exploitation est rédigé a
destination des agents du service d’exploitation. Il rappelle les points détaillés dans les
paragraphes ci-apres :

® |es consignes de sécurité et leur mise en ceuvre (actions réflexes, numéros d’urgence, etc.) ;

® | es différents modes de fonctionnement (automatique, manuel, dégradé) du barrage et de
la passe a poissons, leur mise en ceuvre et leurs conséquences ;

® [ es différents types d’alimentation électrique (principale, secondaire et secours) des organes
mobiles, leur mise en ceuvre et leurs conséquences.

Le Maitre d’ceuvre devra définir les dispositifs d’auscultation du barrage classé. Il assistera
également le Maitre d’Ouvrage sur la rédaction des documents liés a la surveillance des ouvrages
au regard notamment de la réglementation SOH (document d’organisation, dossiers des ouvrages,
plan de maintenance, etc) et rédigera le premier rapport d’auscultation faisant office d’état zéro a
I'occasion de la mise en service du barrage.

Pour I'organisation de la maintenance, une Analyse des Modes de Défaillance, leurs Effets et leurs
Criticités (AMDEC) sera réalisée. Un plan de maintenance programmé (PMP) ainsi que les
gammes opératoires (GO) associées découleront de cette AMDEC.

Le PMP permettra le recensement des contréles et entretiens (éléments concernés, modalités de
contrble, périodicité des contrbles, etc.) ainsi que leur planification.

Ces documents aux formats papier et informatique devront étre élaborés, en lien notamment avec
I'exploitant, dés la phase conception de I'ouvrage et mis a jour jusqu’a la réception des travaux et
la mise en service de la passe a poissons et du barrage

L’ensemble fera I'objet d’une validation par la maitrise d’ouvrage et I'exploitant.

4.4.1 Entretien et maintenance

Les aménagements proposés sur les ouvrages devront prévoir des passerelles de circulation
permettant d’accéder aux passes mobiles lorsque les opérations d’exploitation et maintenance
I'exigent.

La géne de la passerelle a I'’écoulement des crues et au passage des embacles devra étre évitée.
Les futurs ouvrages devront permettre a minima la réalisation aisée des taches suivantes :

® Visite journaliére : inspection visuelle de la vantellerie et des organes de manceuvre ;

® Evacuation des embéacles ;

® Intervention manuelle sur les organes de manceuvre et leurs commandes ;
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Intervention sur bouchure batardée ;

Surveillance et inspection du barrage conformément a I'article R214-122 et 123 du code de
I'environnement et conformément au Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux régles
applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux
régles de sdreté des ouvrages hydrauliques, en cas de classement du barrage.

La maintenance préventive et curative sera facilitée par :

La standardisation des organes de manceuvre et des autres équipements des ouvrages
présents sur l'itinéraire ;

® Des outils d’aide au diagnostic (indicateurs...) destinés a faciliter la recherche de panne ;

La visibilité et 'accessibilité de tous les organes a maintenir, des espaces suffisants pour le
démontage ;

L’accés a pied sec aux organes a maintenir, y compris la passe a poissons, et I'implantation
la plus restreinte possible d’organes nécessitant un accés au milieu du cours d’eau ;

La minimisation des longueurs de flexibles hydrauliques ;

La recherche d’une réduction des opérations de maintenance nécessitant un chémage des
ouvrages

La mise en place d’organes de manceuvre définis en concertation avec I'exploitant et en lien
avec les études de standardisations en cours sur l'itinéraire de I'Yonne.

4.4.2 Manceuvre du barrage

Afin de répondre aux différents cas d’exploitation pouvant se présenter, plusieurs modes de
fonctionnement du barrage seront prévus. Ces modes de fonctionnement devront étre homogénes
avec ceux des autres barrages proximité et notamment le barrage de Saint Bond.

Les modes de fonctionnement retenus a 'AVP sont présentés ci-dessous :

Mode automatique : les manceuvres d’ouverture et de fermeture des clapets seront réalisées
automatiquement en fonction des consignes préalablement établies et de la mesure du
niveau amont ;

Mode manuel distant : les mouvements des clapets seront commandés depuis le local de
commande du barrage au moyen d’'un nouveau pupitre a installer ;

Mode manuel local : les mouvements des clapets seront commandés depuis les armoires de
commandes installées sur les piles ;

Mode maintenance : Ce mode correspond aux nécessités de maintenance et est réservé
aux équipes compétentes, il est accessible au moyen d’'un commutateur a clé ou d’'un mot
de passe sur I'écran tactile du pupitre de commande ;

Mode secours : les clapets sont manceuvrés au moyen d’'un moteur de secours portable
installé sur un renvoi d’angle prévu a cet effet ;

Mode dégradé/urgence : les clapets sont abaissés manuellement par le desserrage du frein
du moteur et du frein électrique a disque intégré dans la chaine cinématique de manceuvre.
Ce mode ne permet pas la remontée des clapets.

Le rapport colt/avantage du dispositif de secours devra étre évalué au regard de la capacité
d’intervention en mode manuel sur I'ouvrage.

Un systéme de télégestion et d’alerte, via la cabine de commande et les postes téléphoniques,
désignés par I'exploitant, sera prévu afin d’alerter le personnel d’exploitation en cas d’alarmes ou
de défauts. Il permettra de commander & distance des acquittements et manceuvres correctives
simples.
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Pour des questions d’exploitation et de maintenance, il sera privilégié un barrage constitué d’au
moins deux passes indépendantes. La manceuvre des passes du barrage sera préférentiellement
lente afin de ne pas créer des perturbations trop importantes a I'amont et a I'aval de I'ouvrage. La
manceuvre simultanée des passes est autorisée. Une priorisation du débit sur la passe rive gauche
sera nécessaire pour favoriser I'attractivité de la passe a poissons tout en préservant la géne aux
péniches et aux bateaux entrants et/ou sortants de I'écluse.

4.4.3 Local technique

En phase AVP, il a été retenu d'implanter le futur batiment de contréle en lieu et place de la remise
qui sera supprimée au méme titre que I'ancien poste de commande. Le nouveau poste sera aligné
a la maison éclusiére conservée.

Il appartiendra au maitre d’ceuvre d’étudier 'implantation et 'aménagement de ce local technique,
notamment en lien avec les aménagements étudié dans le cadre des projets de reconstruction des
24 barrages de I'Yonne.

Ce local devra étre localisé en rive droite au niveau des batiments existants actuellement.
L’aménagement du local devra étre congu pour permettre une reprise en main locale par les
équipes d’exploitation et de maintenance en cas de dysfonctionnement des automates ou de la
téléconduite (Ecluse+Barrage). Il doit en particulier étre de taille a pouvoir accueillir 2 personnes
simultanément.

Le local technique sera dimensionné pour accueillir, outre I'armoire de puissance, les futures
armoires de commande de I'écluse et du barrage. Il sera recherché un maximum de mutualisation
et d’homogénéité des commandes du site (barrage, passe a poisson et écluse).

D’une maniére générale, la définition précise du futur local et son aménagement seront a adapter
en fonction des standards en cours d’établissement par VNF.

Les organes de manceuvre devront étre au plus prés du barrage et de la passe a poissons afin de
minimiser l'implantation de caméras, tout en prenant en compte I'aléa inondation.

4.4.4 Batardeaux de maintenance du barrage et de la passe
a poissons

® Barrage

Une étude de standardisation du batardage des barrages de I'Yonne est en cours afin
d’homogénéiser les pratiques sur l'itinéraire de I'Yonne.

En outre, une étude comparative des solutions de batardage amont et aval des bouchures a été
mené lors de la phase AVP. Il appartiendra au maitre d’ceuvre d’effectuer une analyse critique des
solutions présentées en AVP et de définir un systéeme de batardage en lien avec I'étude de
standardisation et en concertation avec la maitrise d’ouvrage.

Le systeme de batardage sera a définir en concertation avec I'exploitant (retour d’expérience des
barrages de l'itinéraire, études des mutualisations/standardisations possibles) et fera I'objet d’'une
étude spécifique comprenant des entretiens avec la DTCB et une analyse multicritére.

Il est a noter la volonté de perpétuer le principe de batardage réalisé sur le barrage de Saint Bond,
mettant en ceuvre une passerelle mobile sur laquelle viennent s’appuyer des aiguilles carrées.

® Passe a poissons

Pour simplifier les opérations de maintenance de la passe a poissons, la prise d’eau de I'ouvrage
devra étre équipée d’une vanne type canal a crémaillére ou d’un dispositif de batardage facilement
manipulable par deux personnes de type poutres aluminium empilables. Pour une mise hors d’eau
totale de I'ouvrage, I'entrée piscicole devra étre également batardable selon le méme principe.

PROGRAMME DE RECONSTRUCTION DU BARRAGE DE CHAMPFLEURY



4. EXIGENCES DU MAITRE D'OUVRAGE

445 Gestion des embacles

L’accumulation d’embécles au niveau du barrage pouvant étre génératrice de risques pour la
navigation et les exploitants, la conception des ouvrages (bouchures, passes a poissons) permettra
de limiter le besoin d’intervention lié aux embacles.

446 Caméras

Afin de permettre une gestion des ouvrages a distance, I'ouvrage devra posséder des caméras de
controle.

Les images enregistrées devront étre visibles par le futur PCC.

Les caméras de vidéo-surveillance devront étre positionnées de sorte a faciliter le contréle visuel
de la position des bouchures par I'exploitant depuis les batiments de commandes. A cette fin, des
dispositifs permettant le repérage de la position des bouchures devront étre mis en place.

Le titulaire devra également respecter l'instruction VNF du 23 janvier 2017 relative a la circulaire
vidéoprotection en date du 31 mars 2014.

4.5 Exigences techniques
4.5.1 Durabilité

Les durées de vie minimales a prendre en compte pour la conception des ouvrages sont les
suivantes :

® 100 ans pour le génie civil ;

® 75 ans pour la vantellerie (incluant un systéme de protection contre le phénoméne de
corrosion) ;

30 ans pour les équipements hydromécaniques ;
20 ans pour les équipements énergétiques et réseaux ;
10 ans pour les commandes, sondes et automatismes ;

7 ans pour les éléments d’étanchéité ;

5 ans pour les équipements informatiques.

4.5.2 Maintenabilité

Le maitre d’ceuvre sera force de proposition dans le cadre de ses préconisations pour orienter
I'Entreprise de travaux a garantir la réduction des fréquences des opérations de maintenance dans
les solutions proposées.

A titre d’exemple le barrage en condition d’exploitation normale ne devra pas nécessiter de
batardage des passes a des périodes inférieures a 10 ans.

4.5.3 Implantation des futurs ouvrages et typologie des
bouchures

Les dispositions sont données au paragraphe 4.1. En annexe du présent Programme sont fournis
a titre indicatif les plans schématiques d’implantations étudiées en AVP.
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4.5.4 Passerelle de service/passerelle publique

Une passerelle de service est a mettre en place pour assurer le franchissement des passes du
barrage et I'accés a la passe a poissons depuis I'écluse. Une passerelle publique répondant a
I'expression fonctionnelle des besoins du §2.6 du présent programme sera également a prévoir.

Il sera étudié deux solutions :

® Une mutualisation de la passerelle de service et de la passerelle publique : Une seule
passerelle sera construite. L'acces piéton se fera grace a une travée permettant la traversée
au-dessus de I'écluse d’'un cété, et d’une travée permettant la traversée au-dessus de la
passe a poissons de l'autre coté. L'accés a la passerelle sera interdit au public durant les
opérations de maintenance (signalisation a prévoir en ce sens) ;

® Deux passerelles distinctes : La passerelle de service et la passerelle publique seront
indépendantes.

Le surcodt associé a la création d’une passerelle publique et a sa mutualisation avec la passerelle
de service sera pris en charge par la commune. Préalablement a la prise en compte de cette
passerelle a l'issue de la phase PRO, VNF devra obtenir 'aval de la commune concernant la
solution choisie. En cas de désistement de la commune, seule I'étude d’'une passerelle de service
sera pris en compte a l'issue de la phase PRO.

La passerelle sera calée au-dessus des PHEC ou sera réhaussable en crue. En cohérence avec
'étude de standardisation des ouvrages de I'Yonne, la passerelle de service participera aux
opérations de batardage amont de chaque passe.

Elle devra étre dimensionnée pour permettre le passage d’agents avec des matériels de
maintenance et sera équipe de garde-corps.

La passerelle sera réalisée en béton armé ou en structure métallique constituée d’'un réseau de
poutres, supportant une plateforme en caillebotis. Une sécurisation des accés aux organes de
manceuvre du barrage sera prévue.

Cette passerelle dépendra du systéme de batardage finalement retenu. Comme indiqué au §84.4.4,
il est a noter la volonté actuelle de perpétuer le batardage mis en ceuvre sur le barrage de Saint
Bond. Ce systéme permet la mise en place d’'une passerelle mobile verticale ou orientable.

Les retours d’expérience de ces passerelles mobiles sont plutét bons mais font remonter
également quelques pistes d’optimisation qu’il conviendra d’étudier (faciliter le cheminement
lorsque la passerelle est abaissée, ajouter des bollards d’amarrage, ...). Le titulaire devra se
rapprocher de I'étude de standardisation, notamment sur le volet exploitation/maintenance afin de
proposer une solution adaptée.

4.5.5 Deémolition du barrage existant

Le projet comprendra la démolition de tout ou partie des ouvrages existants. La réutilisation de
parties d’ouvrages ou le maintien de certaines parties d’ouvrages devra étre justifiée en termes de
stabilité et pérennité. Le maintien en I'état d’'ouvrages abandonnés sera soumis a la validation des
justifications hydrauliques qu’ils ne générent pas un obstacle a I'écoulement.

Des dispositions devront étre prises pour que la démolition soit réalisée de facon soignée afin que
les matériaux puissent étre recyclés dans des conditions satisfaisantes. Les produits de
déconstruction et de dragage seront mis en dépdt conformément au code de I'environnement.
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4.5.6 Aménagement des berges

Le nouveau barrage et sa passe a poissons devront préserver les rives de I'Yonne. Dans la
négative, des mesures compensatoires de renforcement et d’aménagement des berges devront
étre prévues, en proposant des techniques respectueuses de I'environnement, de type berges
végétales. Un tableau multicriteres avantages/ inconvénients, codts, durée de vie etc... des
techniques de défenses de berges devra étre fourni afin de réaliser le meilleur choix.

4.5.7 Aménagement du musoir aval

Le projet comprendra également I'étude de I'impact de la reconstruction sur les musoirs de I'écluse.
Les modéles hydrauliques réalisés dans le cadre de la reconstruction du barrage devront étre
étudiés attentivement afin de comparer les vitesses de courant entre la situation actuelle avec
I'ouvrage existant et la situation projetée avec le nouvel ouvrage situé en amont.

En phase AVP il a été envisagé de venir refermer le barrage contre le musoir aval de I'écluse, a
quelques meétres en amont de I'implantation actuelle.

Il appartiendra au maitre d’ceuvre d’étudier le dimensionnement spécifique de ce point de raccord
pour confirmer I'absence d’impact sur la stabilité des bajoyers de I'écluse et de proposer des
reconnaissances complémentaires s'il le juge adéquat. Un projet modernisation des écluses de
I'Yonne est en cours en paralléle de la présente étude. Il appartiendra au maitre d’ceuvre de tenir
compte des interfaces avec ce projet de modernisation.

Un point d’arrét sera effectué en fin de phase d’appropriation des études AVP.

4.5.8 Architecture et insertion paysagere

Les superstructures, les mécanismes et les choix de matériaux devront étre adaptés aux enjeux
architecturaux ou paysagers locaux. L’'ouvrage devra s’intégrer dans le paysage afin de préserver
le caractére naturel du site d’implantation.

Une étude d’intégration architecturale et paysagére des différents ouvrages sera réalisée en phase
d’appropriation d’AVP. Elle intégrera notamment les préconisations de I'étude de standardisation
pour les locaux techniques de I'Yonne.

4.5.9 Protection contre les chocs

La mise en place d’un systéme de protection contre les chocs de bateau a été intégrée dans les
études AVP. Ce systéme devra permettre de ralentir et stopper les bateaux avant qu’ils ne heurtent
les bouchures ou les piles du barrage.

Le maintien ou non de ce dispositif ainsi que sa typologie devront étre déterminé en concertation
avec la maitrise d’ouvrage lors de la phase d’appropriation des études d’AVP.

Ainsi, les situations suivantes doivent étre prises en compte pour le dimensionnement :

® Chocs d’embacles a prendre en compte dans la conception (a moduler selon dispositifs de
protection/atténuation mis en place).

® | es chocs de bateaux sont & prendre en compte dans la conception afin d’éviter la ruine
totale du génie civil de I'ouvrage (stabilité d’ensemble). En cas de choc d’'un bateau on se
référera a 'Eurocode 1 — Partie 1-7 pour la définition de I'action a prendre en compte. Un
bateau de 1000 t sera considéré comme bateau de projet.
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4.5.10 Sondes

Les sondes seront positionnées en amont et en aval de I'écluse éloignées des remous. Les
mesures seront sécurisées par l'installation de 2 sondes a 'amont. Ces sondes seront protégées
dans des tubes, de sorte a éviter que des embéacles notamment viennent se bloquer dessous et
fausser ainsi les mesures.

A noter qu’il existe déja une sonde de niveau amont et une sonde aval sur I'écluse. Celles-ci
pourraient étre laissées en place sous réserve de leur bon fonctionnement ; mais une seconde
sonde sera nécessairement a mettre en place, dont 'emplacement par rapport au local sera a
questionner. Ces sondes permettront une redondance du systéme qui devra étre gérée au niveau
de 'automate.

La passe a poissons devra étre également équipée de sondes.

La mise en place de ces sondes devra étre standardisée avec le projet de modernisation en cours
sur I'Yonne et prendre en compte les standards en cours d’établissement concernant la
modernisation a VNF.

4.5.11 Eclairage et réseaux

Les installations électriques et les plateformes de maintenance devront étre implantées au-dessus
des PHEC.

Le barrage, la passe a poissons, la passerelle technique et leurs abords doivent étre éclairés au
moyen d’appareils permettant d’assurer la sécurité de I'exploitant par tout temps (nuit, brume,
brouillard...).

Les éclairages seront déclenchés de maniére volontaire par les agents d’exploitation travaillant sur
le site. lls pourront aussi étre actionnés a distance.

Les appareils d’éclairage seront disposés en des lieux faciles d’acces, permettant une maintenance
aisée et sans travail en hauteur. Si pour des raisons techniques cette demande du maitre d’ouvrage
ne peut étre satisfaite, l'installation de dispositifs télescopiques ou escamotables, permettant un
acces facile le temps de 'opération de maintenance, sera étudié.

L’ensemble des réseaux du barrage et de tous les équipements, y compris les automates, et/ou
locaux situés sur le terre-plein seront implantés en sous-fluviaux sous I'écluse.

4.6 Exigences spécifiques a la passe a poissons

Les différents avis de I'administration (DRIEAT/OFB), du maitre d’ouvrage et de son controle
externe sur les études précédentes relatives a la passe a poissons seront pris en compte dés la
phase d’appropriation des études d’AVP. Il sera notamment tenu compte que la solution AVP
proposée de dispositif mixte riviere de contournement / rampe a macro-rugosités a été jugée non
pertinente.

Une a deux solutions d’'aménagement piscicole seront étudiées pour chacun des scénarios de
reconstruction du barrage de Champfleury et proposés en phase d’appropriation des études d’'AVP.

Les propositions relatives a limplantation, au type d'ouvrage, a sa configuration, aux
caractéristiques du débit d’attrait devront étre justifiées tant d’'un point de vue efficacité pour les
especes piscicoles cibles que du point de vue de la facilit¢ de maintenance et d’entretien de
'ouvrage.

PROGRAMME DE RECONSTRUCTION DU BARRAGE DE CHAMPFLEURY



4. EXIGENCES DU MAITRE D'OUVRAGE

Pour cela, le maitre d’ceuvre tiendra compte du retour d’expérience sur les ouvrages piscicoles
récemment réalisés sur I'Yonne et des principes retenus pour ceux en cours d’étude afin de
proposer au maitre d’ouvrage des solutions respectant les objectifs d’efficacité et de facilité
d’entretien ainsi qu'une cohérence d’équipement a I'échelle de I'axe du cours d’eau.

4.6.1 Implantation de la passe

Le projet de passe a poissons devra tenir compte de I'espace disponible et de la courantologie du
site pour étre correctement localisé par rapport au barrage.

L’entrée piscicole de I'ouvrage devra se trouver a I'endroit le plus attractif pour les poissons (point
de plus haute remontée et/ou a proximité des bouchures mobiles principales). La passe a poissons
devra étre facilement accessible aussi bien a pied par les agents VNF que par des moyens
mécaniques lourds (grue mobile) tout en privilégiant une accessibilité terrestre.

La justification de I'implantation de I'ouvrage devra tenir compte des contraintes propres au site
(emprise disponible, accessibilité, ...) mais également liées au fonctionnement du cours d’eau
(zones de dépbét d’alluvions, de développement végétal, d’'arrivée de flottants ...) pouvant
accentuer les besoins d’entretien de I'ouvrage.

4.6.2 Choix du type de passe

Les solutions de passe a poissons proposées devront étre peu sélectives et permettre le passage
de 'ensemble des espéces cibles correspondant a un large panel d’espéces : petites espéces a
faible capacité de nage (Chabot, Lamproie de planer, Loche de riviére), especes de taille
importante (Brochet) ou circulant en bancs (Alose) ;

Le type de passe a poissons sera choisi en fonction :
® Des especes concernées listées au 1.1.5.2 du présent programme ;
® Des débits a transiter dans I'ouvrage ;

® Des variations des niveaux d’eau amont et aval en tenant compte des surcotes de gestion
opérées par I'exploitant et de la chute associée ;

® Des contraintes propres au site (topographie, données géotechniques...) et a son
fonctionnement (zones de dépét d’alluvions, de développement végétal, d’arrivée de flottants

® Du codt de construction de la passe a poissons ;

® Du colt et des moyens humains pour le fonctionnement et I'entretien, qui devront étre limités
autant que possible.

La passe a poissons ne permettra pas le passage de canoés ni de kayaks.

4.6.3 Dimensionnement de l'ouvrage

L’ouvrage devra étre dimensionné en fonction :

® Des espéeces cibles qui emprunteront la passe a poissons listées au 1.1.5.2 du présent
programme ;

® De la chute maximale a I'étiage du barrage en tenant compte de la cote maximale de
régulation définie au chapitre 4.3 (Cpmax-Champfleury : 59,89mNGF) et de la cote minimale
de régulation du barrage de Courlon-sur-Yonne (Cpmin-Courlon-sur-Yonne : 57,59mNGF)
soit une chute de 2,3 m
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® Des données propres au site (topographie, données géotechniques, présence de rideaux
d’ancrage...).

L’enjeu principal de conception de la passe a poissons tient a son attractivité. En complément d’'une
implantation appropriée, ceci impliqgue que le débit global restitué & sa sortie soit suffisant. Pour
cela, le débit de la passe a poissons et son débit d’attrait devront former un minimum de 3 % du
débit de surverse sur le barrage a 2 fois le module (gamme haute de fonctionnement de la passe
a poissons).

Le seuil de I'entrée piscicole de la passe a poissons devra étre réglable (réglage par madriers de
bois) pour, si besoin en fonction du retour d’expérience, adapter la chute aval de I'ouvrage aux
conditions de niveau d’eau aval de I'Yonne. On évitera dans la mesure du possible la mise en place
d’'une vanne de régulation de la chute de I'entrée piscicole afin de simplifier la gestion et I'entretien
de l'ouvrage.

L’ouvrage devra étre configuré afin que :

® [’entrée piscicole de la passe a poissons soit positionnée au point de plus haute remontée
des poissons et/ou a proximité des bouchures mobiles principales et que le jet de sortie de
'ouvrage soit paralléle a I'axe de la sortie des bouchures du barrage pour éviter tout
cisaillement d’écoulement ;

® | a restitution du débit d’attrait par un ouvrage dédié (déversoir ou échancrure) en paralléle
de la passe a poissons en aval du barrage soit privilégiée a une restitution dans la passe a
poissons pour simplifier les aménagements ainsi que les contraintes d’entretien ;

La prise d’eau soit positionnée a proximité d’une veine d’écoulement (bouchure du barrage,
déversoir d’attrait, ...) pour favoriser I'évacuation des flottants. Les zones d’eaux « mortes »
propices aux dépbts et au développement de plantes aquatiques seront a éviter.

4.6.4 Plage de fonctionnement de la passe

La plage de fonctionnement de la passe a poissons devra étre la plus large possible avec un
ouvrage fonctionnel pour une gamme hydrologique au minimum comprise entre les basses eaux
et 2 fois le module.

4.6.5 Poste de commande et de surveillance

Les éventuels dispositifs de commandes et de surveillance de la passe a poissons devront étre
mutualisés avec celles du barrage, au futur PCC.

4.6.6 Manceuvres et commandes de la passe a poissons

Dans le cas ou la passe a poissons comporterait des automates, elle sera gérée a minima avec
les modes de marche suivants :

® Mode automatique : gestion de la position des organes de manceuvre en fonction du niveau
d’eau aval de I'Yonne ;

® Mode semi-automatique : commandes manuelles de la passe, a distance et sur site, sous
contréle de I'automate et des sécurités ;

® Mode dégradé : manceuvre restreinte au débrayage manuel des éléments lorsque I'automate
est hors service (hotamment en cas de panne électrique ou de défaillance hydraulique).

Le mode automatique, mode de fonctionnement normal de la passe a poissons, sera pris en charge
par I'automate de gestion du barrage.
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Le recours aux commandes manuelles doit étre limité aux opérations de maintenance et cas
d'urgence (tous les automates hors service, coupures électriques, ...). L’accés aux modes semi-
automatique et dégradé sera d’ailleurs restreint a quelques personnels habilités et identifiés par
I'exploitant. Le mode de commande dégradé doit étre uniquement disponible depuis les pupitres
de commande situés sur le site du barrage afin que I'exploitant puisse contréler visuellement les
manceuvres (le futur PCC sera alerté en cas de manceuvre des ouvrages via les commandes
présentes sur le site directement).

4.6.7 Entretien, protection contre les corps flottants et
exploitation de la passe a poissons

4.6.7.1 Entretien de la passe a poissons

La conception de la passe a poissons devra étre telle qu’une intervention humaine, notamment en
rapport avec les corps flottants, soit suffisante comme suit :

® 2 agents sur une durée de 1/2 heure en moyenne une a deux fois par semaine pour
I’entretien courant ;

® 2 agents pour I'entretien a la suite d’'une crue (durée d’intervention 2 heures).

Les interventions d’entretien devront pouvoir s’effectuer dans les meilleures conditions de sécurité.
Un systéme de batardage électrique a 'amont de la passe a poissons sera a prévoir. Le titulaire
pourra s’inspirer du systéme mis en place sur le barrage de Villeneuve.

4.6.7.2 Protection contre les corps flottants

La configuration de la prise d’eau devra étre tout particuliérement étudiée afin :
® De ne pas constituer un piege a embacles,

® De garantir un minimum d’autonettoyage en évacuant les flottants vers une décharge (vanne
barrage, échancrure dédiée ...)

La passe a poissons pourra étre équipée d'un déflecteur de surface pour améliorer I'effet de
guidage des flottants en dehors de la prise d’eau.

4.6.7.3 Exploitation de la passe a poissons

La passe a poissons fera I'objet de consignes d’exploitation précisant les observations et mesures
a effectuer pour s’assurer du bon fonctionnement de la passe. Ces consignes seront
accompagnées de gammes opératoires d’exploitation conformément aux modéles VNF.

4.6.8 Connaissance des débits

La passe a poissons sera dotée a minima d’'une échelle limnimétrique positionnée dans la prise
d’eau permettant en fonction d’'un abaque, préalablement établi sur la base des modélisations
hydrauliques de I'ouvrage, d’évaluer le débit d’alimentation de I'ouvrage.

Dans le cas de la mise en place d’une vanne de régulation de la chute de I'entrée piscicole, celle-
ci ne sera asservie qu'au niveau d’eau aval de I'Yonne afin de simplifier sa régulation. La
vérification de la chute se fera au moyen de deux échelles limnimétriques positionnées en amont
et en aval de I'entrée piscicole en dehors des zones de remous et présentant un calage altimétrique
identique.
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4.6.9 Suivi et évaluation de la passe a poissons

L’opportunité de mettre en place des dispositifs spécifiques permettant I'évaluation de I'efficacité

de la passe a poissons sera étudiée en concertation avec les services de la police de I'eau et de
I'OFB.

Trois principes de dispositifs sont envisageables :
® Dispositif de piégeage,
® Dispositif de vidéo-comptage amovible (sans chambre).

® Dispositif de suivi par marquage RFID.
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5 Organisation et planning

5.1 Comité de suivi du projet

Il est envisagé de mettre en place un comité de suivi du projet.

5.2 Définition des acteurs internes

La maitrise d’ouvrage du projet de construction des ouvrages sera assurée par VNF. Le service
en charge d’assurer le suivi du projet sera la DIMOA.

L’équipe projet intégrera I'exploitant, le pble maintenance, le SEMEH, la DSIN et le SDVE
notamment.

5.3 Données complémentaires necessaires

Le maitre d’ceuvre signalera dés le début de la phase d’appropriation des études d’AVP tout besoin
en données complémentaires qui lui manquerait pour envisager la poursuite de ces études.

5.4 Concertation

Une concertation entre la DIMOA et 'UTI sera menée tout au long de I'opération jusqu’a la remise
de 'ouvrage a I'exploitant.

Chaque étape du projet fera I'objet d’'une association des services de la DTCB (UTI et SDVE
notamment).

Les autorités administratives et les acteurs locaux compétents seront tenus informés de I'avancée
de I'opération et seront associés aux différentes étapes du projet.

Les différentes entités compétentes identifiées a ce stade sont :
La Police de I'eau ; DRIEAT SPE lle de France
L’Office Frangais pour la Biodiversité (OFB) ;

)
()
® [es mairies de Michery et de Pont sur Yonne ;
® | a Fédération de péche de I'Yonne ;

()

La Fédération Francaise de Canoé Kayak ;

5.5 Planning de travaux

En phase AVP, il a été prévu une réalisation des travaux en plusieurs phases distinctes :
® Phase n°1 : construction des deux passes centrales (passe 2 et 3) ;
® Phase n°2 : construction de la passe rive gauche (passel et début passe a poisson) ;

® Phase n°3 : construction des passes rive droite en jonction avec I'écluse (passe 4 et 5) et fin
de la passe a poissons.

Il appartiendra au Maitre d’ceuvre de proposer une analyse critique de ce phasage dés la phase
d’appropriation des études d’AVP.
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Ce phasage devra permettre une continuité d’exploitation du barrage existant durant toute la durée
des travaux. Le planning des travaux envisage 2 a 3 années de travaux avec des travaux en riviére
en période d’'étiage, a définir dans le cadre des opérations de maitrise d’ceuvre en fonction
notamment des contraintes hydrauliques et réglementaires.
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6 Budget prévisionnel du Maitre d’Ouvrage

Le budget prévisionnel pour les travaux de reconstruction du barrage représente une enveloppe
de 12 380 466€ HT y compris 5% pour divers non métrés (valeur juillet 2023) et hors mutualisation
d’'une passerelle publique avec la passerelle de service.
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