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LA CITE JUDICAIRE DE SAINT BRIEUC
BASE TRAVAUX HORS PSE

819 10 11

12 13 14

Planning TRAVAUX POUR LA MISE EN ACCESSIBILITE DE

15 16

REMISE DES OFFRES DES ENTREPRISES

ACT

ANALYSE DES OFFRES

QUESTIONS REPONSES AUX ENTREPRISES

COMMISSION D'ANALYSE DES OFFRES

NEGOCIATIONS ENTREPRISES

PREPARATIONS DES MARCHES TVX/ ENVOI EN PREFECTURE

NOTIFICATION DES MARCHES TVX AUX ENTREPRISES

PREPA
VISA
EXE

ORDRE DE SERVICES PREPARATION AUX ENTREPRISES

PERIODE DE PREPARATION - INSTALLATION BASE VIE ZONE
CHANTIER

MISSION VISA EXE SYNTH TCE, REUNION TCE HEBDOMADAIRE
JUSQU’A TRANSMISSION VISA ET SYNTH TCE

1

DET

ORDRE DE SERVICE DEMARRAGE EFFECTIF DES TRAVAUX

ZONE TRAVAUX 0-1

Pose bande de guidage PMR (lot sol)
Marquage au sol place PMR (lot sol)
Clous podotactiles (lot sol)

Durée de la tache

0,5 semaine

ET HORS INTEM

o

P

DUREE DE CHANTIER = 1 MOIS HORS CONGE
PERIES ET CONGES LEGAUX

S LEGAUX

Pose de bande visuelle (lot menuiserie)

ZONE TRAVAUX 0-2

Pose bande repérage sur parois vitré et porte (lot menuiserie)

0,5 semaine

Banque d'accueil PMR (lot menuiserie)

Boucle magnétique (lot électricité)

ZONE TRAVAUX 0-3

Contre marche-constrastées (lot sol)
Clous podotactiles (lot sol)
Bande de signalisation visuelle marche (lot sol)

Dépose, installation et prolongement mains courantes (lot serrurerie)

0,5 semaine

ZONE TRAVAUX 0-4

Installation et prolongement mains courantes (lot serrurerie)

Contre marche-constrastées (lot sol)

0,5 semaine

ZONE TRAVAUX 0-5

0,5 semaine

Installation et prolongement mains courantes (lot serrurerie)
Contre marche-constrastées (lot sol)

ZONE TRAVAUX 1-1

0,5 semaine

Clous podotactiles (lot sol)

ZONE TRAVAUX 1-2
Installation et prolongement mains courantes (lot serrurerie)
Contre marche-constrastées (lot sol)

Clous podotactiles (lot sol)

0,5 semaine

ZONE TRAVAUX 1-3

0,5 semaine

Installation et prolongement mains courantes (lot serrurerie)
Contre marche-constrastées (lot sol)

Clous podotactiles (lot sol)

AOR

PRE RECEPTION

RECEPTION DES TRAVAUX

RECEPTION

AOR J

RESERVES

o

LEVEE DES RESERVES - REMISE DES DOE

LEVEE DES RESERVES

PROPOSITION DE LA MOE A LA MOA POUR LA RECEPTION

REMISE DU VRAT PAR BUREAU DE CONTROLE

REMISE DU VRAT

REMISE DES DOE - ETABLISSEMENT DES QUITUS PRORATA ET DGD

1

OUVERTURE AU PUBLIC

1

1 1 1




