
Durée de la tâche

Pose bande de guidage PMR (lot sol)

Marquage au sol place PMR (lot sol)

Clous podotactiles (lot sol)

Contre marche-constrastées (lot sol)

Clous podotactiles (lot sol)

Bande de signalisation visuelle marche (lot sol)

Dépose, installation et prolongement mains courantes (lot serrurerie)

Installation et prolongement mains courantes (lot serrurerie)

Contre marche-constrastées (lot sol)

Installation et prolongement mains courantes (lot serrurerie)

Contre marche-constrastées (lot sol)

Clous podotactiles (lot sol)

0,5 semaine

Installation et prolongement mains courantes (lot serrurerie)

Contre marche-constrastées (lot sol)

Installation et prolongement mains courantes (lot serrurerie)

Contre marche-constrastées (lot sol)

Clous podotactiles (lot sol)

Clous podotactiles (lot sol)

0,5 semaine

0,5 semaine

0,5 semaine

0,5 semaine

0,5 semaine

0,5 semaine

0,5 semaine

ZONE TRAVAUX 1-2

NOTIFICATION DES MARCHES TVX AUX ENTREPRISES

Pose bande repérage sur parois vitré et porte (lot menuiserie)

ZONE TRAVAUX 0-5

COMMISSION D'ANALYSE DES OFFRES

DET

ACT

ANALYSE DES OFFRES

QUESTIONS REPONSES AUX ENTREPRISES

PREPA 

VISA 

EXE

ORDRE DE SERVICES PREPARATION  AUX ENTREPRISES

PERIODE DE PREPARATION - INSTALLATION BASE VIE ZONE 

CHANTIER

Boucle magnétique (lot électricité)

MISSION VISA EXE SYNTH TCE, REUNION TCE HEBDOMADAIRE 

JUSQU’À TRANSMISSION VISA ET SYNTH TCE

REMISE DU VRAT PAR BUREAU DE CONTRÔLE

PRE RECEPTION 

RECEPTION DES TRAVAUX

REMISE DES OFFRES DES ENTREPRISES

Pose de bande visuelle (lot menuiserie)

ZONE TRAVAUX 0-4

NEGOCIATIONS ENTREPRISES 

PREPARATIONS DES MARCHES TVX / ENVOI EN PREFECTURE

OUVERTURE AU PUBLIC

AOR

REMISE DES DOE - ETABLISSEMENT DES QUITUS PRORATA ET DGD

ORDRE DE SERVICE DEMARRAGE EFFECTIF DES TRAVAUX 

ZONE TRAVAUX 0-1

ZONE TRAVAUX 1-3

ZONE TRAVAUX 0-2

RESERVES

LEVEE DES RESERVES - REMISE DES DOE

PROPOSITION DE LA MOE A LA MOA POUR LA RECEPTION

3 4 5

ZONE TRAVAUX 1-1

Banque d'accueil PMR (lot menuiserie)

ZONE TRAVAUX 0-3

7 8 9 10 110 1 2 12 13 14 15 166

FIN DE TRAVAUX 
/ 24 JUILLET 2016
42,5 SEMAINES / 
DEMARRAGE TVX 3 OCT 2016 
13 juin 1604 juillet 16

Planning  TRAVAUX POUR LA MISE EN ACCESSIBILITÉ DE 
LA CITÉ JUDICAIRE DE SAINT BRIEUC

BASE TRAVAUX HORS PSE

DUREE DE CHANTIER = 1 MOIS HORS CONGES LEGAUX
ET HORS INTEMPERIES ET CONGES LEGAUX 

AOR

RECEPTION

LEVEE DES RESERVES

REMISE DU VRAT

OUVERTURE AU PUBLIC


