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DE LA JUST'CE Secrétariat général

Liberté
Egalité
Fraternité

ACHETEUR
DELEGATION INTERREGIONALE GRAND-CENTRE
DEPARTEMENT IMMOBILIER
4 rue Léon Mauris
CS 17724
21000 DIJON

MARCHE PUBLIC DE L'ETAT

N° de marché :
N° d’engagement juridique :

ACTE D'ENGAGEMENT
Marché d’'Ordonnancement, Pilotage et Coordination

MISSION OPC CEF de LURE

Type de procédure : MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

Articles du Code de la commande publique concernés : Articles R. 2123-1, R.
2123-4 et R. 2123-5 du Code de la commande publique.
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Personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux
nantissements et cessions de créances

Le représentant du pouvoir adjudicateur en la personne du chef du Département
Immobilier.

Comptable public assignataire des paiements

Direction Régionale des Finances Publiques de Bourgogne Franche Comté et du
département de Cote d'Or

Les cessions de créance doivent étre notifiées ou les nantissements signifiés a I'organisme désigné
ci-dessus.

Imputation budgétaire

BOP 182 - TF056123

Notification du marché

Date A NOTITICAION fiieeiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt et et eeeeeeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeseesarenes
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1. Contractant

Aprés avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particuliéres et des
documents qui sont mentionnés au présent acte d'engagement,

e Je M'ENGAGE, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et
prescriptions des documents visés ci-dessus a exécuter les prestations
définies ci-apres, aux conditions qui constituent mon offre.

e J'AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que je suis
titulaire d'une police d'assurance garantissant I'ensemble des
responsabilités que j'encours.

e Je CONFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les
sous-traitants proposés sont également titulaires de polices d’assurances
garantissant les responsabilités qu’ils encourent.

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si lI'attribution du marché a lieu dans
un délai de 180 jours (6 mois) a compter de la date limite de réception des offres
finales.

O Le signataire :
O s’engage, sur la base de son offre et pour son propre
compte a exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-apres ;
O engage la SOCI8té .......cooeverervievieneeieenenee. sur la base de
son offre a exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-apres;

O Le mandataire (1) solidaire du groupement conjoint s’engage pour I'’ensemble des
prestataires groupés désignés dans I'annexe ci-jointe (2) a exécuter les prestations
demandées dans les conditions définies ci-apres ;

(1) Cocher la case correspondante a la nature de votre groupement.

(2) Cette annexe est a dupliquer en autant d'exemplaires que nécessaire et elle est recommandée dans le cas de
groupement conjoint.

(3) Dans le cas d'un groupement, indiquer les coordonnées du mandataire.

Nom commercial et dénomination sociale du candidat (3) :

Adresse de I'établissement :

Adresse du siege social (si différente de I'établissement) :
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Adresse ElECIITONIGUE : ...iiiiiiiiiiieieeie ettt ettt ettt e st st e st e st e s e e st e ssae st esaesaesaens
Téléphone : .....oocieviiiiiieeeeeeeee,

TElECOPI : ..o

SIRET e

APE & o

Numéro de TVA intracommunautaire : ....cccoceeveeennienienenieneeeeeeeeeee e

Références bancaires :
15N A O
2] LR

2. Objet du marché

2.1 Contenu de la mission

Les missions confiées par le présent marché au prestataire OPC sont définies ci-
dessous :

2.2 Eléments de mission de la phase de préparation de
chantier

Durant cette phase, I'essentiel de la mission de I'OPC porte sur I'organisation générale
des activités, la coordination des études d'exécution, la planification des travaux.

2.2.1 Organisation générale des activités

eComplément du répertoire du recensement du rble et des responsabilités des
intervenants ;

eMise a jour ou élaboration de I'organigramme fonctionnel ;

¢En liaison avec le coordonnateur sécurité et protection de la santé et le maitre
d'ceuvre, il participe a la mise au point de l'organisation générale du chantier
portant sur :

- Lerecensement des besoins des entreprises en installations de chantier

- L'étude d'un plan de synthése relatif a l'organisation du chantier (acces,
installations, fluides, circulations, gardiennage)

eVérification et mise au point éventuelle des relations interentreprises pour la
gestion courante du chantier : nettoyage, évacuation des gravois, gestion des clés,
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2.2.2 Planification des travaux

eEtablissement du calendrier des différentes opérations commandant le démarrage
des travaux en prenant en considération les dispositions prévues en matiere de
sécurité et de protection de la santé et en prenant en compte les impératifs
d’achévement des études d’exécution ;

eExamen des problémes particuliers de préfabrication et d'approvisionnements afin
d’établir un calendrier a coordonner avec les dates d’exécution sur le chantier ;

eAnalyse des contrats et autres documents éventuels afin d’estimer les délais partiels
et les effectifs relatifs aux différentes taches, et de choisir I'ordre des interventions
les plus favorables, le tout concourant a la mise au point de la planification des
interventions ;

eRecueil d'informations techniques auprés des intervenants notamment des
entreprises :

- Méthodes et moyens utilisés ;

- Contraintes de réciprocité entre les entreprises pour permettre
I'enclenchement logique des taches et suivi de la mise au point des méthodes
de chantier ;

eEtablissement des calendriers détaillés & I'usage du chantier qui sont
nécessairement a préciser dans le contrat selon les besoins et mise a jour réguliére

- Calendrier de détail par unité de chantier;
- Calendrier conditionné par les interventions des concessionnaires ;

- Calendrier faisant apparaitre |'imbrication des dates d'achévement des
constructions et celles des ouvrages d'aménagement ;

Ces calendriers opérationnels font apparaitre des délais relatifs :
- Aux études d'exécution ;
- A I'organisation collective du chantier ;

- A la mise en place et au repliement des moyens essentiels et notamment
collectifs ;

- Aux démarches et formalités diverses, décisions, visas, approbations...

- Aux commandes, fabrications en usine, approvisionnement, livraisons sur
chantier ;

- Al'exécution détaillée des travaux pour chacun des lots ;

- A la finition, aux vérifications techniques, essais et mise en service des
installations techniques ;

- Aux opérations préalables a la réception ;
- Aux visites des commissions de sécurité.
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2.2.3 Eléments complémentaires

eEtablissement des calendriers des interventions par zone et par corps d'état et suivi
de sa mise en place

2.3 Eléments de mission de la phase d'exécution des
contrats

Durant cette phase, la mission de I'OPC porte sur |'organisation du chantier, le
contréle des délais, la planification subséquente :

2.3.1 Organisation générale des activités

eMaintien d'une liaison générale entre tous les intervenants, maitre d’ouvrage y
compris, en prévision d’optimiser le déroulement de I'opération ;
eSurveillance et suivi de I'organisation du chantier et des relations interentreprises ;

eParticipation aux réunions de chantier, établissement et diffusion des comptes-
rendus.

2.3.2 Controle des délais et planification subséquente

eSurveillance et enregistrement des prises de décisions importantes incombant au
pouvoir adjudicateur et/ou aux autres intervenants ;

eSuivi du début d'intervention de chaque entreprise ;

eConfirmation des dates de début et de fin de tache et contrble du respect des
moyens prévus ;

eContrdble périodique des calendriers, recensement des écarts constatés par rapport
aux prévisions et repérage de l'origine de ces écarts, proposition, par écrit, de
mesures correctives pour rattraper les retards ;

ePointage des approvisionnements critiques sur le chantier ;

eMise a jour des calendriers selon une périodicité fixée contractuellement, en tenant
compte des écarts constatés et des dispositions arrétées pour en limiter les effets,
y compris la détermination des nouveaux chemins critiques ;

eElaboration d'un rapport mensuel synthétique faisant apparaitre le bilan provisoire,
I'analyse de I'évolution prévisible du chantier et, si nécessaire, des propositions de
solutions. Le cas échéant, ce rapport est complété d'un état motivé des retards
constatés sur le chantier ;

eOrganisations conjointes des visites de fin de taches et des visites de constat des
dégradations ;

oEn cas de défaillance d'une ou de plusieurs entreprises, proposition au pouvoir
adjudicateur et aux autres intervenants de la maitrise d’'ceuvre de mesures
destinées a en limiter les effets sur le déroulement du chantier ;
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eUne émission d’avis sur les litiges relatifs aux délais et/ou a l'organisation de
chantier.

2.3.3 Contribution a la gestion financiére du chantier

eCollecte, vérification et édition des tableaux d'avancement remis par les
entreprises qui sont transmis au pouvoir adjudicateur ou au maitre d’ceuvre pour
validation.

2.3.4 Eléments complémentaires de mission

eEn cas de retard significatifs, organisation et animation de réunions au cours
desquelles 'OPC commente I'évolution du projet, met en évidence les problémes
de fond et les dérives potentielles, propose des mesures correctives qu’il étudie
avec les intervenants concernés afin de maitriser I'opération, établit des comptes
rendus correspondants et les diffuse ;

eContrble de l'entretien et du nettoyage du chantier, de ses acces et abords et
proposition d’une éventuelle imputation des frais afférents a qui de droit.

2.4 Eléments de mission de la phase d'assistance des
opérations de réception et de garantie de parfait
achéevement

Durant cette phase, I'OPC ne se substitue pas a I'entreprise ni au maitre d’ceuvre qui
conservent la responsabilité de leurs obligations contractuelles :
eElaboration du calendrier détaillé des opérations préalables & la réception, des
essais de mise en service, en liaison avec les intervenants a la réalisation de
I'ouvrage ;
eOrganisation des visites de pré-réception en liaison avec la maitrise d’'ceuvre et les
entreprises ;
eCoordination des travaux de finition et de correction d'imperfections avant les
visites préalables a la réception;
eAccompagnement du maitre d'ceuvre aux visites préalables a la réception et
établissement de la liste des réserves et/ou des observations formulées a remettre
au maitre d'ceuvre ;
eEtablissement du calendrier des levées de réserves et suivi ;
eSuivi et relances éventuelles des interventions objet des réserves et des désordres
constatés ;
eConjointement avec la maitrise d’ceuvre, suivi des opérations de démontage des
installations et de remise en état des lieux ;
eElaboration du rapport de fin de chantier comprenant l'avis de I'OPC, le cas
échéant, sur les responsabilités respectives des intervenants dans les retards.
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2.5 Quvrage
Centre Educatif Fermé situé Rue Bourdieu a LURE (70 200).
2.6 Nomenclature
CPV: 71520000-9 - Services de conduite des travaux

3. Conditions générales d’exécution du marché

3.1 Intervenants

3.1.1 Maitrise d'ceuvre

Maitre d'ceuvre : ATELIER DU HAUT VERGER
Titulaire des missions de base.

3.1.2 Conduite d'opération

La conduite d'opération est assurée par un représentant du pouvoir adjudicateur.

3.1.3 Controle technique

Pour I'exécution du présent marché le mandataire sera assisté d'un contréleur
technique agréé :

Nom et adresse du contréleur technique: Paul HUNSINGER -
paul.hunsinger@apave.com

Mission : L-S-PS-P1-PH-TH - HAND - GTB - F - HYSh - VAMSIET- Rédaction des
attestations PMR - Viel - Rédaction des attestations des régles thermique.

3.1.4 Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

Pendant la phase de conception, le coordonnateur est :

Thomas Gimenez

APAVE

6 rue du Rhéne

90000 BELFORT
thomas.gimenez@apave.com
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Pendant la phase de réalisation, le coordonnateur est :

Thomas Gimenez

APAVE

6 rue du Rhéne

90000 BELFORT
thomas.gimenez@apave.com

3.2 Eléments d’appréciation de I'opération et conditions
d’'intervention du titulaire

Montant estimé des travaux (HT) : 3 500 000 € HT

Date prévue pour le début de I'intervention de I'OPC : En phase étude - PRO

Durée prévisible d’intervention de I'OPC : Jusqu'a la réception des travaux
Date prévue pour le début des travaux : Début 2026

Délai prévu pour I'exécution des travaux : 16 mois

Nombre d'entreprises (y compris sous-traitants) 14
prévisible :

4. Durée du marché et délais d’exécution

4.1 Délais d'exécution

A titre indicatif, le délai d’exécution est fixé a 36 mois.
Il commencera a courir a compter de la notification du marché.

4.2 Reconduction

Le marché ne sera pas reconduit.
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4.3 Délai d’établissement des documents a fournir par
I’'OPC
Délais . .
Documents Faits générateurs

d’établissement

Organigramme fonctionnel 1 mois Transmission du PRO validé
Calendrier des différentes
opérations commandant le 1 mois Transmission du PRO validé
démarrage des travaux
Calendriers détaillés a 'usage du . Suivants les besoins et phase de
. 15 jours .
chantier chantier
Calendriers des interventions par 15 iours Suivants les besoins et phase de
zone et par corps d'état ) chantier
Etablissement et diffusion des . L .
3 jours Réunion de chantier
comptes-rendus
Rapport mensuel synthétique 5 jours Mensuel
Edition des tableaux .
. . . Mensuel pour le suivi des
d'avancement remis par les 5 jours .
. avancements et facturations
entreprises
Calendrier détaillé des
opérations préalables a la . .
. P . P . . 10 jours 1 mois avant la date des OPR
réception, des essais de mise en
service
Remise au maitre d'ceuvre de la
liste des réserves formulées lors 3 jours OPR
des OPR
Calendrier des levées de réserves 5 jours OPR
Rapport de fin de chantier 1 mois Date de levé des réserves

Les modalités d’acceptation par le pouvoir adjudicateur des documents produits par
le titulaire sont définies a I'article Réception des documents du CCAP.

5. Dossiers a fournir en cours d’exécution de la mission
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Le prestataire devra transmettre tous les documents écrits ou dessinés, résultant de
ses études, par voie électronique, a |'adresse suivante :

christophe.huber@justice.gouv.fr

Pour la transmission des documents d’études, tous les fichiers devront étre
compatibles avec les formats suivants :

e Standard .zip

e Adobe® Acrobat® .pdf

e Rich Text Format .rtf

e .docx /[ .xlsx [ .pptx

e le cas échéant, le format DWF

e ou encore pour les images bitmaps .bmp, .jpg, .gif
e Excel

e Word

Le prestataire est invité a :
e Ne pas utiliser certains formats, notamment les ".exe" ;
e Ne pas utiliser certains outils, notamment les "macros" ;
e Traiter les fichiers constitutifs de ses études par un anti-virus.

En cas de difficulté de récupération ou détection de virus, le prestataire devra prendre
toutes les mesures nécessaires pour transmettre au pouvoir adjudicateur, I'ensemble
de ces données soit par la voie électronique, soit sur un support physique électronique
lisible et sain dans un délai de 7 jours. En cas de retard dans la transmission de ce
support, le pouvoir adjudicateur se réserve, s'il y a lieu, I'application de pénalités de
retard. Il appartiendra au prestataire de s’assurer que la transmission de ces
documents sous la forme dématérialisée a bien été effectuée auprés des intéressés.

Toutefois, le prestataire fournira sous présentation classique, matérialisée sous la
forme papier:

— Rapport de fin de chantier (3 exemplaires)

Le titulaire diffusera ces documents aux intervenants suivants : le maitre d'ouvrage.

6. Prix

Les prestations seront rémunérées par application d'un prix forfaitaire basé sur les
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conditions économiques prévues a l'article Prix du CCAP.

Le montant de I'offre comprend I'ensemble des dépenses nécessaires a |I'exécution du
marché : visites, réunions.

Montant HT (€N ChIiffres) (€) & oottt et e e e
Montant TVA (AU tauUX A€ 20 26) © ..euuerieeeeeeeeeeecreeeeee e e eeeeenreeeeeeeeeeeeerrreeeeeeseesenrnreaaeeens
Montant TTC (€N ChITfreS) (€) & vt e e nnee s
Montant TTC (EN IELEIES) (€) & ceveeeeeeiirieieee et eereerrrre e e e e e eeeenrrreeeeeeseesennrnraeaeeens

En cas de groupement, la répartition détaillée des prestations a exécuter par chacun
des membres du groupement et le montant du marché revenant a chacun sont
décomposés dans I'annexe ci-jointe.

6.1 Décomposition du prix par phase

Phase 1 conception

Phase Montant hors TVA Montant TVA Montant TVA incluse
Phase 1 conception
Phase 2 Préparation de chantier

Phase Montant hors TVA Montant TVA Montant TVA incluse
Réalisation

Phase 3 Direction de I'exécution des contrats de travaux

Phase

Montant hors TVA

Montant TVA

Montant TVA incluse

Réalisation

Phase 4 OPR
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Phase Montant hors TVA Montant TVA Montant TVA incluse

OPR

7. Avance

Une avance est prévue dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

(aucune avance ne sera accordée sauf lorsque le montant initial du marché est
supérieur a 50 000 euros hors taxes et dans la mesure ou le délai d'exécution est
supérieur a deux mois).

Titulaire unique ou mandataire : O Refuse de percevoir I'avance
O Accepte de percevoir |'avance

La perception de I'avance par les cotraitants et sous-traitants est indiquée dans les
annexes.

L'avance sera versée et résorbée dans les conditions fixées par |'article Avance du
CCAP qui détermine également les garanties a mettre en place par la ou les
entreprises.

8. Signature du candidat

Il est rappelé au candidat que la signature de 'acte d’engagement vaut acceptation
de toutes les piéces contractuelles.

Fait en un seul original

Mention(s) manuscrite(s)
« Lu et approuvé »
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Signature(s) du titulaire, ou, en cas de groupement d’entreprises, du mandataire
habilité ou de chaque membre du groupement :

9. Acceptation de I'offre

Les sous-traitants proposés dans les actes de sous-traitance annexés au présent acte
d’engagement sont acceptés comme ayant droit au paiement direct et les conditions
de paiement indiquées sont agréées.

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement.

Le pouvoir adjudicateur,

Date d'effet du marché

Recu Notification dU MarChE 1€ ...t
O Le prestataire
O Le mandataire du groupement

Pour le représentant du pouvoir adjudicateur,

Ao, LE 1. (Date d'apposition de la signature ci-apres)
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Annexe a |'acte d’engagement

NANTISSEMENT OU CESSION DE
CREANCES

e Identification de lI'acheteur

Désignation de l'acheteur :

SIRET : 13000509300112

Nom : DIR-SG GRAND CENTRE - Département Immobilier
Adresse : 4 rue Léon Mauris 21000 DIJON

Désignation de la personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles
R. 2191-60 et R. 2391-28 du Code de la commande publique : Le représentant du
pouvoir adjudicateur en la personne du chef du Département Immobilier

Désignation du comptable public assignataire : Direction Régionale des Finances
Publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Céte d'Or

e Identification du créancier au titre du marché public
Désignation du créancier : ......ccceceeeveenueenen.

SIRET ¢ i

Raison sociale : ....cccceverieevcnnene

Adresse : ....cooeeeeneeneennenne

Coordonnées bancaires du créancier :
IBAN & oo,

Renseignements complémentaires sur le créancier :

Titulaire du marché

Sous-traitant de premier rang

Membre d'un groupement solidaire

Membre d'un groupement conjoint

Mandataire solidaire
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Mandataire conjoint

Agissant pour son propre compte

Habilité a céder ou nantir la créance du groupement

Dans ce dernier Cas, | cccernenenenennnenn
indiquer la référence de
I"habilitation :

e Identification de la créance cessible

Désignation du marché et de son montant :

Référence du marché obtenue au plus tard lors de la notification : .....c.cccccceeveeneneen.
Date :..cccvviiiiiiiiin,

Montant (HT, montant TVA et TTC) : .cccvvrvvvveeecnrneneen.

Le cas échéant :
Désignation de la tranche : .......cccccveueuennee
Montant de la tranche (HT, montant TVA et TTC)  ovvcveviieeieenieens

Le cas échéant :
Désignation du lot : ...cceeerieiencnnne
Montant du lot (HT, montant TVA et TTC) : cvvvvevieiireereeeennns

Le cas échéant :
Désignation du bon de commande : .....ccccoceeveienes
Montant du bon de commande (HT, montant TVA et TTC) © .cooeveeecieevieeeienns

Le cas échéant, éléments relatifs aux clauses de variation de prix applicables a la
créance :

Le cas échéant, éléments relatifs aux clauses de pénalités susceptibles d’étre
appliquées a la créance :

Le cas échéant, autres renseignements : ......cccecceeveeveennenne

e Renseignements complémentaires affectant le marché et/ou la créance

L'acheteur renvoie les parties aux documents du marché

Si la case précédente n'a pas été cochée, remplir les champs suivants :
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Le cas échéant :

Le marché prévoit le versement d’une avance au créancier au titre du
marché :

En cas d’avance, son pourcentage

Le marché prévoit une retenue de garantie :

En cas de retenue de garantie, son pourcentage

Le marché prévoit un délai d’exécution des prestations :

Si un délai d’exécution est prévu, le délai mentionné est de :

Le marché prévoit des dates prévisionnelles de début d’exécution et
d’achévement sont :

Si elles sont prévues, les dates prévisionnelles de début
d’exécution et d'achévement sont :

Le marché prévoit un délai maximum de paiement :

Si un délai maximum de paiement est prévu, il est de :

S'il est prévu, référence du taux des intéréts moratoires
mentionné

Le marché prévoit un montant :

Montant prévu pour I'ensemble du marché :

Montant prévu pour la tranche concernée :

Montant prévu pour le lot concerné :

Pour les accords-cadres a bons de commande, indiquer :

Montant minimum :

Montant maximum :

Montant estimé :

Le titulaire souhaite ne pas confier I'exécution d'une partie des
prestations a des sous-traitants ayant droit au paiement direct :

Cette partie non sous-traitée est au maximum de :

¢ Informations supplémentaires en cas de groupement
Désignation des membres du groupement :
SIRET pour chaque membre du groupement : .......ccccceeevenee.

Désignation du mandataire : .....c.cccceeeeeeeenene
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e Modification(s) ultérieure(s) de la créance

(A renseigner autant de fois que nécessaire)

1ére modification | La créance cessible est | Date/Signature
ramenée/portée a: ....c.cccevenuene €

2éme modification | La créance cessible est | Date/Signature
ramenée/portée a: .....ccocvveeueene €

3éme modification | La créance cessible est | Date/Signature
ramenée/portée a : ......coveeervueene €

4éme modification | La créance cessible est | Date/Signature
ramenée/portée a : .....ccccevveeeuene €

Nieme La créance cessible est | Date/Signature

modification ramenée/portée a: ......ccceveeuene €

En cas de cession ou de nantissement, le cessionnaire ou le titulaire du nantissement

transmet |'original

du présent certificat au comptable public assignataire,

conformément aux articles R. 2191-54, R. 2191-55 et R. 2391-28 du Code de la

commande publique.

e Signature de l'acheteur

A

Le

Signature de [|'acheteur ou de
représentant

son
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Annexe a |'acte d’engagement

DESIGNATION DES CO-TRAITANTS ET
REPARTITION DES PRESTATIONS

Remplir un exemplaire par co-traitant :

Nom commercial et dénomination sociale du candidat :

Adresse électronique : ......ccceceeeveveeeinieneneeicneeeenes

Téléphone : ..o

TElECOPIE & ..oveiieeeeeeereeee e,

SIRET & et APE ¢ e
Numéro de TVA intracommuNautaire @ ......ccooceevieveeneeneeneeeeeeeee e

Accepte de recevoir l'avance :
O Oui
O Non

Références bancaires :

127N N SRS
Bl & ittt ettt ——— sttt bbb ——t ettt bbbt e ettt bttt aba——— et taantttttaraaseetrrrransees
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Désignation de Prestations concerndes Montant Taux Montant
I'entreprise H.T. (€) TV.A. |T.T.C.(€)

Dénomination sociale : .............

Dénomination sociale : .............

Dénomination sociale : .............

Dénomination sociale : .............

Dénomination sociale : .............

Totaux
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