
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 1 . DUREE DE L'OPERATION 913 jours Lun 08/01/24 Mer 20/10/27

2 1.1 . PHASE ETUDES 513 jours Lun 08/01/24 Mer 04/03/26

3 1.1.1 Phase programme 1 jour Lun 08/01/24 Lun 08/01/24

4 1.1.1.1 Lancement de la mission 1 jour Lun 08/01/24 Lun 08/01/24

5 1.1.2 Phase consultation prestations intellectuelles autres que MOE 50 jours Mar 09/01/24 Lun 18/03/24

6 1.1.2.1 Consultations prestations intellectuelles autres que MOE (CT, SPS, TOPO, GEOTECHNIQUE,etc…) 50 jours Mar 09/01/24 Lun 18/03/24

7 1.1.3 . Phase Recrutement Maîtrise d'Œuvre 181 jours Mar 09/01/24 Mar 08/10/24

8 1.1.3.1 Mise en œuvre administrative de la consultation (AAPC, définitions des missions, planning etc…) 16 jours Mar 09/01/24 Mar 30/01/24

9 1.1.3.2 Lancement de la consultation 1 jour Mar 20/02/24 Mar 20/02/24

10 1.1.3.3 Durée réglementaire du délai de consultation 24 jours Mer 21/02/24 Lun 25/03/24

11 1.1.3.4 Réception des candidatures 1 jour Mar 26/03/24 Mar 26/03/24

12 1.1.3.5 Analyse des candidatures, RV MOA 15 jours Mer 27/03/24 Mar 16/04/24

13 1.1.3.6 Jury chargée de retenir les équipes pour concourir 1 jour Mer 17/04/24 Mer 17/04/24

14 1.1.3.7 Transmission dossier concours aux équipes retenues et informations aux équipes non retenues 5 jours Jeu 18/04/24 Mer 24/04/24

15 1.1.3.8 Présentation du programme, visite du site, réponses aux questions, CR 5 jours Jeu 25/04/24 Mer 01/05/24

16 1.1.3.9 Travail des équipes : comprend visite sur place et questions-réponses 52 jours Jeu 02/05/24 Ven 12/07/24

17 1.1.3.10 Analyse des projets et Commission technique 25 jours Lun 15/07/24 Ven 06/09/24

18 1.1.3.11 Jury pour choix lauréat 1 jour Lun 09/09/24 Lun 09/09/24

19 1.1.3.12 VALIDATION DU MAITRE D'OUVRAGE 1 jour Mar 10/09/24 Mar 10/09/24

20 1.1.3.13 Suivi fin de procédure, informations des candidats non retenus 10 jours Mer 11/09/24 Mar 24/09/24

21 1.1.3.14 Négociation et notification du marché MOE 20 jours Mer 11/09/24 Mar 08/10/24

22 1.1.4 . Phase APS 76 jours Mer 09/10/24 Mer 05/02/25

23 1.1.4.1 Elaboration de l'APS (Délai à négocier avec MOE) 40 jours Mer 09/10/24 Mar 03/12/24

24 1.1.4.2 Transmission APS 1 jour Mer 04/12/24 Mer 04/12/24

25 1.1.4.3 Analyse et rédaction du rapport APS 20 jours Jeu 05/12/24 Mer 15/01/25

26 1.1.4.4 VALIDATION MAITRISE D'OUVRAGE 15 jours Jeu 16/01/25 Mer 05/02/25

27 1.1.5 Phase APD 76 jours Jeu 06/02/25 Jeu 22/05/25

28 1.1.5.1 Elaboration APD 40 jours Jeu 06/02/25 Mer 02/04/25

29 1.1.5.2 Remise APD par MOE 1 jour Jeu 03/04/25 Jeu 03/04/25

30 1.1.5.3 Analyse et rédaction du rapport APD 20 jours Ven 04/04/25 Jeu 01/05/25

31 1.1.5.4 VALIDATION DU MAITRE D'OUVRAGE 15 jours Ven 02/05/25 Jeu 22/05/25

32 1.1.6 . Phase PROJET PLATEFORME 94 jours Ven 23/05/25 Mer 22/10/25

33 1.1.6.1 Projet plateforme 12 jours Ven 23/05/25 Lun 09/06/25

34 1.1.6.2 Préparation Piéce écrite plateforme 5 jours Ven 23/05/25 Jeu 29/05/25

35 1.1.6.3 Lancement AO plateforme 1 jour Ven 30/05/25 Ven 30/05/25

36 1.1.6.4 Délai consultation 20 jours Lun 02/06/25 Ven 27/06/25

37 1.1.6.5 Analyse des offres 8 jours Lun 30/06/25 Mer 09/07/25

38 1.1.6.6 Préparation du marché de terrassement et notification 10 jours Jeu 10/07/25 Mer 23/07/25

39 1.1.6.7 Travaux de terrassements 50 jours Jeu 24/07/25 Mer 22/10/25

40 1.1.7 Réalisation demande PC 146 jours Ven 02/05/25 Ven 12/12/25

41 1.1.7.1 Réalisation du dossier de demande de PC 10 jours Ven 02/05/25 Jeu 15/05/25

42 1.1.7.2 Vérifiaction, signature, dépôt 5 jours Ven 16/05/25 Jeu 22/05/25

43 1.1.7.3 Délai instruction PC (5 mois) 5 mois Ven 23/05/25 Jeu 30/10/25

44 1.1.7.4 Délai de recours aux tiers (2 mois) 30 jours Ven 31/10/25 Jeu 11/12/25

45 1.1.7.5 Manifestation 1er PIERRE 1 jour Ven 12/12/25 Ven 12/12/25

46 1.1.8 . Phase PROJET 80 jours Ven 16/05/25 Jeu 25/09/25

47 1.1.8.1 Elaboration du Projet 55 jours Ven 16/05/25 Jeu 31/07/25

48 1.1.8.2 Analyse dossier DCE et rapport 20 jours Ven 01/08/25 Jeu 18/09/25

49 1.1.8.3 VALIDATION MAITRISE D'OUVRAGE 5 jours Ven 19/09/25 Jeu 25/09/25

50 1.1.9 . Choix des entreprises 104 jours Ven 26/09/25 Mer 04/03/26

51 1.1.9.1 Préparation documents AO 5 jours Ven 26/09/25 Jeu 02/10/25

52 1.1.9.2 AAPC travaux 1 jour Ven 03/10/25 Ven 03/10/25

53 1.1.9.3 Consultation AO 34 jours Lun 06/10/25 Jeu 20/11/25

54 1.1.9.4 Ouverture  des offres 1 jour Ven 21/11/25 Ven 21/11/25

55 1.1.9.5 Analyse des offres par la MOE 12 jours Lun 24/11/25 Mar 09/12/25

56 1.1.9.6 Délai relance, complément, négociations, etc… 25 jours Mer 10/12/25 Mar 27/01/26

57 1.1.9.7 CAO d'attribution des marchés 1 jour Mer 28/01/26 Mer 28/01/26

58 1.1.9.8 Mise au point des marchés – Rapport de présentation - Notification 25 jours Jeu 29/01/26 Mer 04/03/26

59 1.2 PHASE TRAVAUX 400 jours Jeu 05/03/26 Mer 20/10/27

60 1.2.1 Réunion de lancement de l'opération 15 jours Jeu 05/03/26 Mer 25/03/26

61 1.2.2 Période de préparation (2 mois) 45 jours Jeu 26/03/26 Mer 27/05/26

62 1.2.3 Durée des travaux TCE ( 14 mois ) 15 mois Jeu 28/05/26 Mer 25/08/27

63 1.2.4 RECEPTION de l'ouvrage 15 jours Jeu 26/08/27 Mer 15/09/27

64 1.2.5 . Suivi de la levée des réserves. 25 jours Jeu 16/09/27 Mer 20/10/27
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