Ministére de la Justice
Construction d'un Centre Educatif Fermé (CEF) a LURE
PLANNING PREVISIONNEL DE L'OPERATION

N° |Nom de la tache Durée Début Fin 2024 2025 2026 2027 2028
2023 [Tri1,2024 [Tri2,2024 [Tri3,2024 [Tri4,2024 |Tri1,2025 [Tri2,2025 |[Tri3,2025 [Tri4,2025 [Tri1,2026 [Tri2,2026 [Tri3,2026 [Tri4,2026 |Tri1,2027 [Tri2,2027 [Tri3,2027 [Tri4,2027 |Tri1,2028 [Tri2,2028 [Tri3,
Nov [Déc | Jan [Fév|Mar | Avr [Mai [ Jui | Jul [Aoti [Sep | Oct |Nov[Déc| Jan [Fév|Mar | Avr [Mai [ Jui | Jul |Aod [Sep | Oct [Nov [Déc | Jan [Fév|Mar [ Avr [Mai [ Jui | Jul [Aoii|Sep | Oct [Nov[Déc | Jan [Fév|Mar [ Avr [Mai | Jui [ Jul [Aoti[Sep | Oct [Nov|Dec|Jan [Fév[Mar [ Avr [Mai [ Jui [ Jul
1 |1.DUREE DE L'OPERATION 913 jours Lun 08/01/24 Mer 20/10/27 @ " " 9 : :

| 2| 1.1.PHASE ETUDES 513jours Lun 08/01/24 Mer 04/03/26 @ ‘ < ‘
|3 | 1.1.1 Phase programme 1jour Lun08/01/24 Lun 08/01/24 9
| 4] 1.1.1.1 Lancement de la mission 1jour Lun08/01/24  Lun 08/01/24 08/01§ Flancement de la mission
5 | 1.1.2 Phase Itation p! intell lles autres que MOE 50 jours  Mar09/01/24  Lun 18/03/24 v 9
|6 | 1.1.2.1 Consultations prestations intellectuelles autres que MOE (CT, SPS, TOPO, GEOTECHNIQUE etc...) 50 jours  Mar 09/01/24  Lun 18/03/24 09/01 ) Consultations prestations intellectuelles autres que MOE (CT, SPS, TOPO, GEOTECHNIQUE etc .)
|7 1.1.3 . Phase Recrutement Maitrise d'CEuvre 181 jours  Mar 09/01/24  Mar 08/10/24 @ . Phase Recrutement Maitrise d'CEuvre
|8 | 1.1.3.1 Mise en ceuvre administrative de la consultation (AAPC, définitions des missions, planning etc...) 16 jours  Mar09/01/24  Mar 30/01/24 09/01 &ﬂ:e en ceuvre administrative de la consultatlon (AAPC, définitions des missions, pIannlng etc...)
|9 | 1.1.3.2 Lancement de la consultation 1jour Mar20/02/24  Mar 20/02/24 20/02 H-ancement de la consultation
| 10| 1.1.3.3 Durée réglementaire du délai de consultation 24 jours  Mer21/02/24  Lun 25/03/24 21102 g#uree réglementaire du délai de consultation
|11 ] 1.1.3.4 Réception des candidatures 1jour Mar26/03/24 Mar 26/03/24 : 46/03 R Réception des candidatures
| 12| 1.1.3.5 Analyse des candidatures, RV MOA 15jours  Mer 27/03/24  Mar 16/04/24 47/03 %}ﬁnalysa des candidatures, RV MOA
I 1.1.3.6 Jury chargée de retenir les équipes pour concourir 1jour  Mer 17/04/24  Mer 17/04/24 17/04 I;Jury chargée de retenir les équipes pour concourir

14 1.1.3.7 Transmission dossier concours aux équipes retenues et informations aux équipes non retenues Sjours  Jeu 18/04/24  Mer 24/04/24 18/04 (Transmission dossier concours aux équipes retenues et informations aux eqmpes non retenues
| 15 | 1.1.3.8 Présentation du programme, visite du site, réponses aux questions, CR 5jours  Jeu 25/04/24  Mer 01/05/24 25/04 résentation du programme, visite du site, réponses aux questions, CR :
| 16 | 1.1.3.9 Travail des équipes : comprend visite sur place et questions-réponses 52 jours  Jeu 02/05/24 Ven 12/07/24 02/05 Travail des équipes : comprend visite sur place et questions-réponses
|17 ] 1.1.3.10 Analyse des projets et Commission technique 25jours  Lun 15/07/24  Ven 06/09/24 15/07 nalyse des projets et Commission technique ‘
| 18| 1.1.3.11 Jury pour choix lauréat 1jour  Lun09/09/24  Lun 09/09/24 09/09 FJury pour choix lauréat
| 19| 1.1.3.12 VALIDATION DU MAITRE D'OUVRAGE 1jour Mar10/09/24 Mar 10/09/24 10/09 FVALIDATION DU MAITRE D'OUVRAGE : :
| 20 | 1.1.3.13 Suivi fin de procédure, informations des candidats non retenus 10jours  Mer 11/09/24  Mar 24/09/24 11/09 () Suivi fin de procédure, informations des candidats non retenus
|21 1.1.3.14 Négociation et notification du marché MOE 20 jours  Mer 11/09/24  Mar 08/10/24 11/09 C_3-Négociation et notification du marché MOE :
| 22 1.1.4 . Phase APS 76jours  Mer09/10/24  Mer 05/02/25 !
| 23| 1.1.4.1 Elaboration de 'APS (Délai & négocier avec MOE) 40 jours  Mer 09/10/24  Mar 03/12/24 09/10 (__—_xflaboration de I'APS (Délai a negouer avec MOE)
| 24| 1.1.4.2 Transmission APS 1jour Mer04/12/24  Mer 04/12/24 04/12 FyTransmission APS
| 25 | 1.1.4.3 Analyse et rédaction du rapport APS 20jours  Jeu 05/12/24  Mer 15/01/25 05/12 (__——~Analyse et rédaction du rappon APS
| 26 | 1.1.4.4 VALIDATION MAITRISE D'OUVRAGE 15jours  Jeu 16/01/25 Mer 05/02/25 16/01 C3-VALIDATION MAITRISE D'OUVRAGE
| 27 | 1.1.5 Phase APD 76jours Jeu 06/02/25 Jeu 22/05/25 § 1
| 28 | 1.1.5.1 Elaboration APD 40 jours  Jeu 06/02/25 Mer 02/04/25 06/02 (_-Flaboration APD
| 29 | 1.1.5.2 Remise APD par MOE 1jour Jeu 03/04/25  Jeu 03/04/25 03/04 FRemise APD par MOE
| 30 | 1.1.5.3 Analyse et rédaction du rapport APD 20 jours  Ven 04/04/25  Jeu 01/05/25 04/04 C=2-Analyse et rédaction du rappon APD
| 31 | 1.1.5.4 VALIDATION DU MAITRE D'OUVRAGE 15jours  Ven 02/05/25  Jeu 22/05/25 02/05 (J3-VALIDATION DU MAITRE D'OUVRAGE
| 32| 1.1.6 . Phase PROJET PLATEFORME 94 jours  Ven 23/05/25 Mer 22/10/25 ‘ ‘ 3
| 33 | 1.1.6.1 Projet plateforme 12jours  Ven 23/05/25  Lun 09/06/25 23/05
| 34| 1.1.6.2 Préparation Piéce écrite plateforme 5jours Ven 23/05/25 Jeu 29/05/25 23/0p réparation Piéce ecnte plateforme
| 35 | 1.1.6.3 Lancement AO plateforme 1jour Ven30/05/25 Ven 30/05/25 ancement AO plateforme
| 36 | 1.1.6.4 Délai consultation 20 jours  Lun 02/06/25 Ven 27/06/25 -Délai consultation
| 37 | 1.1.6.5 Analyse des offres 8jours Lun30/06/25 Mer 09/07/25 nalyse des offres
| 38 | 1.1.6.6 Préparation du marché de terrassement et notification 10 jours  Jeu 10/07/25 Mer 23/07/25 reparatmn du marché de terrassement et notification
| 39 | 1.1.6.7 Travaux de terrassements 50 jours  Jeu 24/07/25 Mer 22/10/25 ) Travaux de terrassements
| 40 | 1.1.7 Réalisation demande PC 146 jours  Ven 02/05/25 Ven 12/12/25 P 9
| 41| 1.1.7.1 Réalisation du dossier de demande de PC 10 jours  Ven 02/05/25  Jeu 15/05/25 02/05 gﬂeallsatlon du dossier de demande de PC
| 42 | 1.1.7.2 Vérifiaction, signature, dépot 5jours Ven 16/05/25 Jeu 22/05/25 16/05 a Verlﬂactlon S|gnature dépot
| 43| 1.1.7.3 Délai instruction PC (5 mois) 5mois Ven 23/05/25 Jeu 30/10/25 23005 e Délai instruction PC (5 mois)
| 44| 1.1.7.4 Délai de recours aux tiers (2 mois) 30jours Ven31/10/25 Jeu 11/12/25 31710 élai de recours aux tiers (2 mois)
| 45 | 1.1.7.5 Manifestation 1er PIERRE 1jour Ven12/12/25 Ven 12/12/25 : : 12/12 T Manifestation 1er PIERRE
| 46 | 1.1.8 . Phase PROJET 80 jours Ven 16/05/25  Jeu 25/09/25 S !
| 47 | 1.1.8.1 Elaboration du Projet 55jours  Ven 16/05/25  Jeu 31/07/25 16/05 : Elaboration du Projet
| 48| 1.1.8.2 Analyse dossier DCE et rapport 20jours Ven01/08/25 Jeu 18/09/25 01/08 ‘ nalyse dossier DCE et rapport
| 49| 1.1.8.3 VALIDATION MAITRISE D'OUVRAGE Sjours  Ven 19/09/25 Jeu 25/09/25 19/09 -VALIDATION MAITRISE D'OUVRAGE
| 50 | 1.1.9. Choix des entreprises 104 jours  Ven 26/09/25  Mer 04/03/26 H‘
I 1.1.9.1 Préparation documents AO 5jours Ven 26/09/25 Jeu 02/10/25 26/09 Qi’reparatlon documents AO

52 1.1.9.2 AAPC travaux 1jour Ven03/10/25 Ven 03/10/25 03/10 PC travaux
| 53| 1.1.9.3 Consultation AO 34 jours Lun06/10/25  Jeu 20/11/25 06/10%0nsqltation AO
| 54 | 1.1.9.4 Ouverture des offres 1jour Ven21/11/25 Ven21/11/25 21111 FOuverture des offres
| 55 | 1.1.9.5 Analyse des offres par la MOE 12jours  Lun24/11/25 Mar 09/12/25 o241 nalyse des offres par la MOE
| 56 | 1.1.9.6 Délai relance, complément, négociations, efc... 25jours  Mer 10/12/25 Mar 27/01/26 ‘ 10112 ‘ élai relance, complément, négociations, ec... :
| 57 | 1.1.9.7 CAO d'attribution des marchés 1jour Mer28/01/26 Mer 28/01/26 28/01 FCAO d'attribution des marchés
| 58 | 1.1.9.8 Mise au point des marchés — Rapport de présentation - Notification 25jours  Jeu 29/01/26  Mer 04/03/26 29/01 I&)\[Mise au point des marchés — Rapport de présentation - Notiﬁcationi
| 59 | 1.2 PHASE TRAVAUX 400jours  Jeu 05/03/26  Mer 20/10/27 1 : : i
| 60 | 1.2.1 Réunion de lancement de I'opération 15jours  Jeu 05/03/26  Mer 25/03/26
| 61 | 1.2.2 Période de préparation (2 mois) 45jours  Jeu 26/03/26  Mer 27/05/26 ' '
| 62 | 1.2.3 Durée des travaux TCE ( 14 mois ) 15mois  Jeu 28/05/26  Mer 25/08/27 urée des travaux TCE ( 14 mois )
| 63 | 1.2.4 RECEPTION de I'ouvrage 15jours  Jeu 26/08/27  Mer 15/09/27 26/08 ggEPTION de l'ouvrage !
| 64 | 1.2.5 . Suivi de la levée des réserves. 25jours  Jeu 16/09/27  Mer 20/10/27 16/09 . Suivi de la levée des réserves.
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