
N° Nom de la tâche Début Durée Fin Prédécesseurs

1 PHASE CHANTIER ET RECEPTTION Mar 15/07/25 114 jrs Ven 19/12/25

2

3 Chantier - Préparation Mar 15/07/25 49 jrs Ven 19/09/25

4 Préparation Mar 15/07/25 19 jrs Ven 08/08/25

5 Commande etanchéité - isolant Lun 28/07/25 10 jrs Ven 08/08/25 4FD-10 jrs

6 Commande profils + fabrication verrière Lun 28/07/25 40 jrs Ven 19/09/25 4FD-10 jrs

7 Installation de chantier Lun 01/09/25 5 jrs Ven 05/09/25 4FD+15 jrs

8 Chantier - Terrrase inaccessible gravillonnée niveau superieur Lun 08/09/25 50 jrs Ven 14/11/25

9 Sécurité Lun 08/09/25 2 jrs Mar 09/09/25 7

10 Neutralisation fluide et dépose soignée du matériel technique, stockage sur 
une zone de toiture

Mer 10/09/25 3 jrs Ven 12/09/25 9

11 Démolition des elements béton inutiles Lun 15/09/25 5 jrs Ven 19/09/25 10

12 Evacuation des gravillons y compris toiture inférieure Lun 15/09/25 5 jrs Ven 19/09/25 10

13 Dépose complexe et pare vapeur Mer 17/09/25 13 jrs Ven 03/10/25 12FD-3 jrs

14 Isolant et premiere couche + equerre de renfort relevés - crosses et divers - 
repose CTA sur nouveaux supports

Lun 22/09/25 15 jrs Ven 10/10/25 13FD-10 jrs

15 Seconde couche Lun 06/10/25 10 jrs Ven 17/10/25 14FD-5 jrs

16 Relevés Lun 13/10/25 10 jrs Ven 24/10/25 15FD-5 jrs

17 Couvertine Lun 20/10/25 10 jrs Ven 31/10/25 16FD-5 jrs

18 Supports gaines et pare vue Lun 03/11/25 5 jrs Ven 07/11/25 17

19 Remise en place appareillage technique - mise en service Lun 10/11/25 5 jrs Ven 14/11/25 18

20 Chantier - Terrrase inaccessible gravillonnée, protection brique et verriere Lun 13/10/25 44 jrs Jeu 11/12/25

21 Sécurité Lun 13/10/25 2 jrs Mar 14/10/25 14

22 Démolition de la protection brique Mer 15/10/25 2 jrs Jeu 16/10/25 21

23 Dépose complexe et pare vapeur Ven 17/10/25 5 jrs Jeu 23/10/25 22

24 Isolant et premiere couche + equerre de renfort relevés Ven 24/10/25 5 jrs Jeu 30/10/25 23

25 Remplacement de la verriere Ven 31/10/25 10 jrs Jeu 13/11/25 24

26 Seconde couche Ven 14/11/25 3 jrs Mar 18/11/25 25

27 Relevés Mer 19/11/25 3 jrs Ven 21/11/25 26

28 Couvertine Lun 24/11/25 4 jrs Jeu 27/11/25 27

29 Protection zone en pente (à définir) Ven 28/11/25 10 jrs Jeu 11/12/25 28

30 Chantier - Terrrase accessible Ven 14/11/25 13 jrs Mar 02/12/25

31 Depose dalle Ven 14/11/25 1 jr Ven 14/11/25 25

32 Dépose complexe et pare vapeur Lun 17/11/25 1 jr Lun 17/11/25 31

33 Isolant et premiere couche + equerre de renfort relevés Mar 18/11/25 3 jrs Jeu 20/11/25 32

34 Seconde couche Ven 21/11/25 2 jrs Lun 24/11/25 33

35 Relevés Mar 25/11/25 2 jrs Mer 26/11/25 34

36 Couvertine Jeu 27/11/25 2 jrs Ven 28/11/25 35

37 Pose dalles Lun 01/12/25 2 jrs Mar 02/12/25 36

38 Reception Ven 12/12/25 6 jrs Ven 19/12/25

39 OPR Ven 12/12/25 1 jr Ven 12/12/25 29

40 Levée de reserves Lun 15/12/25 5 jrs Ven 19/12/25 39

PHASE CHANTIER ET RECEPTTION

Chantier - Préparation

Préparation

Commande etanchéité - isolant

Commande profils + fabrication verrière

Installation de chantier

Chantier - Terrrase inaccessible gravillonnée niveau superieur

Sécurité

Neutralisation fluide et dépose soignée du matériel technique, stockage sur une zone de toiture

Démolition des elements béton inutiles

Evacuation des gravillons y compris toiture inférieure

Dépose complexe et pare vapeur

Isolant et premiere couche + equerre de renfort relevés - crosses et divers - repose CTA sur nouveaux supports

Seconde couche

Relevés

Couvertine

Supports gaines et pare vue

Remise en place appareillage technique - mise en service

Chantier - Terrrase inaccessible gravillonnée, protection brique et verriere

Sécurité

Démolition de la protection brique

Dépose complexe et pare vapeur

Isolant et premiere couche + equerre de renfort relevés

Remplacement de la verriere

Seconde couche

Relevés

Couvertine

Protection zone en pente (à définir)

Chantier - Terrrase accessible

Depose dalle

Dépose complexe et pare vapeur

Isolant et premiere couche + equerre de renfort relevés

Seconde couche

Relevés

Couvertine

Pose dalles

Reception

OPR

Levée de reserves

07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06
Juillet 2025 Août 2025 Septembre 2025 Octobre 2025 Novembre 2025 Décembre 2025

DCE

CPAM DU HAINAUT
 ANNEXE ADMINITRATIVE DE MAUBEUGE

 RUE DE LA CROIX A MAUBEUGE
 REFECTION DES TOITURES-TERRASSES

PLANNING PREVISIONNEL PHASE DCE

17/01/25

indA


