Levse de reserves

CPAM DU HAINAUT e
N° [Nom de la tache. Début ‘ Durée Fin [Prédécesseurs Juillet 2025 Aolt 2025 T ‘Septembre 2025 T Octobre 2025 Novembre 2025 Décembre 2025 T
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7| PHASE CHANTIER ET RECEPTTION Mar 15/07/25  114jrs Ven 19/12/25 PHASE CHANTIER ET RECEPTTION
3| Chantier - Préparation Mar 15/07125 49jrs Ven 19109125 Chantier - Préparation
Préparation Mar 15/07/25 19jrs Ven 08108125 Préparation
Commande etanchéilé - isolant Lun 2807125 10jrs| Ven 0BI0825 4FD-10 rs Cisolant
Commande profis + fabrication verriére Lun 28107125 40jrs Ven 19109125 4FD-10 s Commande profils + fabrication verrfére
Installation e chantier Lun 01/08125 5is Ven 05/08/254FD+5 s Installation de chantier
3
Chantier - Terrrase inaccessible gravillonnée niveau superieur Lun 08109125 50rs Ven 14/11/25 Ghantiet - Terrrase inaccessible gravillonnée niveau superieur
Sécurite Lun 08109125 25, Mar 091091257 Séeur
0 Neutralisation fluide el dépose soignée du malériel echnique, stockage sur | Mer 10/09/25 3jis Ven 1200259 et matériel technique, une zone de/toiture.
une zone de toiture
1 Démolition des elements béton inuties Lun 15/00125 5jis Ven 10/09/25 10 Démolition de} elements béton inutiles
Yoo
2 Evacuation des gravilons y compris oiture inférioure Lun 15109125 5its Ven 19/09/25 10 Evacuation des gravillons y compris toiture inférieure
"
5 Dépose complexe et pare vapeur Mer 17108125 18jrs Ven 031025 12FD3 rs Dépose complexe et pare vapeur
i Isolant el premiere couche + equerre de renfor releves - crosses el divers - | Lun 22109125 15 Ven 10/10/2513FD-10 jrs Isolant et premiere couche + equere de renfort releves - crosses et divers - repose CTA sur nouveatix supports
repose CTA sur nouveaux supports
s Seconde couche Lun 06/10125 10jrs Ven 17/10125 14FD5 rs Seconde couche
6 Relovés Lun 13/10/25 10jrs Ven 2411025 15FD5 rs K Relevés
7 Cowertine: Lun 20/10/25, 10jrs Ven 3111025 16FD5 rs Couvertine
8 Supports gaines et pare vue Lun 03/11125 5its Ven 07/11/25 17 Supports gaines et pare vue
9 Remise en place apparelage technique - mise en service Lun 10711125 5jis Ven 14/11/2518 Remise en place appargiliage technique - mise en service
20 | Chantier - Terrrase inaccessible gravillonnée, protection brique et verriere |~ Lun 13110125 44jrs Jeu 11112125 Ghantier - Tertrase inaccessible gravillonnée, protection brique et verriere
21 Sécurite Lun 13/10125 25, Mar 14/10/25 14 Sdcurité
<
2 Démoliton de la protection brique Mer 15/10/25 2jis Jeu 16/10/2521 Démolition de I3 protection brique
5 Dépose complexe et pare vapeur Ven 17/10/25 5jis Jeu23/102522 Dépose complexe et pare vapeur
2 Isolant et premiere couche + equerre de renfort relevés Ven 24/10/25 5irs Jeu 3011012523 Isolant et premire couche + equerre/de renfort relevés
% Remplacement de la verriere Ven 31/10/25 10jrs Jeu 13112524 emplacement de Ia verriere
% Seconde couche Ven 14/11/25 3jis Mar18/11/2525 Sechnde couche
3
27 Rolovés Mer 19/11/25 35 Ven 21/11/2526
2 Cowertine: Lun 24/11125 4fis Jeu27/1112527
2 Protection zone en pente (3 définir) Ven 28/11/25 10jrs Jeu 111212528 ioh zone en pente (& définir)
Chantier - Terrrase accessible Ven 14111125 13jrs Mar 02112125 Chantior - Terrrase accessible
31 Depose dalle Ven 14111125 10 Ven 141112525 Depose dalle
3
32 Dépose complexe et pare vapeur Lun 17711125 1k Lun 171112531 Dépose compldxe et pare vapeur
3 Isolant et premiere couche + equerre de renfort relovés Mar 18/11/25 3fts Jou20/1112532 Isolant et premiere couctie + equerre de renfort relevés
Seconde couche Ven 21/11/25 2jis Lun 24/11/2533 Seconde couche
£ Relovés Mar 25/11/25 2is Mer26/11/2534
Cowertine Jou 27111125 25, Ven 28/11/2535
37 Pose dalles Lun 01712125 25 Mar 02/12/2536 Poge dalles
h ==Y
Reception Ven 12/12/25 6irs Ven 19/12/25 Reception
39 OPR Ven 12/12/25 i Ven 12/1212529 OpPR
0 Levéo do reserves Lun 15712125 55 Ven 19/12/2539
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