TABLEAU SYNOPTIQUE DES PRINCIPES DE PHASAGE ET DES MODES D’EXPLOITATION ASSOCIES:

o Mise en place de sens d_e o _ Durée
Phases Mode d’exploitation Travaux SMV + K5d ou circulation | PR origine PR fin _y
K5a (en ml) *) estimée
TF (tranche ferme) — Phase n*1c (Piles OA Pile Ouest + ITPC définitif Ouest 660 Sens 1 69+000 68+340
" e Neutralisation voie rapide Est et |Pile Est + ITPC définitif Est 740 Sens 2 69+100 68+360 .
e Em 69+°°D?Q;' LI i 58 [ Ouest ITPC provisoire (Ouest) 160 Sens 1 69+160 | 69+320 8 mois
ITPC provisoire (Est) 160 Sens 2 69+280 69+120
TF — Phase de transition de la phase 1c Basculement Déplacement dgs SMV sens 2 + Néant Sens 1 ou 2 70—4_150_ (.ITI'PC 68—499 _(I_TPC .
vers la phase 1d travaux divers ITPC Anjouiniére) définitif) 2 jours
R ) Culée Est 360 Sens 2 69+000 68+660
Ul = Phas;r:tglf'e(scf:;’;,*Eas’:‘me e Neutralisation voie lente Est  [Amorce bretelle d'entrée 4 Est 300 Sens 2 68+620 68+160 3 mois
Amorce bretelle de sortie 3 Est 320 Sens 2 69+260 69+050
. ) Culée Ouest 160 Sens 1 68+700 68+840
= Phasebr:e‘:glI(ecsl)llgi;s?morce e Neutralisation voie lente Ouest |Amorce bretelle de sortie 1 Ouest 300 Sens 1 68+380 68+650 3 mois
Amorce bretelle d’entrée 2 Ouest 460 Sens 1 68+900 69+300
Tablier + canalisation sous chaussée
TF — Phase n°1e : (tablier OA Est et Ouest)|Basculement @600 (Ouest ou Est) N& 69+200 68+400 15 jours
+ Traversée en @600 RN10 Tablier + canalisation sous chaussée I ST 1l e 2 (ITPC.: (ITPC
Basculement @600 (Ouest ou Est) PIeVERE) . 15 jours
Neutralisation voie rapide Est et 450 Sens 1 67+250 67+700 :
TF — Phase n°1f : Fermeture TPC Ouest JULEO (el B 460 Sens 2 67+850 | 67+400 1 mois
Corneboeuf Neutrallsatlog l}/g;? lente Est et Branches carrefours Corneboeuf ggg :z:z ; g;:ggg g;:ggg 1 mois
Neutralisation voie lente Est Branche Anjouiniere 450 Sens 1 70+200 70+650 15 jours
Neutralisation voie rapide Est et L 450 Sens 1 70+200 70+650 .
TO (tranche optionnelle ) - Bretelle Ouest AFC Rinffoullusre 450 Sens 2 70+800 70+350 1 mois
I’Anjouiniére et ITPC Neutralisation voie lente Est DBA 220 Sens 2 70+260 70+040 15 jours
Neutralisation voie lente ou rapide
Quest Travaux diverses finitions 450 Sens 1ou 2 A définir A définir A définir

(*) Sens 1 : Poitiers vers Angouléme ; Sens 2 : Angouléme vers Poitiers

Mode d’exploitation : Neutralisation de voie rapide
Travaux : Pile de I'OA - création d’ITPC définitif au PR 68+400
et d’un ITPC provisoire au PR 69+000 - Glissiéres TPC

RN10 Existante

TPC VG largeur 3,50m

BAU 2,50 m

VD largeur 3,50 m "
(peu structurée)
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SMV ou K5d

Mode d’exploitation : Neutralisation de voie lente
Travaux : Culées de ’OA - Amorces d’entrée et de sortie de bretelle
- Branche carrefours existants (glissiéres, démolition de chaussée)

RN10 Existante

Zone de chantier
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SMV ou K5d

Echelle: 1/100 |
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