RN10 - Mise en sécurité - Secteur Ruffigny

PLANNING DU PHASAGE (*) (**)

(*) planning prévisionnel indicatif car, notamment, chaque départ de délai :
- d’'une période de préparation de tranche de travaux
- d’exécution de travaux de chaque tranche

Reste déclenché par un ordre de service (cf. 'acte d’engagement).

Calendrier Désignation
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|Période de préparation phase n°1 (TOACES)

|(3 mois — délai contractuel)

[Phase n°1 (TF - TOACES échangeur - OA - Rétabs)

|(14 mois — délai global contractuel)

IPhase n°1a

[ mois — délai indicatif)

IPhase n°1b

[4 mois = délai indicatif)

IPhase n°1c (Piles OA + ITPC du PR 69)

[(3/4 mois — délai indicatif)

IPhase n°1d (Culées (Ouest et Est) + amorce des bretelles)

(6 mois — délai indicatif)

[Phase n°1e : (tablier OA)

[(15 jours — délai indicatif)

j

|Audit de sécurité

IP_ériode de préparation phase n°2 (TOACES)

|(45 jours — délai contractuel)

IPhase n°2 (TO - TOACES bretelle PAnjouiniére)

I( 4 mois — délai contractuel)

Principaux travaux exécutés au cours de chagque phases :

Phase n°1 (TF): Bretelles + giratoires + RD95 + voie Corneboeuf + divers équipements

Phase n°1a : Accés riverains + voies de désenclavement et agricoles (Sud/Ouest et Nord/Est)

Phase n°1b : Voie de I’Anjouiniére (sans couches de roulement)

Phase n°1c : Piles (OA) + ITPC n°2 + DR (TPC)

Phase n°1d : Culées (Ouest et Est) + amorce des bretelles (Ouest et Est)

Phase n°1e : Tablier OA+ coulage du tablier

Phase n°2 (TO): Bretelle de I’Anjouiniére + fermeture des carrefours + ITPC de I’Anjouiniére (PR 70 + 480)
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