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ion synthétique du chantier dans lequel s’inscrit le présent DESC

Les travaux, objet du présent DESC, font partie de I'opération d’'aménagement dénom-
mée « RN10 — Aménagement de la partie Ouest de I'’échangeur sud de Mansle » (échan-
geur n° 52), consistant en :

L'opératio

un nouveau giratoire a I'Ouest de la RN10 et ses raccordements aux voies exis-
tantes ainsi que I'amorce d’une future voie a I'ouest avec le rétablissement d’'ac-
ces pour des riverains,

une nouvelle bretelle de sortie depuis la RN10 sens Poitiers - Angouléme,

une nouvelle bretelle d’entrée sur la RN10, sens Poitiers — Angouléme, directe-
ment raccordée au giratoire, en remplacement de la bretelle d’entrée existante
raccordée sur I'actuelle RD910,

la suppression du carrefour existant au niveau de la bretelle d’entrée sur la
RN10 entre la rue principale de Maine-de-Boixe et la rue du Moulin a Vent,

la suppression de la bretelle de sortie existante et du carrefour plan actuel entre
la RN10 et la VC109, réaménagé provisoirement il y a quelques années a
1,7 km au sud de I'échangeur,

un bassin de traitement et d'infiltration et de son réseau d’assainissement,

les équipements de signalisation verticale de direction et de police et de signali-
sation horizontale et les dispositifs de retenue.

\ }

\ /..
: . > W I

MAINE-DE-BOIXE J.-‘[‘

Plan de localisation des travaux

n est réalisée sous la maitrise d’ouvrage de I'Etat (DREAL Nouvelle-Aquitaine /

DIRN - Bordeaux) et sous la maitrise d’ceuvre de I'Etat (DIR Atlantique/SIR — Site d’An-

gouléme).
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Cet aménagement présente des enjeux d’exploitation sous chantier, classés ci-aprés par
ordre chronologique (dates de réalisation indicatives) :

(pour mémoire) : juin 2023 :

RN10 Phase 1 :
travaux de déplacements de réseaux : modification du réseau Orange a proximité
de la bretelle d’entrée existante

(pour mémoire) : juin a septembre 2023 :
RD910 et RD40E1 Phases 1-2-3-4 :

« travaux de construction, puis mise en circulation, d’'une déviation provisoire de la
RD910 permettant le maintien de la circulation des RD40 et RD40EL1 (et du carre-
four en té entre ces deux voies) pendant les travaux de terrassement et d’assainis-
sement du giratoire

(pour mémoire, en cours) fin septembre | novembre 2023
RD910 et RD40E1 Phases 5-6-7 :
raccordement du carrefour giratoire a la branche RD40E1 (phase 5)
ouverture du giratoire a la circulation en configuration provisoire : sur couche de
roulement temporaire, et sans raccordement des futures bretelles (phase 6)
- exécution de la couche de roulement définitive sur le giratoire et sur ses branches
d’acces (phase 7)

début octobre 2023
RN10 Phase 2.0 : (sans impact sur les voies de circulation de la RN10 , travaux sous ar-
rété permanent RN10 mais mentionnés dans le prochain DESC pour faciliter la compré-
hension de 'enchainement des taches)
- travaux préparatoires au raccordement a la RN10 de la nouvelle bretelle de sortie
sens Poitiers/Angouléme
travaux préparatoires au raccordement a la RN10 de la nouvelle bretelle d’entrée
sens Poitiers/Angouléme

fin octobre | début décembre 2023
RN10 Phase 2 : (phase de DESC déja instruite mais reprise dans le présent DESC)
« raccordement & la RN10 de la nouvelle bretelle de sortie sens Poitiers/Angouléme
raccordement a la RN10 de la nouvelle bretelle d’entrée sens Poitiers/Angouléme

décembre 2023
RN10 Phase 3:
- mise en circulation des nouvelles bretelles de sortie et d’entrée sens Poitiers/An-
gouléme
travaux de suppression de la bretelle d’entrée existante
« travaux de suppression de la bretelle de sortie existante et du carrefour plan actuel
entre la RN10 et la VC109

RN10 Phase 4 : a partir de fin décembre 2023
exploitation courante de I'échangeur, dans I'attente de I'arrété préfectoral qui déci-
dera la mise en service officielle de I'échangeur dans sa nouvelle configuration

Les phases 2, 3 et 4 sur la RN10 et ses raccordements aux réseaux
départemental et communal sont I'objet du présent DESC.
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RD910 et RD40E1 Phase 8 : a partir de fin décembre 2023
« travaux de finitions sur RD et VC

Cette phase 8 fera I'objet de mesures d’exploitation proposées ultérieurement au CD16 et a la
commune de Maine-de-Boixe.

Rappel du DESC en cours

Sans objet pour la RN10 : pas de DESC en cours a la date de rédaction de la version v1
de la présente notice.

Pour information, depuis le fin septembre 2023, des travaux sans impact sur I'exploitation
de la RN10, ou avec un impact mineur et de courte durée, sont toutefois en cours :

ouverture provisoire a la circulation du carrefour giratoire Ouest de I'échangeur, en
remplacement de I'ancien carrefour en Té entre la RD910 et la RD40E1 (phase 6
au sens de la numérotation des DESC ci-avant) — cette ouverture a fait I'objet de
l'arrété temporaire n°® 2023_03142_T pris par la commune de Maine-de-Boixe le
27/09/2023,

construction hors circulation, des parties centrales des nouvelles bretelles de sor-
tie et d’entrée sens Poitiers/Angouléme. Compte tenu que ces travaux engendrent
des entrées et sorties de chantier dans le périmétre du carrefour giratoire, la vi-
tesse y est limitée a 30 km/h - cette limitation a fait I'objet de l'arrété temporaire
conjoint n° 2023 _03143_T pris par le Département de la Charente et la commune
de Maine-de-Boixe les 22 et 27/09/2023,

- exécution de la couche de roulement sur le giratoire et sur les amorces de ses
branches d’accés (phase 7 au sens de la numérotation des DESC ci-avant) : ces
travaux se réaliseront sous fermeture totale des accés au giratoire. De ce fait, ils
seront concentrés sur une nuit pour minimiser I'impact sur le trafic et feront I'objet
d'un arrété temporaire conjoint a prendre entre le Département de la Charente et
la commune de Maine-de-Boixe. Compte tenu des travaux en cours suivants qui
engendrent des déviations passant par le giratoire :

o travaux d’AEP dans le bourg de Mansle sur la RD739
o travaux d'entretien sur RN10 au Sud de l'échangeur entre les 09 et
20/10/2023,

- en fonction de ces deux chantiers extérieurs, la date pressentie, a la date de
mise & jour de la présente notice v2 , est la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 no-
vembre 2023. Ces travaux de nuit feront I'objet d’un arrété conjoint a prendre par
le Département de la Charente et la commune de Maine-de-Boixe. A noter que
cette fermeture du carrefour RD910/RD40E1 a déja eu lieu dans la nuit du 21 au
22/09/2023 (phase 5) pour la réalisation de couches de chaussée intermédiaires
et de bordures. Les phases RD910/RD40E1 n° 5-6-7 avaient été instruites simul-
tanément, et en particulier I'avis favorable Préfet (DDT16) relatifs a leur impact sur
la RN10 (déviations empruntant la RN10 en phases 5 et 7) avait été recueilli.
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D’autre part, des travaux liés a I'opération d'aménagement de I'échangeur auront com-
menceé le long de la RN10 durant l'instruction du présent DESC, sans nécessiter d'arrété
temporaire : il s’agit de la phase numérotée 2.0, et représentée sur le plan de l'an-
nexe 1.0.

lls consistent en des travaux de terrassement de la nouvelle bretelle de sortie sens Poi-
tiers/Angouléme et de la nouvelle bretelle d’entrée sens Poitiers/Angouléme, a l'arriére de
la BAU de la RN10. Deux files successives de SMV béton sont mises en place en protec-
tion sur la BAU, a 50 cm a l'arriere du marquage de rive de la voie droite (voir coupes sur
le plan). En origine, ces SMV sont équipés d'un ATC de classe 80, compatible avec une
vitesse de 90 km/h.

Du fait de la neutralisation de la BAU, et de la présence de SMV sur celle-ci, la vitesse est
en effet abaissée de 110 a 90 km/h au droit du chantier. Cet abaissement est rendu pos-
sible par l'article 5 de l'arrété permanent du 03/11/2006 réglementant la circulation au
droit des chantier courants et lors des interventions d’urgence sur le réseau national hors
agglomération du département de la Charente.

La limitation a 90 km/h commence au PR 25+350, soit 450 m en amont du début de la
neutralisation de la BAU. Cette neutralisation se termine au PR 26+760. Toutefois la fin
de limitation (panneau B31) n’est implantée qu’au PR 27+300 et non au PR 26+860, car
entre les deux, on trouve I'actuelle bretelle d’insertion, ce qui empéche physiquement de
poser ce panneau en accotement. Sachant que 125 m plus loin (PR 27+425) on aborde la
zone des carrefours plans, limitée en permanence a 90 km/h, il ne serait pas souhaitable,
méme en l'absence de bretelle, d’inciter 'usager a accélérer dés le PR 26+860 pour de-
voir ralentir 571 m plus loin.

Cette phase 2.0 a commencé le 12/10/2023, et s’étendra jusqu’au début souhaitable de la
phase 2 (23/10/2023), soit environ 2 semaines.

Plan de situation

25

Représentation de I'échangeur n° 52 a l'issue des travaux
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La section de la RN 10 directement impactée par les travaux du présent DESC s’étend :

« dans le sens 1 Poitiers/Angouléme, depuis le PR 24+500 (premiére signalisation
de prescription correspondant & un abaissement de la vitesse maximale autori-
sée a 90 km/h en phases 2 et 3 au lieu de 110 km/h et jusqu’au PR 28+364 : fin
de I'abaissement temporaire & 70 km/h de la vitesse autorisée en phase 3, la vi-
tesse étant ensuite limitée de maniere permanente (c'est-a-dire y compris avant
travaux), jusqu’a la fin de cette phase 3, a 90 km/h a partir du PR 27+425 en rai-
son de I'entrée dans la zone de carrefours plans). Toutefois, pour les opérations
de pose ou dépose en accotement ou en TPC de la signalisation temporaire mise
en ceuvre en phases 2 ou 3, des neutralisations ponctuelles de voie pourront
avoir lieu des le PR 23+700 et jusqu’au PR 28+900.

+ dans le sens 2 Angouléme/Poitiers, depuis le PR 29+000 (PR le plus en amont
correspondant a des besoins de neutralisations ponctuelles de voie destinées a
la pose de signalisation temporaire ou définitive en terre-plein central ou en acco-
tement) jusqu’au PR 24+000 (fin de la zone ponctuellement neutralisée)

Elle se situe sur le territoire des communes de Mansle-les-Fontaine, Puyréaux et Maine-
de-Boixe.

Date, durée et phasage des travaux

La durée totale prévue pour la mise en ceuvre du DESC « phases 2-3-4 », pour sa traduc-
tion dans les arrétés de circulation :
+ s'étend pour la phase 2, sur 6 semaines, du lundi 23 octobre au vendredi
1¢ décembre 2023,
+ puis pour la phase 3, sur 3 semaines, du vendredi 1°* décembre 2023 au jeudi
21 décembre 2023,
« La durée précise de la phase 4 n’est pas connue puisqu’elle s’étendra (la plupart
du temps sans travaux donc, par conséquent, sans géne a l'usager) jusqu’a la
date de mise en service officielle de 'aménagement.

Afin de disposer d’'une marge de sécurité couvrant les aléas de chantier, météorologigues
et sanitaires, I'arrété prévoit (article 6)
« une possibilité d’adaptation de la fin du délai de la phase 2,
« et un décalage possible de 8 semaines de la fin de la phase 3 jusqu’au vendre-
di 16 février 2024 a 17h00 (*).

(*) étant toutefois précisé que, si la phase 3 devait se prolonger au-dela du 21/12/2023, et considérant que le
chantier sera inactif du 22/12/2023 au 02/01/2024 (entreprise en congés), la mesure d’exploitation la plus pé-
nalisante de cette phase, & savoir la neutralisation de la voie droite, serait levée (avec repli des SMV sur la
BAU) durant cette période d’inactivité comportant des jours hors chantier du 22 au 26/12/2023.

Données de trafic

RN 10 sens 1 (impactée en phases 2 et 3) : le trafic moyen journalier annuel (TMJA) sur
la RN 10 est de 10 925 véhicules/jour, dont 31,10 % de poids lourds (données 2022 au
PR 27+0083 & Aussac).

RN 10 sens 2 (impactée uniquement par les neutralisations ponctuelles et de courte du-
rée pour mise en place de signalisation temporaire) : le trafic moyen journalier annuel
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(TMJA) sur la RN 10 est de 11 331 véhicules/jour dont 30,60 % de poids lourds (données
2022 au méme point de mesure).

Trafics estimés sur les bretelles :

En véhicules par jour Pourcentage de poids lourds
Bretelle d’entrée existante 1930 6 %
(impactée en phase 2)
Bretelle de sortie future 1760 5%
(impactée en phase 3)
Bretelle d’entrée future 4211 7%
(impactée en phase 3)

7 -

Description de I'incidence des travaux sur I’exploitation des voies (mode

d’exploitation retenu par phase)

Les impacts des dispositions du DESC pour les usagers circulant sur la RN10 en
sens 1 Poitiers/Angouléme ou empruntant les bretelles de sortie ou d’entrée exis-
tantes ou futures sens 1 sont détaillés dans les tableaux qui suivent.

7.1 - En mode d’exploitation « phase 2 » :

Pour rappel du DESC « phasesl et 2 », la phase 2 est destinée a construire les raccorde-
ments sur la RN10 des futures bretelles de sortie et d’entrée de I'échangeur. La construc-
tion de la chaussée et la mise en place des équipements (signalisation verticale, disposi-
tifs de retenue, signalisation horizontale) se faisant en partie a 'emplacement de I'actuelle
BAU, il est nécessaire d’éloigner du chantier la circulation de la RN10 en la confinant sur
la voie gauche.

Le dispositif mis en place (voir plan en annexe 1-1) consiste :

« en un rabattement classique sur la voie gauche, entre les PR 24+900 et 25+145,
A noter que ce biseau est relativement éloigné du chantier, sur demande de I'ex-
ploitant, parce qu’en aval du biseau, on rencontre 2 zones de faible visibilité « Vi-
suline » : PR 25+354 & 25+648 puis 26+421 a 26+596. L’implantation du biseau
dans ces zones aurait conduit a un risque accru qu'il soit percuté.

+ en une séparation physique entre la voie laissée a la circulation et la zone de
chantier par des balisettes K5d espacées de 26 m. Longitudinalement, elles
regnent en continu sur 2 000 m entre les PR 25+145 et 27+242. Ce PR de fin de
neutralisation de la voie droite a été décalé en aval de la fin de la zone de travaux
lors de linstruction du DESC « phases 1 et 2 » pour éviter une zone de conflit
entre les usagers en transit cherchant a se rabattre sur la voie droite et les usa-
gers de la bretelle cherchant a s’insérer sur cette méme voie droite. Transversale-
ment (voir coupes sur le plan), les K5d sont implantées a 1,10 m de l'axe voie
droite/voie gauche. Ceci permet de dégager une BDD de 1,10 m et facilite leur
pose sous circulation,

« en l'ajout de deux files de SMV de classe B successivement positionnés au droit
de la future bretelle de sortie et de la future bretelle d’entrée, soit respectivement
sur 348 m et sur 610 m de longueur. Les longueurs ont été légérement augmen-
tées par rapport a la version du plan présentée lors de l'instruction du DESC
« phases 1 et 2 » pour adapter les distances minimales en amont (42 m) et en
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aval (80 m) des obstacles aux modéles de SMV utilisés. Transversalement, les
SMV sont derriere I'alignement des K5d, et leur largeur de fonctionnement (W5,
soit < a 1,70 m) est compatible avec la localisation du chantier qui n'a pas voca-
tion a empiéter sur la voie droite. Les files de SMV commencent, dans le sens de
la circulation, par des ATC de niveau 80/1 (compatibles avec la vitesse abaissée
a 70 km/ au droit des travaux) et se terminent par une extrémité abaissée A noter
gu'il n’était pas possible d’avoir une seule file continue de SMV, car la zone située
entre les deux chantiers et dépourvue de SMV englobe le pont (passage inférieur)
de I'échangeur au PR 26+247. Or & cet endroit la BAU ne fait que 60 cm. Comme
les SMV sont implantés en milieu de voie lente, leur continuité constituerait un
obstacle infranchissable pour d'éventuelles circulations ponctuelles d'engins entre
les 2 zones de chantier ou pour permettre a I'exploitant de cheminer hors voie de
circulation.

Les contraintes de la phase 2 vis-a-vis de I'exploitation sont :

pour le sens 1 Poitiers/Angouléme de la RN10 : une diminution de la capacité

d’écoulement du trafic. C'est pourquoi, suite a échanges avec I'exploitant en

amont de la passation du marché de travaux, deux dispositions avaient été

prises :

o ne pas mettre en place cette phase durant les mois de juillet et aodt, forte-
ment chargés du fait des vacances d’'été

o réduire la durée de cette phase. Contractuellement, une durée maximale de
6 semaines est imposée a I'entreprise (méme si l'arrété prévoit par sécurité
une durée plus longue en cas d’'aléas)

pour la bretelle d'entrée existante sens 1: pas dimpact significatif, puisque,
contrairement & la phase 1, la bretelle est exploitée selon son tracé habituel et se
raccorde a la RN10 en aval de la fin des travaux, par adjonction a la seule voie
gauche laissée disponible pour les usagers en transit. Cependant, la vitesse
maximale autorisée est tout de méme abaissée a 50 km/h sur les 150 premiers
meétres de la bretelle, les usagers y étant proches du chantier, lequel n’est pas
isolé, coté bretelle, par des SMV de classe B mais uniqguement par des K16.

Par ailleurs, au droit du biseau de cette bretelle, pour que les usagers disposent
d’une largeur de voie suffisante, les K5d séparant VD et VG sont progressivement
décalées vers la VG. Toutefois, pour ne pas perturber les usagers en transit qui
verront ces Kbd se rapprocher de l'axe VD/VG (alors que pendant 2 km elles
étaient uniformément implantées a 1,10 m de l'axe), elles sont positionnées,
apreés le biseau de la bretelle, a 0,30 m de I'axe, implantation qui permet tout de
méme d’offrir une largeur de 3 m aux usagers de la bretelle.

Les mesures d’exploitation sur la RN10 nécessaires a la phase 2 sont rappelées ci-des-
sous et représentées sur le plan de I'annexe 1-1 (plan indice 6 du 10/10/2023).

Périmétre concerné

N° Nature/localisation des Mode d’exploitation Sens 1 Poitiers Sens 2 Durée
phase zones de travaux p > Angouléme | Angouléme/Poitiers | indicative
Début Fin Début Fin
Sens 1 : neutralisation voie de droite 24+900 | 27+060
Sens 1 : affectation de la voie droite a
) I'insertion depuis la nouvelle bretelle d’entrée 27+060 | 27+242
- Construction des - -
2 raccordements des nouvelles | Sens 1: affectation de la voie gauche aux | 5, (o0 | 57,940 6 semaines
bretelles de sortie et d’entrée usagers en transit
Sens 2 : mode d’exploitation courant
(sauf neutralisations ponctuelles décrites a
l'article 5 de I'arrété)
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Les éventuelles neutralisations ponctuelles de voie droite ou de voie gauche en sens 2 néces-
saires a la pose de panneaux se feront en appliquant les fiches F.213 a F.215 du guide Cere-
ma Signalisation temporaire « Routes a chaussées séparées — Manuel du chef de chantier —

Volume 2 ».
Périmetre concerné
o Nature/ Sens 1 Poitiers A -
Nhase localisation des Mode d’exploitation > Angouléme Sens 2 Angouléme/Poitiers
p zones de travaux vt
V{ (km/h) | Début Fin Début Fin
(km/h)
90 24+500 | 24+700
Sens 1 : neutralisation voie de droite
_ 70 | 24+700 | 27*300
- Construction des (1)
raccordements :
2 des nouvelles Sens 1 : bretelle d’entrée 50 sur Ies;‘zggem'ers
bretelles de sortie - —
et d’entrée Sens 2 : pour mémoire, mode d’exploitation
courant 110 (29+049) | (15+991)
(sauf neutralisations ponctuelles décrites a () 3)
I'article 5 de I'arrété)

(1) en toute rigueur, entre le B31 positionné au PR 27+300 et le B14 « 90 » du PR 27+425 associé au début du secteur
« carrefours plans », l'usager est autorisé, compte tenu du profil en travers, a circuler durant 125 m a 110 km/h en
toute rigueur. Cependant, lorsqu'il passe a hauteur du B31, il a déja la limitation a 90 km/h dans son champ de vision.
Par ailleurs, sur ce court trongon, les restrictions spécifiques aux PL sur la RN10 (limitation de vitesse a 80 km/h et inter-
diction de doubler) ne sont pas répétées. Mais elles ne I'étaient pas non plus avant travaux entre la bretelle d’entrée
existante (PR 27+130) et cette zone de carrefours plans.

(2) fin du secteur « Maine-de-Boixe » des carrefours plans en sens 2
(3) début du secteur « Ruffec » des carrefours plans en sens 2

7.2-

En mode d’exploitation « phase 3 » :

La phase 3 est destinée, dans la continuité de I'ouverture a la circulation des nouvelles
bretelles de sortie et d’entrée :

a déconstruire I'ancien carrefour avec la VC109, sa bretelle de décélération,

a déconstruire I'ancienne bretelle d’entrée,

et a reconstituer une BAU en remplacement des anciennes chaussées de ces bre-
telles.

Les travaux se faisant, comme pour la phase 2, le long de la voie droite, il est nécessaire
d’éloigner du chantier la circulation de la RN10 en la confinant sur la voie gauche.

Le dispositif mis en place (voir plan en annexe 1-2) consiste :

en un rabattement classique sur la voie gauche a partir du méme emplacement
gu’en phase 2, soit entre les PR 24+900 et 25+145, en raison de problemes de vi-
sibilité si ce rabattement était positionné plus en aval, et ce bien que le début du
chantier se situe 870 m plus au Sud qu’en phase 2

en une séparation physique entre la voie laissée a la circulation et la zone de
chantier par des balisettes K5d espacées de 26 m. Longitudinalement, elles
régnent en continu sur 3 040 m entre les PR 25+145 et 28+264 mais sont toute-
fois interrompues au droit des nouvelles bretelles de sortie puis d’entrée. Trans-
versalement (voir coupes sur le plan), elles sont implantées, comme en phase 2,
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a 1,10 m de l'axe voie droite/voie gauche. Ceci permet de dégager une BDD de
1,10 m et facilite leur pose sous circulation,

« en l'ajout de deux files de SMV de classe B successivement positionnés au droit
de I'ancienne bretelle d’entrée et de I'ancien carrefour VC109, soit respectivement
sur 590 m et sur 560 m de longueur. Transversalement, les SMV sont, comme en
phase 2, derriére I'alignement des K5d, et leur largeur de fonctionnement (W5,
soit < a 1,70 m) est compatible avec la localisation du chantier qui n’a pas voca-
tion a empiéter sur la voie droite. Les files de SMV commencent, dans le sens de
la circulation, par des ATC de niveau 80/1 (compatibles avec la vitesse abaissée
a 70 km/ au droit des travaux) et se terminent par une extrémité abaissée. Le
choix a été fait de dissocier les 2 files de SMV en raison de la distance significa-
tive (environ 500 m) entre elles.

Les contraintes de la phase 3 vis-a-vis de I'exploitation sont :

« pour le trafic de transit sens 1 Poitiers/Angouléme de la RN10 : une diminution de
la capacité d'écoulement du trafic (comme durant la phase 2). C’est pourquoi,
suite a échanges avec I'exploitant en amont de la passation du marché de tra-
vaux, deux dispositions avaient été prises :

o ne pas mettre en place cette phase durant les mois de juillet et aodt, forte-
ment chargés du fait des vacances d’été

o réduire la durée de cette phase. Contractuellement, a I'appel d'offres, I'entre-
prise disposait au maximum de 5 semaines pour suppression chacune des
deux anciennes bretelles. Elle pouvait aussi choisir (ce qu’elle a fait) de globa-
liser la durée de ces travaux en un délai unique de 5 semaines

La période prévisible de la phase 3 selon le planning annoncé dans le présent DESC re-
couvrant les congés de fin d’année de I'entreprise, il lui sera imposé, comme mentionné
au paragraphe 5 page 8, d’interrompre la neutralisation de la voie droite si la phase 3 se
prolongeait au-dela de ces congés.

« pour la nouvelle bretelle de sortie sens 1 :

o du fait que les usagers circulent uniquement sur la voie gauche depuis 700 m,
la sortie vers la bretelle se fait en traversant la voie droite avec un guidage
provisoire par balisettes K5d (plus stables en cas de heurt que les cones K5a,
compte tenu qu’elles seront en place durant 3 semaines), selon la fiche F.214
du guide Cerema Signalisation temporaire « Routes a chaussées séparées —
Manuel du chef de chantier — Volume 2 ». La longueur de la bréche est volon-
tairement courte (50 m) pour que les usagers en transit ne perdent pas trop
longtemps le guidage en axe VG/VD assuré par les K5d longitudinales.

o la circulation sur la bretelle se fait ensuite avec application d’'une vitesse maxi-
male de 70 km/h, qui est celle prévue en phase définitive

o et l'arrivée sur le nouveau giratoire se fait également en configuration défini-
tive, celui-ci étant équipé de sa signalisation de police et directionnelle défini-
tive. Des mesures spécifiques pourront ensuite étre prises en sortie du gira-
toire sur les branches RD910 ou RD40E1l en fonction de I'avancement des
travaux de finition

« pour la nouvelle bretelle d’entrée sens 1 :
o l'ancienne bretelle d’entrée sur la RN10 étant fermée des l'ouverture de la
nouvelle bretelle, dans le nouveau giratoire, en I'absence de diagrammatique
D42b pour les usagers venant des branches RD910 ou RD40E1, ceux-Ci
risquent, par habitude, de continuer a vouloir suivre la RD910 Sud en direction
de cette bretelle fermée. C’est pourquoi un panneau KD21a est implanté sur
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l'il6t séparateur de cette branche RD910 Sud pour les inciter a continuer de
tourner sur I'anneau. lls rencontrent ensuite dés la branche suivante la signali-
sation directionnelle définitive les dirigeant vers la branche RN10

l'insertion se fait sur une seule voie (voie gauche). La vitesse est donc limitée
a 70 km/h sur la partie de la bretelle paralléle a la RN10

et enfin le biseau d'insertion ne peut pas étre utilisé, puisqu’il est temporaire-
ment condamné par les SMV qui protégeront le chantier de déconstruction de
I'ancienne bretelle. Un biseau provisoire est donc aménagé. En rives gauche
et droite, il est constitué de balisettes K5d, plus stables que des cones K5a
compte tenu de la durée d'utilisation. La longueur de la bréche est volontaire-
ment courte (35 m) pour que les usagers en transit ne perdent pas trop long-
temps le guidage en axe VG/VD assuré par les K5d longitudinales.

Les mesures d’'exploitation sur la RN10 nécessaires a la phase 3 sont rappelées ci-des-
sous et représentées sur le plan de I'annexe 1-2 (plan indice 5 du 10/10/2023).

Périmétre concerné

N° Nature/localisation des s . Sens 1 Poitiers Sens 2 Durée
phase zones de travaux Mode d’exploitation > Angouléme | Angouléme/Poitiers | indicative
Début Fin Début Fin
Sens 1 : neutralisation voie droite 24+900 | 25+850
Sens 1 : affectation de la voie droite a la sortie
vers la nouvelle bretelle de sortie 256 | 26+
ks : 25+850 | 26+000
usagers-en-transit
Sens 1 : suite neutralisation voie droite 26+000 | 26+617
- Déconstruction de I'ancien ] - - .
3 carrefour VC109 et de _ Sens 1 : affectation de la voie droite & 26+617 | 26+652 5 semaines
rancienne bretelle d'entrée | l'insertion depuis la nouvelle bretelle d’entrée
ks ; 26+617 | 26+652
usagers-en-transit
Sens 1 : suite neutralisation voie droite 26+652 | 28+364
Sens 2 : mode d’exploitation courant
(sauf neutralisations ponctuelles décrites a
l'article 5 de I'arrété)
Les éventuelles neutralisations ponctuelles de voie droite ou de voie gauche en sens 2 se feront en appli-
quant les fiches F.213 a F.215 du guide Cerema Signalisation temporaire « Routes a chaussées séparées —
Manuel du chef de chantier — Volume 2 ».
Périmétre concerné
o Nature/ Sens 1 Poitiers A -
Nhase localisation des Mode d’exploitation > Angouléme Sens 2 Angouléme/Poitiers
p zones de travaux vt
Vv (km/h) | Début Fin (kmih) Début Fin
90 24+500 | 24+700
Sens 1 : neutralisation voie droite
70 | 244700 | 287364
(1)
sur la totalité de la
De ructi bretelle, sauf a
- Déconstruction ) . I'arrivée sur le giratoire
de I'ancien Sens 1 : nouvelle bretelle de sortie 70 (entrée dans
3 carrefour VC109 ragglomération du
et de 'ancienne Moulin & Vent)
bretelle d’entrée it
Sens 1 : nouvelle bretelle d’entréee sortie 70 surla totalité de la
bretelle
Sens 2 : pour mémoire, mode d’exploitation
courant 110 (29+049) | (15+991)
(sauf neutralisations ponctuelles décrites a ) 3)
I'article 5 de l'arrété)
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(1) en toute rigueur, entre le B31 positionné au PR 28+364 et le B14 « 90 » associé au nouveau début du secteur
« carrefours plans », qui aura été transféré a son nouvel emplacement au PR 28+560, l'usager est autorisé, compte
tenu du profil en travers, a circuler durant 196 m a 110 km/h.

(2) fin du secteur « Maine-de-Boixe » des carrefours plans en sens 2
(3) début du secteur « Ruffec » des carrefours plans en sens 2

Par ailleurs, avec I'ouverture des nouvelles bretelles et la fermeture de I'ancien carrefour
VC109, litinéraire définitif entre I'échangeur et le bourg de Maine-de-Boixe défini en
concertation avec la Commune devient opérationnel. Pour rappel, il passe par la RD40
(au Sud du giratoire Est existant de I'échangeur) puis par la RD116, et non plus par la
RD940 / Rue Principale. Or cette RD116, dans le sens RD40 vers bourg de Maine-de-
Boixe, est actuellement interdite aux véhicules dont le PTAC ou le PTRA dépasse
3,5t. Dés la phase 3, il convient donc de lever cette interdiction.

7.3 - En mode d’exploitation « phase 4 » :

La phase 4 décrit le mode de fonctionnement courant de la RN10, une fois terminés les
travaux de I'ancienne bretelle d’entrée et de I'ancien carrefour VC109.

Toutefois, des travaux de finition, notamment portant sur la signalisation, sont suscep-
tibles d’étre réalisés, tels que :
- dépose de la signalisation temporaire,
« modification, par hydro-effacage, du marquage au sol qui correspondait aux an-
ciens dispositifs d’échange.

En dehors de ces travaux ponctuels, qui pourront nécessiter des mesures de restrictions
telles que neutralisations ponctuelles de voie droite, de voie gauche ou de BAU, avec ap-
plication des fiches F.211 a F.215 du guide Cerema Signalisation temporaire « Routes a
chaussées séparées — Manuel du chef de chantier — Volume 2 », les modifications appor-
tées sur la RN10 seront les suivantes, par rapport a la situation avant travaux :

Périmétre concerné
° Nature/ Sens 1 Poitiers ~ .
Nhase localisation des Mode d’exploitation > Angouléme Sens 2 Angoulémel/Poitiers
p zones de travaux vt
Vi (km/h) | Début Fin (kmih) Début Fin
Sens 1: nouveau mode d’exploitation courant
(sauf neutralisations ponctuelles décrites a 110 27214;25 28:25)60
I'article 5 de l'arrété)
sur la totalité de la
bretelle, sauf a
. : I'arrivée sur le giratoire
Sens 1 : nouvelle bretelle de sortie 70 "
«Pas de ravaux oo
4 (h;c:g{jgggjx Moulin a Vent)
. s . . sur la totalité de la
Sens 1 : nouvelle bretelle d’entrée sortie 70 bretelle
Sens 2 : pour mémoire, mode d’exploitation
courant 110 (29+049) | (15+991)
(sauf neutralisations ponctuelles décrites a ) 3)
I'article 5 de l'arrété)

(1) ancien début du secteur « Maine-de-Boixe » des carrefours plans en sens 1. En amont, la vitesse était déja limitée
avant travaux a 110 km/h

(2) nouveau début du secteur « Maine-de-Boixe » des carrefours plans en sens 1

(2) fin du secteur « Maine-de-Boixe » des carrefours plans en sens 2

(3) début du secteur « Ruffec » des carrefours plans en sens 2
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N.B. : dans le projet d’arrété, pour des raisons d’articulation des articles, cette
phase 4 est décrite avant la phase 3.

7.4 - Acces de chantier :

Il n'est pas prévu d'acces de chantier depuis ou vers la RN10 durant les phases 2,3 et 4.

Signalisation temporaire | Généralités

Tous les panneaux de signalisation temporaire sur la RN 10 a 2x2 voies sont de « grande
gamme » et de gamme normale sur section bidirectionnelle ainsi que sur les autres voi-
ries impactées (RD, VC, ...).

L'ensemble des panneaux sont équipés d’'un revétement rétro-réfléchissant de classe 2.

La signalisation de chantier est conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle
sur la signalisation routiere (Livre | — huitieme partie — signalisation temporaire), approu-
vée par I'arrété interministériel du 6 novembre 1992.

Les panneaux correspondants sont représentés dans les plans ou autres documents de
signalisation temporaire du présent DESC.

Lorsque la signalisation n’est pas représentée sur un plan spécifique, elle s’appuie sur les
schémas de signalisation temporaire issus des différents volumes appropriés du manuel
du chef de chantier (SETRA).

Les schémas de signalisation temporaire et de déviation pourront faire I'objet
d’éventuelles adaptations imposées par les contraintes de sites (acceés riverains, si-
gnalisation en place, largeur d’accotement variable, visibilité, difficultés imprévisibles, ac-
cident de la circulation, etc.).

Cinématique de pose et dépose des dispositifs de signalisation et de

protection temporaire

10 -

Le phasage et la répartition des taches prévus pour la mise en place et la dépose des dis-
positifs de signalisation et de protection temporaire font I'objet de présentations a chaque
intervenant lors de réunions préparatoires incluses dans les réunions de chantier hebdo-
madaires.

Déviations mises en place

10.1 - Déviation nécessaires aux phases 2, 3ou4 :

Néant : le fait de fermer, a partir de la phase 3, I'ancienne bretelle d’entrée sur la RN10
ainsi que I'ancien carrefour VC109 (en sortie depuis la RN10 et en entrée sur la RN10)
contraint certes les usagers qui empruntaient ces points d’échanges a subir un détourne-
ment de circulation, au sens de l'article 128 de l'instruction interministérielle sur la circula-
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tion routiére. Toutefois, il ne s’agit pas d’'une déviation temporaire, ces fermetures étant
définitives.

Il n'est donc pas prévu de jalonner les nouveaux itinéraires. Toutefois, comme indiqué
au 8§ 15.1 pages 17 et 18, des mesures d'information seront prises pour alerter les usa-
gers environ 2 semaines a lI'avance de la fermeture des bretelles.

Par ailleurs, par exception, on propose (cf. 8 7.2 page 12) de jalonner durant quelques
jours Angouléme au niveau de la branche « ZAE du Moulin a Vent » du nouveau gira-
toire Ouest.

11 - Réception des dispositifs temporaires
Immédiatement aprés la pose de chaque dispositif de signalisation et de protection tem-
poraire, la DIR Atlantique (SIR — Site d’Angouléme) en effectue une réception avec le Dis-
trict d’Angouléme) afin de vérifier sa conformité au DESC et les bonnes visibilités sur pan-
neaux.
12 - Récapitulatif du partage des taches
Le partage des principales taches entre les différents acteurs est listé dans le tableau ci-
apres.
Le district d’Angouléme/CEI de Mansle-Ruffec y est dénommé « CEl ».
L'entreprise en charge des travaux de I'échangeur (Eurovia Poitou-Charentes Limousin) y
est dénommé « Eurovia ».
Le prestataire sous-traitant de I'entreprise charge de la signalisation temporaire y est dé-
nommeé « Pass ».
Phase Description des dispositifs Acteurs
RN10 et bretelles existantes et nouvelles
Toutes phases Protect_ion pour mise en place de la signalisation au droit des chantiers par les CEl
autres Intervenants
Toutes phases Signali_sation pour rabattement (neutralisation de voies) sur section a Pass
2x2 voies
Toutes phases Pose et dépose de I'ensemble de la signalisation temporaire, y compris SMV Pass
en phases 2.0, 2 et 3
Toutes phases | Travaux de construction/déconstruction des voies provisoires et définitives Eurovia
Sur RD et VC impactées par le DESC
Toutes phases tF:;)l?:agé dépose de la signalisation temporaire et définitive de police et du Pass

13 -

Alternats et interruptions de la circulation

Il n'est pas prévu d'alternat.
Sur la RN10, des interruptions bréves de la circulation sous la forme de bouchons mobiles

mis en place par I'exploitant DIRA (District d’Angouléme/CEIl de Mansle-Ruffec) pourront
étre pratiquées pour le passage d’'une phase de DESC a une autre.
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Surveillance périodique et maintenance des dispositifs de signalisation et

de protection temporaire

15 -

La surveillance périodique des dispositifs temporaires est assurée, jusqu’a la phase 9 in-
cluse, selon les principes suivants pour chaque acteur responsable de son réseau :

Signalisation temporaire de chantier :
La signalisation nécessaire a la protection durant la mise en place, I'adaptation et la dé-

pose de la signalisation des différentes phases de travaux sur la RN10 est surveillée et
maintenue par le District d’Angouléme.

La signalisation des mesures particulieres d’exploitation sur la RN10 et sur les voies se-
condaires (RD910, RD40E1, rue Principale de Maine-de-Boixe, ...), y compris séparateurs
modulaires de voies, est surveillée et maintenue par I'entreprise Eurovia PCL ou son
sous-traitant Pass déclaré et agréé sous le contrdle de la direction interdépartementale
des routes Atlantique (district d’Angouléme) :

- 2 visites par jour y compris le week-end et jours fériés assurée par I'entreprise, et main-
tenance corrective le cas échéant :

- 1 avant I'heure de pointe du matin (soit entre 6h et 8h)

« 1lenfin d'aprées-midi

Le numéro d’'astreinte de I'entreprise est le 06 19 85 35 93.

Le numéro d'astreinte du CEl de Mansle-Ruffec du District d’Angouléme est le 06 37 21
17 74.

En cas d'urgence et d’accident sur la RN10, le CIGT de la DIR Atlantique, disponible
24h/24 et 7j/7, sera prévenu au 05 56 06 50 65.

Signalisation des déviations temporaires :
Sans objet pour le présent DESC.

Ces visites de surveillance font I'objet d’'une formalisation écrite et signée (auteur de la vi-
site/date/heure/constat/mesures correctives éventuellement effectuées) et transmise au
maitre d’ceuvre (SIR — Site d’Angouléme).

Pour tout signalement d'un défaut ou d’'un manque de maintenance, la maitrise d'ceuvre
est disponible aux 06 99 86 07 43, 06 37 22 96 10, 06 37 21 00 62 ou 06 37 21 09 46.

Mesures d’information

15.1 - Informations générales sur I’opération

- Il n'est pas prévu de mettre en place d’information générale sur la RN10

- Par contre, environ deux semaines avant la date prévisionnelle de mise en ceuvre
de la phase 3, des panneaux portant un texte tel que ci-dessous seront mis en
place :
o sur I'ancienne bretelle d'entrée sur la RN10,
o sur l'ancienne bretelle de sortie depuis la RN10 du carrefour plan VC109,
o sur I'ancienne voie d’entrée sur la RN10 du carrefour plan VC109.
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15.2 - Consultations pour avis
Dans le cadre de linstruction du présent DESC phases 2-3-4, a été consultée pour avis la
commune de Maine-de-Boixe, les travaux impactant des voiries communales ainsi que
des voiries départementals pour partie situé en agglomération.

A également été consulté pour avis le Département de la Charente, les travaux impactant
la circulation sur la RD910 et la RD40E1.

A noter que la commune de Maine-de-Boixe et le Département de la Charente ayant cosi-
gnataires de I'arrété, cette signature vaudra implicitement avis favorable sur le DESC.

Ont enfin été consultées pour avis sur les restrictions de circulation et des mesures d'ex-
ploitation projetées, les forces de l'ordre suivantes :

+ le groupement de gendarmerie départemental de la Charente

Les avis des services susmentionnés étaient demandés avant le jeudi 12 octobre 2023 a
17 h. A la date de mise a jour de la présente version v2, aucun avis n'a été recu.

15.3 - Activation des PMV situés de part et d’autre du chantier

Sans objet.

15.4 - Contréle automatisé de la vitesse

Sans objet.

Recommandations concernant la sécurité des personnels

Le chantier est soumis aux dispositions de la section 5 du décret n° 94-1159 du 26 dé-
cembre 1994 modifié. Les travaux, objet de la présente consultation relévent de la catégo-
rie 2 au sens du Code du Travail (loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993).

L'/Les entreprise(s) intervenant(es) et ses/leurs sous-traitants éventuels seront tenus no-
tamment de remettre au coordonnateur SPS un Plan Particulier de Sécurité et de Protec-
tion de la Santé.

Un coordonnateur SPS agréé est mandaté par la DIR Atlantique pour assumer la mission

de coordination correspondante. Il joue un réle particulier actif dans le bon respect de I'uti-
lisation des acces de chantier par les entreprises intervenantes.
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17 - Arrétés de circulation relatif au DESC

Le présent DESC est décliné en un arrété de circulation unigue pris conjointement par :
la DIR Atlantique par délégation de la préfecture de la Charente,
- le Département de la Charente
- la commune de Maine-de-Boixe
les mesures d’exploitation portant a la fois :
- surla RN 10 et ses bretelles d’acces,
sur les RD910, RD40E1 et RD116 hors agglomération et dans I'agglomération de
Maine-de-Boixe.

18 - Signification des acronymes

ATC atténuateur de choc

BAU : bande d’arrét d’'urgence

BDD : bande dérasée de droite

BDG : bande dérasée de gauche

DESC : dossier d’exploitation sous chantier

FLR : fleche lumineuse de rabattement

IPMS : inspection préalable a la mise en service

PMV : panneau a message variable

PR: point repére (kilométrique)

RN : route nationale

RD : route départementale

SMV : séparateur modulaire de voie

TPC : terre plein central

VC: voie communale

VD: voie droite (ou encore voie lente VL) d’un sens de circulation a 2 voies
VG : voie gauche (ou encore voie rapide VR) d'un sens de circulation a 2 voies
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19 - Coordonnées des intervenants sur le chantier et des gestionnaires de
voirie
Structure Nom / Fonction Adresse Téléphone / Mél

Maitre d’ouvrage de
I'opération routiere
DREAL Nouvelle-
Aquitaine / SDIT /

DIRN Bordeaux

PANCONI Béatrice
Cheffe du DIRN-B

VANDAELE Quentin
Responsable d’opération

Cité administrative
Rue Jules Ferry
BP55
33090 Bordeaux CEDEX

05 56 24 81 84
beatrice.panconi@developpement-durable.gouv.fr

0556 24 84 12/06 50 31 48 18
quentin.vandaele@developpement-durable.gouv.fr

Présents . Les Bureaux du Lac — Batiment E
Coordonnateur C(?o?éi)znlrgtg;?lgis 15,avenue de Chavailles gzb:)z;igiéz f;s/eg?;fr? 0035 17
SPS 33520 Bruges : p :
MOREL Philippe ) _ 0556 64 8223 /06 01 70 52 16
GEREA Coordonnateur environnemental Site Montesquieu p.morel@gerea.f
Coordonnateur 12 allée Magendie

environnemental

33650 Martillac

05 56 64 82 23

Maitre d’ceuvre de
I'opération routiere
DIR Atlantique /
SIR Site
d’Angouléme

JONAS Lea |.jonas@gerea.fr
RACHET Mathias 0557 816582 /06 98 63 65 42
Chef du SIR mathias.rachet@developpement-durable.gouv.fr

CURRIT Christophe
Adjoint au chef du SIR

PETIT Gilles
Chef de projet

TRILLAUD Jean-Claude
Adjoint du chef de projet

SAINQUANTIN Erick
Dessinateur
Chargé du suivi de chantier

COMBEAU Claude
Chargé du suivi de chantier

46 Rue de Québec
Ma Campagne
16000 Angouléme

0557 81 6591 /07 60 86 96 86
christophe.currit@developpement-durable.gouv.fr

054561 9561/06 372296 10
gilles.petit@developpement-durable.gouv.fr

0545619569 /06 37 21 00 62
jean-claude.trillaud@developpement-durable.gouv.fr

0545619577 /0699 86 07 43
erick.sainquantin@developpement-durable.gouv.fr

054561 9570/06 37 21 09 46
claude.combeau@developpement-durable.gouv.fr

DIR Atlantique
SIEER / ESPR

FAUQUE Jean
Responsable unité ESPR

19 allée des Pins — CS 31670
33073 Bordeaux Cedex

0557 816545/ 06 20 62 22 81
jean.fauque@developpement-durable.gouv.fr

Exploitant RN 10
DIR Atlantique
District
d’Angouléme

DUDOIT Alain
Chef du District

MOMPEIX Eric
Adjoint au chef du District

51, Rue de Bellevue
16710 Saint Yrieix sur Charente

054594 52 62/ 06 37 22 99 87
alain.dudoit@developpement-durable.gouv.fr

054594 52 63 /06 372299 73
eric.mompeix@developpement-durable.gouv.fr

PREVOTEL Patricel
Chef du CEI de Mansle-Ruffec

Responsable d’astreinte CEI

ZA Les Maisons Rouges
16460 CHENON

054594 52 41 /06 37 21 08 56
patrice.prevotel@developpement-durable.gouv.fr

En cas d’urgence : 06 37 21 17 74

Entreprise Eurovia
PCL Angouléme
(titulaire)

GASCUEL Jacques
Chef d’Agence

AVOLEDO Pierre
Chef de Secteur

HASSAN Karl
Cadre travaux

MINEAU Yohann
Correspondant QSE

236 rue des Mesniers
16710 Saint Yrieix sur Charente

0545 68 68 55/06 17 40 63 82
jacques.gascuel@eurovia.com

06 25 25 06 95
pierre.avoledo@eurovia.com

05 45 68 68 55/ 06 59 50 93 52
karl.hassan@eurovia.com

05493760 10
yohann.mineau@eurovia.com

Garraud SAS
(sous-traitant
terrassements)

GARANDEAU Peter
Directeur général

ZE La Penotte
16410 Garat

05 45 60 65 65 / 06 40 63 85 81
peter.garandeau@garraud-tp.fr

Entreprise Pass
(sous-traitant
signalisation)

VRITONE Thierry
Directeur de travaux

ALBRAND Claire
Ingénieure travaux

BOURBON Eric
Conducteur de travaux

Agence Sud-Ouest
5 Avenue de Plaisance — ZA
16300 Barbezieux Saint-Hilaire

06 14 68 16 22
tvritone@pass-france.fr

06 71 09 57 18

calbrand@pass-france.fr

05457890 30/06 14 68 16 30
ebourbon@pass-france.fr

20/22



mailto:jean.fauque@developpement-durable.gouv.fr
mailto:jean-claude.trillaud@developpement-durable.gouv.fr
mailto:jean-claude.trillaud@developpement-durable.gouv.fr
mailto:gilles.petit@developpement-durable.gouv.fr
mailto:mathias.rachet@developpement-durable.gouv.fr

DIRA — DESC - RN 10 Mansle-Sud — Phases 2-3-4 — v2

ANNEXES

ANNEXE 1 : plans détaillés des travaux sur la RN10 par
phases

- annexe 1-0 : plan de la phase 2.0 (indice 0 du 25/09/2023)

- annexe 1-1 : plan de la phase 2 (indice 6 du 10/10/2023)

- annexe 1-2 : plan de la phase 3 (indice 5 du 10/10/2023)

- annexe 1-3 : plan de la phase 4 (définitive) (indice 0 du 29/09/2023)

ANNEXE 2 : avis recueillis sur le projet de DESC

- annexe 2-1 : avis favroable du 12/10/2023 du district d’Angouléme

- annexe 2-2 : (en attente) avis du SIEER

- annexe 2-3 : demande d’avis du 03/10/2023 a la commune de Maine-de-
Boixe

- annexe 2-4 : demande d'avis du 03/10/2023 au Département de la Cha-
rente

- annexe 2-5 : demande d’avis du 03/10/2023 a la gendarmerie de la Cha-
rente

ANNEXE 3 : projet d’arrétés de circulation
- annexe 3-1 : arrété conjoint a signer :
par la Préfecture de la Charente (DIR Atlantique par délégation),
par le Département de la Charente
et par la commune de Maine-de-Boixe
pour les mesures d’exploitation sur la RN 10, sur les RD910 et RD40E1 (en

et hors agglomération) (version 2 du 13/10/2023 dont un exemplaire vi-
sé SIR)
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