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CHAPITRE | - CONSISTANCE ET DESCRIPTION
DES OUVRAGES

ARTICLE 1.1 - OBJET DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) définit les spécifications des
matériaux et produits ainsi que les prescriptions et conditions d’exécution des travaux nécessaires
a la réalisation des terrassements, de I'ouvrage d’Art, de l'assainissement, des chaussées, des
équipements de sécurité (TOACES) et de la signalisation temporaire de chantier pour
l'aménagement d’'un échangeur complet ainsi que d’'une bretelle supplémentaire pour la zone de
I'’Anjouiniére.

L'aménagement consiste en :

* la construction d'un ouvrage d'art permettant le franchissement de la RN 10, composé d'un
PS a deux travées de type pont a poutrelles enrobées,

* la réalisation des bretelles du nouvel échangeur, de la voie intergiratoire et de deux
giratoires,

¢ la réalisation des voies de rétablissement locales : la RD95 Est et Ouest, la voie de
I'Anjouiniére, la voie de Corneboeuf et les chemins agricoles,

* la structuration et le renforcement de la voie entre le carrefour de Corneboeuf et le bourg
de la Calotiére,

* la suppression des carrefours existants et la création de deux ITPC sur le TPC de la RN10
au niveau du carrefour de I'’Anjouiniére et au PR 68+400,

* la mise aux normes de la bretelle de sortie de I'Anjouiniere,

* Ja mise aux normes de Il'assainissement, notamment la création de deux bassins de
traitement associés a deux bassins d'infiltration,

* la pose des équipements de signalisation verticale de direction et de police et de
signalisation horizontale,

* la pose des dispositifs de retenue,

* la pose et la dépose de la signalisation provisoire de chantier sur la RN10 des différents
modes d’exploitation pour chaque phase de travaux.

Le marché ne fait pas I'objet d’'une décomposition.
Le présent CCTP est décomposé en huit fascicules :

* le présent fascicule 0 « Dispositions générales » définissant les travaux a réaliser et les
dispositions générales de leur exécution, et notamment les dispositions générales en
matieére d'assurance qualité. Les dispositions qu'il contient s’appliquent a toutes les natures
particulieres d’ouvrages objets des autres fascicules ;

* des fascicules spécifiques pour chaque type de travaux :
o fascicule 1 « Terrassements »
o fascicule 2 « Assainissement »
o fascicule 3 « Chaussées »
o fascicule 4 « Ouvrage d’art »
o fascicule 5 « Signalisation verticale »
o fascicule 6 « Signalisation horizontale »
o fascicule 7 « Dispositifs de retenue »
o fascicule 8 « Signalisation provisoire de chantier »
o Annexes au CCTP (Exploitation sous chantier)

=« Signalisation temporaire — routes a chaussées séparées — manuel du chef de
chantier »
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= « Régles générales de sécurité lors de travaux sur les routes nationales a
chaussées séparées de la DIR Atlantique (mars 2010) »

=« Signalisation temporaire — Eléments de méthode pour la pose et la dépose de la
signalisation — Chantiers sur routes a chaussées séparées »

=« Séparateurs modulaires de voies a usage temporaire » (version provisoire
CEREMA - 2015)

= Exemple de plan de DESC

ARTICLE 1.2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

1.2.1 - Travaux compris dans le marché

D’'une maniére générale, les travaux comprennent toutes les fournitures et mise en ceuvre
nécessaires a la complete réalisation des ouvrages, objet du présent marché, ainsi que la remise
en état des lieux mis a la disposition de l'entreprise. Ceci couvre en particulier (liste non
exhaustive) :

Exploitation sous chantier : les prestations et recommandations pour la réalisation du chantier,
stipulées dans le fascicule 8 du CCTP.

Travaux :

la mise en place des installations de chantier (y compris cl6tures) et leur repliement ;

la mise en place d’'une polygonale secondaire si besoin a partir du niveau NGF répertorié
sur le site d'IGN ;

les essais de reconnaissance des sols complémentaires jugés nécessaires par le titulaire
et leur interprétation via I'établissement d’une étude géotechnigue complémentaire ;

les constats d’état des lieux a réaliser avec un huissier de justice, qu'il s’agisse des routes
ou des béatiments ;

la prise de connaissance sur documents et sur site des aménagements et des réseaux
existants (provisoires et définitifs) afin de présenter les mesures de protection pour le
maintien des réseaux pendant les travaux ;

la mise en place de protections des ouvrages existants ;

I'exécution des ouvrages provisoires destinés a traiter, si nécessaire, et a assurer
I'écoulement des eaux du chantier pendant la réalisation des travaux ;

'aménagement et I'entretien des pistes et accés de chantier ;
le transport & pied d’ceuvre des fournitures ;

I'entretien, le nettoyage des chaussées salies pendant la durée du chantier et la remise en
état des voies empruntées pour I'acheminement des matériaux et autres besoins dans le
cadre du chantier ;

la mise en place de mesures de protection de I'environnement pendant les travaux (fossés,
bassins, gestion des déchets, propreté des voies, etc.) ;

la mise en ceuvre des dispositions nécessaires a la sécurité et a la protection de la santé ;
I'approvisionnement des granulats, liants et tous autres constituants pour chaussées ;

la réalisation des terrassements (déblais-remblais-PST-couche de forme), y compris la
fourniture des liants routiers et/ou chaux hydraulique si nécessaire pour un éventuel
traitement des matériaux ;

la réalisation de I'assainissement et des chaussées ;
la réalisation des bassins d’assainissement (traitement et infiltration) et leurs clétures ;
la réalisation de I'ouvrage d'art ;

la réalisation des ouvrages hydrauliques et des ouvrages d’assainissement, et leur reprise
éventuelle jusqu’a acceptation par le maitre d’ceuvre ;

la réalisation des raccordements aux voies actuelles ;
I'identification GTR des matériaux ;
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* e tri selon la nature des matériaux, conformément au CCTP ;

* le concassage et/ou le calibrage suivant les besoins de réemploi ainsi que les sujétions de
dépdts provisoires qui peuvent en résulter ;

* la fourniture de I'eau nécessaire notamment pour I'humidification des matériaux de remblai
et de déblai pour la réalisation de la PST et de couche de forme ;

* tous les contrbles ainsi que les essais de convenance prévus au CCTP et dans le PAQ ;

+ l'aménagement des zones si besoin situées au pourtour des rétablissements et dans
'emprise du chantier ;

¢ les modelés ;

* Il'engazonnement ;

+ la démolition de chaussées existantes ;

* la réalisation de bordures et d’accotements ;

* e sciage et le rabotage de chaussées ;

* la mise en ceuvre d’enrobés bitumineux ;

* lafourniture et la pose des dispositifs de retenue prévus au marche ;

« la fourniture et la mise en place de signalisation verticale et horizontale, directionnelle et de

police ;

* [I'entretien, les travaux d’évolution et I'enlevement définitif de I'assainissement provisoire.

Etudes :

* la réalisation de toutes les études d’exécution et de conception nécessaires a la
construction de l'infrastructure et des travaux annexes ;

* larédaction, la présentation au visa du maitre d’ceuvre et la mise en ceuvre des PAQ ;
* larédaction, la présentation au visa du maitre d’ouvrage et la mise en ceuvre du PRE.
Les travaux exclus du marché sont mentionnés a l'article 1.2.2 ci-aprés.

1.2.2 - Travaux hon compris dans le marché

Les travaux ci-aprés ne sont pas compris dans le marché :

* les travaux de décapage de la terre végétale, de déboisage et de mise en défens ont été
réalisés lors d’'un précédent marché ;

* les reconnaissances de I'archéologie préventive.
ARTICLE 1.3 - CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DES TRAVAUX

1.3.1 - Circulation

1.3.1.1 - Circulation de chantier

Sauf prescription contraire émanant du maitre d’ceuvre ou du coordonnateur SPS, la vitesse
maximale autorisée sur la plate-forme est de 30 km/h ainsi que sur les voies ouvertes au public
traversant la zone des travaux.

1.3.1.2 - Circulation sous chantier
Le titulaire se chargera d’'élaborer les DESC pour toutes les voies concernées par 'aménagement,
et suivant le phasage des travaux.

L'entreprise fournira au maitre d’ceuvre tous les éléments de description du chantier pour chaque
phase de chantier amenée a impacter la circulation des voies ouvertes au public :

* signalisation de chantier a mettre en place pour toutes les phases des travaux
(basculement de chaussée, fermeture de voies, etc.) ;

* acces de chantier envisagés ;
* période et durée de chaque phase ;
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* mesures a prendre pour les phases de transition entre chaque phase.

Les éléments du DESC, pour chaque phase, seront remis 2 mois minimum avant la phase
correspondante de réalisation des travaux.

1.3.2 — Nivellement et planimétrie

Tous les points sont repérés en coordonnées NTF Lambert zone 3-CC46. Le chantier sera
rattaché au systtme NTF Lambert 93 et au nivellement général de la France (IGN 69).
L'entreprise fera sa conversion en coordonnées NTF Lambert dans la série Conigue Conforme 9 a
définir (CC45, CC46 ou CC47).

Les travaux seront conformes aux dossiers de plans joints au présent dossier de consultation des
entreprises, éventuellement modifiés et justifiés par les plans d’exécution voir de conception
partielle, établis par le titulaire et visés par le maitre d'ceuvre.

.3.3 - Réseaux concessionnaires

Au démarrage des travaux, certains réseaux pourront étre encore en configuration provisoire, en
aérien ou enterrés.

Pendant les travaux, certaines parties de réseaux resteront en place sous les terrassements.
L'entreprise devra prendre des dispositions pour les protéger des passages des engins de
chantier et de terrassement, en prenant en compte qu'ils seront rétablis en définitifs par la suite et
gue par conséquent les protections resteront noyées dans les remblais.

L'entreprise devra tenir compte de l'incidence des délais inhérents aux déplacements des réseaux
des concessionnaires sur son propre calendrier d’exécution.

Avant tout commencement de travaux, I'entreprise devra repérer les réseaux (eau, téléphone,
électricité, etc) dans I'emprise du chantier. Le maitre d’ceuvre communiquera les coordonnées des
réseaux de classe A et B des différents concessionnaires.

Néanmoins, I'entreprise procédera aux déclarations d’intention de commencement des travaux
(DICT) auprés des concessionnaires de réseaux concernés et obtiendra les informations
nécessaires au franchissement de ces réseaux avant le démarrage des travaux. Un exemplaire de
ces demandes et des correspondances avec les concessionnaires des réseaux sera adressé au
maitre d’ceuvre. Une reconnaissance préalable est a la charge de I'entreprise.

L'entreprise est responsable de toutes les dégradations qu'il pourrait causer aux réseaux au cours
des travaux.

1.3.4 — Cldtures provisoires

Des cl6tures provisoires ont été mises en place en limite des emprises du projet et pour délimiter
les zones sensibles indiquées dans le PGRE.

1.3.5 - Données géotechniques et hydrogéologiques

Tous les renseignements géologiques et géotechniques utilisés pour I'établissement du projet
figurent dans les pieces du DCE. Il appartiendra a I'entreprise de procéder a une étude
géotechnique complémentaire.

Tous les renseignements hydrologiques et hydrogéologiques utilisés pour I'établissement du projet
figurent dans les piéces du DCE.

1.3.6 — Profil en long

La ligne de référence prise en compte pour définir les profils en long est située dans I'axe de la
chaussée pour les voies de rétablissements et sur le bord extérieur gauche de la chaussée pour
les bretelles.
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1.3.7 — Profils en travers types

Les travaux définis ci-dessus devront étre réalisés suivant les profils en travers types définis au
marché. L'entreprise devra compléter les profils particuliers du dossier de consultation pour les
adaptations de réalisation entre chaque jonction avec d'autres éléments venant interférer avec
I'axe concerné.

Les changements de profil en travers se feront par variation linéaire selon les prescriptions du
maitre d’ceuvre.

1.3.8 - Téléphone de secours

L'entreprise mandataire installera un téléphone de secours dans ses installations de chantier.
Celui-ci devra étre accessible en permanence (24 h / 24). De plus, chaque chef de chantier devra
étre muni d'un téléphone portable afin de pouvoir joindre les secours dans les plus brefs délais.

ARTICLE 1.4 - CONDITIONS DE CONTROLE ET DE L’EXECUTION

Les obligations de I'entreprise sont étendues a I'ensemble des fournitures et travaux du marché.

1.4.1 - Plan d’Assurance Qualité

Le Plan d’Assurance Qualité (PAQ) sera soumis au visa du maitre d’'ceuvre. Il est établi pour
'ensemble des travaux a réaliser, en s'inspirant des indications et exemples fournis dans le
document « La mise en ceuvre des PAQ — Guide pour les entrepreneurs et les maitres d’ceuvre »
de décembre 1991 (SETRA) et du guide technigque « Organisation de I'assurance qualité dans les
travaux de terrassements » de janvier 2000 (LCPC - SETRA).

1.4.2 - Degré de développement du Plan d’Assurance Qualité

Le présent article définit le contenu minimal du document d’organisation générale du PAQ et les
éléments communs aux procédures d’exécution. Il est complété par les articles des fascicules du
CCTG, des textes de base qui traitent des documents que I'entreprise doit soumettre au maitre
d’ceuvre et aux contrbles qu'il doit exécuter.

En particulier, le PAQ doit comprendre toutes les propositions que I'entreprise doit faire aprés la
signature du marché en dehors des études d’exécution, du programme d’exécution des travaux et
du projet des installations de chantier.

Le PAQ a établir est de type C avec contrble externe pour I'ensemble des travaux.
L'entreprise assurera les contrdles internes et externes, le maitre d'ouvrage le contrdle extérieur.
Le PAQ sera constitué :

» d'un document d’organisation générale présentant les éléments communs a I'ensemble du
chantier (planning d’exécution du chantier faisant apparaitre notamment la durée des
diverses phases d’exécution et leur enchainement) ;

* un ou plusieurs documents particuliers a une procédure d’exécution, désignés en abrégé
par « procédure d’exécution » ;

¢ les documents de suivi d’exécution.

1.4.3 - Organisation générale

Le document d’organisation générale traite les points définis ci-aprés :

+ affectation des taches, moyens en personnel: le document devra préciser les
responsables des sous-traitants sur le chantier ;

* organisation des contrbles dans lesquels seront distingués :
a) — Le contréle intérieur effectué par I'entreprise et qui comprend :

» Le contrdle interne sous la responsabilité du directeur des travaux affecté au
chantier avec recours, le cas échéant, a un organisme extérieur.
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* Le contréle externe sous la responsabilité de la direction de I'entreprise qui
utilise, soit une structure autonome de l'entreprise (Service Qualité), soit un
intervenant extérieur a soumettre obligatoirement a lI'agrément du maitre
d'ceuvre et obligatoirement différent de celui intervenant pour le maitre
d’'ceuvre.

Le document rappelle les principes et présente les conditions d’'organisation et de
fonctionnement du contréle intérieur (interne, externe), ces conditions étant en
relation avec les indications concernant les personnes désignées pour exécuter ou
coordonner les taches correspondantes. Il précise les moyens qui y sont consacres.

Il définit la liste des procédures d’exécution et leur échéancier d'établissement, les
points d’alerte, de refus et les décisions qui s'imposent au vu du CCTP.

Il précise enfin les conditions d’authentification des documents et dessins visés par
le maitre d’ceuvre pour exécution, afin de les distinguer des versions provisoires qui
ont pu étre distribuées.

b) — Le contrble extérieur effectué par le maitre d’ouvrage sera réalisé par le maitre
d’ceuvre ou par :

* un géometre topographe pour les prestations de contréle topographique des
travaux ;

+ tout autre prestataire missionné par le maitre d’ouvrage.

1.4.4 - Direction des travaux.

L'entreprise sera tenue de maintenir en permanence sur le chantier, et pendant I'exécution des
travaux, une personne au courant des techniques de toutes natures employées pour I'exécution
du présent marché et par ailleurs chargée :

« de recevoir les instructions écrites ou verbales du maitre d'ceuvre et en assurer I'exécution,
« d’'accepter les constats concernant les prestations effectuées.

L'entreprise remettra au maitre d’ceuvre un cahier des pouvoirs en son nom délivré a la personne,
ou aux personnes, qu’elle aura désignée(s) pour la représenter.

1.4.5 - Procédures d’exécution — Contenu

Les procédures d’exécution sont établies conformément aux prescriptions des chapitres et
fascicules ci-aprés et définissent notamment :

* la partie des travaux faisant I'objet de la procédure considérée ;
* les moyens matériels spécifiques utilisés ;

* les choix de l'entreprise en matiére de matériaux, produits et composants (qualité,
certification, origine, marque et modéle exact lorsqu'il y a lieu) ;

* les points sensibles de I'exécution (un point sensible est un point d’exécution qui doit
particulierement retenir l'attention en vue d'une bonne réalisation), par référence aux
phases d'exécution des travaux, avec, s'il y a lieu, une description des modes opératoires
et les consignes d'exécution ;

* le cas échéant, les interactions avec d’autres procédures et les conditions préalables a
remplir pour I'exécution ultérieure de certaines taches ;

* |les modalités du controle intérieur.

1.4.6 — Phase d’établissement et d’application du PAQ

Les documents constituant le PAQ sont établis en plusieurs étapes :
Pendant la période de préparation des travaux :
* Mise au point du document d’organisation générale du PAQ,

+ Etablissement des procédures d’exécution nécessaires au démarrage des travaux et
autres procédures visées au 8.1 du CCAP.
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En cours de travaux, mais avant toute phase d'exécution et, conformément aux délais prescrits
par le marché :

+ Etablissement des autres procédures d’exécution,
* Préparation des documents de suivi d’exécution.
Pendant I'exécution :

* Renseignement et tenue a disposition sur le chantier des documents de suivi. Une
synthése de ces documents réalisée par le responsable du contrble externe sera
communiquée chaque semaine a la maitrise d'ceuvre.

A l'achévement des travaux :
* Regroupement et remise au maitre d’'ceuvre de I'ensemble des documents du PAQ et des
documents de suivi d’exécution (ces documents n’entrent pas dans le champ d’application

de l'article 40 du CCAG). Ces documents sont fournis en un seul exemplaire facilement
reproductible. lls font partie du dossier de récolement du chantier.

1.4.7 — Controle extérieur

Le contrdle extérieur du maitre d'ouvrage s'assure de la convenance du PAQ et de son respect
par I'entreprise, vérifie par sondage la conformité aux stipulations du marché, et, en particulier,
exécute certaines épreuves prévues au marché pour lesquelles la poursuite des opérations par
I'entreprise est subordonnée a son acceptation prononcée dans un délai déterminé.

Ces points de contrbles sont appelés « points d’arrét ». lIs sont associés a des délais de préavis et
a des délais de réponse. En I'absence de manifestation du maitre d’ceuvre au-dela du délai de
réponse, I'entreprise peut poursuivre I'exécution.

Dans tous les cas, I'entreprise devra respecter les délais d'intervention et d’analyse du contréle
extérieur et respecter les levées de point d'arrét avant I'exécution des travaux correspondant.

Les délais de préavis de I'entreprise sont d’au moins 2 jours_travaillés. Les délais de réponse du
maitre d'ceuvre courent a compter de la remise de la demande par I'entreprise au contrdle
extérieur.

Pour les points d’arrét d’exécution récapitulés ci-aprés et qui doivent obligatoirement étre repris
par le PAQ, sauf proposition particuliere de I'entreprise acceptée par le maitre d’'ceuvre ou son
représentant, les délais de réponse du maitre d’ceuvre en jours travaillés figurent dans le tableau
ci-dessous.

Les points d'arrét définis ci-aprés ne sont pas exhaustifs et seront validés par le maitre d’ceuvre
au démarrage de chantier.

L'entreprise pourra proposer des points d'arrét complémentaires a soumettre a la validation du
maitre d’ceuvre.

Point Intitulé Délai de réponse maximum
d’arrét du maitre d’ceuvre
PA1 |Réception de I'implantation générale d’'un ouvrage 5 jours
PA 2 | Grilles de décision géotechniques 15 jours
PA 3 |Réception d'un plan d’assurance de la qualité 15 jours
PA 4 |Exécution de purges 2 jours
PA5 |Réception d'assise sous remblai 5 jours
PA 6 Vahda}tlon des matériaux du site et d’emprunts pour remblai 15 jours
technique routier
PA 7 R’ecepyqn fond de fouille sous ouvrages hydrauliques et réseaux 4 jours
d'assainissement
PA 8 Pose des canalisations d’assainissement avant remblaiement 5 iours
(vérification de la conformité topographique et géométrique) J
PA 9 |Réception d'un ouvrage d'assainissement autre que canalisation 3 jours
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Point Intitulé Délai de réponse maximum

d’arrét du maitre d’ceuvre
(regard, cunette, ouvrage particulier, bassin d’assainissement...)

PA 10 |Réception de la PST (performance et altimétrie) 10 jours

PA 11 |Réception de la couche de forme (performance et altimétrie) 10 jours

PA 12 |Jonction aux voiries existantes 10 jours

PA 13 | Validation des études de formulation des enrobés 21 jours

PA 14 |Réception de la couche de roulement 10 jours

PA 15 |Réception de la pose des bordures et caniveaux 10 jours

PA 16 |Réception de la centrale de fabrication des enrobés 3 jours

PA 17 |Epreuve de convenance de fabrication des enrobés 5 jours

PA 18 |Epreuve de convenance de mise en ceuvre des enrobés 5 jours

PA 19 |Réception de la couche de base (performance et altimétrie) 5 jours
Réception de la pose des bordures et caniveaux (qualité et .

PA 20 altimétrie) 5 Jours

PA 21 | Qualité des supports de glissiéres 5 jours

PA 22 | Autorisation de bétonnage pour les GBA 5 jours

PA 23 |Bétonnage de I'ouvrage d'art (CCTP Fascicule 4) 5 jours

PA 24 | Structure métallique de I'ouvrage d'art (CCTP Fascicule 4) 5 jours
Protection contre la corrosion de la charpente métallique de .

PA 25 I'ouvrage d'art (CCTP Fascicule 4) 5 jours

PA 26 |Equipements de I'ouvrage d’art (CCTP Fascicule 4) 5 Jours po&;?rg?que point

PA 27 | Tablier de I'ouvrage d’art (CCTP Fascicule 4) 5 jours

PA 28 | Appareils d'appui de I'ouvrage d'art (CCTP Fascicule 4) 5 jours

PA 29 |Epreuves pour I'ouvrage d’art (CCTP Fascicule 4) 5 jours

PA 30 Gabar!ts de protection et signalisation directionnelle — Validation des 5 jours
fondations et des ferraillages

La présence d'une mission de contréle extérieur ne dispense pas l'entreprise de son contrdle
intérieur. En cas de défaillance de I'entreprise en ce qui concerne son contrdle intérieur, le maitre
d’ceuvre pourra faire intervenir le contrble extérieur aprés mise en demeure restée sans effet. Les
frais correspondants seront a la charge de I'entreprise.

L'entreprise sera, le cas échéant, informée des résultats du contrble extérieur.

S’agissant des terrassements, les contréles relevant du contrble extérieur sont développés a
l'article 1.4 du fascicule 1 du CCTP.

S’'agissant de l'assainissement et des ouvrages hydrauliques, les contrbles relevant du contrdle
extérieur sont développés a l'article 1V.1 du fascicule 2 du CCTP.

S’agissant des chaussées, les contrbles relevant du contrble extérieur sont développés a l'article
IV.3 du fascicule 3 du CCTP.

ARTICLE 1.5 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

La description des ouvrages terminés est donnée dans les fascicules du présent CCTP en
fonction de I'ouvrage concerné.
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ARTICLE 1.6 - CONTRAINTES PARTICULIERES IMPOSEES AU
CHANTIER

1.6.1 - Contraintes liés au phasage des travaux et a I’environnement

1.6.1.1 - Contraintes liées au phasage et au maintien de la circulation sur la
RN 10 et sur les réseaux secondaires

Le titulaire tiendra compte de certaines phases spécifiques a réaliser en priorité ou comportant
des modes d’exploitation envisageables et acceptables pour la circulation de la RN10. L'entreprise
devra néanmoins proposer son propre phasage respectant les contraintes d’exploitation
proposées. Les phases spécifiques sont répertoriées dans le tableau ci-apres.

Tableau de phasage indicatif :

Principaux travaux (non-exhaustif)

N° phase o Temporalité | Modes d’exploitation
caractérisant une phase
Phase n°la Acces riverains + voies de désenclavement et A réaliser en priorité
voies agricoles (sud/Est et nord/Est) P
Phase n°1b Voie de I'’Anjouiniére (sans couche de A réaliser en priorité

roulement)

Phase n°lc |provisoire chantier + travaux de fermeture du

Pile de I'OA + ITPC (vers le PR69) + ITPC Neutralisation des voies rapides dans les deux

TPC du carrefour avec la RD95. sens de circulation.

Culées (Ouest et Est) + amorce des bretelles | Neutralisation des voies lentes dans les deux

Phase n°1d (Ouest et Est) sens de circulation.
Basculement de la circulation sur la demi-
Phase n°le |Poutres tablier OA (c6té Ouest ou Est) chaussée située hors de la zone de travaux via

les ITPC.

Phase n°le |Coulage du tablier

Réduction de la vitesse & 50 km/h.
Neutralisation des voies lentes ou rapides.

Phase n°1f |Fermeture TPC Corneboeuf

Réduction de la vitesse a 50 km/h.
Neutralisation des voies rapides.

Phase n°2 |Bretelle de I’Anjouiniére

Neutralisation de la voie lente sens Angouléme
vers Poitiers.

Phase n°2

ITPC (Anjouiniere) + Démolition de I''TPC Neutralisation des voies rapides dans les deux
provisoire sens de circulation.

Contraintes particuliéres :

La circulation de la RN10 est maintenue. Une déviation provisoire de la RD95 sera a
mettre en place sur toute la durée des travaux,

Un ITPC provisoire sera créé vers le PR 69+000 pour faciliter le phasage,

Les travaux devront débuter impérativement par la réalisation des voies agricoles et de la
voie de I'’Anjouiniere qui desservent les parcelles des riverains,

Les engins agricoles pourront circuler sur la couche de forme réalisée et protégée de la
voie de I'Anjouiniére.

Un audit de sécurité sera réalisé a la fin des travaux de phase n°1 pour mettre le nouvel

échangeur et les voies de rétablissement en circulation avant de déclencher les travaux de
la phase n°2,

Les travaux des piles et des culées de I'ouvrage d’art ne peuvent pas se chevaucher,

Les neutralisations de voie et les basculements de circulation ne sont pas autorisés
pendant les périodes défavorables (notamment juillet-ao(t).
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1.6.1.2 — Contraintes liées aux réseaux de lignes électriques

Les entreprises respecteront les consignes de sécurité établies dans le CCTP et intégreront tous
les frais qui en découlent y compris les incidences sur les cadences de travail

.6.1.3 — Contraintes liées aux réseaux des concessionnaires

Les concessionnaires présents sur le site des travaux sont :

* Orange
*  SAUR Sud-Ouest
* Enedis

Lors de la réalisation des terrassements, en l'occurrence avant la mise en place de la couche de
forme traitée, le titulaire tiendra compte des éventuelles contraintes de coordination de
l'intervention des concessionnaires pour leur permettre la mise en place de leur réseau définitif.

Afin de ne pas entraver les travaux de terrassement, I'entreprise communiquera les procédures de
protection des réseaux existants au maitre d'ceuvre, qui les fera valider par le concessionnaire
concerneé.

L'entreprise prendra en compte la présence de réseaux électrifiés en aérien et en souterrain, ainsi
gue le réseau de télécommunication.

En régle générale, I'entreprise est responsable des réseaux présents dans I'emprise du chantier.
Elle est tenue de les protéger et de prendre a sa charge tous les frais afférant a la création de
désordres ou dégats occasionnés sur ceux-ci.

1.6.2 — Maintien de la circulation

La circulation générale sur la RN 10 devra étre maintenue quelles que soient les phases de
réalisation du chantier.

Pour les rétablissements du réseau secondaire, des phases de coupure compléte de voies
peuvent étre étudiées et soumises au cas par cas a validation par le maitre d'ceuvre et par les
gestionnaires des voies concernées.

1.6.3 — Circulation sur PST et couche de forme

Il est formellement interdit de circuler sur la PST et la couche de forme avant que celles-ci ne
soient revétues d’'un enduit de cure (PST) ou de protection (couche de forme) et avant la levée
des points d’arrét correspondants.

1.6.4 - Lieu mis a disposition de I’entreprise

Seules les emprises du chantier définies sont mises a disposition.

1.6.5 — Conditions d’accés au site

Les travaux du présent marché seront exécutés a proximité de la RN 10. Les accés se feront
principalement par les carrefours existants équipés de tourne-a-gauche et de tourne-a-droite.

Pour les phases de travaux induisant la circulation de plus de 5 poids lourds
(approvisionnement des matériaux) par heure, il est interdit d’emprunter le tourne-a-gauche
des carrefours existants en accédant au chantier depuis la RN 10 ce qui implique, pour ces
phases de travaux :

e pour les accés depuis le Nord, l'obligation de faire demi-tour au demi-échangeur de
Vivonne,
* pour les acces depuis le Sud, I'obligation de faire demi-tour a I'’échangeur de Ruffigny.
En effet, la faible capacité de stockage des voies de tourne-a-gauche risquerait de conduire a la
saturation de celles-ci et donc a la remontée de files sur la voie rapide de la RN 10, source
potentielle d’accident par collision arriere. D'autre part, le carrefour des Anjouiniéres servira
d’itinéraire de déviation pour la circulation locale.
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Pour les phases de travaux induisant au maximum la circulation de 5 poids lourds par
heure, I'accés au chantier en tourne-a-gauche par emprunt du carrefour existant des
Anjouiniéres est autorisé.

L’accumulation de poids lourds sur les tourne-a-gauche des carrefours situés dans le
secteur des travaux (compris Anjouiniéres) sera passible d’une pénalité.

Lors de la période de préparation, I'entrepreneur devra définir dans le programme des installations
de chantier un schéma d’'organisation des circulations de chantier pour la réalisation des
différentes phases de travaux et notamment lors des phases d’approvisionnement des matériaux
d’apport. Ce programme sera soumis a I'approbation au maftre d’'ceuvre.

Les points d'entrée au chantier seront définis, pendant la période de préparation, dans les
documents a fournir par I'entrepreneur pendant cette période, et en particulier dans les dossiers
d’exploitation sous chantier.

L'entretien de la signalisation, du balisage des points de rencontre ou PRS (pour ceux des PRS
gui sont situés dans I'emprise de ses travaux), acces de secours et acces de chantier sera pris en
charge par I'entreprise. L'entrepreneur assurera I'entretien des voies sous circulation par balayage
ou lavage de chaussée au droit des accés au chantier.

Au droit du chantier, la circulation de la RN 10 sera protégée par des rideaux de SMV posés
en rive et/ou en axe de la RN 10 suivant les phasages.

L'entreprise intégrera dans ses prix et son planning la durée de modification des
équipements lors d’'un changement de phase qui peut nécessiter parfois le blocage du
chantier (non activité productive hors signalisation temporaire) sur 1 a 2 journées.

.6.6 — Réseaux concessionnaires

Voir les dispositions de I'article 1.3.3 du présent fascicule 0 du CCTP.

1.6.7 — Prise en compte de I’environnement

.6.7.1 — Contraintes liées a I’environnement

L'entreprise prendra toutes les mesures utiles pour éviter les dommages et les nuisances
occasionnées a l'environnement, aux riverains, aux cultures et aux animaux, dans le cadre du
respect de I'environnement.

1.6.7.2 - Le Plan de Respect de I'Environnement

Lors de la phase de préparation de chantier, le titulaire établit un Plan de Respect de
'Environnement (PRE). Le PRE présente essentiellement 'organisation de I'entreprise et les
mesures sur lesquelles elle s’engage en termes de protection de I'environnement. En particulier
I'entreprise peut s’engager, dans le cadre du PRE, a privilégier I'emploi de produits, de procédés
et de modes opératoires présentant des avantages pour le respect de I'environnement.

Le PRE est un document évolutif, qui devra étre complété au cours de I'avancement des travaux.
Il est établi par le chargé environnement, sous la responsabilité du titulaire. 1l fait 'objet d'un visa
du maitre d'ouvrage.

Contenu du Plan de Respect de ’Environnement :
Le chargé environnement renseigne chaque point mentionné ci-aprés (exemple de trame) :
1. Identification du chantier

Le chargé environnement rappelle dans cette partie les informations générales relatives au
chantier :

* Nom et coordonnées du maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre et du titulaire,
*« Nom et coordonnées du Coordonnateur Environnement,
* Lieux des travaux,
* Nature des travaux.
Il présente également la politique environnementale de la direction des entreprises.
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2. Organisation du chantier
Le PRE doit contenir :

* Un organigramme nominatif avec les coordonnées téléphoniques des intervenants et
leurs fonctions. La position hiérarchique et l'indépendance du chargé environnement
doivent apparaitre sur cet organigramme,

* La répartition des taches assurées par I'entreprise signataire du marché, ainsi que pour
toutes les entreprises intervenant sur le chantier, qu’elles soient titulaires, co-traitantes,
sous-traitantes,

* Les moyens d’information, concernant le PRE, du personnel des différentes entreprises,
* Le matériel et les moyens disponibles pour la protection de I'environnement.
3. Analyse des contraintes environnementales
Le chargé environnement présente une analyse des contraintes environnementales qui consiste a

harmoniser les éléments fournis avec les dispositions particuliéres définies par le titulaire tant
dans le contenu que sur les méthodes de réalisation de ses prestations.

4. Procédures d’exécution

Mesures préventives

Taches Nuisances et risques . p
envisagées

Définition des phases de Analyse des nuisances et des risques : le | Détermination des mesures de
travaux et activités : il s'agit | chargé environnement détermine I'impact | protection de I'environnement :
de l'identification exhaustive | sur I'environnement des phases, activités et | cette rubrique précise les

des taches de I'ensemble des |taches élémentaires analysées moyens a mettre en place pour
travaux au regard de la précédemment (production de déchets, atténuer, voire supprimer ces
protection de I'environnement. | stockage de produits dangereux, émissions |impacts.

sonores, rejets liquides, production de
poussiéres...).

5. Contréles et suivi
Des fiches de suivi pour chaque contrble effectué et/ou d’anomalies seront intégrées au PRE .

Le PRE comprendra également un Schéma d’Organisation et de Suivi de I'Elimination des
Déchets (SOSED), identifiant les différents déchets qui seront générés, leurs modalités de
stockage sur le chantier et les filieres de traitement (identité et coordonnées précises du
prestataire/centre de traitement). Les modalités de contrdle et de tracabilités relatives a la gestion
des déchets seront également détaillées. Tous les déchets a évacuer doivent I'étre en respectant
les modalités prévues dans ce document.

1.6.8 — Contraintes apportées par certains chantiers hors marché

Sans objet

ARTICLE 1.7 - STOCKAGE DU MATERIEL

Le matériel en stockage provisoire est sous la responsabilité de I'entreprise.

L'entreprise devra mettre a disposition du maitre d'ceuvre tous les moyens nécessaires de
vérification de la présence des éléments fabriqués sur le lieu de stockage provisoire.

L'administration ne peut étre tenue responsable des vols et dégradations qui pourraient se
produire sur le chantier et le lieu de stockage. L'entreprise devra prendre toutes les dispositions
nécessaires pour éviter tous ces risques.

ARTICLE 1.8 - DEGRADATIONS FAITES SUR DES OUVRAGES
EXISTANTS

Toutes les dégradations faites par I'entreprise sur des ouvrages existants (OA, OH temporaires et
définitifs, routes empruntées, clotures, etc.) feront I'objet d’'un constat.
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Une proposition avec procédure de réparation sera présentée pour accord du maitre d'ceuvre
dans les 8 jours suivant la constatation. Les réparations devront étre effectuées dans un délai de
1 mois, a compter de I'accord du maitre d'ceuvre, et seront a la charge de I'entreprise.

ARTICLE 1.9 — INSTALLATION DE CHANTIER ET AIRE DE STOCKAGE

1.9.1 - Installations de chantier

L'entreprise devra faire le choix du site pour ses installations de chantier, dans le respect du PRE.

Si le titulaire s’installe hors des emprises, il devra faire les démarches nécessaires aupres
des propriétaires pour ces acquisitions temporaires éventuelles qui resteront a sa charge.

L'aire d'installation de chantier devra respecter la ressource en eau souterraine. Les dispositions
pour protéger le milieu naturel seront définies par le coordonnateur environnemental.

Le chantier achevé, I'emplacement des installations de chantier doit étre remis par I'entreprise
dans son état initial, ou conformément aux recommandations du maitre d’ceuvre.

L'ensemble des terrains d’installation de chantier seront cléturés par I'entreprise. Le gardiennage
des installations est a la charge de I'entreprise. Les frais de raccordement aux réseaux permettant
aux installations de fonctionner sont a la charge de I'entreprise, qui fera son affaire de contacter
les concessionnaires pour les modalités de raccordements.

Le projet d’installation de chantier comportera :
e un plan au 1/200¢e ou au 1/500¢ sur lequel sont reportés :
o les divers éléments (batiment et autres) constituant l'installation,
o les acces et les voies de circulation et les emplacements des aires de stationnement,

o les réseaux divers : Enedis, Orange, AEP, EU (y compris le recueil et le traitement des
eaux usees)...

o la cléture de la zone d’installation,
o le stockage des matériels (engins, panneaux, séparateurs...) et des matériaux,
o ['aire de lavage,

* la mise a disposition au maitre d’ceuvre d’'une salle de réunion chauffée, d'une capacité
minimum de 10 personnes avec le mobilier complet pour permettre entre autres les
réunions de chantier,

* un laboratoire de chantier devra également étre équipé des appareils nécessaires aux
essais sur place prévus au CCTP. Ces essais seront réalisés suivant les normes AFNOR
en vigueur. Au vu de la masse des travaux, I'entreprise peut décider de mettre son
laboratoire sur un autre site qu'il aura défini,

* une station météo équipée au minimum d’'un thermometre, d'un pluviomeétre et d’'un
enregistrement des données sur une période minimale de 1 mois, et ayant fait I'objet d’'un
étalonnage avec validation par le maitre d’ceuvre,

* les prescriptions liées a la protection de I'environnement.

1.9.2 - Aire de stockage des matériaux — Approvisionnement des
matériaux

Aire de stockage :

Des mesures de protection contre les poussiéres et le bruit éventuel devront étre prises par
I'entreprise titulaire du marché (merlon, arrosage éventuel) sur les aires de stockage qu’aura défini
I'entreprise sous validation du maitre d’ceuvre.

Les aménagements intérieurs (accés, merlons périphériques, voiries internes, rampes pour
bascule de pesée, zones de tri des matériaux...) nécessaires aux besoins de I'entreprise dans le
cadre du présent marché sont a sa charge.

L'entreprise fournira au maitre d’ceuvre un plan (au 1/200¢ ou au 1/500¢) de 'aménagement de
cette aire qui comprendra les voies de circulation et les emplacements des tas de granulats.

RN10 — Aménagement de sécurité — Secteur Ruffigny/Vivonne — CCTP — Fascicule 0 16/29



Le chantier achevé, cette aire sera remise, par I'entreprise, dans son état initial, sauf stipulation
différente du maitre d'oceuvre.

Approvisionnement des matériaux :

L'entreprise fournira au maitre d’ceuvre un plan représentant les acces, les itinéraires des voies
empruntées et la fréquence des déplacements des camions.

ARTICLE 1.10 - ENTRETIEN DES VOIES

L'entretien des voies existantes sera fait conformément a I'article 34 du CCAG.

RN10 — Aménagement de sécurité — Secteur Ruffigny/Vivonne — CCTP — Fascicule 0 17/29



CHAPITRE Il - QUALITE, PROVENANCE ET
DESTINATION DES MATERIAUX

ARTICLE I1.1 - PROVENANCE DES MATERIAUX

Les différents matériaux, composants ou fournitures, entrant dans la réalisation de I'ouvrage, sont
proposés par I'entreprise dans le cadre de son PAQ et des procédures d’exécution.

Les provenances des matériaux, autres que celles définies au chapitre 2 des divers fascicules du
présent CCTP, devront étre soumises a I'agrément du maitre d’ceuvre, avant le début de leur mise
en ceuvre. Ces demandes d’agrément seront accompagnées du PAQ du fournisseur validé par le
contrdle externe de I'entreprise réalisant les travaux.

L'utilisation des matériaux correspondants est soumise a I'agrément préalable du maitre d'ceuvre.

Quel gue soit leur mode de rémunération, I'entreprise sera tenue de justifier la provenance de tous
les matériaux au moyen de bons d’identification et de livraison signés par le responsable de la
carriére, de l'usine, de la centrale (y compris dans le cas d’'une centrale mobile pour la production
des enrobés) ou, a défaut, par un certificat d’origine et autres preuves authentiques. Ces bons
seront transmis quotidiennement a la maitrise d’ceuvre en appoint du rapport journalier.

Ces bons incluront les dispositifs liés a la pesée des matériaux.

ARTICLE I1.2 - CONFORMITE AUX NORMES, MARQUES ET AVIS
TECHNIQUES FRANCAIS

1.2.1 - Possibilités d’équivalence

Le présent CCTP prévoit que certains produits ou services doivent étre conformes a des normes
francaises non issues de normes européennes.

L'entreprise peut proposer d’autres produits ou services a condition d'une part, qu’ils soient
conformes a des normes en vigueur dans d'autres Etats membres de I'espace économique
européen et d’autre part, qu’ils soient acceptés par le maitre d’ceuvre, ce dernier restant seul juge
de I'’équivalence.

Le présent CCTP prévoit également que certains produits ou services doivent étre titulaires soit
d’'une marque de qualité francaise (marque NF ou autre), soit d'un avis technique, d’'un agrément
ou dune homologation émis par un organisme public francais (Direction Technique des
Infrastructures, des Transports et des Matériaux du CEREMA (ex-SETRA), IFSTTAR (ex-LCPC),
CSTB, etc.).

L'entreprise peut proposer d’autres produits ou services a condition que ceux-ci bénéficient de
modes de preuves en vigueur dans d'autres Etats membres de I'espace économique européen
attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits « E.A. »
ou, a défaut, fournissant la preuve de leur conformité aux normes de la série NF EN. Ces produits
ou services doivent également étre acceptés par le maitre d’ceuvre, ce dernier restant seul juge
de I'équivalence.

11.2.2 - Acceptation ou refus du maitre d’ceuvre d’une équivalence

En complément a l'article 23 du CCAG-T, pour toute demande d’équivalence d'un produit ou
service, le titulaire doit fournir au moins deux mois avant tout début d’approvisionnement ou mise
en ceuvre, les éléments (échantillons, notices techniques, résultats d’essai, etc.) nécessaires a
I'appréciation de I'équivalence du produit ou service proposé au produit ou service requis. Ces
éléments sont a la charge de I'entreprise et, pour les documents, rédigés en langue frangaise.

Le maitre d’ceuvre dispose d’'un délai de 30 jours a partir de la livraison de ces éléments pour
accepter ou refuser ce produit. Son acceptation est fondée sur le respect des exigences définies
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dans la norme francaise ou dans le réglement de la marque de qualité, de l'avis technique, de
I’'homologation ou de I'agrément requis, qui constituent toujours la référence technique.

Tout produit ou service pour lequel I'équivalence aurait été sollicitée et qui serait livré sur le
chantier ou engagé sans respecter le délai précité est réputé étre en contradiction avec les
clauses du marché et doit donc étre immédiatement retiré ou interrompu aux frais de I'entreprise,
sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrét de chantier.
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CHAPITRE Ill - MODES D’EXECUTION DES
TRAVAUX

ARTICLE lll.1 - GENERALITES

l1.1.1 - Etudes de laboratoire - Essais et épreuves

L'entreprise sera tenue de procéder ou de faire procéder, a ses frais, selon les prescriptions des
chapitres Il des divers fascicules du présent CCTP par des spécialistes, a tous les prélevements,
études de laboratoire (sous la réserve énoncée au paragraphe ci-dessous), essais sur chantier ou
en usine (tels que ceux-ci résultent du CCTP ou des documents visés dans celui-ci et, notamment
le PAQ), afin de s’assurer de la qualité des travaux exécutés ou des matériaux a mettre en ceuvre.

L'entreprise procédera aux études de formulations des bétons et des matériaux bitumineux ainsi
gu'aux études de traitement des remblais généraux, des PST et de la couche de réglage traitée.

Les contréles de laboratoire et essais a la charge de I'entreprise, dans le cadre du controle
externe, seront effectués par un laboratoire proposé par l'entreprise et agréé par le maitre
d’ceuvre.

Les résultats des essais, dés leur obtention, devront étre remis systématiquement au maitre
d’ceuvre et au représentant de I'entreprise.

111.1.2 — Maintien des circulations et de I’écoulement des eaux

Il est spécifié que le maintien des circulations et de I'écoulement des eaux est de la responsabilité
de I'entreprise. Elle devra assurer la protection de ses chantiers contre les eaux de toute nature et
de toute origine.

Elle devra prendre toutes dispositions pour éviter les dommages a la plate-forme en cours de
chantier, ainsi que pendant le délai de garantie, conformément a l'article 14 du fascicule n° 2 du
CCTG. Ces obligations comportent I'écoulement des eaux aux points bas provisoires, ainsi que la
construction éventuelle des descentes d’eau pour protéger les talus de remblais.

ARTICLE Ill.2 - DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE

ll.2.1 - Dispositions générales

Par dérogation a l'article 29.1.3 du CCAG, I'ensemble des documents a fournir par I'entreprise est
soumis au visa du maitre d'ceuvre, excepté les documents de suivi du contrdle interne dont seul le
cadre est soumis au visa du maitre d’oceuvre.

En phase de contrdle, les documents seront transmis :
* au maitre d’ceuvre : tous les documents en un exemplaire numérique sous format pdf ;

« au bureau de controle des études d’exécution du maitre d’ceuvre : toutes les notes de
calculs et plans d’exécution en un exemplaire numérique sous format pdf ;

* aux bureaux de controle extérieur désignés par le maitre d'ceuvre : tous les PAQ,
procédures et rapports d’essais en un exemplaire numérique sous format pdf, voire un
exemplaire papier si la demande en est faite ;

e au coordonnateur sécurité : les PPSPS, les PAQ et les procédures d'exécution en un
exemplaire numérique sous format pdf ;

* au coordonnateur environnemental : le PRE en un exemplaire numérique sous format pdf.

En accord avec l'entreprise, les circuits de diffusion, le nhombre et la nature des exemplaires des
documents a diffuser pourront étre adaptés lors de la période de préparation.

Pour la présentation des documents, il faut se référer au chapitre « 8-2. Etudes d’exécution des
ouvrages » du CCAP.
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Aprés examen, une note d'observation sera dressée par le maitre d’ceuvre en retour a I'entreprise
dans le délai maximum de 3 semaines, et ce quel que soit I'indice du document. Cette procédure
d’envoi sera répétée jusqu’a ce qu'il n'y ait plus d’'observation de la part du maitre d'ceuvre.

L'entreprise devra faire ressortir par un graphisme particulier les modifications qu'elle a apportées
sur les documents.

En phase de visa :
Sauf dispositions contraires définies lors de la période de préparation, I'entreprise adresse au
maitre d’'ceuvre, pour visa (BPE), trois exemplaires minimum des pieces a viser, plus un
exemplaire numérique sous format pdf ainsi que sous format autocad, compatible au format
autocad du maitre d’ceuvre. Le maitre d’ceuvre conserve deux exemplaires visés et adresse un
exemplaire visé en retour a I'entreprise.

Il est rappelé ici, qu’en aucun cas, il ne pourra étre admis de commencer des travaux dont les
documents ne seraient pas visés (cf. pénalité du CCAP).

Le tableau ci-aprés comporte une liste non limitative des documents a fournir et des opérations a
exécuter par I'entreprise et le maitre d’ceuvre pour I'organisation et la préparation des travaux.

Opérations a exécuter pendant la période de préparation :

Principales Documents a
N° Opérations références fournir par Délai au plus tard
(non-exhaustif) I'entreprise
1 Projet des installations de | Art. 8.1 et 8.4 du Notes. plans gz:;?rgcg éoeulr;, aé(;ic:)rggtgédu
chantier CCAP P . 9 P
préparation
a'aprojgv?;osr:ﬂgﬁgri Ztes Trente (30) jours a compter du
1 bis ppr 3 CCTP Notes, plans démarrage de la période de
matériaux ; . :
: préparation
— Aire de concassage.
Notice, planning . . N
. A Quinze (15) jours & compter du
2 P’rog’ram_me des études Art. 8.1 du CCAP avec taches démarrage de la période de
d’exécution CCTP critiques et . h
N préparation
enchainement
Mémoire, dessins, Trente (30) jours a compter du
3 Plan Particulier de Sécurité [Art. 8.1 et 8.4 du |justificatif de démarrage ée la ériodg de
et de Protection de la Santé | CCAP transmission aux . 9 P
. préparation
organismes
Trente (30) jours & compter du
4 :?Ilzan .de Respect de Art. 8.1 du CCAP [ Notice, plans... démarrage de la période de
nvironnement . ;
préparation
gﬁRl?rgta d,olérﬁr?]?rl]za&té?]ng:l'de Trente (30) jours a compter du
4 bis Déchets (SOSED — Art. 8.1 du CCAP [Notice, plans... demarra_ge de la période de
) . - préparation
Dispositions spécifiques)
5 Programme financier Etat prévisible des [ Un (1) mois aprés visa du
9 dépenses programme de travaux
Dossier des ouvrages Quarante-cing (45) jours a compter
6 . g€ Art. 8.1 du CCAP [Notice, plans... du démarrage de la période de
hydrauliques provisoires 5 -
préparation
. . Trente (30) jours a compter du
7 Programme d'exécution des Art. 8.1 du CCAP Notes_ techplq_ugs, démarrage de la période de
travaux planning détaillé . b
préparation
, o Fiches, plans, Trente (30) jours & compter du
8 Dpcgment d'organisation CCTP notes, points d’'arrét, | démarrage de la période de
générale du P.A.Q. . < . b
liste des procédures |préparation
Implantations Schémas Quarante-cing (45) jours a compter
9 complémentaires CCTP Listage du démarrage de la période de

Piquetage

préparation
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Principales Documents a
N° Opérations références fournir par Délai au plus tard
(non-exhaustif) I'entreprise
Déclaration d’intention de Double des Tr,ente (30) jours a’cpmpter du
10 CCTP . : démarrage de la période de
commencer les travaux déclarations . b
préparation
Reconnaissances Rapports, Plans_, Trente (30) jours a compter du
p . résultats d'essais, P L.
11 géotechniques CCTP PRTR démarrage de la période de
. ; réutilisation des . ;
complémentaires sols préparation
Graphiques, Trente (30) jours & compter du
12 Mouvement des terres CCTP tableaux de calculs, |démarrage de la période de
rapports... préparation
] Plans, note de Quarante-cing (45) jours & compter
13 Etudes d’exécutions CCTP calcul, cubatures, du démarrage de la période de
etc. préparation
Dossier de principe des CCTP Fascicule . . Tr,ente (30) jours a’c_ompter du
14 R Dispositions démarrage de la période de
DESC n° 8 . ;
préparation
Dossier d’exploitation sous | CCTP Fascicule . - Quargnte-cmq (45) jours a compter
15 - R Dispositions du démarrage de la période de
chantier n°8 . -
préparation

Pour ['établissement du projet des installations de chantier et du calendrier d’exécution,
I'entreprise tiendra compte des éléments cités a l'article 8.4.1 du CCAP. Le projet tiendra compte
des terrains qui sont mis a la disposition de I'entreprise par le maitre d'ouvrage. Il précisera les
modalités de fonctionnement des installations au cours des diverses phases du chantier.

Le calendrier d’exécution des travaux sera présenté de telle sorte qu’'apparaissent les taches
critiques et leur enchainement. Le planning détaillé a I'échelle de la journée, par quinzaine, (ou par
semaine en fonction des phases) sera remis en 2 exemplaires plus un numérique a chaque
réunion de chantier. Le planning global des travaux pour I'ensemble du marché sera actualisé
mensuellement.

Seront également fournis par I'entreprise, les documents d’identification des matériaux et piéces
justificatives du contrdle intérieur, par catégorie de matériaux ou par nature d’opération. Le détall
des documents a fournir est explicité dans le présent CCTP.

L'absence de remise de ces documents fera obstacle a I'exécution proprement dite des travaux.
Opérations a exécuter pendant le déroulement des travaux :

N° Opérations Principales Documents a Délai au plus tard
références fournir par
(non-exhaustif) I’entreprise
16 PAQ sous-traitant Dossier avec 'acte .
Py Suivant avancement des travaux,
spécial de sous- - L
: 30 jours avant application
traitance
17 Calculs justificatifs et Art. 8.2 du CCAP | Plans, notes de Trente (30) jours avant le
dessins d’exécution des calculs, avant commencement des travaux
ouvrages métrés. correspondants.
18 Mise a jour dl:l o CCTP Planning détaillé Tous les quinze (15) jours suivant
programme d’exécution \
'avancement des travaux
des travaux
Evolution du PAQ Procédures, fiches, | Suivant avancement des travaux et
19 o g CCTP : - S
d’exécution des travaux plans, notes... quinze (15) jours avant application
20 Programme financier des |Art. 13 du CCAG | - L 30 jours
Etat prévisionnel des
travaux Art. 3.2.5 du dépenses
Décomptes mensuels CCAP P
21 N CCTP Plan des Tous les mois
Mise a jour des N
terrassements a
mouvements des terres )
'avancement
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Principales

Documents a

N° Opérations références fournir par Délai au plus tard
(non-exhaustif) I'entreprise

Profils en travers

22 d execution comportant » |CCTP Plans 15 jours avant travaux
'ensemble des travaux a
réaliser — Lever TN

23 Implantations des axes CCTP Listing 15 jours avant travaux

o I?Ians d’exécution cCTP Dessins + note 15 jours avant exécution des
équipements ouvrages

25 Propositions pour les CCTP Mémoires — Notes 30 jours avant le début des travaux
provenances des
granulats
Définition des
installations centrales,

26 moyens de transport, CCTP Mémoire technique |30 jours avant le début des travaux
ateliers de répandage et
compactage

27 Etudes de composition CCTP Notes 60 jours avant le début des travaux
des matériaux bitumineux Etudes complétes de
et enduits formulations

28 Essais et contréle des Proces verbal

ouvrages en cours des
travaux

Art. 9.1 du CCAP
CCTP

15 jours avant la réception des
ouvrages

Opération a exécuter a la fin des travaux :

Principales Documents a
N° Opérations références fournir par Délai au plus tard
(non-exhaustif) I’entreprise

29 Epre.uv,es surouvrages CCTP Procés verbal 1 mois

terminés

Plans de récolement et CCAG Clef USB ou disque . .

2 mois apres la

30 notes de calculs conformes |CCTP dur ou réception des travaux

a I'exécution Art. 9.5 du CCAP téléchargement P

11.2.2 - Dossier des ouvrages exécutés

Apres exécution des travaux, I'entreprise fournira un dossier de récolement comportant les piéces
suivantes :

1 - Les plans de récolement comprenant :

RN10 -

la représentation conforme a I'exécution des travaux de la voirie (bords chaussées, BAU,
accotements, TPC, etc.),

les limites des emprises,

les profils en travers,

les profils en long,

les entrées en terre des talus de déblais et de remblais,

la représentation conforme a l'exécution des ouvrages d’assainissement et réseaux
réalisés (fossés, caniveaux, cunettes, canalisations, fourreaux, regards, bassins de
traitement, etc.) positionnés en X, Y et Z, les natures des ouvrages avec les produits mis
en ceuvre,

les regards et ouvrages particuliers ddment numeérotés avec indication des cotes fil d’eau
et tampon prises en leur centre,

les fourreaux et les chambres des divers réseaux présent dans I'emprise, réalisée ou non
dans le cadre du projet,

l'implantation en X, Y, Z des réseaux de concessionnaires piquetés dans I'emprise,
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l'indication des altitudes et niveaux des ouvrages et canalisations (2),

les détails des croisements particuliers,

le repérage des ouvrages cachés,

d’'une maniére générale, le report de tous les éléments et ouvrages réalisés,

Tous les plans de récolement seront réalisés par un levé topographique en coordonneées X, Y, Z
référencé comme il est stipulé au CCTP, soit par le géométre de I'entreprise soit par un géométre
externe au frais de l'entreprise. Il est réalisé sur toute la surface délimitée par les limites
d’emprises du projet, intégrant le levé des zones préservées et tout équipement existant conservé.

2 — Les documents d’exécution :

le programme des travaux et le calendrier réel d’exécution,

le Plan d'Assurance Qualité, accompagné de tous les résultats du contréle intérieur
(interne et externe),

les contréles, épreuves et essais divers réalisés
les plans et dessins conformes a I'exécution positionnée en X, Y, Z,

une note établie par I'entreprise sur les conditions particulieres d’exécution du chantier
décrivant les éléments particuliers imprévus rencontrés durant le chantier, les moyens et
méthodes employés pour y faire face.

3 - Les terrassements :

le dossier géotechnique des reconnaissances complémentaires,

le dossier de construction des terrassements et de la couche de forme (études de
traitement, topo, essais et contrdle de réception, etc.),

le PAQ,

les grilles de décision (remblais, PST, arase) et leur sulivi,

le synoptique des terrassements conforme a I'exécution avec notamment : la provenance
des matériaux, les résultats de portance par zone repérée par les profils chantier ; lors de
mise en ceuvre de matériaux traités dans des remblais particuliers (contigus notamment), il
convient alors de s'orienter par des moyens de contrbles en continu (Q/S 5 ou
gammadensimeétre).

Les agréments et fiches techniques des matériaux et fournitures.

4 - |’assainissement :

le plan de récolement conforme a I'exécution représentant I'ensemble des ouvrages
d’assainissement et réseaux réalisés,

impluvium général,
les notes de calcul et de dimensionnement,

les agréments et fiches techniques des matériaux et autres fournitures des ouvrages et
des bassins du réseau,

les essais et contrbles intérieur et extérieur du réseau et des bassins,
la notice d'intervention et d’entretien sur ouvrages.

5 - Les chaussées :

le PAQ,

le tableau des structures,

les études de formulation,

les contréles de la centrale, des suivis de fabrication et de mise en ceuvre,

le plan d’implantation des dispositifs de retenue avec les fiches produits et les demandes
d’agrément,

les réceptions altimétriques et géométriques,

les contrdles d’'uni longitudinal.

6 — La signalisation verticale et horizontale :

le plan de récolement conforme a I'exécution de la signalisation verticale (implantation au
1/500e) et du marquage au sol, avec le nommage du type de lignes réalisé,
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le cahier des décors visés « Bon Pour Exécution »,
le PAQ,
les agréments et fiches techniques des matériaux et fournitures.

Le titulaire remet un dossier d’ouvrage pour chaque ensemble sur structures PPHM (portique,
potence et haut-mat), tel que défini a I'article 10.3.2 de la norme XP P 98-550-1 c’est-a-dire :

la note de calcul conforme a la structure installée,

un schéma c6té d'implantation au 1/200e au format A3 maximum,
les principes du systeme d’ancrage,

les prescriptions du serrage de la boulonnerie,

les dispositions concernant la protection anti-corrosion,

les agréments et fiches techniques des matériaux et fournitures,
le procés verbal préalable a la réception.

A ce dossier sont jointes également toutes les traces du suivi de la qualité.
7 - Les dispositifs de retenue :

le plan de récolement au 1/500e conforme a I'exécution des dispositifs de retenue mis en
place et des raccordements existants comportant :

o les PR des extrémités (début et fin de file de chaque type de dispositif) et la longueur
des files de glissiéres,

o le repérage et la représentation graphique a I'échelle des dispositifs d’extrémités
(abaissés des glissiéres, ATC, etc.),

o e type de dispositif précisant le niveau de retenue, la largeur de fonctionnement (W),
lindice de sévérité au choc, lintrusion (VI), les certificats CE, la notice de montage
et/ou de fonctionnement.

o Tlidentification des obstacles a isoler,

le PAQ,

les agréments et fiches techniques des matériaux et fournitures, certificats CE,
la notice de montage,

les essais et contrdles.

8 — Les réseaux secs et humides :

le plan de récolement conforme a I'exécution représentant les réseaux réalises,
le rapport d’aiguillage / mandrinage des fourreaux,
les agréments et fiches techniques des matériaux et fournitures.

9 - L’'ouvrage d’art :
Le dossier des ouvrages d’'art exécutés devra étre conforme au sommaire de I''TSEOA. Le dossier
de récolement sera conforme aux prescriptions de l'article 2.12 du fascicule n°4.

En complément aux modalités définies a l'article 40 du CCAG, il est précisé que tous les
documents conformes a I'exécution seront remis :

sur support papier en un exemplaire pour les plans de récolement,

sur clé USB ou disque dur contenant les fichiers dessins sous forme de fichier
« AUTOCAD Version 13 en 2D et 3D», « pdf » et les fichiers « texte » sous Libre Office,
numeérotés avec indications du contenu des fichiers.

Il est rappelé que le format des documents fournis par I'entreprise doit impérativement étre
normalisé (A4 a A0).
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11.2.3 - Documents d’exécution établis par I’entreprise

A partir des plans et documents joints au dossier de consultation des entreprises et/ou fournis par
le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur établit les documents d’exécution. Dans tous les cas les
documents d’exécution sont soumis au visa du maitre d'ceuvre. L'entrepreneur produira les
documents en tenant compte du phasage des travaux envisagés.

Type d’ouvrage /
Nature de travaux

Documents fournis par le
maitre d’ceuvre

Documents d’exécution réalisés par I’entreprise

Travaux préparatoires

Plans d’ensemble des
travaux

— Installation de chantier
— Acceés de chantier et point de rencontre
— Signalisation

Eléments
géométriques
généraux

— Tracés en plan, profils en
long (format autocad et
PDF)

— Profil en travers types

— Calcul des entrées en terre pratiques

— Plans de piquetage

— Profils particuliers sur les rétablissements comportant
la structure de la chaussée, les dispositifs
d’'assainissement et les largeurs réservées aux
dispositifs de retenue et dans les zones de changement
de dévers. Ces profils seront réalisés pour tous les
types de profils rencontrés.

— Cahier des profils en travers techniques

—Vue en plan de tout le projet avec les axes, les profils,
les largeurs de chaussée et d’'accotement, les fossés,
les bermes et 'assainissement...

—Vue en plan des modelés de terrain

Epures de
terrassement

Cubature globale
déblais/remblais

« Plan de mouvement des terres » d’exécution

Reconnaissance
géotechnique
éventuelle

Dossier géotechnique du
DCE

Reconnaissances complémentaires permettant de
finaliser les modalités de mise en ceuvre des
terrassements (zone d’emprunt, pentes de talus,
traitements, etc.) et le plan de mouvement des terres

Descriptif prévisionnel
de constitution des
remblais

Dispositions types (CCTP)

Profils en long et en travers d'exécution des remblais
avec limites des différents matériaux

Modelés paysagers

Plans de principe

Cahier des profils en travers d’exécution, vue en plan
au 1/5008me avec courbes de niveau tous les 0,5 métre
et éléments de phasage

Traitement des
remblais, de la PST et
de la couche de forme
traitée

— Dossier géotechnique du
DCE
- CCTP

Grille de décision, étude de formulation et rapport de
synthése

Formulation des
bétons

Prescriptions CCTP

Etudes de formulation & soumettre a 'agrément du
maitre d’ceuvre

Formulation des
matériaux bitumineux,
grave ciment et
enduits

Prescriptions CCTP

Etudes complétes de formulation & soumettre a
'agrément du maitre d’ceuvre

Ouvrages d'art

Vue en plan, coupes,
élévations

Cf fascicule n°4 du CCTP

Revalorisation des
matériaux

— Etudes de réemploi de matériaux
— Analyse d’acceptabilité environnementale dont I'essai
de lixiviation

11.2.4 - Dossier d’exploitation sous chantier

Le titulaire réalisera les DESC avec le méme niveau de définitions et de précision que ceux des
exemples joint au dossier. |l respectera notamment toutes les dispositions décrites au fascicule 8

du CCTP.
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ARTICLE IIl.3 - JOURNAL DE CHANTIER

Un rapport de chantier, basé sur un modeéle spécifique a I'opération transmis en période de
préparation, sera tenu sur le chantier par I'entreprise.

Dans ce rapport seront consignés chaque jour :

* les travaux et opérations réalisés,

* les opérations administratives relatives a I'exécution et au réglement du marché, telles que
notifications d’ordres de service, visas et approbation des plans d’exécution,

* les conditions atmosphériques constatées (vent, températures, précipitations), sur la base
de la station météo,

* les incidents ou détails présentant quelque intérét du point de vue de la tenue ultérieure
des ouvrages, du calcul des prix de revient et de la durée réelle des travaux,

* les observations faites et les prescriptions imposées a I'entreprise sur le plan technigue,

* les résultats des différents essais et controles in situ ou en laboratoire,

* les observations ou prescriptions du maitre d'ceuvre concernant notamment la sécurité et
I'environnement,

* les visites effectuées par le coordonnateur SPS et par le coordonnateur environnemental,
avec référence aux fiches établies par ceux-ci a l'issue des visites.

A ce rapport, sera annexé, chaque jour, un compte-rendu détaillé établi par un représentant de
I'entreprise spécialement désigné pour chacun des ateliers, sur lequel seront indiqués par poste
de travail :

* les horaires de travail, I'effectif et la qualification du personnel, le matériel présent sur le
chantier et son temps de marche, la durée et la cause des arréts de chantier, I'évaluation
des quantités de travaux effectués chaque jour,

* les incidents de chantier et les travaux dont la rémunération ne sont pas prévus dans le
bordereau des prix, tout incident concernant la sécurité ou tout accident matériel ou
corporel ou la protection de I'environnement.

Le rapport de chantier sera signé chaque jour par le représentant du maitre d’'ceuvre et de
I'entreprise.

Les non-remises des documents dans les délais (au plus tard a 11h00 le lendemain), sauf motif
légitime ou dispositions différentes convenues avec le maitre d’'ceuvre, entraine automatiquement
I'application des pénalités prévues au CCAP.

A ce rapport pourront étre annexés, chaque jour, tous documents venant en complément des
informations consignées dans le rapport (photographies, résultats d'essais, procés verbaux de
constat...).

Seront également annexés au rapport de chantier I'ensemble des bons d’identification et bons de
livraison de tous les matériaux livrés dans la journée sur le chantier, quel que soit leur mode de
rémunération.

En outre, pendant I'exécution des travaux, I'entreprise devra adresser au maitre d'ceuvre des
« rapports hebdomadaires » donnant :

* |'état d'avancement du chantier comparé a I'état prévu par « le programme d’ensemble » et
par « le programme mensuel »,

* le programme mensuel réajusté,

* la prévision des points d’arrét,

* le planning hebdomadaire comportant les levés de points d'arrét et portant sur les
2 semaines a venir.

Ces rapports seront transmis au représentant du maitre d’ceuvre au plus tard le dernier jour de la
semaine avant 11h00.

L'ensemble des rapports sera signé et transmis par le directeur de chantier représentant
I'entreprise. Les rapports seront communs a toutes les entreprises intervenant sur le site et a
toutes les natures de travaux. Leur élaboration sera centralisée au sein de la direction de chantier
de I'entreprise.
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ARTICLE Ill.4 - PLAN GENERAL D’'IMPLANTATION ET PIQUETAGE DES
OUVRAGES

11.4.1 - Piquetage général

Le piquetage général est effectué par I'entreprise. Il consiste en I'implantation de I'axe général des
voies ainsi que des rives, par la matérialisation a minima de I'axe en début et fin de courbe et en
alignement droit.

A l'ouverture des travaux, il sera procédé a une reconnaissance contradictoire sur le terrain et & la
remise a l'entreprise des bornes supports des sommets de la polygonation secondaire. Cette
reconnaissance donnera lieu a I'établissement d’'un procés-verbal qui sera établi par le maitre
d’ceuvre, signé par I'entreprise et transmis a cette derniére.

A I'échéance de la période d’appropriation des plans d’exécution terrassement — chaussée, les
surfaces et les volumes résulteront des plans dressés avant exécution. L'acceptation du terrain
naturel (T.N.) et des travaux déja réalisés par I'entreprise fera I'objet d’un constat contradictoire.

L'entreprise établira un levé de toutes les zones impactées par les travaux précédents et établira
un profil en long correctif du tracé initial incluant toutes les zones et les différences recenseées.

11.4.2 - Conservation du piquetage et du bornage

Il est rappelé a l'entreprise qu'elle est seule responsable de la bonne conservation tant des
piquets de l'implantation générale que des piquets de l'implantation complémentaire défini a
l'article 111.4.3 ci-aprés. Ces piquets doivent étre maintenus en place ou reportés en dehors des
emprises du chantier et permettre a tout instant de procéder aux vérifications et contrdles, tant en
planimétrie qu’en altimétrie des ouvrages en cours d’exécution par le maitre d’ceuvre.

L'entreprise est responsable de toutes fausses manoeuvres et de toutes augmentations de
dépenses qui résulteraient du dérangement et de la destruction des piquets ou des reperes fixes
matérialisant ce projet.

Dans le cas ou I'entreprise serait amenée, pour les besoins du chantier, a détruire une borne de
limite de propriété, elle devra informer le maitre d’'ceuvre de ses intentions au moins deux (2) jours
a lavance, afin que toutes dispositions utiles soient prises par les représentants du maitre
d’ceuvre. Dans le cas ou I'entreprise détruirait volontairement une borne de limite, ou si le préavis
n'était pas respecté, les frais de recherches et de réimplantation lui seraient retenus, nonobstant
les poursuites qui pourraient étre engagées par les propriétaires en application du Code Civil.

En outre, celle-ci devra prendre toutes dispositions pour rattraper, a ses frais, tout retard qui serait
la conséquence de cette disposition.

11.4.3 - Piquetage complémentaire

Il est rappelé que le piquetage complémentaire incombe a I'entreprise. Il comporte I'implantation
de tous les réseaux, des axes, de tous les profils en travers, nécessaires a la bonne conduite des
travaux dans les conditions définies notamment ci-apres.

Ce piquetage comprend la mise en place a chaque profil, de repéres situés dans I'axe et en limite
de plate-forme. Ces reperes sont matérialisés par des piquets différents de ceux placés au titre du
piquetage général. lls seront rattachés en plan et en altitude aux bornes des polygonales
principales et secondaires.

Apreés la réalisation de la couche de roulement, sur toutes les chaussées, I'entreprise procédera a
une nouvelle implantation des axes, pour chaque profil, a l'aide d’'un spit et du marquage du
numéro de profil.

Au niveau des courbes et des clothoides, des profils intermédiaires seront matérialisés tous les
5 m sur I'axe et la rive opposée pour faciliter les opérations de marquage horizontale.

Le malitre d'ceuvre pourra effectuer a son gré par l'intermédiaire de son géométre le contrdle du
piguetage complémentaire (points d’axe, chaises d’entrée en terre). Tout écart constaté, supérieur
aux tolérances prescrites (rayons d'incertitude de deux (2) centimétres par rapport aux points
théoriques) sera repris et vérifié aux frais de I'entreprise.
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Tous les contréles (internes, externes et extérieurs) seront basés sur les profils définis dans les
listings géométriques et sur les plans du marché.

ARTICLE III.5 - REMISE EN ETAT DES CHAUSSEES EMPRUNTEES

Sur la base d’'une validation préalable des itinéraires de transport, les chaussées empruntées pour
le transport des matériaux et matériels seront intégralement remises en état par I'entreprise a la
fin des travaux. Un premier constat contradictoire avec huissier sera effectué avant le
commencement des travaux et un deuxieme apres la derniére utilisation de ces chaussées.

Aucun « nid de poule » et faiencage de la chaussée ne devront rester apparents plus de
24 heures. Toutes les flaches constatées devront étre réparées dans un délai n’excédant pas
48 heures, et signalées en attendant.

ARTICLE I11.6 - REMISE EN ETAT DES LIEUX

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, I'entreprise exécutera a ses frais les nettoyages
et enlévements nécessaires pour laisser les lieux en parfait état de propreté.

Lors de la remise en état des terrains dont les surfaces devront étre restituées conformes a I'état
initial, une scarification en surface devra étre effectuée sur une épaisseur de 0,60 m. Les terres
prélevées initialement (terre végétale) seront remises en place.

L'entreprise effectuera un nettoyage général des emprises et des zones d'occupation temporaires.

Un état des lieux de sortie avec éventuellement la présence dhuissier, I'entreprise et les
gestionnaires concernés sera établi.

Un état des lieux de sortie des maisons et batiments situés a proximité du chantier sera réalisé
avec les propriétaires par huissier. Un exemplaire sera remis au maitre d’ouvrage.
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