MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

(CCAP)

(CCAP N° DIRA-SIR-25-12)

L’acheteur exercant la maitrise d'ouvrage

Etat - Ministére de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires

Représentant du Maitre d’ouvrage (RMO)

Monsieur le Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine

Objet du marché

RN10 — Aménagements de sécurité — Secteur Ruffigny / Vivonne — Travaux TOACES

Le présent CCAP comporte annexe(s).




CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

SOMMAIRE

Pages

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES........cccociitimiemsnsssssnssssssssssssssssssssssssns 4
1-1. ODBJet dU MAICRE........ooiiiiiiie it e e e e e e ettt e e e e e e e e e aeeeaaaaaaaaaeeeeeennnnn 4
1-2. Décomposition en tranChes €t €N OtS..........cooeiieiiiiii e 4
1-3. Intervenants et forme des NOtIfiCatiIONS. .......ccooi i 4
1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données a caractere
L] =T o T T 7
1-5. Controle des COULS U@ MBVIENT.......ccc.uiiiiiiiiiiiiiee ettt e et e e e e e e e e e e e s s e s e e e e eeenes 8
1-6. DiSPOSItIONS GENETAIES.......ceiiiiieeeeeie ittt ettt e e e e e e e e e e e e e e et reeaaeeeaeaaeaaeassaaannnns 8
1-7. Clauses de réexamen du marché publiC..............cccccieiiiiiii e 12
I @] o [ (=S oI = T o = ST 12
1-9. Propri€te iNtEHIECIUEIIE. ... ... e e e e 12
ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE........couiiiiiinsmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 12
ARTICLE 3. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION DANS LES PRIX -
REGLEMENT DES COMPTES......iiititimteeenennnmnssssssssssssssssssiiiimssssmmsmmsssssssssssssssssssssssssssssssnsnssssssnnnssss 13
3-1. TranChe(S) OPLONNEIE(S). .. e eeeeieieieeeeee e e e e e e e e s 13
3-2. Contenu des prix — Reglement deS COMPLES.........uuuiiiiiiiiiiiieeeeeee e e e e eees 14
3-3. Variation GANS 1ES PFIX.....uuuriiiiiiiiiii ettt e e e e e e e e e s s e e e e e e e e eeeeeaaas 18
3-4. Modalités particulieres de PaiEmMENL...........oooiiiiiiii e e 19
3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives............... 20
3-6. Augmentation du MoNtant deS trAVAUX.............eeuuuiiiiiiiiiiieiieeeeeeeeeeee e e e e era e e e araeeeaens 20
ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET RETENUES.........cocevuruseeseneness 20
O B = = Tl (I == 1Y LT PRSP 20
4-2. Prolongation des délais d’'@XECULION..............oiiiiiiiiiiiiiei e 21
4-3. Pénalités pour retard d’exécution — Primes d’aVvanCe.............eveiiiieeeeeeeeeeeeiiiiiiiineeaeeeeeanns 21
-4, AULIES PENAIILES..... .ottt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e et e e et aaaa 22
ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE......ccoccesinminennsesssssssssssssssssssssssssssssnes 25
5-1. REIENUE U8 QANANTIE.....cce i ittt ettt e e e e e e e e e e e e s e a e e e e e e e e e nannes 25
O V7= (oL TP TPPTRN 25
ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET
[ 0 T 01 ] B 26
6-1. Provenance des matériaux et ProdUILS...........eiiiiiiiiiiiie e 26
6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'€mMPrunt...........cccceeeeeeiiiieeeeeeiieeieee e, 26
6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits......26
6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits
fournis par le Maitre de FOUVIAGE. .......cuiiiiiiiiee e e 26
6-5. Délais de préavis et de levées des points d’arrét de la maitrise d'ceuvre...........ccccccovenenn.e. 26
6-6. Plan d’assurance qualite (PAQ)........uuiiiieiiiiiiiiee e 26

RN10 — Aménagement de sécurité — Secteur Ruffigny/Vivonne — CCAP 2/41



ARTICLE 7. réalisation des travaux a proximité des réseaux et IMPLANTATION DES OUVRAGES

.................................................................................................................................................................. 27
7-1. Déclaration d’intention de COMMENCET 1€S trAVAUX........cvviiieeeeeeeeeiiieiiiiiiee e e e e 27
7-2. Autorisations d'intervention a proximité des réseaux (AIPR).........cccovceiiiiiiiiiiii e, 28
7-3. Réalisation des travaux & proxXimite de rESEAUX...........cceeiiruiiiiieeiiiiiiiiae e e e 28
P (o [U1=) r= Vo= INe T=] 0 1= - 1P 28
7-5. Piquetage spécial des ouvrages Souterrains OU ENEEITES..........cuvviieeeeeeeeeeiiie e e 28

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX.....ccoccomrumeinnsnnsnnanns 29
8-1. Période de préparation — Programme d’eXecution des travauX............ocovviniiiiinnnnn 29
8-2. Etudes d’eXECULiON dES OUVIAGES. .......eiiaiiuiiriiiieii it 30
8-3. Echantillons — Notices techniques — Procés verbal d’agrément...............cccoovvvvvvviviiiinnnnnnn.. 31
8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers.............ccooccvveiiiiiiiiiniiieeenen, 31
8-5. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public OU PriVE...........ccccceeeeieiiieeiiiiieeeennnn. 35
8-6. ReQiStre de Chantier... ...t 35

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX.....cceceeimiuiimssesnssesssssssssssssssssssssssssssssnes 35
9-1. Vérification des matériaux et produits — Essais et contrdles des ouvrages en cours de
L= 1VZ= 1 ) PP 35
Lo B = To =T o] 1o ) o 1SR 36
9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage.............cccceeeeeeeee. 36
9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'OUVIAgES...........uueeeveeiiiieeereeiieerennnnn. 36
9-5. Documents fOUrnisS aprés EXECULION. ........ciii ittt 36
LS R B T= Fo Vo (00 F= U= g (= TSP 36
O-7. Garanties PATICUIBIES. .......oiiiiiiiiii ettt e e e e e e e s e e e e e et ae e e e e e e annnnees 37

ARTICLE 10. RESILIATION....ccccetiuistssistssssessssesssssssssssssssssssssssesssssssssesssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssnnes 38

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION......cciittmmteusismnmnnmsssssnnsnnsssssssnssnmsssssssnssassssnssssnnssssnsss 38
O IS o 1 T o 1= TP 38
11-2. Les publics éligibles au dispositif de la clause sociale............ccccooiiiiiiiiiiiiiiiii 39
11-3. Les ModaliteS de MISE BN OBUVIE........oiiiiiiiiiiiiie ettt e e e e e e e e e e e eeeaaanes 39
11-4. Le dispositif d’'accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses sociales d’insertion
.................................................................................................................................................. 40

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX.......cecseeussrereseessssesesssssssesssssssesssess 41

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

RN10 — Aménagement de sécurité — Secteur Ruffigny/Vivonne — CCAP 3/41



ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations relévent de la catégorie 1 au sens de l'article R.4532-1 du code du travail.
Elles concernent la réalisation de 'aménagement suivant :

» construction d’'un ouvrage d’'art permettant le franchissement de la RN 10, composé d’'un PS a
deux travées de type pont & poutrelles enrobées ;

» réalisation des bretelles du nouvel échangeur, de la voie intergiratoire et de deux giratoires ;

» réalisation des voies de rétablissement locales : la RD95 Est et Ouest, la voie de I'Anjouiniére,
la voie de Corneboeuf et les chemins agricoles ;

» structuration et le renforcement de la voie entre le carrefour de Corneboeuf et le bourg de la
Calotiere ;

» suppression des carrefours existants et la création de deux ITPC sur le TPC de la RN10 au
niveau du carrefour de I’Anjouiniére et au PR 68+400 ;

* mise aux normes de la bretelle de sortie de I'Anjouiniére ;

* mise aux normes de l'assainissement, notamment la création de deux bassins de traitement
associés a deux bassins d'infiltration ;

* pose des équipements de signalisation verticale de direction et de police et de signalisation
horizontale ;
* pose des dispositifs de retenue ;
* pose et la dépose de la signalisation provisoire de chantier sur la RN10 des différents modes
d’exploitation pour chaque phase de travaux.
Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : RN10 - secteur de Ruffigny - Vivonne
dans la Vienne (86).
Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire, de

chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du maitre
d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Le marché comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle désignées ci-apres :

Tous les travaux du présent marché a I'exception de ceux de la tranche

Tranche ferme (TF) optionnelle

La fermeture du carrefour plan de I'Anjouiniére, la création d’'une bretelle

Tranche optionnelle (TO) de sortie dans le sens Angouléme — Poitiers et la création d'un ITPC.

L'opération de travaux n'est pas allotie.

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Cotraitants
Pour le présent marché, les titulaires sont considérés comme groupés et sont appelés cotraitants s'ils
ont souscrit un acte d’engagement unique.

Si le mandataire désigné dans l'acte d’engagement est une entreprise unique, elle représente
I'ensemble des membres vis-a-vis du RMO et coordonne les prestations des membres du groupement,
qui est conjoint.

Il représente par ailleurs le groupement titulaire du marché, qui est conjoint, vis-a-vis du RMO et
coordonne les prestations des membres du groupement.
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Toute notification d'une décision ou communication du RMO est adressée au représentant du
groupement conjoint, tel que défini par les dispositions ci-dessus. Ce représentant a seul qualité pour
présenter des réserves.

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché
Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d’acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP, I'attestation
d'assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I'article 1-6.3. ci-apreés.

1-3.3. Conduite d’opération

Sans objet.

1-3.4. Maitrise d’'ceuvre

Le maitre d’ceuvre est la direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA) représentée
par le chef du service ingénierie routiére (SIR) — Site d’Angouléme — 46 rue de Québec — 16000
Angouléme.

Il est chargé d’'une mission comprenant :
* Les études de projet (PRO) ;
» L’assistance au maitre de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

* L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par les
entrepreneurs (VISA) ;

* Ladirection de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

» L'assistance au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la « Garantie
de Parfait Achévement » (AOR).

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du pouvoir adjudicateur est
réalisée par le maitre d'ceuvre.

1-3.5. Contréle technique

Sans objet.

1-3.6. Coordination en matieére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs
(SPS)

La mission de coordination en matiere de SPS en phase de réalisation est assurée par la société
PREVENTIVIA (Les Tartres, 17400 VARAIZE- Tél : 06-08-10-20-77) désignée dans le présent marché
sous le nom de « coordonnateur SPS ».

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.

1-3.8 Autres intervenants
* Le coordonnateur environnemental : société GEREA (Site Montesquieu -12, allée Magendie -
33650 Matrtillac) ;

* L'exploitant de la RN 10 : DIRA - District d’Angouléme, CEl de Couhé (ZA des Tranchis -
route de Brux - 86700 Couhé) ;

* Les exploitants des voiries locales sont le conseil départemental de la Vienne pour les routes
départementales et les communes de Ruffigny, Iteuil et Marcay ;

* Les concessionnaires et exploitants des réseaux ;

» Les prestataires de contrdle extérieur désignés par le maitre d’ouvrage et qui seront précisés
ultérieurement.
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1-3.9. Représentation du maitre d’ouvrage

Pour I'exécution du marché, le maitre d'ouvrage est représenté, sous réserve de changement ultérieur,
par la directrice interdépartementale des routes Atlantique (DIRA) ou son représentant pour assumer
les fonctions suivantes :

* La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu’il en fait la
demande (CCAG art. 3.6.1.5) ;

* La réception d’'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article L.2193-14
du CCP (CCAG art. 3.6.2.4) ;

» Laréception de 'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects (CCAG art.
3.6.2.6) ;

+ La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences du
maitre d’ceuvre et la fixation de la date des constatations (CCAG art. 11.6) ;

* Linformation par le titulaire de I'absence de transmission de I'état d’acompte par le maitre
d'ceuvre (CCAG art. 12.2.2) ;

* La réception de la mise en demeure par le titulaire d’'établir le décompte général (CCAG art.
12.4.2);

* Laréception du décompte général (CCAG art. 12.4.4) ;
* La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial (CCAG art. 27.3.1) ;

* La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de l'article L4532-9 du code du
travail (CCAG art. 28.3) ;

* La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d'ceuvre (CCAG art. 41.1.2) ;

+ La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d’absence du maitre d’'ceuvre ;.
(CCAG art. 41.1.2).

1-3.10. Formes des notifications

Conformément a l'article 3.1.1 du CCAG, les notifications peuvent étre faites par le biais du profil
d'acheteur ou a l'adresse électronique des parties mentionnée dans les documents particuliers du
marché.

En complément de I'article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties veilleront
tout au long de I'exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les documents
particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de I'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ou le maitre d'ceuvre
procéderont a la notification de toutes les informations par voie électronique ou via la messagerie de la
plateforme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au mandataire du groupement
(destinataire).

Notification via PLACE :

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tracabilité, la sécurité, la confidentialité et I'horodatage
de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire. Ces accusés de
réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de facon certaine la date et I'heure
de sa réception de l'information.

En application de larticle 3.1.2 du CCAG, c'est la date et I'heure de réception de la premiére
consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé généré par PLACE, qui sont
considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de I'information sur PLACE par le
destinataire, dans les huit jours a compter de I'envoi de I'information (ou de la mise a disposition des
documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a I'issue de ce délai.

En application de l'article 3.2.1 du CCAG, si I'information transmise au destinataire, ne mentionne pas
de délai (s) celui-ci (ceux-ci) commence(nt) a courir a 0 heure le lendemain de 'accusé de réception
par le destinataire dans PLACE.
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Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir & compter de I'heure suivant
celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de l'information via PLACE par le maitre d’ouvrage et/ou le maitre d’'ceuvre,
ceux-ci veilleront & utiliser la modalité technique d’envoi, qui permettra au destinataire de lui adresser
une réponse en retour via PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les mémes
conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d’ouvrage et / ou le maitre d’'ceuvre.

Notification par échanges dématérialisés :

Dans ce cas les délais commenceront a courir dés réception de I'accusé de réception du titulaire dans
les conditions définies a l'article 3.2.1 du CCAG. Si cet accusé n’est pas généré automatiquement par
I'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accusé de réception
dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures. Dans le cas ou le titulaire n’accuserait pas
réception dans les huit jours a compter de I'envoi de I'information, les documents seront réputés avoir
été notifiés a l'issue de ce délai.

Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu'aux personnes
désignées dans les piéces particuliéres ou générales du marché, des informations ou transmissions du
titulaire qui font courir un délai, peut étre faite par échanges dématérialisés ou via PLACE dans les
mémes conditions que celles décrites ci avant.

Plateforme d'échange des documents :

Le titulaire du marché met en place une plateforme d’échange des documents dans le délai indiqué a
l'article 8.1 du présent CCAP.

Lorsque le titulaire dépose un document sur la plateforme, il adresse un bordereau électronique au
maitre d’ceuvre pour I'informer de la mise a disposition du document.

Le maitre d'ceuvre informe le titulaire de la méme facon lorsqu’il dépose un document sur la
plateforme.

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données a
caractére personnel

1-4.1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s’engage a la plus grande discrétion concernant les
éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et s’interdit de les porter a
la connaissance de quicongue sans autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine I'application de la pénalité définie a I'article 4.4.7 du
présent CCAP

1-4.2 Sites sensibles

Sans objet.

1-4.3 RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une fagon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le maitre d’ouvrage est
responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en assurer
la confidentialité et la sécurité dans les conditions particulieres définies dans le contrat.L'exécution du
présent marché ne requérant pas pour le titulaire lI'acceés a des données personnelles détenues par le
maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas prévu de dispositions particulieres
a cet effet.

Toutefois, si en cours d’exécution du marché, le titulaire devait avoir accés a de telles données ou en
assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d’'ouvrage afin de convenir ensemble des mesures
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particulieres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du réglement
de I'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d’'alerte, il sera fait application de la pénalité prévue a
I'article 4.4.8 du présent CCAP.

1-5. Controle des colts de revient
Sans objet.

1-6. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la fin de
I'exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur I'honneur notamment prévues a l'article D.8222-5
ou D.8222-7 du code du travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de I'environnement et du logement, a
'adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

1-6.1. Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travalil

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de la
main d’ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur rang,
sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre I'accés a
'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a I'article 50.3.1
du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travalil, le titulaire est tenu de produire tous les six
mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a
la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d’'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et
soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette
liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro
d’ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a l'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d’'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travall, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a
I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché, les documents
demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et
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soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette
liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro
d’ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a l'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusgu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d’'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les piéces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

« Jaccepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents
pour [I'exécution en sous-traitance du marché N°............ du ... ayant pour
objet ..o

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de I'article 3-4 du
présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au
marché sont rédigées en francais. »
En application de I'article L.1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procéde

a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration de
détachement effectuée auprés de 'inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’'un représentant du titulaire
Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I'exécution du présent marché public
doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire
francais un représentant, unique interlocuteur de l'inspection du travail pendant toute la durée du
détachement.

b/ Documents a produire
Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :
* Une copie de la déclaration de détachement transmise a I'unité départementale mentionnée a

l'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I'article R. 1263-6-1 du code du travail,

concernant :

o les salariés détachés par ses soins,

o les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

o ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I'exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

* Une copie du document désignant le représentant susmentionné.
Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts
du titulaire dans les conditions définies a I'article 50.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage
Des la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par l'article R. 4534-139 du code du
travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par l'article D. 1263-21 du code du
travail.
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L'affichage doit étre traduit dans I'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.
A défaut, tout manquement fera I'objet d’'une pénalité dans les conditions définies a I'article 4-4.6.

1-6.3. Responsabilités et assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’'une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
reglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code
civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a
couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d’ouvrage
et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou
non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours
d’exécution ou terminés.
En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.
Les polices d’assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie
suivants, adaptés au risque de I'opération objet du marché :
Pendant les travaux :

* dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

* dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.
Apres les travaux :

* tous dommages confondus: 1500000€ dont dommages immatériels non consécutifs :
75 000 €.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale

Le(s) titulaire(s) du marché déclare(nt) avoir souscrit une police d'assurance de responsabilité
décennale en état de validité au jour de I'ouverture du chantier le(s) garantissant pour les travaux
confiés. Cette police comporte les garanties suivantes pour les montants suivants adaptés aux limites
du marché de I'assurance :

* Garantie effondrement avant réception ;

* Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles ;

+ Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du
titulaire. Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d'imposer la souscription ou de souscrire un
contrat collectif de responsabilité décennale.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de souscrire un contrat collectif de responsabilité décennale.

Les obligations du titulaire dans le cadre de sa responsabilité civile décennale s’exercent au profit de
I'Etat, maitre d’ouvrage du présent marché public. La remise des ouvrages ou partie d’ouvrage par
I'Etat au Département de la Vienne emportera transfert du profit de cette garantie décennale au-dit
Département de la Vienne.

La date d'effet et les ouvrages concernés par ce transfert seront formalisés et notifiés au titulaire du
présent marché public par le représentant du pouvoir adjudicateur.
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1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier 'ensemble de ces garanties, le(s) attributaire(s)
du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du marché, émanant de sa (leur)
compagnie d’assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants répondant aux mémes
conditions de garantie. Pendant toute la durée de I'exécution de son (leur) marché, le(s) titulaire(s)
adresse(nt) ces attestations au maitre d’ouvrage dans le mois qui suit la date d’expiration de la
garantie antérieure.

Sur simple demande du maitre d’ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour ses (leurs)
éventuels sous-traitants, qu'il(s) acquitte(nt) ses (leurs) primes d’assurances et que les garanties pour
le présent chantier sont en cours de validité et qu'elles n'ont fait I'objet d’aucune suspension ni
résiliation.

Toute modification des contrats d’assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et
des franchises, assureurs, etc.) est notifiée au maitre d'ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de son (leur)
assureur de responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d’absence de couverture d’un titulaire (ou de I'un de ses sous-
traitants), le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’exiger de sa part la souscription d’une assurance
complémentaire dont le colt sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de plein
droit du marché par le maitre d’ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations
similaires a celles du présent marché, aprés passation d'un ou de plusieurs marchés négociés en
application de l'article R.2122-7 du CCP.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales

1-6.5.1. Clauses sociales

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caractére social qui prennent en
compte les objectifs de développement durable, en conciliant développement économique et progres
social.

Il s’agit de I'action d’'insertion professionnelle des publics en difficulté décrite a I'article 11 ci-apreés qui
fait I'objet d’un article dans I'acte d’engagement.

1-6.5.2. Clauses environnementales

Conformément a l'article n° 20.2 du CCAG, les piéces particulieres du marché fixent des prescriptions
environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des déchets, les modalités
de transport, et la qualité environnementale des matériaux.

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique,
protection et mise en valeur de I'environnement et progres social.

Ces conditions sont les suivantes :

* le Plan Général de Respect de I'Environnement précise les enjeux en termes de
développement durable, ainsi que les mesures attendues en phase travaux pour un respect de
I'environnement, notamment pour la réduction des nuisances, le maintien de la qualité des
eaux de rejet dans le milieu, la gestion des déchets, les modalités de transport, les circuits
courts pour la fourniture des matériaux et leur qualité environnementale ;

.....

de respect de I'environnement (SOPRE) comprenant une partie gestion des déchets ;

* pour ce faire, le candidat nommera un chargé d’environnement. |l peut étre un salarié de
I'entreprise titulaire (ou de l'un de ses co-traitants) ; il peut également étre un sous-traitant du
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titulaire. Dans ce dernier cas, il est impérativement présenté a I'agrément du maitre d'ouvrage
deés I'offre, en justifiant les capacités et la disponibilité de cet opérateur.

L'attention des candidats est attirée sur le fait que les compétences du chargé environnement et
I'organisation de sa mission seront valorisés dans I'analyse des offres.

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de I'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses
chantiers par un phénoméne naturel qui n’'était pas normalement prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes
réclamées n’ont fait I'objet, et ne pouvaient faire I'objet, d’aucun réglement au titulaire par son ou ses
assureurs.

1-7. Clauses de réexamen du marché public

Sans objet.

1-8 Ordres de service

L'ordre de service est la décision du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise les modalités
d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent I'objet du marché.

Les modalités d'échanges importants entre le maitre d’ouvrage, le maitre d'ceuvre et le titulaire du
marché de travaux sont les suivantes :

les ordres de services prescrits par le maitre d’ceuvre entrainant une modification du marché
en termes de délais d’exécution, de durée ou de montant (hors prix provisoires, cf. § 3-5 du
présent CCAP) doivent étre validés au préalable par le maitre d'ouvrage (article 3.8.1 du
CCAG);

les observations formulées par le titulaire sur les ordres de service doivent étre notifiés au
maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage (article 3.8.2. du CCAG) ;

toute demande de constat contradictoire émanant du titulaire doit étre adressée au maitre
d’ceuvre et au maitre d'ouvrage (articles 11.3 du CCAG) ;

les réserves émises par le titulaire sur un constat contradictoire doivent étre transmises par ce
dernier au maitre d’'ceuvre et au maitre d’ouvrage (article 11.4 du CCAG) ;

le titulaire doit aviser le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage de la date probable a laquelle le
montant des travaux atteindra le montant contractuel (article 14.4 du CCAG) ;

le maitre d’ouvrage doit étre destinataire en copie du programme d’exécution notifié pour visa
au maitre d'ceuvre (I'article 28.2.2) du CCAG ;

le titulaire doit signaler au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage les erreurs, omissions ou
contradictions contenues dans les documents fournis par le maitre d’ceuvre (article 29.2 du
CCAQG);

le titulaire doit informer le maitre d’ceuvre et le maitre d’'ouvrage en cas de découverte d’engins
de guerre ou de matériaux dangereux (article 32 du CCAG).

L'accord préalable du maitre d’ouvrage prendra la forme d’un courriel ou d’'une notification effectuée
par le profil acheteur ou la plateforme numérique commune.

1-9. Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle, les stipulations du chapitre 6
du CCAG s’appliquent.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG, les piéces constitutives du marché sont, par ordre de priorité,
les suivantes :
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A - Piéces particuliéres

L'acte d’engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de sous-
traitance, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul foi (daté et
signé par les représentants habilités des parties) ;

Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les
archives du RMO fait seul foi, comprenant les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants ;

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont I'exemplaire original conservé
dans les archives du RMO fait seul foi ;

le Plan Général de Respect de I'Environnement (PGRE) et son annexe « arrété d'autorisation
environnementale » ;

Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS) ;

Le Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance de la Qualité (SOPAQ) ;

Le Schéma d'Organisation du Plan de Respect de I'Environnement (SOPRE) contenant le
Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) ;

Le bordereau des prix ;
Le document financier ;

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché.

Pieces générales

Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuve par arrété du 30 mars 2021 ;

Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux en vigueur au premier jour du mois d’'établissement des prix tel qu'il est défini a I'article
3-3.2 du présent CCAP ;

Les normes homologuées en vigueur applicable aux présents travaux ;

Le fascicule des regles générales de sécurité lors de travaux sur les routes nationales a
chaussées séparées de la DIR Atlantique ;

Les guides du SETRA ou du CEREMA sur la signalisation temporaire.

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG, ne constituent pas des piéces contractuelles :

la notice du mémoire justificatif joint a I'offre ;

le planning prévisionnel du mémoire justificatif joint a I'offre ;

les éléments de décomposition de I'offre financiére que constituent les décompositions de prix
forfaitaires et les sous-détails de prix unitaires.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION

DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

3-1.1. Délai limite de notification

Le délai limite de notification par ordre de service de la décision d’affermissement de la tranche
optionnelle est de 20 mois a compter de la date de début de la période de préparation de la tranche

ferme.

Par dérogation a l'article 18.3 du CCAG, en cas de prolongation du délai d’exécution ou de retard dans
I'exécution de la tranche ferme, le délai d’affermissement de la tranche est prolongé d’autant.
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3-1.2. Indemnité de dédit

Sans objet.

3-1.3. Indemnité d’attente

Sans objet.

3-2. Contenu des prix — Réglement des comptes

3-2.1. Conte

nu des prix

Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de I'ensemble des prescriptions
définies dans les piéces du marché et notamment :

* En tenant compte des sujétions d’exécution particulieres suivantes et/ou des dépenses liées aux
contraintes d’exploitations suivantes et/ou imposées (sans que cette liste soit limitative) :

o

Les contraintes liées aux différents phasages de circulation nécessaires pour la réalisation
des travaux dont les principes d’exploitation sont décrits a titre indicatif dans le CCTP ;

Les neutralisations de voie et les basculements de circulation sur la RN10 ne sont pas
autorisés pendant les périodes défavorables (juillet et ao(t) ;

Durant les jours hors chantier, tels que définis annuellement par une note ministérielle,
autres que ceux des mois de juillet et aodt, les neutralisations de voie et les basculements
de circulation, et plus généralement tout mode d'exploitation diminuant la capacité
d'écoulement du trafic de la RN10, sont soumis, via les Dossiers d’Exploitation Sous
Chantier (DESC), a I'accord préalable de I'exploitant ;

Les sujétions liées a I'organisation et a la participation a toutes les réunions afférentes aux
travaux, notamment celles relatives a I'application des phasages des DESC ;

Les accés aux parcelles agricoles doivent étre maintenus pendant toute la durée des
travaux ;

L'acceés a la ferme des Ecus doit étre maintenu pendant toute la durée des travaux ;

L'accessibilité des secours doit étre garantie sur le chantier et sur les voies circulées
pendant toute la durée des travaux ;

Les neutralisations de voie et les basculements de circulation ne sont pas autorisés
pendant les périodes défavorables (juillet et aolt) ;

Les sujétions liées a l'organisation et a la participation a toutes les réunions afférentes aux

travaux, notamment celles relatives a [I'application des phasages des Dossiers
d’Exploitation Sous Chantier (DESC) ;

Les délais de production des DESC et de mise en place de la signalisation sur la RN10 ;
La coupure des deux zones du chantier Est et Ouest générée par la RN10 ;
La fermeture du carrefour de la RD95 (y compris au niveau du TPC de la RN10) ;

L’interdiction d’approvisionner par les tournes-a-gauche de la RN10 ; I'approvisionnement
des matériaux des zones de travaux se fera par des mouvements de tourne-a-droite et
conformément aux contraintes du CCTP ;

Les éventuels travaux de nuitde 21 ha6 h;

Les frais et sujétions occasionnés par les difficultés d'accés au site, énumérés au
paragraphe « 8-5. Sujétions résultant de l'exploitation du domaine public ou privé » du
présent CCAP ;

Les sujétions liées a l'obtention des arrétés de circulation sur les voiries publiques
nécessaires a la réalisation des travaux (route nationale, voies communales et routes
départementales).

* En tenant compte des sujétions d’exécution particulieres suivantes et/ou des dépenses liées aux
contraintes techniques suivantes et/ou imposées (sans que cette liste soit limitative) :

o

Les faibles cadences issues de toutes les préconisations ;
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o Les frais et sujétions liés aux stockages provisoires quel qu’en soit le hombre exécuté par
I'entreprise et nécessaire pour réaliser les prestations ;

o Les sujétions liées aux travaux de raccordement aux voiries existantes ;

o Les préconisations ou actions découlant du PAQ et engendrant certains délais (validation
des plans EXE, levée des points d'arréts, agréments). Une liste des points d'arrét sera
finalisée par I'entrepreneur dans le cadre de son PAQ puis soumise au visa du maitre
d’'ceuvre.

o Les actions de contrble extérieur et opérations de vérifications par le maitre d'ceuvre et le
maitre d’'ouvrage ;

o La réalisation des constats contradictoires de I'état de la voirie avec les différents
gestionnaires ;

o Les frais de coordination ou de pilotage en cas de sous-traitance ou de cotraitance ;
o Les frais résultant des levés topographiques ;

o Les dépenses engagées pour la réalisation des essais, des contrbles, des épreuves
(relevant du contrdle intérieur de I'entrepreneur, contrdle interne et externe) ;

o Les actions de contrble intérieur et opérations de vérifications par I'entrepreneur de la
qualité de son travail (contrble externe et interne) ;

o La prise en compte du site, de la nécessité de veiller a la qualité de I'entretien des voies
d'accés au chantier et de la prise en charge des dégradations causées aux voies
publiques ;

o Les sujétions liées a toutes les autorisations administratives a obtenir ;

o La participation aux dépenses d’hygiéne et de sécurité engendrées par la réalisation des
travaux ;

o Les travaux des concessionnaires réalisés en concomitance avec les travaux du présent
marché.

* En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la Sécurité et la
Protection de la Santé (SPS), de la notification du marché a la fin du délai de garantie de parfait
achévement ;

« En tenant compte des dépenses résultant de [I'organisation de la protection de
I’environnement et notamment des moyens techniques mis en ceuvre pour respecter le PRE et
les réglements en vigueur relatifs & la protection de la ressource en eau et des milieux
aguatiques, de la pollution des sols et de la gestion des déchets ;

* En tenant compte des dépenses liées au respect des prescriptions particulieres contenues dans
I'arrété d’autorisation environnementale n° DDT_2021-49 en date du 28 janvier 2021 relatif a
la mise aux normes en faveur de la sécurité et de I'environnement de la RN10 dans la Vienne ;

* En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le traitement de
plantes invasives ;

* En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres pour réaliser un état des lieux
des travaux (levés topographiques, notes de calculs, métrés, constats...) le 15 de chaque mois
dans le cadre de I'établissement des décomptes mensuels ceci afin d'élaborer un suivi mensuel
des quantités en mesuré ;

* En tenant compte des contraintes liées a la circulation sur les voies publiques (cf. aussi l'article
8.4.4 du CCAP) ;

* En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomeénes
naturels indiqués ci-aprés (Poste météorologique de référence : station de Poitiers-Biard) :

o Nombre de jours de gel & — 5°C entre 7h et 20 h constaté pendant la période
correspondant a la durée totale du chantier dans le poste météorologique le plus proche et
qui a été atteint au moins trois fois dans ce poste pendant la méme période au cours des
vingt années précédant la notification du marché ;

o La hauteur cumulée des précipitations mesurées pendant la période correspondant a la
durée totale du chantier dans le poste météorologique le plus proche et qui a été atteinte au
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moins trois fois dans ce poste pendant la méme période au cours des vingt années
précédant la notification du marché ;

o La hauteur cumulée des couches de neige pendant la période correspondant a la durée
totale du chantier dans le poste météorologique le plus proche et qui a été atteinte au
moins trois fois dans ce poste pendant la méme période au cours des vingt années
précédant la notification du marché ;

o La vitesse instantanée maximale du vent pendant la période correspondant a la durée
totale du chantier dans le poste météorologique le plus proche et qui a été atteinte au
moins trois fois dans ce poste pendant la méme période au cours des vingt années
précédant la notification du marché.

3-2.2. Prestations fournies par le maitre d’ouvrage

Outre les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour I'installation de ses chantiers, en application
du 8-4.1 ci-apres, le maitre d’ouvrage mettra a disposition :

e 440 m d’éléments droits de séparateurs modulaires de voies (SMV) de classe B, modéle STEBA
450 et 2 éléments d’extrémités, stockés sur le site de I'aire de Maine-de-Boixe, a environ 60 km
du chantier ;

e 3 atténuateurs de choc (ATC) de classe 80/1 stockés au CEl de Mansle-Ruffec, a environ 60 km
du chantier, qui peuvent servir pour le chantier.

3-2.3. Application des prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par application des prix unitaires
et/ou forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix.

Par dérogation a I'article 13.5 du CCAG, tout prix nouveau fait I'objet d’'un avenant.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Dans les vingt jours a compter de la demande du maitre d’ceuvre par ordre de service, le titulaire
fournira :

* une décomposition de tous les prix forfaitaires autres que ceux exigés a l'article 3 du reglement
de la consultation ;

* un sous-détail de tous les prix du bordereau des prix autres que ceux exigés a l'article 3 du
reglement de la consultation.

Le maitre d'ceuvre pourra inviter I'entrepreneur & redresser les erreurs ou anomalies qu'il aura
éventuellement relevées dans le sous-détail fourni. A défaut d’accord, il sera fait usage du sous-détail
tel qu'il aura été rectifié par le maitre d’'ceuvre.

Le sous-détail des prix concernant des travaux sous-traités devront étre présentés avec la méme
décomposition détaillée.

3-2.5. Modalités du reglement des comptes

Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par le systtme de gestion et d’exécution des
marchés du ministere (GEMME) sur lequel le titulaire du marché peut obtenir toute information
souhaitée auprés du maitre d'ceuvre.

Pour la bonne utilisation de ce systéme, il est dérogé aux 1.1, 1.7 et 3.1 de l'article 12 du CCAG
travaux dans les conditions suivantes :

A. Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniquement au maitre d’'ceuvre un projet de décompte
mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les quantités ou
pourcentages arrétés a la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis le début du marché.
Il contient pour les travaux a l'entreprise, une référence a tous les prix du marché provisoires ou
définitifs. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’'un compte unique, le projet

de décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des co-traitants. La remise de cet état
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implique les mémes effets que celle du projet de décompte notamment pour ce qui est du délai global
de paiement.

Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d’ceuvre qui
le transmet au systeme GEMME. Le systéme édite en application des clauses du marché, le décompte
et I'état de reglement.

Le maitre d'ceuvre notifie au titulaire, par ordre de service, I'état de réglement, I'état de prestations et le
projet de prestation mensuel a utiliser le mois suivant. La remise de cet état implique les mémes effets
que celle de I'état d’acompte mensuel tel que défini a I'article 12.2.1 du CCAG travaux.

B. Décompte final

Le titulaire valide et adresse simultanément au maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre, sous 30 jours a
compter de la notification de la décision de réception des travaux, le projet de décompte final établi par
GEMME indiquant les quantités totales des prestations réellement exécutées. Ce projet de décompte
final prend en compte les prestations afférentes au dernier mois d’exécution. Si le marché est passé
avec un groupement qui ne dispose pas d’'un compte unique, le projet de décompte indiquera la
répartition des sommes dues a chacun des co-traitants.

Ce projet de décompte final tient lieu de projet de décompte final mentionné au CCAG travaux.

Le titulaire est lié pour les indications figurant sur le projet de décompte final, sauf sur les points ayant
fait I'objet de réserves et/ou réclamations antérieures de sa part.

Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d'ceuvre, qui le
transmet au systtme GEMME. Le systéme édite alors le décompte final, I'état du solde et la
récapitulation des acomptes et du solde formant le décompte général.

Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.

Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des révisions est
effectué et notifié au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai défini a I'article 3-2.6
du présent CCAP.

Si le RMO n’a pas notifié le décompte général dans les délais stipulés a I'article 12.4.2 du CCAG, par
dérogation au 12.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le RMO d'y procéder avec copie au maitre
d’'ceuvre. L'absence de natification au titulaire du décompte général, signé par le RMO dans un délai
de 15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure, autorise le titulaire a saisir le tribunal
administratif.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d’ouvrage de lui régler directement certaines
sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en application des
dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du CCP, le représentant du
maitre d’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a payer au titulaire. Les
sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d’ouvrage paie le sous-
traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

3-2.6.1 Modalités de transmission des piéces de paiement

Le terme « facture » désigne dans le présent marché « le projet de décompte ».

Les factures sont transmises par voie dématérialisée. Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7
du CCP, l'obligation de transmettre les projets de décompte sous forme électronique s'impose a tous
les titulaires de marchés conclus avec I'Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s’effectue aprés inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant : https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d'utilisation du portail « Chorus Pro » sont disponibles en cliquant sur le lien suivant :
https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a l'article D.2192-2
du CCP ainsi que :

 Le numéro de marché ;
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* Le numéro de SIRET du maitre d'ceuvre ;

* Le code du service exécutant de la dépense qui sera transmis par le service ordonnateur suite
a la notification du marché ;

* Le numéro d’engagement juridique (EJ) qui sera transmis par le service ordonnateur suite a la
notification du marché.
3-2-6.2 Modalités de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a L.2192-
14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés
directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier
jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

3-2.7. Approvisionnements
Par dérogation a l'article 10.4 du CCAG, il n'est pas prévu de prise en compte des approvisionnements
dans le versement des acomptes.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier
Les stipulations du CCAG sont applicables.

3-3. Variation dans les prix
Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co(t des travaux

sont réputées réglées par les stipulations ci-apreés.

3-3.1. Forme des prix
Les prix sont révisables par application de formules représentatives de I'évolution du colt des
prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page 1 de l'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le
candidat a fixé son prix remis dans son offre finale.

Ce mois est appelé « mois zéro » (Mo).

3-3.3. Choix des index de référence

Les index de référence I choisis en raison de leurs structures pour la révision des travaux faisant I'objet
du marché sont :

Index Désignation
TP0O2 Travaux de génie civil et d'ouvrages d’art neufs ou rénovation
TP 03a Grands terrassements
TPO9 Fabrication et mise en ceuvre d’enrobé
TP10a Canalisations, assainissement et adduction d’eau avec fourniture de tuyaux
TP13 Charpentes et ouvrages d’art métalliques
TSH Travaux de signalisation horizontale
DRR02 Fourniture et pose de dispositifs de retenue de route

Ces index sont publiés sur le site internet de I'INSEE.
Les index de référence sont appliqués aux prix suivants :
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Index Prix
TPO2 Du prix n° 2001 au prix n° 2517
TP03a Du prix n° 101 au prix n° 322
TP0O9 Du prix n° 501A au prix n° 511
TP10a Du prix n° 401A au prix n° 433 et du prix n°801 au prix n°803
TP13 Du prix n° 901 au prix n° 1052
TSH Du prix n° 701 au prix n° 714
DRRO02 Du prix n° 601 au prix n° 614

La variation des prix ne s'applique pas aux pénalités et aux primes.

3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, est donné par la formule :
Ch = (ln/lo)
avec: |, = Valeur de l'index de référence I prise au mois d’établissement des prix ;
I, = Valeur de l'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations.
La périodicité de la révision suit la périodicité de 'acompte.
En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références utilisées

pour I'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle des
prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le
premier réglement suivant la parution de l'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait du
retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées hors du
champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la
date du fait générateur de la TVA.
Dans le cadre de la liquidation de la TVA :
+ e titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas d'établissement en
France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le maitre

d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des imp6bts (article 283-1) justifiant que
la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

* Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des Imp6éts.

Le maitre d'ouvrage regle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA correspondante
est versée au titulaire qui procéde a son autoliquidation. Dans le cas particulier de I'avance versée a
un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la TVA correspondante.

3-4. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a I'annexe de I'acte d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

* Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations relevant
de son périmétre (cadre de facturation A10). Le titulaire du marché dispose d’'un délai de 15 jours
pour la traiter.
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« Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a I'article 12.5.1 du CCAG Marchés de
travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-traitant.

* Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I'émission d'une demande de paiement d’'un sous-
traitant.

« Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la maitrise d'ceuvre.

* Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant.

* Le maitre d’ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé
a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d’ouvrage de I'accord,
total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai mentionné au
deuxieme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifi€ aucun accord ni aucun refus, ou
encore de la réception par le maitre de I'ouvrage de I'avis postal mentionné au troisieme alinéa.

* Le maitre d’ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

» Deés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le marché, I'avenant ou I'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d’ouvrage
une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le
cadre du marché sont payées en totalité.

* Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d’établissement des prix du présent
marché, empiéte sur le montant sous-traité.

3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives

Par dérogation aux articles 3.8.1 et 13.4 du CCAG, les ordres de service de prix provisoires qui ne
correspondent pas a des changements dans les besoins ou les conditions d’utilisation auxquels les
ouvrages doivent satisfaire ne font pas I'objet d’une validation préalable du maitre d’ouvrage.

Par dérogation a I'article 13.5 du CCAG, ces prix conservent un caractére provisoire y compris dans le
silence du titulaire et ne deviennent définitifs que lorsqu’ils sont arrétés par voie d’avenant au marché.

3-6. Augmentation du montant des travaux

Par dérogation a I'article 14.4 du CCAG, le titulaire est tenu d’aviser conjointement le maitre d’'ouvrage
et le maitre d'ceuvre, 45 jours au moins a l'avance, de la date probable a laquelle le montant des
travaux atteindra leur montant contractuel.

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a Il'article 14.4.3 du CCAG, le
titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant ou une
décision de poursuivre signée par le RMO par application des articles R.2194-2 a 5, R.2194-7 ou
R.2194-8 du CCP. Cet acte indiquera le montant limite jusque auquel les travaux pourront étre
poursuivis. Il sera natifié au titulaire par ordre de service.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payés.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n’est exonéré d’aucune pénalité.
Par dérogation & I'article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG, les pénalités sont appliquées sans mise en demeure
préalable.

4-1. Délai de réalisation

Les stipulations correspondantes figurent dans I'acte d'engagement.
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4-2. Prolongation des délais d’exécution

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG, le nombre de
journées d’intempéries réputées prévisibles est fixé comme suit :

« tranche ferme : 25 jours ;
* tranche optionnelle : 5 jours.

En vue de 'application éventuelle du troisiéme alinéa de I'article 18.2.3 du CCAG et pour autant qu'il y
ait entrave a I'exécution des travaux, le délai d'exécution des travaux sera prolongé d’'un nombre de
jours ouvreés constatés par le maitre d'ceuvre :

* soit lorsque les phénoménes naturels désignés dans le tableau ci-aprés ont dépassé les
valeurs mentionnées dans ledit tableau et ont ainsi empéché I'exécution de la tache considérée
et que cette derniére se trouvait située sur le chemin critique du déroulement des travaux, sans
gu’aucune tache ne puisse lui étre substituée ;

* soit lorsque tout travail a été arrété pendant la journée considérée a cause des conséquences
des intempéries qui ont dépassé les valeurs mentionnées dans le tableau ci-aprés, empéchant
ainsi I'exécution de la tache considérée et que cette derniére se trouvait située sur le chemin
critigue du déroulement des travaux, sans qu'aucune tache ne puisse lui étre substituée.

Nature du phénomeéne Intensité limite Durée ou période de mesure
Pluie 10 mm 24 heures
Température maximale relevée -5°C 24 heures
Neige 4cm 24 heures

Lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels : station de Poitiers-Biard (86).
En tout état de cause, I'entreprise doit justifier toute demande formulée auprés de la maitrise d’ceuvre
en joignant & I'appui :

* les relevés météorologiques de Météo France ;

* les relevés constatés sur le chantier a I'aide de la station météo des installations de chantier.

Dans le cas ou les conditions atmosphériques survenues les jours précédents rendent impossible, un
jour donné, I'accomplissement du travail eu égard a la nature ou la technique du travail a accomplir le
titulaire du marché apporte la preuve que l'arrét de I'exécution des prestations est le résultat de ces
conséquences d'intempéries. La prolongation du délai d’exécution s’appuie alors sur un constat établi
contradictoirement entre le maitre d’ceuvre et I'entreprise et notifié par ordre de service.

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous l'effet des intempéries a
des arréts de chantier normalement évitables, le maitre d’ceuvre lui signifie la mauvaise organisation
des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai
d’exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans I'amenée du matériel ne sont pas évitables mais
se trouvent allongés par la mauvaise organisation du titulaire la prolongation du délai d’exécution des
travaux qui peut lui étre accordée, est réduite pour tenir compte de sa responsabilité.

4-3. Pénalités pour retard d’exécution — Primes d’avance

Les pénalités pour retard d’exécution sont encourues suite a procédure contradictoire conformément a
l'article 19.2.4 du CCAG.

Le maitre d’ceuvre natifie au titulaire, par ordre de service, les pénalités du marché.

4-3.1. Pénalités pour retard d’exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3.2. Pénalités pour retard d’exécution des délais distincts

Sans objet.
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4-3.3. Primes d’avance

Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s’appliquent a toutes les pénalités autres que
retard d’exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, a I'exception de I'article
4-4.5 qui fera I'objet d’'une mise en demeure.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément qui suit.

Par dérogation a Il'article 18.1.1 du CCAG, le repliement des installations de chantier et la remise en
état des emplacements qui ont été occupés par le chantier ne sont pas compris dans le délai
d’exécution des travaux.

La décision de réception précisera au titulaire le délai accordé afin de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier. Ce délai ne
saurait étre inférieur a 10 jours a compter de la notification de la décision de réception.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a
I'article 37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliere de 500 €.

4-4.2. Documents fournis apres exécution
En cas de retard dans la fourniture du DOE complet (avec toutes les parties d’ouvrages) telle qu'elle
est prévue a l'article 9-5, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 500 €.

4-4.3. Période de préparation
En cas de non-respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixées a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 200 €.

4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise. Les
rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d’ceuvre. En cas d’absence a la réunion de chantier le
titulaire encourt une pénalité fixée a 1 000 €.

4-4.5. Clauses sociales
En cas de non-respect des obligations relatives au nombre d’heures d’insertion a réaliser, imputable au
titulaire, il sera appliqué une pénalité de 15 € par heure d’insertion non réalisée.

En cas de non-respect des prescriptions fixées a l'article 20.1 du CCAG pour la production des
renseignements relatifs a I'exécution des actions d’insertion, le titulaire encourt une pénalité de 100 €
par document et par jour, a compter de la mise en demeure par le maitre d’ouvrage.

4-4.6. Pénalités pour carence dans l'obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a I'article infra, il sera fait application d’une
pénalité d’'un montant de 100 € pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut d’affichage
est constaté. Cette pénalité a un caractére définitif.

4-4.7 Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité

En cas de non-respect des obligations de confidentialité fixées a l'article 1-4 du CCAP, le titulaire
encourt une pénalité forfaitaire de 1 000 €.
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4-4.8. Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD

En cas de non-respect du devoir d'alerte défini a l'article 1.4.3 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 500 €.

4-4.9. Autres pénalités diverses

Pénalité pour défaut de 'uni longitudinal
Il est appliqgué & chaque lot contrélé non conforme dont le niveau de non-conformité n'impose pas la
réfection de I'ouvrage, une réfaction de prix portant sur le prix de mise en ceuvre de la couche de
roulement appliquée sur le lot. Cette réfaction est calculée de la fagcon suivante : 10 % du prix de
mise en ceuvre si la hon-conformité porte sur les petites ondes, et 5 % si elle porte sur les
moyennes ondes. Les pénalités sont cumulables par bande d’onde.

Pénalité pour non respect des clauses de traitement des déchets
Le titulaire encourt une pénalité d’'un montant de 500 € pour chaque non-conformité au SOGED, par
dérogation a l'article 20.2.3 du CCAG. Celle-ci est encourue sans mise en demeure préalable.

Pénalités pour dommages causés a l'environnement ou aux tiers
Les pénalités pour atteinte a I'environnement sont déclinées en trois catégories :

» les infractions de comportement et toute autre action sans conséquence sur I'environnement ;
* les atteintes a I'environnement ou dégradations réparables ;

* les dégradations irréversibles, destructions de milieux ou pollutions importantes.

Ci-apres figure la liste non exhaustive des infractions par catégories :

a) Les infractions de comportement et toute autre action sans conséquence sur I'environnement :

non-respect des législations sur I'environnement (eau, air, bruit, déchets) sans conséquence
grave sur I'environnement ;

non-respect des autres prescriptions environnementales définies au marché ;

mauvaise organisation de la circulation des engins entrainant une perturbation du trafic ;
mauvaise organisation de la gestion des déchets sur le chantier (tri sélectif, stockage,
tracabilité...) ;

non-remise des bordereaux de suivi de déchets de chantier.

Pour chaque infraction constatée, I'entrepreneur dispose d’'un délai de 48 heures de mise en
conformité sous peine de renouvellement de pénalité.

La pénalité encourue est de 1000 € par cas constaté. A compter du délai de 48 heures
susmentionné, la pénalité devient journaliere tant que la mise en conformité n'a pas été
effectuée par le titulaire.

b) Les atteintes & I'environnement ou dégradations réparables :

nettoyage du chantier et de ses abords insuffisant ;

pénétration des engins dans les zones interdites et non-respect des limites d’emprises
préservées ;

émission de poussiéres ou d’odeurs sans mise en place de dispositifs réducteurs ;

dépassement des seuils de bruit des chantiers autorisés et non-respect des horaires de
travail autorisés par la réglementation ;

rejet direct d’hydrocarbures ou de produits toxiques sur le chantier, dans les eaux
superficielles ou dans le sol ;

stockage d’hydrocarbures et de tout autre produit polluant sans mise en place de dispositif
de rétention étanche ;

défaut ou absence d’entretien des dispositifs provisoires de traitement des eaux de
ruissellement,

nettoyage ou purge des toupies a béton en dehors des fosses prévues a cet effet ;

coupe de végétaux en dehors des secteurs autorisés, sans autorisation écrite du maitre
d’ceuvre et du coordonnateur environnement.
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La pénalité encourue est de 2 000 € par jour calendaire ou par cas constaté. A compter du délai
de 48 heures susmentionné, la pénalité devient journaliére tant que la mise en conformité n'a
pas été effectuée par le titulaire.

c) Les dégradations irréversibles, destructions de milieux ou pollutions importantes :
+ élimination des déchets du chantier selon des filieres non autorisées ou inadaptées ;

* rejet d’hydrocarbures ou de produits toxiques dans les eaux superficielles entrainant une
mortalité de poissons ou atteinte a la nappe souterraine ;

» destruction d’'espéces animales ou végétales protégées et de milieux a fort intérét,
notamment le bois protégé entre la bretelle n°3 et la RN10, le chéne a protéger sur la RD95
et la haie entre la RN10 et la voie de la ZA I'Anjouiniére.

La pénalité encourue est de 10 000 € par cas constaté.

L'entrepreneur informe dans les plus brefs délais le maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage et le
coordonnateur environnement de tout dommage causé a I'environnement pendant I'exécution du
marché. Il informe également I'autorité compétente en cas d'atteinte aux milieux (en particulier la
police de I'eau en cas de pollution des eaux superficielles ou souterraines). L'entrepreneur remédie
a ses frais et risques dans les plus brefs délais a toutes les atteintes portées a I'environnement en
cours d’exécution du marché. Les dispositions du présent article n’atténuent en rien la
responsabilité civile et pénale de I'entrepreneur.

Pénalités pour non-respect ou non maintenance de la signalisation temporaire
Pour tout défaut ou non-conformité aux dossiers d’exploitation sous chantier et plus généralement a
la signalisation de chantier, pour tout défaut de maintenance de I'ensemble de la signalisation de
chantier ou pour tout non-respect des consignes des exploitants, le titulaire encourt sans mise en
demeure une pénalité de 1 000 € pour chaque infraction constatée par le représentant du maitre
d’'ceuvre. Cette pénalité sera appliquée a chaque manquement constaté.

Pénalités pour absence de nettoyage des voies publiques
En cas d’'absence de nettoyage des voies publiques, le titulaire encourt sans mise en demeure
préalable une pénalité fixée a 1 000 € par manquement constaté par le représentant de la maitrise
d’ceuvre. Cette pénalité sera appliquée a chaque manquement constaté.

Pénalité pour retard ou absence de signature du journal de chantier par le responsable du chantier
Le titulaire encourt une pénalité d’'un montant de 100 € pour chaque retard ou absence.

Pénalité pour toute intervention d’un sous-traitant avant DC4
Le titulaire encourt une pénalité d’'un montant de 2 000 € par intervention.

Pénalités pour retard dans l'application des remarques en matiére de sécurité et de prévention de la
santé

Une pénalité de 1 000 € par jour de retard sera appliquée en cas de non application des remarques
formulées par le coordonnateur SPS ou du maitre d’ceuvre. Elle s'applique également pour une
répétition réguliere des consignes de sécurité par le maitre d’ceuvre (feux allumés, port du casque,
etc).

Pénalités pour retard dans la remise de documents en cours de chantier
Une pénalité de 500 € par jour de retard sera appliquée en cas de non remise des documents de
suivi du chantier prévus a l'article 111.3 du fascicule 0 du CCTP, pour tous documents demandés par
le maitre d’ceuvre lors d’'une réunion de chantier pour établir un contréle des travaux réalisés (levé
topo 2D-3D, plans en DWG, note de calcul, profils en travers...) et pour tous les documents de suivi
nécessaire a I'établissement des situations mensuelles le 15 de chague mois.

Le délai de remise des documents est de 10 jours suivant la réunion de chantier sauf délai différent
indiqué au compte rendu.

Pénalités non-respect du PAQ

En cas de non-respect des clauses du PAQ en vigueur, le titulaire encourt une pénalité de 1 000 €
pour chaque infraction constatée.
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Pénalités pour travaux réalisés sans validation du maitre d’ceuvre
En cas de travaux réalisés non prévus et/ou non conformes aux plans d’exécution et/ou issus de
prix nouveaux sans accord préalable du maitre d’ceuvre via un point d’'arrét ou une inscription au
compte-rendu de chantier et mettrait le maitre d’ceuvre devant les faits accomplis, le titulaire encourt
une pénalité de 2 500 € pour chaque infraction constatée, une non rémunération des prestations
accomplies et une reprise des travaux si nécessaire a ses frais.

Pénalités pour non respect des prescriptions du CCTP et du CCTG

Une pénalité de 2 500 € sera appliquée pour le non-respect des prescriptions du CCTP et du CCTG
sur constatation et a chaque jour constaté pour une méme prescription.

Pénalité pour non-conformité répétée de la formulation de béton
Une pénalité de 1 000 € par toupie refusée sera appliquée a partir du 10¢ refus sur toute la durée du
chantier. Cette pénalité sera appliquée sur constatation du maitre d’ceuvre ou de son représentant
durant les travaux.

Pénalité pour non-respect de la personne

Une pénalité de 1 000 € pourra étre appliquée pour tout manquement de respect a I'oral comme a
'écrit du maitre d'ceuvre ainsi que de ses représentants. La ou les personnes responsables
pourront également se voir exclues du chantier de maniére définitive.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Sans objet.

5-2. Avances

Les avances sont régies par I'option A de I'article 10.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans I'acte d’engagement. Elle n’est due
que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées a des sous-
traitants et donnant lieu & paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 &
R.2191-12 du CCP, a 25 % du montant initial TTC du marché si sa durée, exprimée en mois, est
inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure & 12 mois, a 25 % de 12 fois ce montant
TTC divisé par cette durée.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a I'article 3-2.6
ci-dessus compté a partir de la date d'effet de I'acte qui emporte commencement d’exécution du
marché. La période de préparation est comprise dans la durée d’exécution du marché.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 & R.2191-12 du CCP, le remboursement de
l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65 % du montant
initial TTC du marché. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de I'avance
appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le remboursement de I'avance intervient des la premiéere
demande de paiement.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent sont applicables
a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants. Les modalités de
détermination et de remboursement du montant de l'avance s'appliquent alors au montant en prix de
base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 & R.2191-12 du CCP, deés lors que le
titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance est versée, sur leur demande,
aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert
deés la notification du marché ou de 'acte spécial par le RMO. Le montant de cette avance est calculé

RN10 — Aménagement de sécurité — Secteur Ruffigny/Vivonne — CCAP 25/41



sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de cette avance s'impute sur les
sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que I'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE
DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions desdites piéces.

La norme francaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre
respectée par les produits.

Lorsqu’'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de maniere équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme a des
normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou exigences
fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d'équivalence doit étre
présentée au maitre d’ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout acte
qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d’emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de vérifications
ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du titulaire ou de sous-
traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et
produits fournis par le maitre de I’ouvrage.

Sans objet.

6-5. Délais de préavis et de levées des points d’arrét de la maitrise d’ceuvre

Le délai de préavis pour demande de levée de point d’arrét est d'une semaine. Le délai de réponse de
la maitrise d'ceuvre a la demande de levée de point d’arrét est de 48 h, non compris les week-ends et
jours fériés.

6-6. Plan d’assurance qualité (PAQ)

L'entrepreneur aura décrit dans le PAQ les modalités de I'organisation de la qualité qu'il s’engage a
mettre en ceuvre pour ses études, pour les matériaux et pour I'exécution des travaux, pour faire en
sorte que ses prestations aboutissent au résultat voulu.
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Pour I'exécution du marché, les plans qualité et protocoles de contréles propres a chaque prestation
de I'entrepreneur, de ses fournisseurs et sous-traitants seront soumis au visa du maitre d’ceuvre.

Le PAQ explicite les modalités du contrble interne a la chaine de production intégré a la conduite du
chantier.

Il définit et précise les actions d’'un contrdle externe a la chaine de production, indépendant de la
conduite du chantier. Ce contrble externe est placé sous l'autorité d’'un responsable directement
mandaté par I'entrepreneur et indépendant de la conduite du chantier. Ce contrdle est rémunéré par un
prix particulier dans le cadre du marché.

Les organismes éventuellement chargés du contrdle externe seront soumis a l'agrément du maitre
d'ceuvre. Le plan d’assurance de la qualité, que I'entrepreneur est tenu d’établir et de soumettre au
visa du maitre d’ceuvre, définit les modalités des vérifications, essais et épreuves tant sur le chantier
que sur les lieux de production.

Apres lI'achévement de chaque vérification, essai ou épreuve, I'entrepreneur transmet pour visa au
maitre d’ceuvre ses résultats, accompagnés s'il y a lieu, de ses propositions concernant la composition
ou le mode d’emploi des matériaux, produits et composants a utiliser dans les travaux.

Dans un délai fixé au CCTP a compter de leur réception, le maitre d'ceuvre fait connaitre a
I'entrepreneur son acceptation ou ses observations.

L'entrepreneur conservera la mémoire de tous les événements, controles effectués, etc. selon une
codification rigoureuse de tracabilité des opérations et événements.

L'entrepreneur mettra en place une plate-forme de centralisation des documents émis (documents de
travail, documents soumis a visa indicé, documents visés, etc) via un serveur de données sécurisé,
accessible a tous les intervenants accrédités suivant une codification agréée par la maitrise d’'ceuvre.
L'entreprise indiquera les modalités d’acces et le détail des échanges sollicités (protocole mis en jeu,
volumétrie, etc.)

Au cas ou l'organisation proposée et mise en place par I'entrepreneur se révélerait non crédible, le
maitre d’ouvrage prescrirait sur proposition du maitre d’ceuvre le plan de contrdle a faire appliquer, au
moins pour un temps, par un laboratoire agréé par lui. L'entrepreneur aurait & prendre en charge cette
intervention a ses frais.

Dans le cas d'un fonctionnement non satisfaisant du controle externe, le maitre d’ceuvre se réserve la
possibilité de ne pas prendre en compte ce prix sur la période considérée.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur sur des dispositions différentes, les
contrbles externes de qualité seront assurés par un laboratoire ou un organisme de contréle agréé par
le maitre d’ceuvre ou les bureaux de contrdle technique.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Le maitre d'ouvrage a réalisé la déclaration de travaux conformément a la réglementation en vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en
compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les
incertitudes de localisation indiquées.

L'apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage piquetage,
d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un point d’arrét. Les
parties évaluent I'impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences contractuelles.

Aprés analyse des écarts par le titulaire, le maitre d'ouvrage l'informera avant le démarrage des
travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du projet
assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants. Les
opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces éléments.
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Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un délai de
dix jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de préparation. En
I'absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours fériés) a compter de la
date d'envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant a nouveau la DICT par lettre
recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois s’écoulerait entre la
consultation du télé-service et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, ou en cas
d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses
récépissés imprimés dans le bon format.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a proximité de
ces réseaux, y compris les conducteurs d'engins de chantier, justifient d'une attestation AIPR
« Opérateur ». Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations
AIPR de ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit appliquer les préconisations particulieres du guide technique prévu a l'article R.554-29
du code de I'environnement. Le titulaire doit tenir compte des résultats des investigations
complémentaires de localisation de réseaux (OCLR) pendant la période de préparation avant tout
commencement d’exécution des travaux.

7-4. Piquetage général

Avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d’ceuvre, pour les ouvrages ci-apres :

* tous les ouvrages objet du présent marché ;
* divers réseaux ;
* limites d’emprises.

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés ci-apres, tels que canalisations ou cables
situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué, par le titulaire contradictoirement
avec le maitre d’'aeuvre qui a convoqué les exploitants des ouvrages :

* canalisations ou cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter.

Par dérogation a larticle 27.3.1 du CCAG, le titulaire doit préalablement recueillir toutes les
informations sur la nature et la position de ces ouvrages ainsi que les mesures de prévention a
appliquer pendant I'exécution des travaux.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le code de
I'environnement, articles R.554-19 a 554-38 et dans l'arrété du 15 février 2012 pris en application du
chapitre IV du titre V du livre V du code de I'environnement relatifs a I'exécution des travaux a
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de distribution.

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, l'entrepreneur titulaire du marché prendra toutes
dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maitre d’ouvrage et le
maitre d’ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire intéressé
pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu’il compte prendre pour assurer le maintien en
service de ce réseau. Le maitre d’'ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas
de préjudice diment prouvé par ce dernier.
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ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation — Programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-1 de l'acte
d’engagement.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes, par les soins du titulaire :

+ Elaboration du calendrier d’établissement des documents d’exécution en concertation avec le
maitre d’'ceuvre dans le délai de 15 jours suivant I'acte qui emporte commencement d’exécution
de la période de préparation ;

+ Elaboration du calendrier détaillé d’exécution des travaux en concertation avec le maitre d’ceuvre
dans le délai de 30 jours suivant I'acte qui emporte commencement d’exécution de la période de
préparation ; Il est accompagné du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique
des taches a exécuter.

+ Etablissement et remise au maitre d’ceuvre, dans les conditions prévues a l'article 8-2 du présent
CCAP, des études d’exécution nécessaires pour le début des travaux dans le délai de 28 jours
suivant I'acte qui emporte commencement d’exécution de la période de préparation.

+ Etablissement des dispositions détaillées du PAQ (procédures d’exécution, fiches de suivi, fiches
des matériaux et produits, etc.) et présentation au visa du maitre d’ceuvre dans le délai de 21
jours suivant I'acte qui emporte commencement d’exécution de la période de préparation ;

+ Etablissement et mise au point du PRE ;

+ Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) prévu a
l'article L.4532-9 du code du travail, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur
SPS, a linitiative du titulaire. Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un
délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation. Cette obligation est applicable
a chaque intervenant.

+ Etablissement du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires accompagné :
o du projet des itinéraires de transport des matériaux d’emprunt,
o du projet de déviation
+ Elaboration du dossier de principe des DESC conformément a I’article 1.3 du fascicule 8
du CCTP pour la RN10 et toutes es voies concernées par le chantier dans le délai de

40 jours suivant l'acte qui emporte commencement d’exécution de la période de
préparation.

Par dérogation a I'article 28.2.2 3*™ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas commencer
avant I'obtention du/des visa(s) du maitre d’ceuvre et des récépissés des seules DICT
indispensables au début des travaux et des agréments par I'exploitant des équipes et du
matériel de mise en place de la signalisation temporaire.

Le maitre d’ceuvre pourra accepter que certaines piéces correspondant a des taches non situées sur le
chemin critique ne soient pas terminées pendant la période de préparation, si le titulaire lui remet un
planning (accompagné du chemin critique) indiquant les dates de remise et de visa souhaité pour ces
pieces.

Personnel et moyens du titulaire

Avant le début des travaux, le titulaire doit désigner nominativement au maitre d'ceuvre et aux
exploitants un responsable du chantier, présent sur le site pendant toutes les durées de travaux, qui
doit pouvoir étre contacté de jour comme de nuit.

Le personnel du titulaire posséde les qualifications requises pour I'exécution des taches qui lui sont
confiées.

Par dérogation a I'article 31.4.5 du CCAG, le représentant du RMO et le maitre d’ceuvre se réservent le
droit & tout moment, et sans avoir a en justifier, de demander le remplacement de tout membre du
personnel du titulaire pour insubordination, incapacité ou défaut de probité ou méme de lui refuser
I'acces des lieux en tout ou partie.
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Le titulaire met en place a ses frais I'ensemble des moyens conformes a la bonne exécution de ses
prestations, notamment [loutillage, les équipements de manutention, les matériels de
télécommunication, les tenues de travail.

8-2. Etudes d’exécution des ouvrages

Les études d'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre
d’'ceuvre. Par dérogation & l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 2 exemplaires dont
un sous forme de fichier informatique dans les formats dwg et pdf.

Une page de garde sera intégrée au plan ou tout autre document, comportant des encarts pour :
¢ lintitulé du document ;
* |e type de demande (visa plan EXE, DAF...) ;
e un numéro de nomenclature (exemple :« XXX_PLA_059_A_VP_Plan_d'assainissement_RD ») ;

AAA PLA_059 A VP Nom Complément
Abréviation en |Type de Indice Type de plan Nom de Occasionnel
3 lettres du document et (version) en 2 lettres 'ouvrage pour
nom de numeéro concernée précisions
I'entreprise

* |a date de transmission ;
¢ |'avis du maitre d’ceuvre ;
* la décision du maitre d’ceuvre par un symbole ;
o VSO (Validé sans observations) - indice définitif ;

o VAO (Validé avec observations) - indice définitif avec prise en compte des remarques lors
de I'exécution ;

o ADM (Avis avec demande de modification) - changement d’'indice ;
o ADD (Avis avec demande de documents) - changement d’indice,
* la date de signature du maitre d’ceuvre et son cachet stipulant sa fonction et son identité.

Aprés avis Bon Pour Exécution (BPE), le document sera fourni en trois exemplaires par le titulaire dont
un sous forme de fichier informatique au format PDF et deux sous format papier pour signature par le
maitre d’ceuvre.

Les documents fournis au maitre d’'ceuvre seront également remis sous les formats suivants : dwg
(Version 2024, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xIs, pour Microsoft Office sxw, sxc,
odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf. lls ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre
compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Les noms des fichiers devront étre
suffisamment explicites.

L'entrepreneur doit présenter les études d’exécution de I'ensemble des voies et ouvrages au visa du
maitre d’ceuvre. Elles consistent a remonter le projet conformément aux vues en plans, aux profils en
long et aux profils en travers indiqués dans le DCE. Elles feront la mise au point de tous les profils
particuliers, des intersections entre voies et autres. Elles comprennent également des parties de
conception de projet partiellement définies dans le dossier de plan du dossier de consultation précisés
dans le CCTP.

Elles comprennent également toute demande de reprise partielle du projet pour adaptation au site sur
demande du maitre d’ceuvre et quel gu’en soit le nombre.

Le maitre d’ceuvre fait part de ses observations au titulaire par écrit et dans un délai maximal de vingt-
cing (25) jours pour ce qui concerne le premier examen des groupes de documents. Ces délais sont
ramenés a dix (10) jours pour ce qui concerne les examens ultérieurs de ces groupes de documents. |
est précisé qu’en cas d'arrivée échelonnée des documents d'un méme groupe, ces délais courent a
partir de la date d'arrivée du dernier document.

Seuls les plans d'exécution sont soumis au visa du maitre d’'ceuvre. Les plans visés sans réserves
recevront les mentions « bon pour exécution ». lls ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre
compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment
explicites
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Le titulaire a parfaitement pris connaissance de lI'ensemble des piéces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre. Il admet que I'ensemble des études complémentaires, permettant la
parfaite réalisation des travaux, procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la qualité ou
au caractere suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chague ouvrage ne peuvent pas commencer
avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre sur les études d’exécution nécessaires au
démarrage des travaux.

8-3. Echantillons — Notices techniques — Proceés verbal d’agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et procés verbaux
d’agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de I'entreprise

Le maitre d’ouvrage ne met pas d’emplacement a la disposition du titulaire.
Les installations suivantes sont réalisées par le titulaire. Elles comprennent :

e si nécessaire un laboratoire de chantier équipé des appareils nécessaires aux essais de
contrdles internes et externes sur les lieux de préfabrication ou fabrication ;

« les frais d'implantation des ouvrages ;

* les ateliers, entrepbts, bureaux et toutes constructions provisoires nécessaires au chantier, a la
sécurité et a I'hygiéne des personnels du chantier selon les régles (réfectoire, WC, douches,
etc.) ;

* l'aménagement des aires de stockage provisoires ;
* |es aménagements des accés au chantier ;
* la prise en compte des démarches d’'arrété de circulation ou de stationnement ;

* I'ensemble des frais liés au nettoyage des chaussées a proximité des accés du chantier et au
nettoyage des engins avant leur insertion dans la circulation ;

* les frais de gardiennage si nécessaire et de clétures des installations de chantier, y compris des
zones de stockage, et les frais d’entretien ;

* les frais d’occupation de terrains ;
* |'enlévement, en fin de chantier, de tous les matériels, matériaux et la remise en 'état des lieux.

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs acceés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d’électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

L'entrepreneur met a la disposition du maitre d’ceuvre sur le site des travaux ou a proximité de la zone
d’installation de chantier, une salle, comprenant une table, des chaises, un éclairage, un chauffage,
une climatisation. Il prendra a sa charge tous les branchements et consommations aux réseaux divers
(eau, électricité, liaisons téléphoniques et internet) liées aux installations du maitre d’'ceuvre et du
laboratoire de contréle extérieur.

L'entrepreneur met a disposition du CISSCT, une salle équipée de tables et chaises de dimension
suffisante pour accueillir tous les intervenants du chantier devant étre présent.
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8-4.2. Lieux de dépbt des déblais en excédent

Les déblais réutilisables peuvent étre provisoirement stockés, avant réemploi dans le cadre du
marché, sur 'emprise des travaux, a distance des voies de circulation au moins égale a la zone de
sécurité qui leur est associée et en dehors des zones sensibles protégées.

Le titulaire prend note que les agrégats d’enrobés issus de la démolition de chaussée seront évacués
a la décharge de I'entreprise ou réutilisés dans le corps de chaussée.

8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux
La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du
Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tout
moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier, menacant la
sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le
coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, & ce titre,
arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont
également consignées dans le registre journal.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS
1. Libre acces du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier.
2. Obligations du titulaire
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d’ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
* Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;
* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;
* Laliste tenue a jour des personnes gu'il autorise a accéder au chantier ;

» Dans les 5 jours suivant I'acte qui emporte commencement d’exécution de la période de
préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

« Dans les 5jours qui suivent la notification de la décision de constitution du College
Interentreprises de Sécurité, de Santé et de Conditions de Travail (CISSCT), les noms de ses
représentants au sein du college dans les conditions fixées aux articles R.4532-80 a 83 du
Code du Travall ;

* Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition leurs
contrats ;

* Tous les documents relatifs & la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS ;

» La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et
les intervenants, définies dans le document visé a I'article 2 du présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS ;

* De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises, et lui
indique leur objet ;

» De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;
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Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis, observations
ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis-a-vis de ses sous-traitants
Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4°™ partie, livre V, titre 1) et les stipulations du présent

marché relatives a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique
Une signalisation de chantier est mise en place dés que les travaux interféerent avec la circulation
publique et dés lors gqu’ils répondent a un ou plusieurs des critéres suivants :
* ils se situent a l'intérieur de la zone de sécurité de la voie circulée ;
* ils nécessitent la suppression d’accotement ou de bande de dégagement ;
* ils nécessitent un dévoiement de circulation ;
* ils empietent méme légerement sur une voie circulée ;
» ils nécessitent un abaissement de la vitesse maximale autorisée ;
* ils nécessitent un alternat de circulation ;
» ils nécessitent une coupure de la circulation.

La signalisation temporaire et sa maintenance nécessaires aux travaux durant la durée du marché
dans les zones intéressant la circulation sur les voies publiques, y compris pour 'aménagement des
acces de chantier, sont réalisées sous I'entiére responsabilité du titulaire.

Il appartient au titulaire de prendre contact avec les divers exploitants le nécessitant, de réaliser et
mettre a jour ses notices de sécurité et ses modalités d’acces et de condition de travail.

Sur la RN10, la signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique
nécessitant la réalisation des DESC (dossier d’exploitation sous chantier) et la mise en place d’une
signalisation temporaire est réalisée conformément aux prescriptions du fascicule 8 (signalisation
temporaire du chantier) du CCTP.

Sur les voies départementales et communales, la signalisation des chantiers dans les zones
intéressant la circulation publique est réalisée sous le contrdle du gestionnaire de la voie concernée.

La réalisation de la signalisation de jalonnement des itinéraires de déviation sur la voirie locale
départementale et communale est réalisée par I'entreprise et rémunérée au titre du marché.

Toutes les mesures propres a garantir tant la sécurité des usagers de la route que celle des travailleurs
devront étre assurées par l'entrepreneur. Pour ce faire, I'entrepreneur sera tenu de se conformer
strictement aux textes réglementaires du Code de la Route ainsi qu’a I'Instruction Interministérielle sur
la signalisation routiere définie par l'arrété du 24 novembre 1967 et I'ensemble des textes qui le
modifie.

Le titulaire est tenu d’adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révéle différente de
celle prévue a l'origine.

Le titulaire est tenu de strictement mettre en ceuvre les mesures d’exploitation prescrites par les
exploitants des routes dans le cadre des mesures d’exploitation fixées dans les arrétés de circulation.
Le titulaire doit prévenir le maitre d’ceuvre au moins 15 jours a I'avance de la date probable de mise en
service de chaque itinéraire dévié.

8-4.5. Maintien des communications et de I'’écoulement des eaux

L'organisation des travaux devra permettre d’optimiser la fermeture de certaines voies de
communication dans un délai restreint afin de minimiser I'impact sur la circulation publique. Elle doit
également permettre la fluidité de la circulation publique de la RN10. En cas de déviation partielle de la
RN10, les voies de substitution doivent permettre d’absorber le trafic.
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Le titulaire aura intégré dans les délais de réalisation et prix du marché toutes les sujétions techniques,
temporelles et financiéres dus a ces contraintes.

Il met également en ceuvre a ses frais toutes les dispositions permettant le maintien de |I'écoulement
des eaux quelles que soient leurs origines et destinations.

8-4.6. Démolition de constructions
Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.7. Emploi d’explosifs — Engins explosifs de guerre — Matériaux dangereux

L'emploi des explosifs est interdit.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

En ce qui concerne l'usage des voies publiques, les dispositions particuliéres, visées a I'article 34 du
CCAG qui sont a respecter par le titulaire pour les transports routiers ou pour les circulations d’engins
exceptionnels nécessités par les travaux sont les suivantes :

* Accord des gestionnaires des voiries empruntées ;

* Un état des lieux avec constat d’huissier sera effectué avant les travaux entre I'entrepreneur et
les services gestionnaires (communes, département) des voies empruntées pour les acces au
chantier en présence du maitre d’ceuvre. Un état des lieux de ces mémes voies sera effectué
apres travaux ;

» Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges inhérentes aux
dégradations qu'il a causées sur les voies publiques.

8-4.9. Protection de I'environnement

8-4.9.1. Coordination Environnement

Le Coordonnateur Environnement est nommé par le Maitre d’Ouvrage et est chargé des missions de
coordination.

a) Contenu de la mission
* visite préalable environnement comme décrite au PGRE ;
» contrble du Plan de Respect de I'Environnement (PRE) aprés réunion préalable ;
* suivi du déroulement du chantier en matiere d’environnement.

b) Autorité du Coordonnateur Environnement

Le Coordonnateur Environnement doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et
par tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures et des obligations réglementaires en matiére
d’environnement.

En cas de danger grave et imminent menagant I'environnement et le voisinage, le Coordonnateur
Environnement doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il en informe, aussitét,
le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre et le mentionne dans le registre spécifique.

Sous la responsabilité du maitre d’ouvrage, le coordonnateur environnement est habilité pour appliquer
a tout entrepreneur les mesures relatives aux dispositions définies par le PGRE.

¢) Moyens donnés au Coordonnateur Environnement

Le coordonnateur environnement a libre accés au chantier, sous réserve qu'il respecte les consignes
de sécurité et de protection de la santé. Le titulaire communique directement au coordonnateur
environnement :

* |le Plan de Respect de 'Environnement (PRE) ;
* tous les documents relatifs a I'environnement demandés par le coordonnateur environnement ;
* les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang.
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Le titulaire informe le coordonnateur environnement de toutes les réunions qu’il organise. Le titulaire
donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiere d’environnement par le coordonnateur environnement.

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur environnement sera soumis a l'arbitrage du maitre
d’'ouvrage.

d) Plan de Respect de 'Environnement

Le PRE dont le sommaire est précisé dans l'arrété n° DDT-2021-49 du 28 janvier 2021 portant
autorisation au titre de l'article L.181-1 et S. du code de I'environnement de la mise aux normes en
faveur de la sécurité et de I'environnement de la RN10 dans la Vienne (article 7) devra étre établi et
mis a jour conformément aux dispositions du CCTP et du PGRE, ainsi que toutes les prescriptions
d’ordre technique prévues dans ces documents et ayant pour objet I'environnement et la protection de
I'environnement. Il fait I'objet d’un visa du maitre d’'ouvrage.

8-4.9.2. Chargé Environnement

Le titulaire désigne un « Chargé Environnement ». |l posséde une réelle expérience en matiére de
travaux et de protection de I'environnement. Le Chargé Environnement est, pour tout ce qui concerne
la protection de [I'environnement durant le chantier, linterlocuteur du maitre d'ceuvre et du
Coordonnateur Environnement. Il est rémunéré au titre de la mission environnement.

Le Chargé Environnement peut étre un salarié de I'entreprise titulaire (ou de I'un de ses cotraitants) ; il
peut également étre un sous-traitant du titulaire. Dans ce dernier cas, il est impérativement présenté a
I'agrément du maitre d’ouvrage dés l'offre.

8-5. Sujétions résultant de I’exploitation du domaine public ou privé

Les prix et les délais d’exécution visés a l'article 4-1 du présent CCAP tiennent compte des sujétions
suivantes :

* les contraintes particulieres imposées au chantier décrites dans le paragraphe 1.6.1 du
fascicule 0 du CCTP ;

* le respect des sens de circulation de la RN10 et issus des DESC pour les camions alimentant le
chantier ;

* la voie communale qui débouche sur la RD95 et la RD95, hors emprises du chantier, sont
interdites aux engins de chantier (poids lourds, porte-char, engins...) ;

* la voie des Baudiéres (acces au carrefour au nord de la RD95) est interdite aux engins de + 3,5T.

Les prix et les délais d'exécution visés a l'article 4-1 du présent CCAP tiennent compte de ces
sujétions.

8-6. Registre de chantier

Les dispositions du CCAG s’appliquent.
Par dérogation a I'article 28.5 du CCAG, le registre de chantier est tenu par le titulaire.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits — Essais et contréles des ouvrages en
cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées, les fascicules
intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a la diligence et
aux frais du titulaire.
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Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au PAQ et demandés par le maitre
d'ceuvre sont a la charge du maitre d’ouvrage. Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, en cas de
résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur colt est supporté par le titulaire.

9-1.2. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a la
diligence et aux frais du titulaire. Les essais et contréles non prévus au PAQ et demandés par le maitre
d'ceuvre sont a la charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 38 du CCAG, en cas de
résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur co(t est supporté par le titulaire.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables.

La réception des ouvrages ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des
épreuves définies aux articles du CCTP.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou le maitre
d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne sera pas
acquise.

9-2.2. Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Par dérogation a I'article 42.2 du CCAG, le RMO se réserve le droit de prendre possession de certains
ouvrages ou parties d’ouvrages, avant I'achévement de I'ensemble des travaux, en procédant a une
réception partielle préalable dont il fixera les conditions ; celles-ci seront notifiées au titulaire par ordre
de service. Ces conditions comporteront au moins I'établissement d’un état des lieux contradictoire.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis aprés exécution

Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) concernent toutes les parties d’ouvrages du marché
(ouvrage d'art, terrassements, assainissement, chaussées, signalisation verticale et horizontale,
dispositifs de retenue). Son contenu est défini dans le fascicule 0 du CCTP.

Par dérogation a l'article 40 du CCAG, le titulaire remet au maitre d’ceuvre tous les documents, en
2 exemplaires dont un sous la forme de fichiers informatiques. Seuls les formats et caractéristiques
des fichiers informatiques suivants seront acceptés : les plans seront remis sous le format : dwg, dxf
pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xIs, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour
LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compresseés dans des fichiers
d’archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites.

Il remet également un exemplaire de ces documents au coordonnateur SPS pour la constitution du
dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO).

Par dérogation a l'article 40.1 du CCAG, la remise du DOE s’effectue au plus tard deux mois apres le
jour des opérations préalables a la réception.

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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9-7. Garanties particulieres

9-7.1. Garantie particuliére d'étanchéité
Le titulaire garantit le maitre d’ouvrage contre tout défaut d’étanchéité sur I'ouvrage d’art pendant un
délai de 2 ans a partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du
maitre d'ouvrage, toutes les recherches sur l'origine des fuites et les réparations ou réfections
nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent des produits ou
matériaux employés ou des conditions d’exécution.

9-7.2. Garantie particuliére du systeme de protection des structures métalliques

Le titulaire garantit la bonne tenue du systéme de protection par galvanisation a chaud sur les
dispositifs de retenue pendant un délai de 10 ans et son aspect pendant un délai de 5 ans a partir de la
date d’effet de la réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du
maitre d’'ouvrage, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui
seraient constatés, que ceux-ci proviennent des produits ou matériaux employés ou des conditions
d’exécution, en application des criteres et dans les termes définis par le CCTP.

9-7.3. Garantie particuliére des systémes de protection sur bois

Sans objet.

9-7.4. Garantie particuliére des peintures sur magonnerie, enduits et serrurerie

Sans objet.

9-7.5. Garantie particuliére de fonctionnement d'installation de haute technicité

Sans objet.

9-7.6. Autre(s) garantie(s) particuliere(s)

Joints de dilatation

Le titulaire garantit le maitre de I'ouvrage contre tout défaut de fonctionnement des joints de dilatation
pendant un délai de cing (5) ans a partir de la date d'effet de la réception des travaux.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du
maitre de l'ouvrage, toutes les réparations nécessaires et a remplacer gratuitement toute piéce
défectueuse dans le délai de 8 jours aprés constat que la défaillance des installations soit imputable a

a

la mauvaise qualité des matériels et matériaux, aux conditions d'exécution, ou a une erreur de
conception des ouvrages.

En cas d'urgence, le titulaire s’engage a intervenir dans un délai de 2 jours.
Le titulaire est dégagé de ses obligations si le défaut de fonctionnement provient du fait de I'utilisateur.
Appareils d’appui

Le titulaire garantit le maitre de I'ouvrage contre tout défaut de fonctionnement des appareils d’appui
pendant un délai de dix (10) ans a partir de la date d’effet de la réception des travaux.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du
maitre de I'ouvrage, toutes les réparations nécessaires pour remédier aux désordres ou aux défauts
constatés, que ceux-ci soient dus a la pose ou a la fourniture des appareils d’appui.
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ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par
une autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée a la
réception immédiate par le RMO des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés par
l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement légal.

A défaut, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de I'article 50.3.1.h
du CCAG.

Par dérogation a I'article 50.3.1 du CCAG :

* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a R.2143-10
du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du marché pour faute du
titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du déclarant.

+ Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 & R.2143-10 du CCP ou
aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d’ouvrage peut, aprés mise en demeure
restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a indemnité et, le
cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I'exécution du marché, placé dans l'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I'exclure d’'un marché, le
maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles L.2195-1 a L.2195-6
du CCP et dans les conditions de larticle 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a l'article L.2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peut résilier le
marché dans les conditions de I'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniére doit
étre notifiée par écrit et assortie d’'un délai ; a défaut d’'indication de délai, le titulaire dispose d'un mois
a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour
présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer contre
lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre
d’'ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage résilie pour motif d’intérét général, le pourcentage d’'indemnisation
prévu au premier alinéa de l'article 50.4 du CCAG est fixé a 5 %.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits, tuteur,
administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception postale
ou sous forme électronique dans les conditions fixées a I'article 1-3.10 ci-dessus.

Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
L.8222-6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en cas
de non-respect des articles L.8221-3 a L.8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

11-1. Le principe
Ces articles dérogent a l'intégralité des alinéas de l'article 20 du CCAG des marchés publics de
travaux.

La Direction Interdépartementale Atlantique dans un souci de promotion de I'emploi ou de lutte contre
I'exclusion, a décidé de faire application des dispositions des articles L.2111-1 et L.2112-2 du Code de
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la Commande Publique en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause sociale
d’insertion obligatoire pour la totalité du marché.

L'entreprise qui se verra attribuer le marché devra réaliser une action d’insertion qui permette I'acces
ou le retour & I'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles
particuliéres.

Le nombre minimum d’heures d’insertion a réaliser pour toute la durée d’exécution du marché
est de 2 500 heures.

11-2. Les publics éligibles au dispositif de la clause sociale

¢ Les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chdmage), sans
activité ou activité partielle (moins de 6 moins dans les 12 derniers mois),

* Les allocataires du RSA en recherche d’emploi,

¢ Les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de l'article L 5212-13 du code du travalil,
orientés en milieu ordinaire et demandeurs d’emploi,

* Les bénéficiaires de I'Allocation de Solidarité Spécifique (ASS), de I'Allocation d’Insertion (Al), de
I'Allocation Adulte Handicapé (AAH), de I'allocation veuvage ou de l'allocation d’invalidité,

e Les personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises
adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT,

* Les jeunes de moins de 26 ans en difficulté d’insertion professionnelle et répondant a I'un des
critéres suivants :

o Sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du systeme
scolaire depuis au moins 6 mois ;

o Diplémés, justifiant d'une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du systéme scolaire
ou de I'enseignement supérieur,

* Les personnes prises en charge par les structures d’insertion par I'activité économique (IAE)
définies a I'article I-5132-4 du code du travail,

* Les personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée,
» Les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de I'emploi,

* Les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements
Publics d’'Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxiéme chance (E2C),

* Les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans en difficulté d’'insertion professionnelle,

* Les personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de I'emploi
pénitentiaire de I'agence du travail d'intérét général et de l'insertion professionnelle (ATIGIP) ou
affectées a un emploi auprés d’'un concessionnaire de I'administration pénitentiaire,

» Les personnes ayant le statut de réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire.

En outre, le facilitateur mentionné a Il'article 11-3 peut valider d’autres personnes rencontrant des
difficultés particulieres sur avis motivé de Pdle Emploi, des Maisons de I'Emploi, des Plans Locaux
pour [lInsertion et I'Emploi (PLIE), des Missions Locales, de Cap Emploi ou des Maisons
Départementales des Personnes Handicapées (MDPH).

Tous les publics décrits ci-dessus sont éligibles quelles que soient les structures qui portent leur
contrat de travail, notamment les GEIQ, les ETT, et associations poursuivant le méme objet, avec la
mise en ceuvre d’un accompagnement socio-professionnel.

L'éligibilité des publics doit étre établie préalablement a la mise en ceuvre du dispositif et a la
réalisation des heures d’insertion.

11-3. Les modalités de mise en ceuvre

L'action d’insertion professionnelle peut étre mise en ceuvre par le titulaire selon une ou plusieurs des
modalités suivantes :

- Par une embauche directe en contrat a durée indéterminée (CDI), en contrat & durée déterminée
(CDD) par I'entreprise titulaire, ou en contrat en alternance (contrat de professionnalisation ou
contrat d'apprentissage). Les heures effectuées par les personnes en insertion via 'embauche
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directe sont comptabilisées durant I'exécution du marché a compter de la date d’embauche et
pour une période maximale de 2 ans ;

- Par la mise a disposition de salariés en insertion via le recours a une association intermédiaire
(Al), ou a une entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI), ou a une entreprise de travail
temporaire adaptée (ETTA), ou a un groupement d’employeurs pour l'insertion et la qualification
(GEIQ), ou a une entreprise de travail temporaire (ETT), ou & un établissement et service d’aide
par le travail (ESAT) ;

- Par le recours a la sous-traitance ou au groupement d'opérateurs économigues avec une
entreprise d’insertion (EI), un atelier chantier d’'insertion (ACI), une entreprise adaptée (EA), un
établissement et service d’'aide par le travail (ESAT), une entreprise d’insertion par le travail
indépendant (EITI) ou un travailleur indépendant handicapé (TIH).

A lissue du marché, le titulaire s’engage a étudier toutes les possibilités d’embauche ultérieure des
personnes en insertion.

11-4. Le dispositif d’accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses sociales
d’insertion

Afin de faciliter la mise en ceuvre des clauses d'insertion, a été mis en place un dispositif
d’accompagnement qui peut étre sollicité en prenant I'attache du facilitateur :

Coordinateur Régional Nouvelle Aquitaine

MEF du Thouarsais

7 rue Anne Desrays - 79100 Thouars

Tél. : 07 77 94 03 35

Mail : frederic.mangeant@thouars-communaute.fr

Les modalités de contrble

Il sera procédé au contrble de I'action d’insertion pour laquelle le titulaire s’est engagé.

A la demande du maitre d’ouvrage, le titulaire fournit mensuellement tous les renseignements utiles
propres a permettre le contréle régulier de la clause et son évaluation.

Si I'entreprise passe par une structure qui fait de la mise a disposition ou de la sous-traitance, les
éléments justificatifs seront apportés par ladite structure qui transmettra au facilitateur les relevés des
heures réalisées.

Les pieces demandées sont la copie du contrat de travail dés I'embauche et le relevé mensuel des
heures réalisées ou la copie des fiches de paie.

En complément de cette transmission d’informations et pendant I'exécution du marché, le maitre
d'ouvrage peut, a tout moment, décider de faire un point d'étape sur le suivi de la clause avec les
entreprises attributaires.

L'absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine I'application des pénalités
prévues a l'article 4-4.5 du CCAP.

A l'issue de I'exécution du marché, lors de la réunion préalable a la réception des prestations, il peut
étre procédé, de fagcon contradictoire, au bilan de I'exécution de I'action d’insertion.

Difficultés économiques de l'attributaire

Lorsque le titulaire rencontre des difficultés pour assurer son engagement, il en informe le plus
rapidement possible par écrit (courrier ou courriel) le facilitateur mentionné ci-dessus.

Dans ce cas, le facilitateur étudiera avec lui les moyens a mettre en ceuvre.

Dans le cas de difficultés qui entrainent ou ont entrainé le recours a des licenciements économiques, a
de l'activité partielle ou a l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le pouvoir
adjudicateur pourra annuler I'exécution de la clause sociale. Cette annulation sera subordonnée a la
communication d’une copie des documents afférents a cette difficulté et transmis a la DIRECCTE ou
au juge.
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ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP et de I'AE sont apportées aux
articles suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

CCAP 1-6.3.4

CCAP 2
CCAP 3-1.1
CCAP 3-2.3
CCAP 3-2.5
CCAP 3-2.7
CCAP 3-5
CCAP 3-6
CCAP 4
CCAP4-41
CCAP 4-4.9
CCAP 7-5
CCAP 8-1
CCAP 8-2
CCAP 8-4.8
CCAP 8-6
CCAP9-1.1
CCAP9-1.2
CCAP9-2.1
CCAP 9-3
CCAP 9-5
CCAP 10
AE 3-1

déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge aux articles
déroge a l'article
déroge aux articles
déroge aux articles
déroge aux articles
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge aux articles
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge aux articles
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article

8.1.3 du CCAG
4.1 du CCAG

18.3 du CCAG
13.5du CCAG

12.1.1,12.1.7,12.3.1 et 12.4.4 du CCAG

10.4 du CCAG

3.8.1, 13.4 et 13.5 du CCAG
14.4 et 14.4.3 du CCAG
19.2.1,19.2.2 et 19.2.4 du CCAG
18.1.1 du CCAG

20.2.3 du CCAG

27.3.1 du CCAG

28.2.2 et 31.4.5 du CCAG
29.1.4 du CCAG

34.1 du CCAG

28.5 du CCAG

24.7 du CCAG

38 du CCAG

41.1.2 et41.1.3 du CCAG
42.2 du CCAG

40.1 du CCAG

50.3.1 du CCAG

28.1 du CCAG
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