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MAISON DE L'AUTISME ET TND - Planning travaux

BETERM
N° |Nom de la tache ‘ Durée Début Fin Juin 2025 Juillet 2025 \ Aot 2025 \ Septembre 2025 \ Octobre 2025 Novembre 20
01 | 04 |07 | 10|13 [ 16 | 19 [ 22| 25| 28 | 01| 04 |07 |10 13|16 |19 | 22| 25 | 2831|0306 09| 12]15 18| 21|24 27|30 02050811114 |17 20| 23|26 [ 2902|0508/ 11]14 1720|2326 |29 | 01040710113/ 16
1 |CREATION DE LA MAISON DE 103 jours Lun 09/06/25 Mer29/10/25 (CHREEANTIKDNN [EEE LLA 07154 EBTENN [DEE LL*AWTT ESWEE EETT TIRROULERLL S DU NN ARO-ITERER L CORPAPEENEENNTT — TIRRAVUANILEK [IDHE [TEESS0W KXONNITANGHE — IDEENWITELL T (TENES — CULARNGE
L'AUTISME ET TROUBLES DU | Y
NEURO-DEVELOPPEMENT -
TRAVAUX DE DESAMIANTAGE
- DEMOLITIONS - CURAGE
2 Plan de retfrait amiante 1 mois Lun 09/06/25  Ven 04/07/25 Plan de retrait amiante
09/06 04/07
3 TRAVAUX DE 32 jours Lun 07/07/25 Mar 19/08/25 TRAVAUX DE DESAMIANTAGE
DESAMIANTAGE 9 \ 4
4 Installation de chantier 1 jourLun 07/07/25  Lun 07/07/25 Installation de chantier provisoire
provisoire 07/07 =:.07/07
5 Retrait des matériaux 1.5 mois Mar 08/07/25  Lun 18/08/25 Retrait des matériaux contenant de I'amiante
contenant de I'amiante 0807 T 18108
6 Replis et restitution des 1 jour Mar 19/08/25 Mar 19/08/25 Replis et restitution des lieux
lieux #7.19/08
7 TRAVAUX DE CURAGE 26 jours Mer 20/08/25 Mer 24/09/25 TRAVAUX DE CURAGE
8 Constat d'huissier 1 jour Mer 20/08/25  Mer 20/08/25 Constat d'huissier
20/08 20/08
9 Dépose et consignation 2smJeu 21/08/25 Mer03/09/25 Dépose et consignation des réseaux
des réseaux 03/09
10 Curages extérieurs 1 smJeu 04/09/25  Mer 10/09/25 Curages extérieurs
10/09
11 Curages intérieurs 2sm Jeu 11/09/25  Mer 24/09/25 Curages intérieurs
24/09
12 TRAVAUX DE DEMOLITIONS 9.5 jours Jeu 25/09/25 Mer 08/10/25 TRAVAUX DE DEMOLITIONS ET OUVERTURES
ET OUVERTURES L ¢ ) 4
13 Démolition d'ouvrages 0,5 smJeu 25/09/25  Lun 29/09/25 Démolition d'ouvrages verticaux
verticaux 25/09 29/09
14 Démolition d'ouvrages 1 smLun 29/09/25  Lun 06/10/25 Démolitiong'ouvrages horizontaux
horizontaux 29/09 06/10
15 Création d'ouvertures 2 jours Lun 06/10/25  Mer 08/10/25 Création g'ouvertures
08/10
16 RECEPTION DES TRAVAUX 15 jours Mer 08/10/25 Mer 29/10/25 RECEPTION DES TRAVAUX
L \ 4
17 Pré-réception 1 sm Mer 08/10/25 Mer 15/10/25 Pré-réception
B ,15/10
18 Réception 1 sm Mer 15/10/25 Mer 22/10/25
19 Levées des réserves 1 sm Mer 22/10/25 Mer 29/10/25
20 Mise & disposition 0jour Mer 29/10/25 Mer 29/10/25 Mise a disgposition
& 29/10

BETEM CENTRE




