
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 CREATION DE LA MAISON DE 
L'AUTISME ET TROUBLES DU 
NEURO-DEVELOPPEMENT - 

TRAVAUX DE DESAMIANTAGE 
- DEMOLITIONS - CURAGE 

103 jours Lun 09/06/25 Mer 29/10/25

2 Plan de retrait amiante 1 mois Lun 09/06/25 Ven 04/07/25

3 TRAVAUX DE 
DESAMIANTAGE

32 jours Lun 07/07/25 Mar 19/08/25

4 Installation de chantier 
provisoire

1 jour Lun 07/07/25 Lun 07/07/25

5 Retrait des matériaux 
contenant de l'amiante

1,5 mois Mar 08/07/25 Lun 18/08/25

6 Replis et restitution des 
lieux

1 jour Mar 19/08/25 Mar 19/08/25

7 TRAVAUX DE CURAGE 26 jours Mer 20/08/25 Mer 24/09/25

8 Constat d'huissier 1 jour Mer 20/08/25 Mer 20/08/25

9 Dépose et consignation
des réseaux

2 sm Jeu 21/08/25 Mer 03/09/25

10 Curages extérieurs 1 sm Jeu 04/09/25 Mer 10/09/25

11 Curages intérieurs 2 sm Jeu 11/09/25 Mer 24/09/25

12 TRAVAUX DE DEMOLITIONS 

ET OUVERTURES

9,5 jours Jeu 25/09/25 Mer 08/10/25

13 Démolition d'ouvrages 
verticaux

0,5 sm Jeu 25/09/25 Lun 29/09/25

14 Démolition d'ouvrages 
horizontaux

1 sm Lun 29/09/25 Lun 06/10/25

15 Création d'ouvertures 2 jours Lun 06/10/25 Mer 08/10/25

16 RECEPTION DES TRAVAUX 15 jours Mer 08/10/25 Mer 29/10/25

17 Pré-réception 1 sm Mer 08/10/25 Mer 15/10/25

18 Réception 1 sm Mer 15/10/25 Mer 22/10/25

19 Levées des réserves 1 sm Mer 22/10/25 Mer 29/10/25

20 Mise à disposition 0 jour Mer 29/10/25 Mer 29/10/25
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07/07 07/07
Installation de chantier provisoire

08/07 18/08
Retrait des matériaux contenant de l'amiante

19/08
Replis et restitution des lieux

TRAVAUX DE CURAGE

20/08 20/08
Constat d'huissier

03/09
Dépose et consignation des réseaux

10/09
Curages extérieurs

24/09
Curages intérieurs

TRAVAUX DE DEMOLITIONS ET OUVERTURES

25/09 29/09
Démolition d'ouvrages verticaux

29/09 06/10
Démolition d'ouvrages horizontaux

08/10
Création d'ouvertures

RECEPTION DES TRAVAUX

15/10
Pré-réception

22/10
Réception

29/10
Levées des réserves

29/10
Mise à disposition
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MAISON DE L'AUTISME ET TND - Planning travaux
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