MINISTERE DE LA JUSTICE - TRIBUNAL DE NANTERRE BATIMENT EXTENSION

PLANNING INDICATIF DES TRAVAUX

N°  |REPINom de la tache Durée M-1/M1 M2 (M3 M4 M5 M6 [M7 [M8 [M9 [ M10lM11/M12 M13[M14 M15] M16/ M17 M18/ M19. M20] M21]
1 PERIODE DE PREPARATION 40 jours I |
3 Installation de Chantier 20 jours H
4 Structure 76 jours I
5 Travaux sur terrasse 5 jours 4
6 Travaux intérieurs 18 jours N
7 |5 Travaux sur Jardin Arriere 40 jours ﬂ(
8 Clos couvert 221 jours [ 1
9 Etanchéité 139 jours [ 1
10 3 Terrasse technique 60 jours 5 < N
1 |5 Patio 20 jours i
12 Menuiseries Extérieures 192 jours I 1
13 4 Puits de lumiére 24 jours b N
14 Verriéres hautes 96 jours |
15 |4 Verriére VO3 48 jours T
16 |4 Verriére VO3 Bis 48 jours H
17 |4 Verriere hall d'entrée 72 jours - h
18 Nettoyage Facade 192 jours I 1
19 Puits de lumiére 24 jours i
20 Verriéres hautes 48 jours - —
21 Verriere hall d'entrée 72 jours -
22 Metallerie Serrurerie - Portes de recoupement 160 jours [ 1
23 |2 Portes 72 jours .
24 Edicules techniques 25 jours p<
25 Passerelle mobile 36 jours -
26 Habillage en toiture 15 jours —
27 Traitement sanitaire des volumes 144 jours 1
28 Volume sous verriére accueil 24 jours N
29 Atrium sous verriere VO3 36 jours i
30 Atrium sous verriere VO3 Bis 36 jours A
31 Aménagements et finitions 42 jours [ 1
32 Travaux liés aux désenfumage 24 jours
33 Ecran de cantonnement 6 jours r
34 I 1

PHASE DCE

BRUNO HUERRE ARCHITECTE - INGENIERIE & CO

JANVIER 2025




MINISTERE DE LA JUSTICE - TRIBUNAL DE NANTERRE BATIMENT EXTENSION

PLANNING INDICATIF DES TRAVAUX

N°  |REPNom de la tache Durée M-1/M1 M2 (M3 M4 M5 M6 [M7 (M8 [M9 | m10lM11]M12 M13[M14 M15/ M16/ M17 M18| M19] M20] M21]
35 Ccvc 186 jours [ 1
36 Commande matériels terrasse 40 jours - l
37 Gruttage 1 jour g
38 |6 Remise en état du plancher réversible 30 jours ! 1
39 Désembouage 6 jours vl
40 Régulation par piéce 24 jours
41 Remplacement des CTA et boite detente (Archive+Verriére) 95 jours I 1
42 Commande matériel 80 jours Y l
43 Mise en ceuvre matériel 15 jours
44 |7 Rétrofit des CTA (Salles d'Audience-Bureaux) 45 jours I 1
45 Commande matériel 30 jours Y l
46 Mise en ceuvre matériel 15 jours W
47 Remplacement des pompes 109 jours I 1
48 Commande matériel 30 jours Y %

49 Mise en ceuvre matériel 20 jours W

50 Traitement de la régulation 89 jours ! 1

51 Commande matériel 30 jours - %

52 Mise en ceuvre matériel 24 jours W

53 Traitement de la GTC 109 jours [ 1
54 Commande matériel 40 jours - ﬁl

55 Mise en ceuvre matériel 20 jours

56 |1 Désenfumage 42 jours [ 1

57 Désenfumage Salle E 18 jours ™

58 Distribution horizontale 6 jours J'l

59 Amenée d'air 6 jours

60 Distribution verticale 6 jours

61 Désenfumage Salle B 18 jours

62 Distribution horizontale 18 jours

63 Distribution verticale 12 jours

64 Travaux en terrassse 10 jours i

65 Désenfumage Salle T039 12 jours

66 ELECTRICITE 180 jours -
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