
N° REP Nom de la tâche Durée
1 PERIODE DE PREPARATION 40 jours
2 MACRO LOT 1 241 jours
3 Installation de Chantier 20 jours
4 Structure 76 jours
5 Travaux sur terrasse 5 jours
6 Travaux intérieurs 18 jours
7 5 Travaux sur Jardin Arrière 40 jours
8 Clos couvert 221 jours
9 Etanchéité 139 jours

10 3 Terrasse technique 60 jours
11 5 Patio 20 jours
12 Menuiseries Extérieures 192 jours
13 4 Puits de lumière 24 jours
14 Verrières hautes 96 jours
15 4 Verrière V03 48 jours
16 4 Verrière V03 Bis 48 jours
17 4 Verrière hall d'entrée 72 jours
18 Nettoyage Façade 192 jours
19 Puits de lumière 24 jours
20 Verrières hautes 48 jours
21 Verrière hall d'entrée 72 jours
22 Metallerie Serrurerie - Portes de recoupement 160 jours
23 2 Portes 72 jours
24 Edicules techniques 25 jours
25 Passerelle mobile 36 jours
26 Habillage en toiture 15 jours
27 Traitement sanitaire des volumes 144 jours
28 Volume sous verrière accueil 24 jours
29 Atrium sous verrière V03 36 jours
30 Atrium sous verrière V03 Bis 36 jours
31 Aménagements et finitions 42 jours
32 Travaux liés aux désenfumage 24 jours
33 Ecran de cantonnement 6 jours
34 2 MACRO LOT 2 186 jours
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N° REP Nom de la tâche Durée
35 CVC 186 jours
36 Commande matériels terrasse 40 jours
37 Gruttage 1 jour
38 6 Remise en état du plancher réversible 30 jours
39 Désembouage 6 jours
40 Régulation par pièce 24 jours
41 Remplacement des CTA et boite detente  (Archive+Verrière) 95 jours
42 Commande matériel 80 jours
43 Mise en œuvre matériel 15 jours
44 7 Rétrofit des CTA (Salles d'Audience-Bureaux) 45 jours
45 Commande matériel 30 jours
46 Mise en œuvre matériel 15 jours
47 Remplacement des pompes 109 jours
48 Commande matériel 30 jours
49 Mise en œuvre matériel 20 jours
50 Traitement de la régulation 89 jours
51 Commande matériel 30 jours
52 Mise en œuvre matériel 24 jours
53 Traitement de la GTC 109 jours
54 Commande matériel 40 jours
55 Mise en œuvre matériel 20 jours
56 1 Désenfumage 42 jours
57 Désenfumage Salle E 18 jours
58 Distribution horizontale 6 jours
59 Amenée d'air 6 jours
60 Distribution verticale 6 jours
61 Désenfumage Salle B 18 jours
62 Distribution horizontale 18 jours
63 Distribution verticale 12 jours
64 Travaux en terrassse 10 jours
65 Désenfumage Salle T039 12 jours
66 ELECTRICITE 180 jours
67 RECEPTION 20 jours
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